



7703169



08129.017347/2018-94



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA – TED 05/2018

I - Identificação: (Título/Objeto da Despesa)

1. Título: Relação entre uso de Álcool, Drogas e Comportamentos de Risco no Trânsito: Avaliação de motoristas utilizando simulador de direção

2. Objeto: Avaliar a associação entre uso de álcool e outras drogas e comportamentos de risco no trânsito - aferidos através de simulador de direção, em diferentes perfis de condutores - nomeadamente: motoristas em reciclagem por DWI, motoristas que apresentam características de personalidade impulsiva e motoristas que usam telefone celular.

II - UG/Gestão-Repassadora e UG/Gestão-Recebedora

1. Órgão/Entidade Concedente – UG/Gestão Repassadora	Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) - UG/Gestão: 200246/00001
1.1. CNPJ	02.645.310/0001-99
1.2. ENDEREÇO	Esplanada dos Ministérios - Bloco T - Ed. Sede - 2º Andar - Sala 210
1.3. CIDADE / UF / CEP	Brasília / DF / 70.064-900
1.4. ESFERA ADMINISTRATIVA	Federal
1.5. TELEFONES / FAX (DDD + número)	(61) 2025-7200
1.6. E-mail	senad@mj.gov.br
1.7. NOME DO RESPONSÁVEL	João Luiz Pinto Coelho Martins de Oliveira
1.7.1. N.º DO CPF	506.281.276-34
1.7.2. N.º DO RG - Órgão Expedidor	M 2276424 SSP-MG
1.7.3. CARGO / FUNÇÃO	Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas
1.7.4. MATRÍCULA	2402502
1.7.5. ENDEREÇO / CEP	Esplanada dos Ministérios - Bloco T - Ed. Sede - 2º Andar - Sala 210 - Brasília / DF / 70.064-900

2. Órgão/Entidade Proponente - UG/Gestão Recebedora	26294 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) - UG/GESTÃO: 155001/15275
2.1. CNPJ	87.020.517/0001-20
2.2. ENDEREÇO	Rua Ramiro Barcelos, 2350, Santa Cecília
2.3. CIDADE / UF / CEP	Porto Alegre / RS / 90.035-903
2.4. ESFERA ADMINISTRATIVA	Federal
2.5. TELEFONES / FAX (DDD + número)	(51) 3359-8000
2.6. E-mail	secretariageral@hcpa.edu.br
2.7. NOME DO RESPONSÁVEL	Nadine Oliveira Clausell
2.7.1. N.º DO CPF	349.600.310-34
2.7.2. N.º DO RG - Órgão Expedidor	9005359873 SJS-RS
2.7.3. CARGO / FUNÇÃO	Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

2.7.4. MATRÍCULA	32527
2.7.5. ENDEREÇO / CEP	Rua Ramiro Barcelos, nº 2350 - Porto Alegre / RS / 90.035-903

III - Justificativa: (Motivação/Clientela/Cronograma físico)**1. Motivação e Clientela**

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as lesões provocadas no trânsito constituem um dos maiores desafios da atualidade, e são muitas vezes negligenciadas no âmbito das políticas de saúde pública (World Health Organization - WHO, 2015). Diversas evidências apontam que as colisões de trânsito (CTs) são responsáveis por enormes repercussões econômicas, sociais e psicológicas, exigindo esforços concentrados em busca de ações preventivas e de fiscalização eficazes (IPEA, 2015; WHO, 2015). No Brasil, dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde (DATASUS) sugerem uma média de 40 mil mortes anuais no trânsito (109 por dia, em média), com pouca perspectiva de rápida mudança no cenário nacional. O uso de álcool e outras SPAs por condutores e demais usuários das vias tem sido considerado um dos principais fatores de risco para CT, com estudos evidenciando que cerca de 10 a 44% dos motoristas envolvidos em CTs estão sob o efeito de alguma SPA (Verstraete e Legrand, 2014). Nesse sentido, dirigir sob a influência do álcool é um risco conhecido e investigado desde o surgimento dos primeiros automóveis (Martin et al., 2013a; Ogden & Moskowitz, 2004). A partir de diferentes desenhos de estudos, incluindo estudos de simulação e estudos epidemiológicos, sabe-se que, mesmo em pequenas quantidades o álcool aumenta as chances de envolvimento em CTs – sendo, até o presente momento, a substância psicoativa com maior capacidade de alteração da capacidade psicomotora conforme revisões sistemáticas e metanálises (Elvik, 2013).

2. Cronograma Físico

Meta	Etapas	Produtos	Resultado	Execução
Ampliação dos Protocolos do Estudo.	Seleção da equipe e organização das atividades iniciais.	Relatórios de execução e de pesquisa parciais; Questionários e instrumentos de pesquisa.	Relatório contendo as etapas de execução, metodologia da pesquisa e resultados parciais das análises (estudos 1, 2 e 3).	8/12/2018 a 30/07/2021
	Escrita e submissão do projeto de pesquisa.			
	Recrutamento dos sujeitos de pesquisa.			
Colaboração com pesquisadores internacionais e capacitação da equipe.	Treinamento e supervisão da equipe.	Relatórios de execução e de pesquisa parciais; Lista de Pesquisadores capacitados pelos Consultores; Conteúdo pedagógico definido para o workshop.	Relatório contendo as etapas de execução, metodologia da pesquisa e resultados parciais das análises (estudos 1, 2 e 3); Lista nominal dos 10 profissionais/pesquisadores capacitados pelos consultores internacionais e certificação aos participantes; Produção de material pedagógico a ser apresentado no formato de apresentação em PowerPoint.	8/12/2018 a 30/12/2021
	Planejamento do workshop.			
Workshop de capacitação de profissionais e pesquisadores.	Planejamento e realização do workshop.	Relatórios de execução e de pesquisa parciais; Relatório do workshop e lista de participantes.	Relatório contendo as etapas de execução, metodologia da pesquisa e resultados parciais das análises (estudos 1, 2 e 3); Lista nominal dos 50 pesquisadores capacitados, respectivos certificados e relatório contendo informações sobre os aspectos pedagógicos da capacitação e seus resultados.	31/07/19 a 30/11/2019
Divulgação dos resultados em eventos científicos.	Digitação dos bancos de dados; Compilação dos bancos de dados dos três estudos; Análise de dados; Evento científico de divulgação dos resultados; Digitação dos bancos de dados.	Relatórios de execução e de pesquisa parciais; Certificados de apresentação de Pôsteres em eventos científicos; Reunião Científica para apresentação dos resultados dos estudos.	Relatório contendo as etapas de execução, metodologia da pesquisa e resultados parciais das análises (estudos 1, 2 e 3); Apresentação de certificados que comprovam a apresentação de trabalhos em eventos científicos; Relatório contendo a Lista de participantes da reunião científica e conteúdo apresentado.	30/10/19 a 30/12/2021
Integração dos Resultados dos Estudos 1, 2 e 3.	Compilação dos bancos de dados dos três estudos; Análise de dados.	Relatório Final de Pesquisa; Relatório Final de Execução do Projeto; Banco de dados condensado.	Relatório contendo os resultados finais das análises dos estudos 1, 2 e 3 e a interpretação e translação dos mesmos; Relatório de execução das etapas previstas no projeto; Banco de dados.	30/10/19 a 30/12/2021

IV - Relação entre as Partes: (Descrição e Prestação de Contas das Atividades)

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) executará o projeto de pesquisa: "Relação entre uso de Álcool, Drogas e Comportamentos de Risco no Trânsito: Avaliação de motoristas utilizando simulador de direção", conforme plano de trabalho aprovado pela Senad, que é parte integrante do presente Instrumento independentemente de sua transcrição. Ao final, o HCPA apresentará à SENAD relatório detalhado de atingimento do objeto, restituindo ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad), eventuais saldos de créditos orçamentários e limite financeiro transferidos e não empenhados / liquidados, de acordo com a Norma de Encerramento do Exercício Financeiro, editada anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN-MF), aplicando-se no que couber os dispositivos do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. A Senad se compromete a descentralizar os créditos orçamentários de acordo com o cronograma de desembolso aprovado, bem como indicar representante da Administração para acompanhar a execução física do objeto do projeto.

A Prestação de Contas dos recursos deverá integrar as contas anuais da PROPONENTE, a serem apresentadas aos órgãos de controle interno e externo, nos termos da Norma de Execução nº 004, de 22 de dezembro de 2004, da Secretaria Federal de Controle Interno – SFC;

Sem prejuízo do disposto acima, o órgão executor dos créditos orçamentários recebidos, deverá apresentar ao final da execução do objeto deste termo, relatório descritivo detalhado das ações executadas.

V - Vigência

O presente Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito vigorará pelo prazo de 36 meses, a contar da data de sua assinatura, conforme cronograma constante no Plano de Trabalho

VI - Previsão Orçamentária: (Detalhamento Orçamentário com Previsão de Desembolso)

Programa de Trabalho/Projeto/Atividade	Fonte	Natureza da Despesa	Valor (R\$ 1,00)
14.422.2085.20IE	0100000000	339020	R\$ 572.760,00
14.422.2085.20IE	0100000000	339030	R\$ 47.294,00
14.422.2085.20IE	0100000000	339033	R\$ 78.800,00
14.422.2085.20IE	0100000000	339035	R\$ 16.000,00
14.422.2085.20IE	0100000000	339039	R\$ 63.250,00
14.422.2085.20IE	0100000000	449052	R\$ 82.194,00
TOTAL			R\$ 860.298,00

VII – Cronograma de Desembolso

Nº da Parcela	Ação / Plano Orçamentário	Mês da Liberação	Valor (R\$ 1,00)
1	20IE / 0008	Dezembro / 2018	R\$ 778.104,00
1	20IE / 0001	Dezembro / 2018	R\$ 82.194,00

VIII – Do acompanhamento e da fiscalização

A Senad se compromete a indicar representante da Administração para acompanhar a execução física do objeto do projeto e o HCPA indicará um representante para ser o interlocutor durante a execução do projeto.

IX – Da Descrição do Produto

Relatórios de Execução e de Pesquisa Parciais (todas as metas): Serão entregues ao final de cada semestre de execução relatórios parciais, no total de 05 (cinco) arquivos eletrônicos. Para controle da SENAD, cada relatório apresentará os aspectos relacionados às etapas de execução do projeto, constando quando aplicado os resultados preliminares obtidos nos estudos 1, 2 e 3 em cada etapa prevista.

Lista de profissionais capacitados para avaliação de condutores utilizando medidas de simulação de direção (Meta 2): capacitação de 10 pesquisadores/profissionais do Centro Colaborador em Álcool e Drogas do HCPA/SENAD para que adquiram maior expertise em técnicas de avaliação de condutores de risco no que diz respeito ao uso de substâncias psicoativas, com foco em simuladores de direção. Estes profissionais poderão contribuir com o desenvolvimento de outros estudos, a disseminação de conhecimento e com a busca de informações diferenciadas e úteis para a implementação em práticas públicas. A lista com os nomes dos 10 profissionais capacitados será enviada para a SENAD em formato eletrônico.

Arquivo de powerpoint com conteúdo pedagógico a ser apresentado em workshop para os profissionais (Meta 2): a partir do treinamento realizado pelos consultores internacionais, será elaborado um arquivo no formato ppt com o conteúdo pedagógico acerca das seguintes temáticas: i) uso de álcool e drogas por motoristas; ii) avaliação de motoristas de risco e iii) utilização de técnicas de simulação de direção. Este material será utilizado durante o workshop da etapa 5, com a finalidade de apresentar o estado da arte sobre a avaliação de motoristas e o uso de substâncias psicoativas como fator de risco no trânsito. O arquivo será enviado para a SENAD eletronicamente no formato de ppt.

Relatório sobre o workshop e lista de participantes (Meta 3): este relatório apresentará a síntese dos temas abordados e das discussões realizadas durante o workshop previsto na etapa 5. Além disso, o relatório irá conter a listagem completa de todos os profissionais que participarem do workshop e respectivos certificados de participação.

Apresentação de três pôsteres científicos (Meta 4): serão elaborados três (03) resumos científicos contendo os resultados encontrados no presente projeto. Estes resumos serão submetidos à eventos científicos nacionais e/ou internacionais que englobam a temática do projeto, visando a divulgação dos dados frente a comunidade acadêmica. Os resumos submetidos, bem como os certificados de apresentação, serão enviados eletronicamente para a SENAD junto com o relatório de execução final.

Reunião científica para apresentação dos resultados compilados (Meta 4): será realizada uma reunião científica para a devolutiva dos resultados compilados do projeto. Planeja-se a ocorrência dessa reunião no Hospital de Clínicas de Porto Alegre; eventualmente, o local de realização da atividade poderá ser alterado sem prejuízo ao foco previsto. Para essa reunião, serão convidados os representantes da SENAD, profissionais da área de segurança no trânsito, pesquisadores, diretores de DETRANs, políticos públicos e representantes da mídia. A participação dos convidados na reunião não envolverá despesas por parte do projeto. Estima-se a participação de 30 pessoas.

Relatório final de Pesquisa (Meta 5): Ao final do projeto, será entregue 01 (um) relatório final, em formato .pdf eletrônico. Neste, serão apresentadas os métodos dos três estudos realizados, os resultados compilados dos três estudos no que diz respeito à associação entre uso de álcool e outras drogas e

comportamentos de risco no trânsito nas diferentes amostras analisadas e uma conclusão sobre os achados encontrados, visando guiar políticas públicas para a avaliação de motoristas de risco. Visando gerar impacto no meio científico, a divulgação deste estudo posteriormente será compartilhada em periódicos nacionais e internacionais no formato de artigos específicos.

Relatório final de execução (Meta 6): ao final do projeto, será entregue um relatório de execução final, descrevendo todas as etapas executadas nas 5 metas do projeto, bem como a descrição de todos os produtos entregues. Este relatório será entregue em eletronicamente em formato pdf.

Modelos dos questionários e instrumentos aplicados (Meta 1): serão disponibilizado a SENAD os questionários para coleta de informações sociodemográficas e sobre o perfil do uso de direção utilizado nos três estudos. Em relação aos demais instrumentos de pesquisa, serão disponibilizados os que forem de acesso livre. Em relação aos arquivos de acesso restrito – como, por exemplo, testes de avaliação neuropsicológica, disponibilizaremos uma descrição dos mesmos.

Banco de Dados Condensado: Será disponibilizado a SENAD em mídia eletrônica o banco de dados condensado dos três projetos em formato compatível com os programas Excel e SPSS. A instituição executora não poderá ser responsabilizada por eventuais análises realizadas por outros grupos de pesquisa e instituições após a entrega do banco de dados. Todas as publicações submetidas deverão referir à autoria do projeto original pela instituição executora, bem como o agradecimento à SENAD pelo apoio financeiro.

X – Assinaturas

Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas

Brasília, 18 de dezembro de 2018.

Portaria Conjunta nº 8, de 07 de novembro de 2012.



Documento assinado eletronicamente por **Nadine Oliveira Clausell, Usuário Externo**, em 19/12/2018, às 16:45, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO LUIZ PINTO COELHO MARTINS DE OLIVEIRA, Secretário(a) Nacional de Políticas sobre Drogas**, em 20/12/2018, às 12:06, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **7703169** e o código CRC **01F20DF8**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.