



33278913



08026.000176/2025-41



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Justiça

**PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº
4/2025**



Documento assinado eletronicamente por **Jean Keiji Uema, Secretário(a) Nacional de Justiça**, em 08/10/2025, às 18:10, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Zízimo Moreira Filho, Usuário Externo**, em 09/10/2025, às 16:03, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **33278913** e o código CRC **AE0F9CA1**

O documento pode ser acompanhado pelo site <http://sei.consulta.mj.gov.br/> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

Nome da autoridade competente: **Jean Keiji Uema**

Número do CPF: **XXX.095.011-XX**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Secretaria Nacional de Justiça/Departamento de Migrações/Coordenação-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes (SENAJUS/DEMIG/CGETP).**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **PORTARIA SE/MJSP Nº 1.411, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021; e D.O.U, em 9 de fevereiro de 2024, Edição nº 29, Seção 2, Página nº 1.**

b. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **200143 - SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA (SENAJUS)**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Coordenação-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes (CGETP)**

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC**
 Nome da autoridade competente: **Zízimo Moreira Filho, Reitor.**
 Número do CPF: **XXX.792.579-XX**
 Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Campus Florianópolis.**
 Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Decreto de 6 de agosto de 2025, Designação do Reitor.**

b. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 158516 - **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC**
 Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 151760 - **Campus Florianópolis.**

3. OBJETO:

Desenvolvimento de pesquisa e ações de extensão para prevenção e enfrentamento do tráfico de pessoas, com ênfase na proteção de crianças e adolescentes, articulando estratégias educativas, comunitárias e digitais, em consonância com o IV Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a Agenda Transversal da Primeira Infância.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Objetivos	Metas	Produto	Atividades
1. Produção de campanha digital multimídia (LIAP – Livros Infantis de Abordagem Preventiva)	Publicar cinco LIAP acessíveis (ebook, audiobook e vídeo em Libras).	Cinco livros digitais com registro ISBN/DOI e acessibilidade (WCAG AA).	1. Curadoria e briefing de conteúdos; 2. Redação e revisão técnica/jurídica; 3. Ilustração, narração e versão em Libras; 4. Diagramação e legendagem; depósito legal e publicação.
2. Realização de oficinas presenciais em Centros de Educação Infantil (CEIs)	Conduzir 30 oficinas presenciais, alcançando aproximadamente 900 crianças.	Relatórios qualitativos, termos de aceite e listas de presença das turmas.	1. Aplicação de questionário a ser respondido pelos alunos para mensurar o nível de conhecimento sobre tráfico de pessoas antes e depois das oficinas; 2. Pactuação com a rede socioassistencial; 3. Seleção de turmas; 4. Logística e fornecimento de kits; 5. Execução das oficinas; 6. Consolidação de relatórios.
3. Formação continuada de educadores e	Certificar 200 educadores, assistentes sociais e profissionais	Turmas formadas e certificados emitidos	1. Elaboração de ementa e edital de inscrições; 2. Acompanhamento de turmas;

profissionais da rede	estratégicos, em curso com carga mínima de 40 horas.	peio SIGAA/IFSC.	3. Avaliação pré e pós-formação; 4. Certificação.
4. Desenvolvimento e lançamento do Progressive Web App (PWA)	Desenvolvimento e lançamento do <i>Progressive Web App</i> (PWA)	PWA com banco de dados, infográficos, rota de serviços de proteção e conteúdos formativos.	1. Definição de <i>backlog</i> e arquitetura; 2. <i>Wireframes</i> e testes de usabilidade; 3. Integração de painéis de dados; 4. Revisão de acessibilidade e segurança (DPIA/LGPD); 5. Publicação da versão 1.0; 6. <i>Onboarding</i> de usuários e campanha de adoção.
5. Promoção de webinários nacionais e disseminação dos resultados	Realizar cinco webinários nacionais, com ao menos 300 participantes totais.	Relatórios de presença, gravações publicadas e materiais de divulgação.	1. Curadoria de temas e palestrantes; 2. Divulgação e inscrições; 3. Transmissões e gravações; 4. Publicação de relatórios.
6. Publicação de dados georreferenciados e conteúdos digitais em redes sociais	Publicar <i>dashboard</i> com dados de 300 municípios e manter campanha digital com pelo menos 60 <i>posts</i> estáticos e 10 <i>reels</i> , alcançando 250 mil visualizações.	<i>Dashboard</i> público integrado ao PWA; <i>posts</i> e microvídeos em canais digitais.	1. ETL e normalização dos dados; 2. Validação com parceiros (NEPT, Comitê Estadual); 3. Publicação do mapa interativo; 4. Elaboração de calendário editorial; 5. Produção de peças; 6. Monitoramento de métricas.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A celebração do presente Termo de Execução Descentralizada (TED) justifica-se pela necessidade de fortalecer, em nível nacional, estratégias integradas de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas na faixa infantojuvenil, especialmente nas modalidades de adoção ilegal e trabalho escravo infantil. O fenômeno apresenta alta subnotificação, baixa correlação entre denúncias e investigações concluídas e crescente centralidade dos meios digitais como canal de aliciamento. Dados recentes do Painel de Tráfico de Pessoas (MJSP, 2025) e relatórios da ONU indicam que uma em cada três vítimas de tráfico no mundo é criança, reforçando a urgência de medidas educativas, protetivas e articuladas.

O projeto aprovado “**Likes que Engajam, Laços que Protegem**” oferece respostas inovadoras a esses desafios, ao combinar produção de materiais educativos acessíveis (LIAP em multiformatos), ciclo de oficinas presenciais, formação continuada de educadores, desenvolvimento de um Progressive Web App (PWA) aberto e acessível, e a realização de webinários nacionais com a rede de proteção. A proposta ancora-se nos princípios da **Educação OnLIFE** da **Cidadania Digital** e da pedagogia preventiva, promovendo ambientes de aprendizagem conectivos que integram ensino, pesquisa e extensão.

A motivação para a descentralização dos recursos decorre da reconhecida capacidade técnico-científica do **Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)** que dispõe de infraestrutura, *expertise* acadêmica e histórico de projetos de extensão e pesquisa em temáticas de cidadania digital, enfrentamento às violências e proteção da infância. A instituição, por meio do Laboratório de Cidadania Digital (LabCIDIG) do Câmpus Florianópolis,

conta com experiência consolidada em metodologias participativas, *compliance* em LGPD/ECA e articulação interinstitucional com Ministério Público, conselhos tutelares e redes socioassistenciais, o que assegura a efetividade, a transparência e a sustentabilidade dos resultados.

Assim, a celebração do TED possibilita a execução de um plano estruturado em fases, com metas mensuráveis, indicadores de impacto e mecanismos de replicabilidade. A iniciativa está alinhada ao **IV Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas**, à **Agenda Transversal da Primeira Infância** (Decreto nº 10.770/2021), à Aliança 8.7 para acelerar o cumprimento da Meta 8.7 dos ODS: erradicar o trabalho forçado, a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e eliminar todas as formas de trabalho infantil. Além disso, soma esforços a outros ODS (3, 4, 5, 10 e 16) e às diretrizes do Edital nº 2/2025/MJSP, configurando-se como instrumento estratégico para proteger crianças e adolescentes, fortalecer a rede de enfrentamento e induzir políticas públicas eficazes em âmbito nacional.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

- () Sim
(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

- () Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

- (X) Sim
() Não

Resumo Financeiro

- Meta 0: R\$ 0,0
- Meta 1: R\$ 53.956,00
- Meta 2: R\$ 61.308,00
- Meta 3: R\$ 25.600,00
- Meta 4: R\$ 10.296,00
- Meta 5: R\$ 18.840,00

Subtotal (Custos diretos): R\$ 170.000,00

Subtotal (Custos indiretos (8% – FEESC): R\$ 13.600,00

Total: R\$ 183.600,00

Meta 0 – Trâmites orçamentários e financeiros

- **Período:** M0–M2

- **Valor:** R\$ -
- **Atividades:** Organização orçamentária e financeira entre as partes para o êxito da execução.
- **Entregas:** formalização do contrato, empenho e liquidação.

Meta 1 – Produção dos LIAP (campanha digital multimídia)

- **Período:** M3–M6
- **Valor:** R\$ 53.956,00
- **Atividades:** Curadoria, redação técnica, ilustração, narração, Libras, diagramação, ISBN/DOI.
- **Entregas:** 5 LIAP publicados em multiformatos (ebook, audiobook, Libras). Envio de relatório de monitoramento ao MJSP, referente à meta 0.

Meta 2 – Desenvolvimento e lançamento do PWA

- **Período:** M3–M8
- **Valor:** R\$ 61.308,00
- **Atividades:** Backlog, wireframes, testes de usabilidade, integrações, release v1.0, acessibilidade e segurança (DPIA), engajamento de usuários.
- **Entregas:** PWA v1.0 estável e aberto; meta de 15.000 usuários únicos até M18. Envio de relatório de monitoramento ao MJSP, referente à meta 1.

Meta 3 – Formação de educadores e oficinas em CEIs

- **Período:** M6–M12
- **Valor:** R\$ 25.600,00
- **Atividades:** Pactuação com CEIs, seleção de turmas, logística e kits, execução das oficinas, formação continuada.
- **Entregas:** 30 oficinas (900 crianças) e certificação de 200 educadores (≥40h). Envio de relatório de monitoramento ao MJSP, referente à meta 2.

Meta 4 – Webinários e comunicação em redes sociais

- **Período:** M9–M18
- **Valor:** R\$ 10.296,00
- **Atividades:** Curadoria de temas, divulgação, transmissões e gravações, produção de posts e reels.
- **Entregas:** 5 webinários nacionais (≥300 participantes); 60 posts + 10 reels (≥250 mil visualizações). Envio de relatório de monitoramento ao MJSP, referente à meta 3.

Meta 5 – Governança, monitoramento e avaliação

- **Período:** M1–M19
- **Valor:** R\$ 18.840,00
- **Atividades:** Instalação de comitê gestor, reuniões bimestrais, relatórios de acompanhamento, avaliação final; finalização da parceria.
- **Entregas:** Relatórios de governança e avaliação, dashboard com dados de 300 municípios. Envio de relatório de monitoramento ao MJSP, referente à meta 4 e relatório final da execução.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
-------	-----------	-------------------	--------	----------------	-------------	--------	-----

META 1 - Produção dos LIAP (campanha multimídia)	Produção e publicação de 5 LIAP acessíveis (ebook, audiobook e vídeo em Libras), com revisão técnica, ilustração, legendagem e registro ISBN/DOI	Publicação	5	R\$ 10.791,20	R\$ 53.956,00	M3	M6
PRODUTO	5 LIAP acessíveis publicados (versões digitais e Libras).						
META 2 - Desenvolvimento e lançamento do PWA.	Criação, testes e publicação do Progressive Web App (PWA v1.0), com banco público de dados, rota de serviços e infográficos; engajamento até M18.	Plataforma	1	R\$ 61.308,00	R\$ 61.308,00	M3	M8
PRODUTO	PWA estável e aberto, com meta de 15.000 usuários únicos e 45.000 sessões						
META 3 - Oficinas em CEIs e Formação de educadores.	Realização de 30 oficinas em CEIs (900 crianças) e formação continuada (≥40h) de 200 educadores e profissionais da rede.	Oficinas e certificados	30 oficinas + 200 certificados	R\$ 85,33 (oficinas) R\$ 110,00 (certificados) – agrupados	R\$ 25.600,00	M6	M12
PRODUTO	30 oficinas presenciais + 200 educadores certificados.						
META 4 - Webinários e Comunicação em redes sociais	Realização de 5 webinários nacionais (≥300 participantes) e produção de 60 posts + 10 reels em campanha digital (≥250 mil visualizações).	Eventos e conteúdos digitais	5 webinários + 70 peças digitais	R\$ 147,80 (agrupado)	R\$ 10.296,00	M9	M18
PRODUTO	Webinários realizados e conteúdos digitais publicados com alcance comprovado.						
META 5 - Governança, Monitoramento e Avaliação	Instalação de comitê gestor, reuniões bimestrais, relatórios de acompanhamento, dashboard georreferenciado (300 municípios) e relatório final.	Relatórios/ dashboard	6 relatórios + 1 dashboard	R\$ 2.691,43	R\$ 18.840,00	M1	M19
PRODUTO	Dashboard público e relatórios de governança e avaliação final.						
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
MÊS/ANO			VALOR				
Out/2025			R\$ 183.600,00				
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD							
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA			CUSTO INDIRETO		VALOR PREVISTO (R\$)		
33.90.36 - Outros serviços de terceiros – pessoa física (Bolsas DTI-A, DTI-B, DTI-C e ATP-A)			Não		157.680,00		

33.90.14 - Diárias – pessoal civil (deslocamentos em oficinas e capacitações)	Não	4.000,00
33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção (quando aplicável às oficinas/webinários)	Não	0,00
33.90.30 - Material de consumo (kits oficinas, insumos pedagógicos)	Não	2.880,00
33.90.39 - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (serviços gráficos/impressão de LIAP)	Não	5.440,00
33.90.39 - Serviços técnicos especializados (apoio tecnológico ao PWA, hospedagem, acessibilidade)	Não	Incluso nas bolsas (via DTI)
33.90.39 - Taxa de administração – Fundação de Apoio (FEESC, 8%)	Sim	13.600,00
Subtotal		183.600,00

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.

12. PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 meses, a partir da assinatura.

13. PROPOSIÇÃO: André Dala Possa, professor do IFSC – Campus Florianópolis, Matrícula SIAPE nº 2735958, Coordenador do Laboratório de Cidadania Digital (LabCIDIG) e proponente do projeto ***“Likes que Engajam, Laços que Protegem: produção de conhecimento e abordagem preventiva em rede para cidadania digital contra o Tráfico de Pessoas”***, aprovado em primeira colocação no âmbito do Edital de Chamamento Público nº 2/2025 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, consubstanciado na assinatura abaixo.

Florianópolis/SC, na data da assinatura.

assinado eletronicamente

ZÍZIMO MOREIRA FILHO

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

14. APROVAÇÃO

Brasília/DF, na data da assinatura.

assinado eletronicamente

JEAN KEIJI UEMA

Secretário Nacional de Justiça