



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº BRA10-39159-2021
FIRMADO ENTRE
O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO
(PNUD) E A
MACROPLAN – PROSPECTIVA ESTRATÉGIA & GESTÃO S/S LTDA.
CNPJ Nº: 02.990.717/0001-53

Projeto BRA/20/016 - SENASP



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº BRA10-39159-2021 FIRMADO ENTRE O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) E A MACROPLAN – PROSPECTIVA ESTRATÉGIA & GESTÃO S/S LTDA.

É feita referência ao Contrato nº BRA10-39159-2021, datado de 28 de setembro de 2021, assinado entre o **PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)** e a **MACROPLAN – PROSPECTIVA ESTRATÉGIA & GESTÃO S/S LTDA.**, com relação ao escopo do Contrato (Termo de Referência - TOR), e em conformidade com as Normas e Regulamentos do PNUD, qualquer modificação deste Contrato deverá exigir um Aditivo, por escrito, entre as partes e devidamente assinado pelos representantes autorizados da CONTRATADA e do PNUD.

Portanto, as Partes acordam com o seguinte:

CONSIDERANDO que a **MACROPLAN – PROSPECTIVA ESTRATÉGIA & GESTÃO S/S LTDA.** e o PNUD, seguindo solicitação do Projeto BRA/20/016 - SENASP, pretendem aditar o referido Contrato a fim de:

- (i) Ampliar a vigência do instrumento; e
- (ii) Refletir o Cronograma Físico e Financeiro atualizado (Anexo I).

DESTA FORMA ACORDAM que a Cláusula contratual indicada abaixo deverá ter a seguinte redação:

“

8. Data de término do Contrato: 30/03/2023.

”

NÃO OBSTANTE, todos os demais termos e condições do Contrato, exceto como expressamente declarado neste Instrumento, permanecem inalteradas e deverão continuar em pleno vigor e efeito.

2º Termo Aditivo – Nº BRA10-39159-2021

Pelo **Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD**

DocuSigned by:
Assinatura: Carlos Arboleda
Nome: **Carlos Arboleda**
Título: Representante Residente Adjunto
Data: 20/10/2022

Pelo **MACROPLAN – PROSPECTIVA ESTRATÉGIA & GESTÃO S/S LTDA.**

DocuSigned by:
Assinatura: Gustavo Henrique de Faria Morelli
Nome: **Gustavo Henrique de Faria Morelli**
Título/Cargo: Diretor e Responsável Legal
Data: 20/10/2022

Anexo I
Cronograma Físico e Financeiro atualizado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº BRA10-39159-2021											
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS/PRODUTOS/BENS	ATIVIDADES	%	DATA PREVISTA DE ENTREGA	DATA EFETIVA DE ENTREGA	VALOR CONTRATADO (MOEDA [PREENCHER])	VALOR PAGO (MOEDA [PREENCHER])	NOVA DATA PREVISTA DE ENTREGA	NOVA DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO (MOEDA [PREENCHER])	VALOR A PAGAR (MOEDA [PREENCHER])
1	Produto 1	Plano de trabalho e metodologia detalhada	5%	12/10/2021	18/10/2021	R\$ 49.765,98	R\$ 49.765,98	-	-	R\$ 49.765,98	-
2	Produto 2	Estruturação do Guia Informativo de Implementação do Programa	10%	27/01/2022	07/02/2022	R\$ 99.531,96	R\$ 99.531,96	-	-	R\$ 99.531,96	-
3	Produto 3	Sistematização das metodologias de DMSP e PMSP	15%	03/02/2022	07/02/2022	R\$ 149.297,95	R\$ 149.297,95	-	-	R\$ 149.297,95	-
4	Produto 4	Desenho conceitual e desenvolvimento dos módulos I e II	20%	18/04/2022	20/07/2022	R\$ 199.063,93	R\$ 199.063,93	-	-	R\$ 199.063,93	R\$ 199.063,93
5	Produto 5	Sistematização da metodologia de monitoramento estratégico e desenho conceitual do módulo III	15%	29/04/2022	08/04/2022	R\$ 149.297,95	R\$ 149.297,95	-	-	R\$ 149.297,95	R\$ 149.297,95
6	Produto 6	Programação e Desenvolvimento do módulo III	15%	22/04/2022	-	R\$ 149.297,95	R\$ -	29/09/2022	21/10/2022	R\$ 149.297,95	R\$ 149.297,95
7.1	Produto 7.1	Entrega de documentos-base para assessoramento estratégico + execução de ajustes nos módulos I e II	75% do valor global do Produto 7	22/04/2022	-	R\$ 111.973,46	R\$ -	25/11/2022	09/12/2022	R\$ 111.973,46	R\$ 111.973,46
7.2	Produto 7.2	Assessoramento estratégico às fases de adesão, elaboração de 20 PMSP	25% do valor global do Produto 7	31/01/2023	-	R\$ 37.324,49	R\$ -	31/01/2023	14/02/2023	R\$ 37.324,49	R\$ 37.324,49
8	Produto 8	Capacitação para transferência de conhecimentos à equipe da SENASP	15%	25/04/2022	-	R\$ 49.765,98	R\$ -	05/10/2022	20/10/2022	R\$ 49.765,98	R\$ 49.765,98
Total contratado R\$										R\$	995.319,65
Total pago R\$										R\$	646.957,77
Valor do termo aditivo R\$										R\$	-
Valor total do Contrato R\$										R\$	995.319,65