

APÊNDICE III - DETALHAMENTO DAS METAS CONSTANTES NO DOCUMENTO BASE DA 5ª FASE DO PPCDAM E DEPOIS DA REPACTUAÇÃO							
Eixo I - Atividades produtivas sustentáveis							
Meta Repactuada	Ator-Chave Repactuado	Prazo repactuado	Meta Original	Prazo Original	Ator-chave Original	Alteração da Meta Original na Repactuação	Status Atual da Meta Repactuada
1.1.1.1 Elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia e produzir relatórios de atividades	Comissão Nacional de Bioeconomia (MMA/MDIC/MF) Responsável pelo relato: MMA - SBC	2027	Elaborar o Plano Nacional de Bioeconomia	2024	MIDR/SBC - MMA/MCTI/MDIC/MAPA/Conab/MF/MDS	Mantida com alterações	Em andamento
MAPA: 1.1.1.2. Ampliar em 50% o apoio a iniciativas de inclusão produtiva sustentável para povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar e camponesa e empreendimentos comunitários, valorizando as cadeias de produtos da sociobiodiversidade, em relação à média dos últimos 4 anos. MDA: 1.1.1.3. Ampliar em 50% o apoio a iniciativas de inclusão produtiva sustentável para povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar e camponesa e empreendimentos comunitários, valorizando as cadeias de produtos da sociobiodiversidade, em relação à média dos últimos 4 anos.	MAPA MDA	2027 2027	Ampliar em 50% o apoio a projetos de inclusão produtiva sustentável para povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar e camponesa e empreendimentos comunitários, valorizando as cadeias de produtos da sociobiodiversidade, em relação à média dos últimos 4 anos	2027	SNPCT - MMA/MAPA/MCTI/MD/MDIC/MDA	Mantida inalterada	Em andamento
1.1.1.5. Apoiar 30 projetos de inclusão socioproductiva sustentável para povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar e camponesa ou empreendimentos comunitários	MMA - SNPCT	2026	30 projetos de inclusão socioproductiva viabilizados no período de vigência do PPCDAM.	2027	ICMBio/SBC - MMA	Mantida com alterações	Em andamento
1.1.1.4. Apoiar 10 projetos de inovação e inclusão produtiva sustentável para povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, em parceria com ICTs e empresas, valorizando as cadeias produtivas da bioeconomia regional – BioRegio	MIDR	2027	Apoiara 10 projetos de inovação e inclusão produtiva sustentável para povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, em parceria com ICTs e empresas, valorizando as cadeias produtivas da bioeconomia regional – BioRegio	2023 - 1, 2024 - 2, 2025 - 3, 2026 - 4	MIDR	Mantida inalterada	Em andamento
1.1.3.3 Apoiar 36 micros e pequenos empreendimentos empresariais e de base comunitária ligados à Sociobioeconomia no desenvolvimento e implementação de programas de inovação, a partir de chamada pública	MMA - SBC	2027	Lançar uma chamada pública para o desenvolvimento e implementação de programas de apoio aos micros e pequenos empreendimentos empresariais e de base comunitária, com foco em desenvolvimento tecnológico aplicado aos negócios sustentáveis	2025	MCTI/SBC - MMA/MAPA/MDIC	Mantida com alterações	Em andamento
4.1.1.1 Lançar uma chamada pública para apoiar na implementação do Programa de Pesquisa, estruturado em 3 redes/projetos, para o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e tecnologias sociais voltadas para as cadeias da sociobiodiversidade e os produtos agroecológicos com foco em espécies nativas	MCTI	2027	Lançar uma chamada pública para o fortalecimento de redes de pesquisa para o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e tecnologias sociais voltadas para as cadeias da sociobiodiversidade e os produtos agroecológicos com foco em espécies nativas	2024	MCTI/SBC - MMA/MAPA/MDA/MDIC	Mantida com alterações	Em andamento
1.1.2.1 Ampliar para 45% o percentual obrigatório de aplicação dos recursos do FNDE no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, priorizando povos e comunidades tradicionais, assentamentos da reforma agrária e grupos formais e informais de mulheres	MEC	2026	Incremento de 20% nas ações de comercialização por meio das políticas e programas de compras governamentais (PAA, PNAE, PGPM, PGPM-Bio), em relação aos valores de 2022		MDA/Conab/MDS/MPi/SBC - MMA/MDIC	Mantida com alterações	Em andamento
4.1.1.5 Ofertar 27.000 vagas de cursos em Bioeconomia, via Pronatec	MEC	2026	Adequar e fortalecer o Pronatec Extrativista	2024	MDA/SNPCT - MMA/MPi/MEC	Mantida com alterações	Em andamento
8.2.1.3 Disponibilizar 4 APIs do SICAR para viabilizar a integração com demais sistemas	MGI	2025	Aprimorar o sistema CafWeb para ampliar a inscrição no Cadastro de Agricultura Familiar (CAF), e integrar ao Sicar e sistemas fundiários do Incra	2024	MDA/SFB - MMA/MGI	Mantida com alterações	Em andamento
1.1.1.11 Apoiar 54 iniciativas estruturantes de inclusão socioproductiva em unidades de conservação	ICMBio	2027	Fortalecer 100 organizações de base comunitária em UCs Federais para o aprimoramento, a formulação e a implementação de políticas públicas e projetos correlatos	2027	ICMBio/SNPCT - MMA	Mantida com alterações	Em andamento
1.1.1.6 Desenvolver 5 Rotas de Integração Nacional baseada em sistemas agroflorestais (SAFs) (Cacau, Açaí, Biodiversidade, mel e fruticultura)	MIDR	2027	Desenvolver 5 Rotas de Integração Nacional baseada em sistemas agroflorestais (SAFs) (Cacau, Açaí, Biodiversidade, mel e fruticultura)	2026	MIDR/MAPA/MDIC/SBC - MMA	Mantida inalterada	Em andamento
1.1.1.11 Apoiar 54 iniciativas estruturantes de inclusão socioproductiva em unidades de conservação	ICMBIO	2027	Fortalecer 100 organizações de base comunitária em UCs Federais para o aprimoramento, a formulação e a implementação de políticas públicas e projetos correlatos	2026	MIDR/MAPA/MDIC/Censipam	Mantida com alterações	Em andamento
1.1.3.2 Acelerar 180 negócios de impacto socioambiental positivo voltados para o bioma Amazônia por meio de nova edição do Inova Amazônia	MDIC	2026	Lançar edital para aceleração de 50 negócios/ano, voltados para a conservação do meio ambiente e economia verde nos biomas brasileiros	2024	MDIC/SBC - MMA	Mantida com alterações	Em andamento
1.1.3.2 Acelerar 180 negócios de impacto socioambiental positivo voltados para o bioma Amazônia por meio de nova edição do Inova Amazônia	MDIC	2026	Desenvolver bionegócios e biotecnologias no âmbito do CBA	2027	MDIC/SBC - MMA	Mantida com alterações	Em andamento
4.1.1.1 Lançar uma chamada pública para apoiar na implementação do Programa de Pesquisa, estruturado em 3 redes/projetos, para o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e tecnologias sociais voltadas para as cadeias da sociobiodiversidade e os produtos agroecológicos com foco em espécies nativas	MCTI	2027	Apoio e fortalecimento das instituições de pesquisa da Amazônia	2024	MDIC/MCTI	Mantida com alterações	Em andamento

1.2.1.5 Apoiar 70 projetos de turismo de base comunitária ou de ecoturismo	ICMBIO	2027	Implementar o Programa Empreender na Trilha para incentivar o desenvolvimento econômico sustentável dos municípios relacionados às trilhas de áreas protegidas	2024	MDIC/SBC - MMA	Mantida com alterações	Não iniciada
-	-	-	Criar o "Selo Amazônia" para certificação de produtos da bioeconomia	2024	MDIC/SBC - MMA	-	Concluída Decreto nº 12.285/2024
-	-	-	Criar o "Selo Verde" para análise do ciclo de vida de produtos	2024	MDIC/SBC - MMA	-	Concluída Decreto nº 12.063/2024
-	-	-	Monitorar a geração de 17 produtos da sociobiodiversidade apoiados pela PCPM-Bio	2026	Conab/MDA	-	Concluída Decreto nº 12.539/2025
-	-	-	Criar a "Marca Amazônia" para certificação da produção verde e aumento da comercialização de produtos nativos da Amazônia	contínuo	MDIC/SBC - MMA	-	Concluída Decreto nº 12.285/2024
1.1.1.9. Aprimorar a governança e a gestão de 50 cooperativas de extrativistas, promovendo a estruturação e inovação produtiva, orientadas para o mercado	MDIC	2027	Implementar 4 rotas do Programa de Cadeias Produtivas da Sociobiodiversidade da Amazônia e Bioindústria	2027 (1 rota/ano)	MDIC/SBC - MMA	Mantida com alterações	Em andamento
1.1.1.1 Elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia e produzir relatórios de atividades	Comissão Nacional de Bioeconomia (MMA/MDIC/MF) Responsável pelo relato: MMA - SBC	2027	Reestruturar o Programa Nacional de Bioeconomia para a Sociobiodiversidade (em vigência no MDA)	2023	MDA	Mantida com alterações	Em andamento
1.1.3.2 Acelerar 180 negócios de impacto socioambiental positivo voltados para o bioma Amazônia por meio de nova edição do Inova Amazônia	MDIC	2026	Apoio a pequenos negócios da sociobiodiversidade da Amazônia	2027	MDIC	Mantida com alterações	Em andamento
MAPA: 2.1.1.3 Apoiar 15 empreendimentos florestais e agroflorestais, com prioridade para iniciativas comunitárias e de povos e comunidades tradicionais, por meio de incentivos econômicos, assistência técnica e fortalecimento organizacional. MIDR: 1.1.4.1 Implementar 10 projetos para estimular as cadeias da sociobiodiversidade e dos produtos agroecológicos, através de fomento produtivo e/ou da ampliação da infraestrutura local de transporte, saneamento, conectividade e energia renovável	MAPA MIDR	2027 2027	Implementar 55 projetos para estimular as cadeias da sociobiodiversidade e dos produtos agroecológicos, através de fomento produtivo e/ou da ampliação da infraestrutura local de transporte, saneamento, conectividade e energia renovável	2027	Mapa (15 projetos) / MIDR (10 projetos)	Mantida com alterações	Em andamento
1.1.4.5 Atender 120.000 unidades consumidoras com o acesso ao serviço público de distribuição de energia elétrica, inclusive projetos socioprodutivos para estimular as cadeias da sociobiodiversidade na Amazônia Legal.	MME	2027	Atender 120.000 unidades consumidoras com o acesso ao serviço público de distribuição de energia elétrica, inclusive projetos socioprodutivos para estimular as cadeias da sociobiodiversidade na Amazônia Legal.	2027	MME	Mantida inalterada	Em andamento
1.1.4.3 Aprimorar e disponibilizar 6 laboratórios flutuantes e terrestres para geração de conhecimento para o desenvolvimento sustentável.	MCTI	2027	Aprimorar e disponibilizar 20 laboratórios flutuantes e terrestres para geração de conhecimento para o desenvolvimento sustentável	2026	MCTI/MAPA/MDIC	Mantida com alterações	Em andamento
4.1.1.5 Ofertar 27.000 vagas de cursos em Bioeconomia, via Pronatec	MEC	2026	Disponibilizar 1500 bolsas para formação, capacitação e estímulo à fixação de recursos humanos, voltadas para os temas da produção sustentável, manejo florestal e restauração da vegetação nativa	2027	MCTI/MEC/MDA/MAPA/SFB - MMA/MDIC	Mantida com alterações	Em andamento
1.2.1.4 Desenvolver 3 projetos ou ações para fomento ao ecoturismo, etnoturismo de base comunitária e/ou ao turismo regenerativo	MTUR	2027	Instituir 3 projetos pilotos para fomento ao ecoturismo e ao turismo regenerativo/ano	2024	Embratur/MTur/MDIC/SBC - MMA	Mantida com alterações	Em andamento
1.2.1.1 Implementar 6 rotas de etnoturismo em terras indígenas	MDIC	2027	Instituir programa de base comunitária e de etnoturismo na Amazônia	2025	MTur/Embratur/SBC - MMA/MDIC/Funai/MPi	Mantida com alterações	Em andamento
3.1.1.1 Disseminar sistemas produtivos sustentáveis e biodiversos em 8.000 hectares, por meio de crédito rural e outros instrumentos, com incentivos para a recuperação de pastagens degradadas, extrativismo e implementação de sistemas agroflorestais (PNCPD, Caminho Verde Brasil)	MAPA	2027	Implementar projeto/programa para disseminar sistemas produtivos sustentáveis e biodiversos, por meio de crédito rural e outros instrumentos, com incentivos para a recuperação de pastagens degradadas, extrativismo e implementação de sistemas agroflorestais	2027	MAPA/MDA/SBC - MMA/MF	Mantida com alterações	Em andamento
-	-	-	Implementar o Programa Amazônia Mais Sustentável		MAPA	Excluída, pois diversas ações sob responsabilidade do MAPA ocorrem no escopo do Programa e constam em diversas metas da repactuação	-
3.1.1.2 Disseminar sistemas produtivos para promover a recuperação de 3.000 hectares de áreas degradadas, visando fortalecer a cadeia produtiva de produtos madeiros e não madeiros e a fruticultura (PNCPD, Caminho Verde Brasil)	MAPA	2027	Implementar uma chamada pública para o fomento do desenvolvimento e difusão de novos produtos, tecnologias e tecnologias sociais voltados para agricultura sustentável, proteção de mananciais e adaptação às mudanças climáticas	2024	MAPA/MCTI/MDA/Censipam	Mantida com alterações	Em andamento
3.1.2.1 Implementar projeto/programa para disseminação de práticas preventivas de manejo integrado do fogo com substituição ao uso do fogo para fins agropecuários	MAPA	2027	Implementar projeto/programa para disseminação de práticas preventivas de manejo integrado do fogo com substituição ao uso do fogo para fins agropecuários	2024	MAPA/MDA/MCTI/SECD - MMA/Ibama/ICMBio/Anater	Mantida inalterada	Em andamento
2.1.1.6 Ampliar a área de floresta pública federal sob concessão florestal em 5 milhões de hectares, incluindo a restauração florestal e silvicultura de espécies nativas	SFB - MMA	2027	Ampliar a área de floresta pública federal sob concessão florestal em até 5 milhões de hectares, incluindo a restauração florestal e silvicultura de espécies nativas	2027	SFB - MMA	Mantida inalterada	Não iniciada

1.1.1.2. Ampliar em 50% o apoio a iniciativas de inclusão produtiva sustentável para povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar e camponesa e empreendimentos comunitários, valorizando as cadeias de produtos da sociobiodiversidade, em relação à média dos últimos 4 anos.	MAPA	2027	Implementar programa de incentivos econômicos e apoio à organização produtiva, extensão rural e assistência técnica para empreendimentos florestais e agroflorestais, incluindo aqueles de natureza comunitária	2024	SFB e SBC - MMA/MDA/MEC/MF/MAPA/M DIC	Mantida com alterações	Em andamento
2.1.1.3 Apoiar 15 empreendimentos florestais e agroflorestais, com prioridade para iniciativas comunitárias e de povos e comunidades tradicionais, por meio de incentivos econômicos, assistência técnica e fortalecimento organizacional.							
2.2.1.1 Implantar concessão para restauração florestal em 100 mil hectares	SFB - MMA	2027	Implantar concessão para restauração florestal em 100 mil hectares	2027	SFB - MMA	Mantida inalterada	Em andamento
2.2.1.4 Estruturar e fortalecer as cadeias de valor da recuperação ecológica e produtiva da vegetação nativa na Amazônia, promovendo capacidade de execução em escala, geração de renda e integração territorial das iniciativas de restauração.	MMA - SBIO	2024	Criar o programa federal de apoio à restauração ecológica e ao manejo florestal comunitário	2024	SFB - MMA/MDA	Mantida com alterações	Em andamento
2.2.1.5 Reconhecer e fortalecer Territórios da Restauração na Amazônia, integrando ações de recuperação da vegetação nativa ecológica e produtiva, controle do desmatamento, desenvolvimento territorial e fortalecimento das cadeias da restauração.							
2.2.1.4 Estruturar e fortalecer as cadeias de valor da recuperação ecológica e produtiva da vegetação nativa na Amazônia, promovendo capacidade de execução em escala, geração de renda e integração territorial das iniciativas de restauração.	MMA - SBIO						
2.2.1.1 Implantar concessão para restauração florestal em 100 mil hectares	SFB	2027	Implementar o PLANAVEG, com base em estudos da cadeia produtiva da recuperação ambiental na Amazônia (MMA/MAPA)	2024	Sbio e SBC - MMA/MAPA	Mantida com alterações	Em andamento
2.2.1.2 Implementar o Ecoinvest para Recuperação de Terras Degradadas	MF						
2.2.1.3 Cobrar e acompanhar a reparação por danos ambientais decorrentes de fatos apurados na aplicação de 750 sanções administrativas	IBAMA - DFLO						
4.1.2.4 Fornecer Ater para 3.390 mulheres rurais para ações voltadas à produção de alimentos saudáveis, desenvolvimento sustentável e conservação ambiental	ANATER	2027	Atender 3.390 mulheres rurais, por meio de ATER para serviços de assistência técnica e extensão rural para ações voltadas à produção de alimentos saudáveis, desenvolvimento sustentável e conservação ambiental	2027	MDA/Anater	Mantida inalterada	Em andamento
1.1.1.3. Ampliar em 50% o apoio a iniciativas de inclusão produtiva sustentável para povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar e camponesa e empreendimentos comunitários, valorizando as cadeias de produtos da sociobiodiversidade, em relação à média dos últimos 4 anos.	MDA	2027					
4.1.2.3 Contratar 3 empresas para a execução de serviços de Ater socioambiental e de certificação da produção para 5.000 mil famílias de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar e camponesa e empreendimentos comunitários	MMA-SNPCT	2026	Atender os 9 estados federativos da Amazônia Legal, com qualificação técnica e investimentos em entidades públicas de ATER para assistência técnica e extensão rural à agricultura familiar	2024	MDA/Anater	Mantida com alterações	Em andamento
4.1.2.2 Fornecer Ater para 1.500 famílias extrativistas e pescadoras que vivem em unidades de conservação federais e em ecossistemas costeiros marinhos.	ANATER	2026					
2.2.1.4 Estruturar e fortalecer as cadeias de valor da recuperação ecológica e produtiva da vegetação nativa na Amazônia, promovendo capacidade de execução em escala, geração de renda e integração territorial das iniciativas de restauração.	MMA - SBIO	2027	Implementar uma chamada pública para produção e disseminação de diretrizes técnico-científicas para as ações e atividades de recuperação em larga escala na Amazônia	2024	MCTI/SBio/MAPA	Mantida com alterações	Em andamento
-	-	-	Apoiar a implementação do Plano de Recuperação Verde	2024	SECD/MMA	Excluída. Não foram encontradas atualizações sobre o referido Plano	-
Eixo II - Monitoramento e Controle Ambiental							
Meta Repactuada	Ator-Chave Repactuado	Prazo Repactuado	Meta Original	Prazo Original	Ator-chave Original	Alteração da Meta Original na Repactuação	Status Atual da Meta na Repactuação
5.1.1.1 Realizar 12 ações para integrar o planejamento das operações dos órgãos do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras junto à operação Agata do Ministério da Defesa (4 ao ano)	GSI	2027	Criar uma instância integrada interagências para combate ao desmatamento e degradação florestal	2023	Ibama/ICMBio/SECD/MJSP/Ce nsipam/Abin/GSIPR, Funai/Inpe/MGI	Mantida com alterações	Em andamento
5.1.1.10 Apoiar 6 operações integradas contra o combate à ilícitos ambientais, como desmatamento, queimadas, narcotráfico, garimpo ilegal, biopirataria etc. (2 ao ano)	MD						
5.1.2.1 Realizar 6 reuniões do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbrin), no âmbito do combate ao desmatamento e à degradação florestal (2 ao ano)	ABIN	2027	Criar centros de inteligência estaduais na Amazônia Legal para auxiliar nas ações de prevenção e controle dos desmatamentos e queimadas	2023	Abin	Mantida com alterações	Em andamento

-	-	-	Fiscalizar 30% da área desmatada ilegalmente identificada pelo Prodes consolidado do último ano	2023	Ibama	Não possui meta específica, mas é uma atividade contínua do IBAMA	-
5.1.1.13 Embargo da área desmatada ilegalmente identificada pelo Prodes consolidado do último ano em Unidades de Conservação federais - META ADPF760	ICMBIO	2027	Embargar 50% da área desmatada ilegalmente identificada pelo Prodes consolidado do último ano em Unidades de Conservação federais	2023	ICMBio	Mantida com alterações	Em andamento
-	-	-	Aumentar 10% o nº de Autos de Infração Ambiental julgados em primeira instância/ano em relação a 2022.	2023	ICMBio	Não possui meta específica, mas é uma atividade contínua do ICMBIO	-
5.1.1.4 Instaurar no mínimo 12.000 processos administrativos por infrações relacionados à flora	IBAMA - DIPRO	2027	Instaurar 3500 processos administrativos por ano para apuração de infrações administrativas contra a flora na Amazônia	2023	Ibama	Mantida com alterações	Em andamento
5.1.1.2 Ingressar com 150 ações civis públicas (ACPs) para cobrar a reparação de danos contra a flora amazônica (50 ao ano)	AGU	2027	Ingressar com 50 ações civis públicas (ACPs) por ano, para cobrar a reparação de danos contra a flora amazônica	2023	AGU	Mantida com alterações	Em andamento
5.2.1.9 Estruturar o Centro de Cooperação Policial na Amazônia (CCPI Amazônia) para promover a cooperação policial regional e internacional e a troca de informações entre os atores nacionais e internacionais engajados na prevenção, repressão, inteligência policial e investigação de crimes na região amazônica, em especial crimes ambientais. 5.2.1.4 Criar 10 Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal 7.1.1.2 Disponibilizar 22 bases móveis para fiscalizar presencialmente as áreas de maior risco de incêndios florestais nos períodos críticos 5.2.1.1 Adquirir 4 bases móveis para as operações de fiscalização ambiental na Amazônia	PF - DAMAZ PRF IBAMA - DIPRO IBAMA - DIPRO	2027 2027 2026	Estruturar 10 bases estratégicas para atuação multiagências no combate aos crimes e infrações ambientais na Amazônia	2023	Ibama/ICMBio/SECD/MJSP/Censipam/Abin/GSIPR	Mantida com alterações	Em andamento
5.2.1.2 Criar 2 novas delegacias descentralizadas da Polícia Federal - Humaitá – AM e Itaituba – PA 5.2.1.3 Modernizar a delegacia da Polícia Federal em Santarém - PA para apoiar na desarticulação de organizações criminosas	PF - DAMAZ PF - DAMAZ	2027	Criar 04 novas delegacias descentralizadas da Polícia Federal (Tefé – AM, Humaitá – AM, Juína – MT e Itaituba – PA)	2024	MJSP	Mantida com alterações	Em andamento
5.2.1.9 Estruturar o Centro de Cooperação Policial na Amazônia (CCPI Amazônia) para promover a cooperação policial regional e internacional e a troca de informações entre os atores nacionais e internacionais engajados na prevenção, repressão, inteligência policial e investigação de crimes na região amazônica, em especial crimes ambientais.	PF - DAMAZ	2025	Instalar escritórios conjuntos de investigação nos 9 estados da Amazônia Legal	2024	MJSP	Mantida com alterações	Em andamento
5.2.1.6 Disponibilizar 2.700 horas voo/ano de aeronaves de asa rotativa para auxiliar nas operações de combate ao desmatamento e incêndios por parte da SENASP	MJSP - SENASP	2027	Criar uma base aerotática na Amazônia	2024	MJSP	Mantida com alterações	Em andamento
5.2.1.7 Adquirir/locar/reformar 6 aeronaves para apoiar operações da Polícia Federal (3 ao ano)	PF - DAMAZ	2027	Adquirir/locar 6 aeronaves para apoiar operações da Polícia Federal	2024 (aquisição) ou 2023 (locação)	MJSP	Mantida com alterações	Não iniciada
5.2.1.2 Criar 2 novas delegacias descentralizadas da Polícia Federal - Humaitá – AM e Itaituba – PA 5.2.1.3 Modernizar a delegacia da Polícia Federal em Santarém - PA para apoiar na desarticulação de organizações criminosas 5.2.1.4 Criar 10 Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal	PF - DAMAZ PF - DAMAZ PRF	2027	Instalar 14 bases para implementação das ações do projeto "Amazônia: Segurança e Soberania"	2027	MJSP	Excluída, mas existem atividade correlatas que substituíram	Não iniciada
-	-	-	Contratar 1600 analistas ambientais por meio de concurso público, para atuação no combate ao desmatamento até 2027	2027	Ibama/ICMBio	Concursos realizados e o MGI não indicou novos concursos até 2027	Concluída
-	-	-	Contratar 40 Tecnologistas para atuar no Programa de Monitoramento por meio de concurso público até 2027	2027	Inpe	Concursos realizados e o MGI não indicou novos concursos até 2027	Concluída
5.2.1.5 Disponibilizar 84 veículos ou aeronaves de asa rotativa ao ano para auxiliar nas operações de combate ao desmatamento e incêndios (28 ao ano) 5.2.1.6 Disponibilizar 2.100 horas voo/ano de aeronaves de asa rotativa para auxiliar nas operações de combate ao desmatamento e incêndios	IBAMA - DIPRO ICMBIO	2027	Contratar 4 aeronaves de asa rotativa para auxiliar nas operações de combate ao desmatamento e incêndios	2024	Ibama/ICMBio	Mantida com alterações	Em andamento
6.1.1.15. Realizar 3 seminários para priorização de ações de combate aos ilícitos ambientais e incêndios (1 ao ano)	CENSIPAM	2027	Realizar um seminário anual para priorização de ações de combate aos ilícitos ambientais	2023	Censipam	Mantida com alterações	Em andamento
5.2.2.1 Desenvolver uma solução tecnológica para aprimorar a tramitação e integração da informações da instituição que permita aumentar a eficiência dos processos inerentes à agenda de desmatamento e incêndios	IBAMA - DIPRO	2027	Desenvolver uma solução tecnológica que promova a interoperabilidade de dados sobre processos administrativos e criminais	2024	Ibama/MJSP	Mantida com alterações	Em andamento

6.1.1.2 Disponibilizar 100% dos alertas diários de desmatamento e degradação florestal na plataforma TerraBrasilis	INPE	2027	Produzir alertas diários de desmatamento e degradação florestal	anual	Inpe	Mantida com alterações	Em andamento
6.1.1.1 Desenvolver solução tecnológica para aumentar a automatização do monitoramento anual da supressão vegetal (PRODES) e do sistema de detecção de alertas (DETER)	INPE	2027	Aprimorar o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) por meio da inclusão de inteligência artificial	2027	Inpe	Mantida com alterações	Em andamento
6.1.1.9 Disponibilizar 36 mapas mensais de predição de risco de desmatamento (12 ao ano)	IBAMA - CENIMA	2027	Realizar uma ação por ano em local crítico priorizado pela solução tecnológica de previsão de desmatamento (após o desenvolvimento da solução)	1 ano	Ibama/ICMBio/SECD/Inpe	Mantida com alterações	Em andamento
6.1.1.7 Disponibilizar 12 compilados de mapas e alertas de desmatamento e degradação florestal detectados por radar (6 em 2026 e 6 em 2027)	INPE	2027	Disponibilizar alertas de desmatamento pelo Deter Intenso durante 12 meses do ano	Anual	Inpe	Mantida com alterações	Em andamento
6.1.1.1 Desenvolver solução tecnológica para aumentar a automatização do monitoramento anual da supressão vegetal (PRODES) e do sistema de detecção de alertas (DETER)	INPE	2027	Desenvolver uma solução tecnológica para aumentar a automatização do monitoramento anual da supressão vegetal (Prodes) até 2025	2025	Inpe	Mantida com alterações	Em andamento
6.1.1.1 Desenvolver solução tecnológica para aumentar a automatização do monitoramento anual da supressão vegetal (PRODES) e do sistema de detecção de alertas (DETER)	INPE	2027	Desenvolver uma solução tecnológica para aumentar a automatização do monitoramento da supressão e degradação vegetal (DETER) em tempo real até 2025	2025	Inpe	Mantida com alterações	Em andamento
6.1.1.1 Desenvolver solução tecnológica para aumentar a automatização do monitoramento anual da supressão vegetal (PRODES) e do sistema de detecção de alertas (DETER)	INPE	2027	Desenvolver uma de solução tecnológica para integração dos alertas de desmatamento	2024	Ibama/SECD/Inpe	Excluída, pois diversas outras metas já trabalham essa questão	Em andamento
6.1.2.1 Desenvolver 21 módulos para integração de bases de dados dos estados da Amazônia Legal sobre autorizações de queima e combate aos incêndios no SisFOGO (expectativa 2025: 4; 2026: 8; 2027: 11)	IBAMA - DIPRO	2027	Integrar nove bases de dados dos estados da Amazônia Legal sobre autorizações de queima e combate aos incêndios no SisFOGO	2024	Ibama/ICMBio/SECD/Inpe/Cens ipam	Mantida com alterações	Em andamento
6.1.2.2 Disponibilizar 30 publicações por mês sobre de informações sobre incêndios (360 ao ano)	MJSP-PF	2027	Disponibilizar mensalmente publicação de informações sobre incêndios no dashboard do SisFOGO	mensal	Ibama/ICMBio/SECD/Inpe/Cens ipam	Mantida com alterações	Em andamento
6.1.1.7 Disponibilizar 12 compilados de mapas e alertas de desmatamento e degradação florestal detectados por radar (6 em 2026 e 6 em 2027)	INPE	2027	Produzir 12 compilados de mapas e alertas de desmatamento e degradação florestal detectados por radar	2023	Inpe/Censipam	Mantida com alterações	Em andamento
6.1.3.1 Elaborar inventários estaduais de emissões atmosféricas e implementar o monitoramento da poluição atmosférica em 9 estados da Amazônia Legal	MMA - SQA	2027	Elaborar nove Inventários Estaduais/Distrital de Emissões Atmosféricas nos estados da Amazônia Legal	2027	SQA	Mantida com alterações	Não iniciada
6.2.1.7 Iniciar a implantação do sistema de rastreabilidade individual no escopo do Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB) em áreas prioritárias de manejo sanitário	MAPA	2027	Desenvolver mecanismo para aprimoramento da rastreabilidade dos produtos agropecuários	2024	SECD/MAPA	Mantida com alterações	Em andamento
8.2.1.3 Disponibilizar 4 APIs do SICAR para viabilizar a integração com demais sistemas	MGI	2025	Desenvolver uma solução tecnológica para integração dos dados do Sinaflor ao Sicar	2024	SFB/SECD/Ibama/MGI	Mantida com alterações	Em andamento
6.2.1.2 Desenvolver solução tecnológica para viabilizar a integração das autorizações de supressão de vegetação e manejo florestal dos estados do PA e MT ao Sinaflor, e capacitar o restante dos estados que não utilizam sistema próprio	IBAMA - DBFLO	2027	Integrar os dados das autorizações de supressão de vegetação (ASV) dos 9 estados da Amazônia Legal no Sinaflor	2024	Ibama	Mantida com alterações	Em andamento
6.2.1.3 Estabelecer o uso exclusivo do DOF+ Rastreabilidade nas operações de transporte, armazenamento, transformação e destinação de produtos florestais em 100% dos empreendimentos de base florestal	IBAMA - DBFLO	2027	Desenvolver uma solução tecnológica para integração dos dados dos sistemas DOF/Sinaflor e NFE	2024	Ibama/SECD/MF	Mantida com alterações	Em andamento
6.2.1.1. Desenvolver um módulo de cadeia de custódia, no qual será possível consultar todas as etapas da cadeia produtiva e comercial dos produtos florestais.	IBAMA - DBFLO	2027	Desenvolver um módulo de rastreabilidade da madeira no Sinaflor	2024	Ibama	Mantida com alterações	Em andamento
6.2.1.1. Desenvolver um módulo de cadeia de custódia, no qual será possível consultar todas as etapas da cadeia produtiva e comercial dos produtos florestais.	IBAMA - DBFLO	2027	Desenvolver uma solução tecnológica de certificação digital para transportadores de madeira de origem nativa	2024	Ibama	Mantida com alterações	Em andamento
6.1.1.8 Desenvolver solução tecnológica para monitoramento de áreas embargadas	INPE	2027	Desenvolver uma solução tecnológica para monitoramento de áreas embargadas	2024	Ibama/MAPA/Inpe	Mantida com alterações	Em andamento
6.3.1.1 Apoiar 8 iniciativas comunitárias de monitoramento e cooperação na proteção ambiental nas terras indígenas objetos da ADPP 709.	MPI	2027	Apoiar uma iniciativa comunitária de monitoramento e cooperação na proteção ambiental em cada estado da Amazônia Legal	2027	ICMBio/Ibama/SNPCT	Mantida com alterações	Em andamento
6.3.1.2 Realizar 360 eventos de formação no escopo do Programa de Proteção Territorial.	FUNAI						
7.1.1.4 Contratar 4.800 brigadistas para disponibilizar brigadas federais para prevenção e combate a incêndios nos 9 estados da Amazônia Legal (1.600 ao ano)	IBAMA-DIPRO						
7.1.1.5 Contratar 5.400 brigadistas para disponibilizar brigadas federais para prevenção e combate a incêndios nas unidades de conservação da Amazônia Legal (1.800 ao ano)	ICMBIO FUNAI	2027	Implantar brigadas federais para prevenção e combate a incêndios nos 9 estados da Amazônia Legal	2027	Ibama/ICMBio	Mantida com alterações	Em andamento
7.1.1.6 Implantar 22 brigadas indígenas ao ano							

7.1.1.3 Realizar 6.600 ações de combate aos incêndios florestais em todas as áreas críticas (2.200 ao ano)	IBAMA-DIPRO	2027	Combater anualmente os incêndios florestais em todas as áreas críticas na Amazônia Legal	2027	Ibama/ICMBio	Mantida com alterações	Em andamento
8.1.1.1 Notificar e tratar 100% dos registros irregulares do CAR sobrepostos a terras indígenas regularizadas nos estados que utilizam o Sicar nacional (AM, AP, MA, RR, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA, MG, RJ, DF, PR)	MGI						
8.1.1.2 Identificar e registrar permanentemente no demonstrativo do CAR 100% dos imóveis rurais com sobreposição a Unidades de Conservação, visando qualificar o monitoramento e subsidiar ações para redução e/ou eliminação dessas sobreposições	SFB	2027	Suspender/cancelar 100% dos registros irregulares de CAR sobrepostos a terras públicas federais e notificar detentores de registro no CAR com desmatamento ilegal via SICAR de acordo com prioridade por área e tamanho de desmatamento	2027	SFB/SECD/MGI	Mantida com alterações (desdobramentos da ADPF743)	Em andamento
8.2.1.1 Implementar os parâmetros adicionais de gestão de tolerâncias (2025) e de bases complementares (2026) no Módulo de Análise Dinamizada do SICAR para que 90% dos cadastros sejam elegíveis para processamento neste Módulo.	SFB						
8.2.1.2 Disponibilizar 4 módulos de apoio ao processo de regularização ambiental - Gestão do Termo de Compromisso (2025); Gestão de Ativos Ambientais (2025); Compensação de Reserva Legal (2026), e aprimoramento do Módulo de Regularização Ambiental (2026)	SFB	2027	Apoiar os estados da Amazônia Legal na análise dos registros do Cadastro Ambiental Rural e ações de suspensão e cancelamento de registros	2027	SFB/SECD	Mantida com alterações (desdobramentos da ADPF743)	Em andamento
8.2.1.4 Aprimorar sistema de análise dinamizada do Cadastro Ambiental Rural para processar 20 mil análises dinamizadas diárias	MGI						
8.2.1.1 Implementar os parâmetros adicionais de gestão de tolerâncias (2025) e de bases complementares (2026) no Módulo de Análise Dinamizada do SICAR para que 90% dos cadastros sejam elegíveis para processamento neste Módulo.	SFB						
8.2.1.2 Disponibilizar 4 módulos de apoio ao processo de regularização ambiental - Gestão do Termo de Compromisso (2025); Gestão de Ativos Ambientais (2025); Compensação de Reserva Legal (2026) e aprimoramento do Módulo de Regularização Ambiental (2026)	SFB	2027	Apoiar os estados da Amazônia Legal na elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais (PCT)	2027	SFB/SECD	Mantida com alterações (desdobramentos da ADPF743)	Em andamento
8.2.1.4 Aprimorar sistema de análise dinamizada do Cadastro Ambiental Rural para processar 20 mil análises dinamizadas diárias	MGI						
9.1.1.2 Apoiar a atualização dos PPCDQs estaduais							
Obs.: depende da quantidade de estados que estão em processo de elaboração / revisão e que solicitem apoio ao MMA.	MMA - SECD	2027	Apoiar a atualização dos PPCDQs estaduais	2027	SECD	Mantida inalterada	Em andamento
9.1.1.1 Elaborar um relatório anual alcançando no mínimo 50% de todo desmatamento potencialmente ilegal nos estados da Amazônia Legal							
9.1.1.2 Apoiar a atualização dos PPCDQs estaduais.	MMA - SECD	2027	Realizar 6 reuniões anuais de alinhamento com as secretarias estaduais de meio ambiente da Amazônia	2027	SECD/Ibama	Mantida com alterações	Em andamento
Obs.: depende da quantidade de estados que estão em processo de elaboração / revisão e que solicitem apoio ao MMA.							
Eixo III - Ordenamento fundiário e territorial							
Meta Repactuada	Ator-Chave Repactuado	Prazo Repactuado	Meta Original	Prazo Original	Ator-chave Original	Alteração da Meta Original na Repactuação	Status Atual da Meta na Repactuação
10.1.1.2 Incorporar 100% das terras devolutas ao patrimônio da União	INCRA	2027	Incorporar 100% das terras devolutas ao patrimônio da União	2027	Incra e MDA	Mantida inalterada	Em andamento
10.1.1.6 Realizar a regularização fundiária de 50 mil ocupantes de terras pública	INCRA	2027	Regularização fundiária de 50 mil ocupantes de terras públicas	2027	Incra e MDA	Mantida inalterada	Em andamento
10.1.1.3 Georreferenciar 100 mil ocupações rurais em terras públicas	INCRA	2027	Georreferenciar 100 mil ocupações rurais em terras públicas	2027	Incra e MDA	Mantida inalterada	Em andamento
11.2.2.1 Implementar o Plano de Ação da Agenda Nacional de Titulação Quilombola * O Plano de Ação não possui metas estratificadas por biomas. Apenas metas para o Brasil, apresentadas a seguir. O resultado para a Amazônia será declarado no processo de monitoramento	MDA	2027	Fomentar e apoiar a elaboração do Plano Nacional de Titulação de Territórios Quilombolas	2024	Incra/MDA/MIR	Mantida com alterações em virtude da publicação do Plano de Ação da Agenda Nacional de Titulação Quilombola	Em andamento
11.2.2.1 Implementar o Plano de Ação da Agenda Nacional de Titulação Quilombola * O Plano de Ação não possui metas estratificadas por biomas. Apenas metas para o Brasil, apresentadas a seguir. O resultado para a Amazônia será declarado no processo de monitoramento	MDA	2027	Regularizar a identificação, o reconhecimento e a regularização de povos e comunidades tradicionais	2025	MDA/SNPCT	Mantida com alterações em virtude da publicação do Plano de Ação da Agenda Nacional de Titulação Quilombola	Em andamento
10.1.3.1 Desenvolver sistema que integra informações imobiliárias e fundiárias para aprimorar o processo de regularização fundiária, detecção de fraudes e afins - cadastro multifacilitário	INCRA	2027	Integrar as informações fundiárias e territoriais	2027	Incra/MDA/ SECD/ MPU/ MPO	Mantida com alterações	Em andamento

10.1.1.7 Destinar 21.000.000 hectares de florestas públicas federais ainda não destinadas	Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária Responsável pelo relato: MMA-SECD	2027	Destinar 29,5 milhões de hectares de florestas públicas federais ainda não destinadas	2027	MDA/MGI/ SECD, SNPCT, SBio, SFB e ICMBio - MMA/ MPI	Mantida com alterações, pois o quantitativo de florestas públicas disponível foi recalculado	Em andamento
10.1.1.1.1 Demarcar 230.000 km de limites de terrenos marginais de rios federais e de terrenos de marinha	MGI	2026	Demarcar 230.000 km de limites de terrenos marginais de rios federais	2027	MGI	Mantida com alterações	Em andamento
10.1.1.1.4 Monitorar a existência de irregularidades em 5.000 parcelas rurais ou certificações de imóveis rurais em glebas públicas federais não destinadas	INCRA	2027	Monitorar a existência de irregularidades em 5.000 parcelas rurais ou certificações de imóveis rurais em glebas públicas federais não destinadas	2027	Incra e MDA	Mantida inalterada	Em andamento
10.1.1.5 Auditar 20% dos pedidos de regularização fundiária, certificações e cadastros de imóveis rurais em terras públicas com indícios de irregularidades	INCRA	2027	Auditar 20% dos pedidos de regularização fundiária, certificações e cadastros de imóveis rurais em terras públicas com indícios de irregularidades	2027	Incra	Mantida inalterada	Em andamento
10.1.3.1 Desenvolver sistema que integra informações imobiliárias e fundiárias para aprimorar o processo de regularização fundiária, detecção de fraudes e afins - cadastro multifacetário	INCRA	2027	Atualizar o repositório nacional de títulos de terras	2027	Incra/MDA	Mantida com alterações	Em andamento
11.1.1.3 Expandir as unidades de conservação em 1.833.495 ha	MMA-SBio	2027	Criação de 3 milhões de hectares de unidades de conservação	2027	ICMBio/SBio	Mantida com alterações	Em andamento
11.1.1.2 Elaborar plano de manejo para 100% das unidades de conservação situadas em áreas prioritárias	ICMBio	2026	100% das unidades de conservação situadas em áreas prioritárias com planos de manejo elaborados	2027	ICMBio	Mantida com alterações	Em andamento
11.1.1.1 Instituir conselhos consultivos/deliberativos em 80% das unidades de conservação	ICMBio	2027	80% das unidades de conservação com conselhos consultivos/deliberativos instituídos e atuantes	2027	ICMBio/SBio	Mantida com alterações	Em andamento
-	-	-	40% da área de UCs federais de domínio público regularizadas	2027	ICMBio	Sem meta específica, mas é atividade contínua da instituição	Excluída
-	-	-	40% das UCs federais com limites consolidados	2027	ICMBio	Sem meta específica, mas é atividade contínua da instituição	Excluída
11.1.1.4 Elaborar/tomar permanente 9 instrumentos de compatibilização de direitos em áreas de sobreposição ou dupla afetação entre unidades de conservação federais e territórios de povos e comunidades	ICMBio	2027	21 instrumentos de compatibilização de direitos elaborados ou tomados permanentes, ou com trabalhos de negociação/elaboração iniciados, em áreas de sobreposição ou dupla afetação entre unidades de conservação federais e territórios de povos e comunidades tradicionais	2027	ICMBio	Mantida com alterações	Em andamento
10.1.1.8 Emitir 50 Contratos de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU) para povos e comunidades tradicionais em áreas de Florestas Públicas Federais Não Destinadas	MMA-SECD	2027	28 CCDRUs, TAUS e outros instrumentos similares para povos e comunidades tradicionais firmados	2027	MDA/ICMBio/MGI	Mantida com alterações	Em andamento
-	-	-	Fomentar e apoiar a elaboração do plano Nacional de Titulação de Territórios Quilombolas	2027	MDA/MIR/Incra	-	Concluída
-	-	-	Regulamentar a identificação, o reconhecimento e a regularização de territórios de povos e comunidades tradicionais	2027	MDA/SNPCT	-	Concluída
11.2.3.2 Elaborar / revisar 24 Instrumentos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (IGATIs)	FUNAI	2027	Elaborar 8 planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas	2027	Funai/MPI	Mantida com alterações	Em andamento
-	-	-	Revisão do MacroZEE da Amazônia Legal	2025	SECD	-	Excluída
11.3.1.2 Apoiar no processo de elaboração/revisão do ZEE de todos os estados da Amazônia Legal. Obs: depende da quantidade de estados que estão em processo de elaboração / revisão e que solicitem apoio ao MMA. Atualmente, são 5).	MMA-SECD	2027	Elaboração/revisão do ZEE de todos os estados da Amazônia Legal	2027	SECD	Mantida com alterações	Em andamento
-	-	-	Elaboração/revisão do ZAE para as culturas bioenergéticas	2027	MAPA	-	Excluída
12.1.1.2 Publicar ato normativo para Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento de planejamento, com foco em grandes empreendimentos e projetos de infraestrutura	MMA-SECEX	2026	Reduzir o desmatamento e a emissão de GEE decorrentes da mudança no uso do solo na área de influência de grandes empreendimentos e projetos de infraestrutura	2027	SECD/Ibama/ICMBio	Mantida com alterações	Em andamento
12.1.2.1 Garantir que o Plano Nacional de Logística 2050 esteja alinhado às metas nacionais de redução do desmatamento	MT	2026	Alinhamento dos Planos Nacionais Setoriais às metas nacionais de redução do desmatamento	2027	MME/MT	Mantida com alterações	Em andamento
Exo IV - Instrumentos Normativos e Econômicos							
Meta Repactuada	Ator-Chave Repactuado	Prazo Repactuado	Meta Original	Prazo Original	Ator-chave Original	Alteração da Meta Original na Repactuação	Status Atual da Meta na Repactuação
13.1.1.1 Contratar projetos que totalizam R\$ 2,8 bilhões de reais	BNDES	2027	Ampliar a carteira de projetos do Fundo Amazônia	2027	SECD/BNDES	Mantida com alterações	Em andamento
-	-	-	Ampliar o volume dos recursos destinados via fundos para a implementação do PPCDAm	2027	SECD /BNDES	Excluída. Essa é uma atividade rotineira e que depende de articulações que muitas vezes variam em função de oportunidade política, disposição de doação, disponibilidade orçamentária etc. Não foi estabelecida meta específica	Excluída
13.2.1.1 Produzir anualmente relatório de monitoramento da Agenda Transversal Ambiental do PPA 2024-2027	MPO	2027	Criar "marcadores verdes" no orçamento e no PPA (2024-27)	2024	MF/MPO	Mantida com alterações	Em andamento
13.2.1.2 Regularizar o Sistema Financeiro Nacional a partir da publicação da Taxonomia Verde de atividades que integram a estratégia de mitigação e adaptação para mudanças climáticas visando orientar atividades governamentais e privadas publicadas	MF	2026	Propor Taxonomia Verde de atividades que integram a estratégia de mitigação e adaptação para mudanças climáticas visando orientar atividades governamentais e privadas publicadas	1.1Nov/2023 1.2-Tax. de setores: Ago/2024 / 2Dez/2024	MF/BCB/ SBC	nia Verde foi publicada. Adicionada nova meta relativa	Concluída
-	-	-	Estabelecer subvenção econômica no âmbito da reforma tributária para estimular a agregação de valor de produtos da bioeconomia na Zona Franca de Manaus (ZFM)	2027	MF/SBC /MDIC	-	Excluída

-	-	-	Atender 1000 beneficiários por meio de criação de uma linha de crédito do PRONAF para povos e comunidades tradicionais, com a finalidade de apoio e fomento de campos de multiplicação de sementes de cultivo de plantas medicinais e produção de fitoterápicos	2027	MDA	Obs: Ao longo de 23,24 e 2025, foram criados diversos benefícios no PRONAF e Plano Safra para comunidades quilombolas, indígenas e de povos e comunidades tradicionais e para práticas sustentáveis (taxa de juros menor no plano safra e disponibilização de diversas linhas no Pronaf)	Concluída
13.3.1.1 Garantir condições mais benéficas para acesso aos recursos para atividades prioritárias e para públicos governamentais, por exemplo Plano Safra	MMA - SECD MDA MF Responsável pelo relato: MMA-SECD	2027	Executar o repasse dos benefícios de incentivos fiscais e creditícios para 3000 beneficiários de comunidades quilombolas, indígenas e de povos e comunidades tradicionais	2027	MPI/MDA	Obs: Ao longo de 23,24 e 2025, foram criados diversos benefícios no PRONAF e Plano Safra para comunidades quilombolas, indígenas e de povos e comunidades tradicionais e para práticas sustentáveis (taxa de juros menor no plano safra e disponibilização de diversas linhas no Pronaf)	Mantida com alterações
-	-	-	Ampliar o acesso ao PRONAF em linhas de crédito voltadas para o uso sustentável dos recursos naturais e cadeias da sociobiodiversidade	2027	MDA/BCB	Ao longo de 2023 e 2024 e 2025, foram criados diversos benefícios no PRONAF e Plano Safra para comunidades quilombolas, indígenas e de povos e comunidades tradicionais e para práticas sustentáveis (taxa de juros menor no plano safra e disponibilização de diversas linhas no Pronaf)	Concluída
-	-	-	Ampliar a inserção dos produtos de origem florestal no mercado internacional	2027	MDIC	-	Excluída
-	-	-	Criar método avaliativo de incentivos, isenção tributária, conceito de produtos indígenas, investimentos e logística	2024	MPI	-	Excluída
-	-	-	Instituir prêmio com juros mais baixos e outros incentivos à produção sustentável/ por meio do Plano Safra da Agricultura Familiar e Plano Safra	2023	Mapa/MDA	Ao longo de 2023 e 2024 e 2025, foram criados diversos benefícios no PRONAF e Plano Safra para comunidades quilombolas, indígenas e de povos e comunidades tradicionais e para práticas sustentáveis (taxa de juros menor no plano safra e disponibilização de diversas linhas no Pronaf)	Concluída
13.5.1.1 Aprovar na CONAREDD a ENREDD revisada	CONAREDD Responsável pelo relato: MMA-SMC	2026	Revisar e implementar a estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+)	2023		Mantida com alterações	Em andamento
-	-	-	Implementar o Projeto Floresta+	2026	SECD	O Projeto Floresta+ possui diversos resultados distribuídos ao longo do PPCDAm. Dessa forma, a meta deixa de existir em função da criação de metas detalhadas para as frentes de ação do Projeto	Em andamento
4.1.2.1 Fornecer Ater voltada à produção sustentável para 17.300 famílias, no escopo do primeiro e do segundo ciclo do Programa União com Municípios. 4.1.2.2 Fornecer ATER para 1.500 famílias extrativistas e pescadoras que vivem em unidades de conservação federais na Amazônia e em Ecossistemas Costeiros Marinhos. 4.1.2.3 Fornecer ATER socioambiental e de certificação da produção para 5.000 mil famílias de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar e camponesa e empreendimentos comunitários 4.1.2.4 Fornecer ATER para 3.390 mulheres rurais para ações voltadas à produção de alimentos saudáveis, desenvolvimento sustentável e conservação ambiental	MMA-SECD ANATER MMA - SNPCT ANATER	2027 2026 2026 2027	Fortalecer o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater) para o atendimento de demandas da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais, com apoio à atividade sustentável e à melhoria da renda das famílias.	2027	MDA/SNPCT	Mantida com alterações	Em andamento
13.6.1.1 Implementar o Módulo de Cota de Reserva Ambiental (CRA)	SFB	2026	Conceituar "identidade ecológica" e implementar o Módulo CRA no Sicar	2027	SFB/MGI	Mantida com alterações, já que o STF, ao julgar embargos na ADC 42, derubou a exigência de "identidade ecológica" (similaridade exata de ecossistemas) para compensação de reserva legal, validando o critério do "mesmo bioma" previsto no Código Florestal (outubro de 2024)	Em andamento
-	-	-	Revisar o decreto que regulamenta a Cota de Reserva Ambiental de modo a garantir a integridade ambiental do instrumento	2027	SECD	-	Excluída
-	-	-	Estabelecer diretrizes para bloqueio de processos primários em áreas com restrição à mineração	2027	MME/ANM	-	Concluída
2.1.1.1 Publicar ato normativo de criação do Programa Nacional de Manejo Florestal Comunitário e Familiar 2.1.1.2 Comissão Nacional de Florestas (CONAFLOR) reinstituída e em funcionamento para fortalecer a governança de políticas públicas relacionadas com o manejo florestal sustentável.	MMA - SBIO MMA - SBIO	2026 2027	Regularizar a política de assistência técnica para fortalecimento do manejo florestal comunitário e familiar e demais atividades produtivas sustentáveis	2025	ICMBio/SFB/SNPCT/SBio	Mantida com alterações	Em andamento
-	-	-	Aprimorar as normativas para fiscalização de Distribuidoras de Valores (DTVM) que compram ouro	2025	MF/BCB/MDA	-	Excluída
13.8.1.1 Publicar 4 resoluções do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo para orientar a implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo (Lei nº 14.944/2024)	MMA - SECD	2027	Regularizar o Manejo Integrado do Fogo (MIF)	2024	SECD	Meta inicial concluída. Novas foram inseridas	Concluída Lei nº 14.944/2024

-	-	-	Realizar análises e apresentar projetos de lei relevantes para o desmatamento zero por meio de incentivos econômicos	2027	CCPR/SECD/MDA	-	Excluída
13.9.1.1 Publicar decreto regulamentador da Lei nº 14.119/2021 (Política Nacional de PSA)	MMA - SBC	2026	Regulamentar o Programa Federal de PSA para atendimento prioritário à agricultura familiar, aos povos indígenas e aos povos e comunidades tradicionais	2024	SBC	Mantida com alterações	Em andamento
13.9.2.1 Atender 120.000 famílias com o Programa Bolsa Verde	MMA - SNPCT	2027	Relançar e fortalecer o Programa de Conservação Ambiental (Programa Bolsa Verde)	2025	SNPCT	Meta concluída. Nova meta inserida	Concluída Decreto nº 11.635/2023
4.1.1.2 Criar metodologia para avaliação do valor monetário da biodiversidade em áreas preservadas/ para estímulo à emissão de títulos certificados como produtos originários de atividades de conservação de florestas nativas	MCTI	2027	Criar metodologia para avaliação do valor monetário da biodiversidade em áreas preservadas, para estímulo à emissão de títulos certificados como produtos originários de atividades de conservação de florestas nativas	2024	MDIC/ MF/MAPA/MCTI/MME/MPO/M IDR/MDs/SBio	Mantida com alterações (mudança para o eixo I)	Em andamento
13.10.1.2 Executar as etapas previstas no roteiro de implementação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa - SBCE	MF	2027	Regulamentar o Mercado de Carbono no Brasil	2023	SECD/ SNMC/ SBC/MF/MDIC/Casa Civil/MME	Meta concluída. Nova meta inserida	Concluída Lei nº 15.042/2024
-	-	-	Revisar as regras para inclusão, exclusão, benefícios e sanções para lista negativa e positiva dos municípios prioritários para controle do desmatamento	2023	SECD /CCPR	-	Concluída Decreto nº 11.687/2023.
-	-	-	Revisar o Decreto nº 9.191/2017 e a Portaria Incra 128/2022	2025	MDA	-	Concluída Decreto nº 12.002/2024