

Fortalecimento da capacidade institucional para o gerenciamento ambientalmente adequado de substâncias químicas no Brasil

Special Programme: **Etapas**

- 1 - Fortalecimento institucional**
- 2 - Estudo de benchmarking – análise de sistemas**
- 3 - Construção e integração do sistema de gestão de químicos (4 módulos)**
- 4 - Formação – cursos**

Special Programme: Status – 2024 - 2025

2- Estudo de benchmarking – análise de sistemas

- Termo de referência publicado
- Modalidade – convite – instituições sem fins lucrativos
- Estudo de benchmarking internacional
- Avaliação para melhorias nos sistemas nacionais

Ibama – Siema, SNTPP

MDIC – registro de importações e exportações (código CAS)

- Previsão de contratação – Março de 2025
- Previsão de entrega – Agosto de 2025

Special Programme: Status – 2025 - 2026

3- Construção e integração do sistema

Módulos:

- Inventário – cadastro de substâncias químicas
- Registro de importação e exportação de substâncias químicas
- Registro de transporte de materiais perigosos, e armazenagem
- Registro de acidentes químicos

Special Programme: Status – 2025 - 2027

4- Formação – cursos

- Registros nos sistemas (módulos e correlatos)
- Resposta emergencial
- OSHA regulations (29 CFR)
- NFPA 472
- Gerenciamento de químicos

Camila Gontijo
camila.gontijo@un.org
