



Formular e implementar iniciativas para o enfrentamento da mudança do clima e dos seus efeitos e alinhar o posicionamento político-ambiental de governo relativo à relações internacionais

Secretaria de Clima e Relações Internacionais - SCRI
Eduardo Lunardelli Novaes - Secretário

LEGENDA
INICIATIVA ESTRATÉGICA
ENTREGAS
SUBENTREGAS

1. Coordenação de posicionamento de governo e políticas públicas relativos à Mudança do Clima implementadas

Departamento de Clima – DCL

2. Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH) implementado

Departamento de Clima – DCL

3. Instrumentos para implementação da Política Nacional de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca viabilizados

Departamento de Clima – DCL

4. Projeto para alinhamento de posicionamento político-ambiental de governo relativo às relações internacionais implementado

Departamento de Relações Internacionais – DRI

1.1 Subsídios para tomada de decisão do CIM elaborados

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.1 Projeto para fortalecimento institucional para implementação do Protocolo de Montreal no Brasil implementado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

3.1 Plano de Ação Brasileiro (PAB) de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca revisado

início	jul/20	dez/22	conclusão
--------	--------	--------	-----------

4.1 Subsídios para orientar a política externa ambiental elaborados

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

1.2 Relatório Final de Monitoramento e Avaliação do último período de implementação do PNA, elaborado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.2 Conversão tecnológica do setor de manufatura de espumas de poliuretano implementada

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

3.2 Decreto da Comissão Nacional de Combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca elaborado (CNCD)

início	mai/20	dez/22	conclusão
--------	--------	--------	-----------

4.2 Diagnóstico para acessão do Brasil à OCDE referente aos instrumentos ambientais elaborado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

1.3 Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) revisado

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.3 Conversão tecnológica do setor de manufatura de equipamentos de refrigeração e ar condicionado implementada

início	jan/20	dez/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------

3.3 Plataforma de tecnologias voltadas ao Combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca concebida

início	jan/20	dez/22	conclusão
--------	--------	--------	-----------

2.4 Projetos para o Gerenciamento das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio implementado

início	jan/20	abr/23	conclusão
--------	--------	--------	-----------