

GT - GROPC
Cronograma de Trabalho - 2016

EVENTO	DATA		SITUAÇÃO	PAUTA	SUBSÍDIOS UFSC - PRODUTOS A SEREM ELABORADOS	REFERÊNCIAS INICIAIS / SUBSÍDIOS
REUNIÃO DE TRABALHO-GUIA	13/04/2016	TERÇA-FEIRA	REALIZADA	Termo de Abertura do Projeto Sumário do documento	X	X
PALESTRA PROF. MAURÍCIO GONZÁLEZ (IHC)	10/05/2016	TERÇA-FEIRA	REALIZADA	Palestra de nivelamento	X	X
REUNIÃO DE TRABALHO-GUIA	22/06/2016	QUARTA-FEIRA	REALIZADA	Validação Template + Capítulo 1: Contextualização	X	Artigo Prof. Celia Gouveia; Contribuições do GT (Termo de abertura do projeto); Ajudas memória das reuniões
CURSO NIVELAMENTO (PROF. KLEIN)	12/07/2016	QUARTA-FEIRA	CONFIRMADO	Introdução a Projetos de Alimentação de Praias	Curso de nivelamento aplicado	Documentos SMC Brasil
	13/07/2016	QUINTA-FEIRA				
	14/07/2016	SEXTA-FEIRA				
Seminário sobre Gestão Institucional no Ambiente Costeiro	1a. Semana de agosto	1a. Semana de agosto	A CONFIRMAR	Apresentação dos órgãos envolvidos com a temática Gosteira	X	
REUNIÃO DE TRABALHO-GUIA	17/08/2016	QUARTA-FEIRA	A CONFIRMAR	Capítulo 1: Continuação Capítulo 2: Requisitos Técnicos	Elaboração de proposta inicial do capítulo 1, apresentando: estrutura, itens e sub-itens, proposta de conteúdo e referências - até 06/06/2016 Elaboração de proposta inicial do capítulo 2, apresentando: estrutura, itens e sub-itens e detalhamento de conteúdo técnico - até 29/07/2016	Documentos SMC Brasil
REUNIÃO DE TRABALHO-GUIA	15/09/2016	QUINTA-FEIRA	A CONFIRMAR	Capítulo 3: Gestão	Elaboração de proposta inicial do capítulo considerando subsídios do GT - até 26/08/2016	Subsídios do GT
REUNIÃO DE TRABALHO-GUIA	13/10/2016	QUINTA-FEIRA	A CONFIRMAR	Sistematização do Guia e proposição de recomendações	Sistematização das informações produzidas e proposta de versão preliminar - até 30/09/2016	
REUNIÃO DE TRABALHO-GUIA	09/11/2016	QUARTA-FEIRA	A CONFIRMAR	Sistematização do Guia	Sistematização das informações produzidas e elaboração de versão ajustada - até 28/10/2016	
REUNIÃO DE TRABALHO-GUIA	16/12/2016	SEXTA-FEIRA	A CONFIRMAR	Aprovação de versão final	Elaboração da versão final - até 30/11/2016	