



# Ministério de Minas e Energia

## Consultoria Jurídica

### PORTARIA N° 114, DE 1º DE ABRIL DE 2015.

**O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos arts. 60 e 63, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, nos termos do Edital do Leilão nº 08/2014-ANEEL, e o que consta dos Processos nº 48500.003640/2014-71 e nº 48500.005737/2014-18, resolve:

Art. 1º Autorizar a empresa Parque Eólico Diamante III S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.543.994/0001-62, com Sede na Rua Gonçalves Dias, nº 531, Bairro Batel, Município de Curitiba, Estado do Paraná, a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Diamante III, no Município de Gentio do Ouro, Estado da Bahia, cadastrada com o Código Único do Empreendimento de Geração - CEG: EOL.CV.BA.032348-9.01, com 18.000 kW de capacidade instalada e 7.900 kW médios de garantia física de energia, constituída por nove Unidades Geradoras de 2.000 kW, cujas localizações são apresentadas no Anexo à presente Portaria.

Parágrafo único. A energia elétrica produzida pela autorizada destina-se à comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica, conforme estabelecido nos arts. 12, 15 e 16, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Art. 2º Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o Sistema de Transmissão de Interesse Restrito da EOL Diamante III, constituído de uma Subestação Elevadora de 69/230 kV, junto à Usina, e uma Linha de Transmissão em 230 kV, com cerca de cento e dez quilômetros de extensão, em Circuito Simples, interligando a Subestação Elevadora à Subestação Irecê, de propriedade da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis.

Art. 3º Constituem obrigações da autorizada:

I - cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 389, de 15 de dezembro de 2009;

II - implantar a Central Geradora Eólica conforme Cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

- a) obtenção da Licença de Instalação: até 18 de novembro de 2015;
- b) início da Montagem do Canteiro de Obras: até 12 de abril de 2016;
- c) início das Obras Civis das Estruturas: até 2 de maio de 2016;
- d) início das Obras do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito: até 14 de maio de 2016;
- e) início da Montagem das Torres das Unidades Geradoras: até 30 de junho de 2016;
- f) início da Concretagem das Bases das Unidades Geradoras: até 11 de julho de 2016;
- g) conclusão da Montagem das Torres das Unidades Geradoras: até 24 de agosto de 2016;
- h) obtenção da Licença de Operação: até 10 de fevereiro de 2017;

- i) início da Operação em Teste da 1<sup>a</sup> Unidade Geradora: até 4 de agosto de 2017;
- j) início da Operação em Teste da 2<sup>a</sup> Unidade Geradora: até 7 de agosto de 2017;
- k) início da Operação em Teste da 3<sup>a</sup> Unidade Geradora: até 10 de agosto de 2017;
- l) início da Operação em Teste da 4<sup>a</sup> Unidade Geradora: até 13 de agosto de 2017;
- m) início da Operação em Teste da 5<sup>a</sup> Unidade Geradora: até 16 de agosto de 2017;
- n) início da Operação em Teste da 6<sup>a</sup> Unidade Geradora: até 19 de agosto de 2017;
- o) início da Operação em Teste da 7<sup>a</sup> Unidade Geradora: até 22 de agosto de 2017;
- p) início da Operação em Teste da 8<sup>a</sup> Unidade Geradora: até 25 de agosto de 2017;
- q) início da Operação em Teste da 9<sup>a</sup> Unidade Geradora: até 28 de agosto de 2017;

e

r) início da Operação Comercial da 1<sup>a</sup> à 9<sup>a</sup> Unidade Geradora: até 1º de outubro de 2017;

III - manter, nos termos do Edital do Leilão nº 08/2014-ANEEL, a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R\$ 3.373.216,00 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e dezesseis reais), que vigorará até cento e oitenta dias após o início da operação da última Unidade Geradora da EOL Diamante III;

IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS;

V - aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE;

VI - firmar Contrato de Energia de Reserva - CER, nos termos do Edital do Leilão nº 08/2014-ANEEL; e

VII - encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações relativas aos custos com a implantação do Empreendimento, na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio.

Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Portaria, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes.

Art. 4º Estabelecer em cinquenta por cento, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o percentual de redução a ser aplicado às Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada e comercializada pela EOL Diamante III, enquanto a potência injetada nos Sistemas de Transmissão ou Distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, nos termos da legislação e das regras de comercialização vigentes.

Art. 5º A presente autorização vigorará pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a partir da publicação desta Portaria.

Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará ao Poder Concedente, em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aquelas relativas aos seus empregados.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**EDUARDO BRAGA**

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.4.2015.

**ANEXO**

Coordenadas Planimétricas da Localização das Unidades Geradoras da EOL Diamante III

<b>Aero gerador</b>	<b>Coordenadas UTM</b>	
	<b>E (m)</b>	<b>N (m)</b>
1	758.949	8.770.632
2	758.897	8.770.396
3	758.796	8.770.175
4	758.644	8.769.932
5	758.614	8.769.689
6	758.618	8.769.452
7	758.589	8.769.217
8	758.629	8.768.969
9	758.676	8.768.716

Fuso/Datum: 23S/SIRGAS2000.