



Ministério de Minas e Energia

Consultoria Jurídica

PORTARIA Nº 125, DE 16 DE ABRIL DE 2015.

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos arts. 60 e 63, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, nos termos do Edital do Leilão nº 08/2014-ANEEL, e o que consta dos Processos nº 48500.003640/2014-71 e nº 48500.005732/2014-95, resolve:

Art. 1º Autorizar a empresa Parque Eólico Assuruá IV S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.544.129/0001-30, com Sede na Rua Gonçalves Dias, nº 531, Bairro Batel, Município de Curitiba, Estado do Paraná, a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Assuruá IV, no Município de Gentio do Ouro, Estado da Bahia, cadastrada com o Código Único do Empreendimento de Geração – CEG: EOL.CV.BA.032343-8.01, com 30.000 kW de capacidade instalada e 13.100 kW médios de garantia física de energia, constituída por quinze Unidades Geradoras de 2.000 kW, cujas localizações são apresentadas no Anexo à presente Portaria.

Parágrafo único. A energia elétrica produzida pela autorizada destina-se à comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica, conforme estabelecido nos arts. 12, 15 e 16, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Art. 2º Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o Sistema de Transmissão de Interesse Restrito da EOL Assuruá IV, constituído de uma Subestação Elevadora de 69/230 kV, junto à Usina, e uma Linha de Transmissão em 230 kV, com cerca de cento e dez quilômetros de extensão, em Circuito Simples, interligando a Subestação Elevadora à Subestação Irecê, de propriedade da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis.

Art. 3º Constituem obrigações da autorizada:

I - cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 389, de 15 de dezembro de 2009;

II - implantar a Central Geradora Eólica conforme Cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

- a) obtenção da Licença de Instalação: até 18 de novembro de 2015;
- b) início da Montagem do Canteiro de Obras: até 12 de abril de 2016;
- c) início das Obras Civis das Estruturas: até 2 de maio de 2016;
- d) início das Obras do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito: até 14 de maio de 2016;
- e) início da Montagem das Torres das Unidades Geradoras: até 30 de junho de 2016;
- f) início da Concretagem das Bases das Unidades Geradoras: até 11 de julho de 2016;
- g) conclusão da Montagem das Torres das Unidades Geradoras: até 24 de agosto de 2016;
- h) obtenção da Licença de Operação: até 10 de fevereiro de 2017;
- i) início da Operação em Teste da 1ª Unidade Geradora: até 4 de agosto de 2017;
- j) início da Operação em Teste da 2ª Unidade Geradora: até 7 de agosto de 2017;
- k) início da Operação em Teste da 3ª Unidade Geradora: até 10 de agosto de 2017;
- l) início da Operação em Teste da 4ª Unidade Geradora: até 13 de agosto de 2017;
- m) início da Operação em Teste da 5ª Unidade Geradora: até 16 de agosto de 2017;

- n) início da Operação em Teste da 6ª Unidade Geradora: até 19 de agosto de 2017;
- o) início da Operação em Teste da 7ª Unidade Geradora: até 22 de agosto de 2017;
- p) início da Operação em Teste da 8ª Unidade Geradora: até 25 de agosto de 2017;
- q) início da Operação em Teste da 9ª Unidade Geradora: até 28 de agosto de 2017;
- r) início da Operação em Teste da 10ª Unidade Geradora: até 31 de agosto de 2017;
- s) início da Operação em Teste da 11ª Unidade Geradora: até 3 de setembro de

2017;

- t) início da Operação em Teste da 12ª Unidade Geradora: até 6 de setembro de

2017;

- u) início da Operação em Teste da 13ª Unidade Geradora: até 9 de setembro de

2017;

- v) início da Operação em Teste da 14ª Unidade Geradora: até 12 de setembro de

2017;

- w) início da Operação em Teste da 15ª Unidade Geradora: até 15 de setembro de

2017; e

- x) início da Operação Comercial da 1ª à 15ª Unidade Geradora: até 1º de outubro de

2017;

III - manter, nos termos do Edital do Leilão nº 08/2014-ANEEL, a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R\$ 5.621.959,00 (cinco milhões, seiscentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais), que vigorará até cento e oitenta dias após o início da operação da última Unidade Geradora da EOL Assuruá IV;

IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS;

V - aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE;

VI - firmar Contrato de Energia de Reserva - CER, nos termos do Edital do Leilão nº 08/2014-ANEEL; e

VII - encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações relativas aos custos com a implantação do Empreendimento, na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio.

Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Portaria, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes.

Art. 4º Estabelecer em cinquenta por cento, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o percentual de redução a ser aplicado às Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada e comercializada pela EOL Assuruá IV, enquanto a potência injetada nos Sistemas de Transmissão ou Distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, nos termos da legislação e das regras de comercialização vigentes.

Art. 5º A presente autorização vigorará pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a partir da publicação desta Portaria.

Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará ao Poder Concedente, em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aquelas relativas aos seus empregados.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO BRAGA

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.4.2015.

ANEXO

Coordenadas Planimétricas da Localização das Unidades Geradoras da EOL Assuruá IV

| Aerogerador | Coordenadas UTM | |
|--------------------|------------------------|--------------|
| | E (m) | N (m) |
| 1 | 747.101 | 8.763.939 |
| 2 | 747.116 | 8.763.697 |
| 3 | 747.140 | 8.763.456 |
| 4 | 747.127 | 8.763.214 |
| 5 | 747.128 | 8.762.972 |
| 6 | 747.144 | 8.762.731 |
| 7 | 747.261 | 8.762.518 |
| 8 | 747.919 | 8.762.152 |
| 9 | 748.057 | 8.761.946 |
| 10 | 748.126 | 8.761.714 |
| 11 | 748.236 | 8.761.497 |
| 12 | 748.340 | 8.761.279 |
| 13 | 748.424 | 8.761.049 |
| 14 | 749.065 | 8.760.452 |
| 15 | 749.117 | 8.760.205 |

Fuso/Datum: 23S/SIRGAS2000.