

Cronograma anual de trabalho do GT Metodologia da CPAMP para 2018

#	Atividades em desenvolvimento no primeiro semestre visando aprovação até 31/07/2018, nesse caso estando aptas para serem consideradas na operação e formação de preços em jan/2019
1	Modelo DESSEM – preço horário
2	Representação da árvore de cenários e variabilidade amostral
3	Redefinição dos Patamares de Carga
4	Mecanismos de Aversão ao Risco
5	Aprimoramentos no modelo SUSHI

#	Atividades em desenvolvimento ao longo de 2018 visando aprovação até 31/07/2019, nesse caso estando aptas para serem consideradas na operação e formação de preços em jan/2020
1	NEWAVE Híbrido – Versão com usinas hidrelétricas representadas de forma individualizada
2	Representação Hidrológica: - geração de cenários e previsão de vazões
3	Modelagem das fontes intermitentes