




Frente ou Ação	Início	Término	% Concluído
Abertura do Mercado - MME/GM (ASSEC - Renata Rosada)	06/12/2019	28/11/2022	18%
Análise das contribuições da CP MME nº 77/2019 sobre a redução dos limites para os consumidores livre	31/12/2019	31/12/2019	100%
Decisão	06/12/2019	31/03/2020	100%
Realização de estudos para permitir a abertura inferior a 500 kW	01/07/2020	30/06/2021	0%
Realização de estudos sobre a periodicidade das liquidação, garantias financeiras e bolsa de energia e clearing house (necessário realizar tratativas com a CVM)	10/01/2022	28/11/2022	0%
Estudos para flexibilização da obrigatoriedade de contratação de 100% da carga pelo Consumidor Livre	04/01/2021	17/12/2021	0%
Critério de Suprimento - MME/SPE (DIE - Andre Osorio)	01/07/2019	30/04/2020	100%
Realização de Consulta Pública para divulgar relatório incorporando (i) a sugestão de parâmetros, (ii) estudos de caso evidenciando a factibilidade quanto à operacionalização dos processos considerando o critério proposto e (iii) avaliação de impacto	01/07/2019	30/11/2019	100%
Apresentação da proposta final de Critérios de Garantia de Suprimento na Reunião do CNPE em Dez/2019	01/11/2019	12/12/2019	100%
Atividades prévias ao início da aplicação dos novos critérios de suprimento no planejamento	27/02/2020	31/03/2020	100%
Início da aplicação dos novos critérios de suprimento no planejamento	01/04/2020	01/04/2020	100%
Desburocratização e melhoria de processos - MME/SPE (DOC - Andre Krauss)	09/12/2019	31/08/2020	74%
Outorgas de Geração	29/01/2020	31/08/2020	68%
Plano de Outorgas de Transmissão	09/12/2019	30/06/2020	97%
Habilitação técnica de Leilões de Geração	29/01/2020	31/08/2020	68%
Padronização de alterações de características técnicas	28/01/2020	31/08/2020	69%
Formação de Preço - MME/SEE (DMSE - Guilherme Godoi)	01/10/2019	31/12/2023	17%
Aprimoramento da Governança da Formação de Preço do Setor Elétrico: Implantação do Comitê Técnico de Governança do PMO e do cálculo do PLD	02/12/2019	31/01/2020	100%
Aperfeiçoamento dos modelos computacionais aplicados à otimização dos usos dos recursos eletroenergéticos; definição de preços; Estudos; Testes; Validação	01/10/2019	31/12/2022	22%
Relatório inicial com apontamentos a serem estudados do Modelo por Oferta vs. Modelo Atual	01/02/2020	31/12/2021	21%
Diagnóstico e desenvolvimento de um mecanismo de formação de preço por oferta	02/01/2021	31/12/2022	0%
Análise de Impacto Regulatório	01/01/2022	31/12/2022	0%
Decisão e Estruturação da Implantação	01/09/2022	31/12/2023	0%

Governança - MME/SE (Agnes Costa)	16/10/2019	30/12/2023		16%
Publicação de portaria de criação do Comitê de Implementação da Modernização do Setor Elétrico	29/10/2019	29/10/2019		100%
Publicação de portaria interministerial para governança de P, D & I	12/12/2019	12/12/2019		100%
Publicação de portaria sobre periodicidade do PNE	10/01/2020	10/01/2020		100%
Elaboração da política de pesquisa, desenvolvimento e inovação	28/02/2020	30/12/2020		38%
Elaboração da política de escolhas estratégicas que impactam as matrizes elétrica e energética brasileira	06/06/2020	20/06/2021		5%
Aperfeiçoamento da governança da CPAMP	16/10/2019	02/11/2020		66%
Desenvolvimento da governança da política tarifária	01/09/2020	30/12/2020		0%
Mapeamento e eventuais ajustes das competências das instituições setoriais	28/02/2023	30/12/2023		0%
Integração Gás e Energia Elétrica (Novo Mercado de Gás) - MME/SPE (DIE - Rodolfo Danilow)	10/10/2019	30/09/2020		72%
Atualização dos diagnósticos e recomendações do relatório do SCT8 (Programa Gás para Crescer)	10/10/2019	20/12/2019		100%
Análise dos documentos de Planejamento Energético e Levantamento de custos e riscos da interface dos dois setores	01/12/2019	16/07/2020		90%
Levantamento de modelos de negócios de UTEs a gás natural já implantadas ou em implantação	31/10/2019	16/07/2020		92%
Implementação de recomendações do relatório do SCT8 que tenham sido validadas	20/01/2020	30/09/2020		61%
Eliminar barreiras ao desenvolvimento de modelos de negócio de UTEs a gás natural e Implementação de recomendações do relatório do SCT8 que tenham sido validadas	17/07/2020	30/09/2020		0%
Lastro e Energia - MME/SE (Agnes Costa)	06/12/2016	30/09/2021		74%
Relatório de análise das contribuições da Consulta Pública nº 83/2019	06/12/2016	18/12/2019		100%
Definição sobre o mecanismo de adequabilidade que será utilizado no Brasil	20/12/2019	30/09/2020		66%
Desenvolvimento conceitual da implementação de Lastro	01/07/2020	31/03/2021		0%
Metodologias de cálculo de Lastro, aderentes as contribuições dos empreendimentos para a adequação do suprimento	01/12/2019	01/09/2021		32%
Pontos adicionais e de integração com outros grupos, que interferem na metodologia	01/10/2020	30/09/2021		0%
Metodologia de aferição e penalidade de Lastro: Estabelecer os procedimentos para aferição da entrega de Lastro e a lógica de cálculo de penalidades quando necessário	01/04/2021	30/09/2021		0%
Critério para revisão de Lastro	01/01/2021	01/03/2021		0%
Estudos para Transição dos Contratos Legados	01/09/2020	22/03/2021		0%
Roadshow com bancos	17/02/2020	30/09/2021		22%
Mercado de Serviços Ancilares: estudar a criação de um mercado competitivo de serviços ancilares	01/10/2019	31/03/2021		49%

Medidas de Transição - MME/SE (Ricardo Takemitsu)	01/10/2019	30/09/2021		37%
Avaliar aspectos legais e regulatórios	01/10/2019	30/09/2020		73%
Avaliar modelo de contratação e viabilizar leilão	29/10/2019	20/03/2021		47%
Decisão	02/12/2019	30/09/2021		31%
Avaliar necessidade de contratação de potência (pós LEE A-4 e A-5)	01/04/2020	10/07/2020		84%
Realizar Leilão de Reserva para Contratação de Potência	21/08/2020	21/08/2020		0%
MRE - MME/SPE (DPE - Thiago Prado)	01/10/2019	01/01/2022		32%
Publicação de Relatório de análise das contribuições da Consulta Pública nº 85/2019 (revisão de garantia física das usinas centralizadamente despachadas)	12/03/2020	29/06/2020		95%
Proposta de metodologia de Revisão de GF de Usinas Termelétricas Despachadas Centralizadamente.	30/06/2020	25/11/2020		0%
Realização de CP e análise das contribuições (Metodologia de Rev. GF de UTEs)	12/11/2020	11/02/2021		0%
Avaliação dos Resultados da Metodologia de Lastro/Energia nas GFs e possíveis adequações.	18/02/2021	14/05/2021		0%
Proposta de metodologia de Revisão de GF de Usinas Hidrelétricas Despachadas Centralizadamente.	01/04/2021	30/09/2021		0%
Realização de CP e análise das contribuições (Metodologia de Rev. GF de UHEs)	01/10/2021	01/01/2022		0%
Avaliação das restrições elétricas, importação de energia sem garantia física e inflexibilidade térmica declarada (Audiência Pública ANEEL nº 83/2017)	17/12/2019	30/12/2020		50%
Avaliação da importação sem substituição de usinas termelétricas (AP ANEEL nº 32/2019)	11/12/2019	30/06/2020		97%
Apresentação e avaliação de propostas de tratamento da geração classificada como reserva operativa	01/07/2020	30/06/2021		0%
Definição do tratamento da geração termelétrica inflexível que excede o montante estabelecido na Garantia Física, proposição de mecanismos para incentivar a melhoria da performance do MRE e revisão do Anexo I da REN 614/2014	01/10/2019	30/09/2020		73%
Avaliação sobre o constrained-off de usinas hidrelétricas	01/10/2019	31/12/2021		32%
Avaliação sobre a sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas	01/04/2020	31/12/2021		13%

Novas Tecnologias - MME/SPE (DDE - Carlos Alexandre)	01/12/2019	31/12/2026		8%
Usinas Híbridas: adequações regulatórias; procedimentos de rede; cálculo GF	01/06/2020	31/12/2020		11%
Armazenamento: Estudar instrumento regulatório para permitir a inserção de sistemas de armazenamento, incluindo usinas reversíveis	01/01/2021	05/10/2023		0%
Estudar Leilões de Eficiência Energética: avaliar revisão Decreto nº 5.163/2004	01/12/2019	31/12/2026		8%
Projetos de P&D e Pilotos para Novas Tecnologias	01/07/2020	31/12/2025		0%
Estudar Usinas hidrelétricas reversíveis (UHR)	01/12/2019	31/12/2023		14%
Recursos Energéticos Distribuídos (RED): aplicação de tarifas multipartes para todos consumidores	04/01/2021	04/01/2021		0%
Processo de Contratação - MME/SE (Ricardo Takemitsu)	06/01/2020	30/12/2022		16%
Estudos de impacto tributário (consulta ao CONFAZ)	06/01/2020	30/07/2020		83%
Tratamentos dos contratos - novos e legados	06/01/2020	22/12/2020		48%
Estudos do Pmix	18/12/2020	18/12/2020		0%
Alinhamento com mercado de capitais	04/01/2021	31/12/2021		0%
Alinhamento com desenvolvedores de sistemas	04/01/2021	30/12/2022		0%
Decisão	18/12/2020	18/12/2020		0%
Racionalização de encargos e subsídios - MME/SEE (DGSE - Fabiana Cepeda)	01/10/2019	30/12/2021		33%
Entrega de contribuição ao PLS nº 232/2016 com proposta sobre o fim dos subsídios da TUST/TUSD	01/10/2019	31/12/2019		100%
Aprimoramento das regras aplicáveis à micro e minigeração distribuída (Audiência Pública ANEEL nº 1/2019)	01/10/2019	31/12/2020		58%
Implementação do plano apresentado pela CP nº 45/2018, com ajuste das contribuições já encaminhadas aos projetos de lei do congresso	01/01/2020	31/03/2021		38%
Estudo de plano para a valorização dos benefícios ambientais relacionados às fontes de energia com baixa emissão de carbono	01/06/2020	30/11/2021		4%
Realização de Consulta Pública com proposta de ajuste ao Decreto nº 5.163/2004, no que se refere ao pagamento de encargos pelo consumo líquido, por autoprodutor	01/01/2020	30/09/2020		64%
Estudos para racionalização da tributação de encargos setoriais	01/05/2020	30/09/2021		10%
Estudo para otimização do uso de outros encargos não tratados na CP nº 45/2018	01/04/2020	30/12/2021		13%

Sistemática de Leilões - MME/GM (ASSEC - Frederico Teles) e MME/SPE (DPE - Cassio Carvalho)	12/02/2020	31/12/2020		41%
Disponibilidade de potência do SIN: metodologia para aferição de necessidades de contratação	12/02/2020	31/08/2020		66%
Proposição de nova métrica de reajuste das receitas fixas e dos custos variáveis unitários	01/04/2020	30/10/2020		40%
Revisão da Portaria de garantias financeiras	31/07/2020	18/12/2020		0%
Novas sistemáticas alinhadas ao modelo de transição e ao novo modelo de mercado	31/12/2020	31/12/2020		0%
Sustentabilidade da Distribuição - MME/SEE (Rodrigo Fornari)	24/04/2019	30/12/2022		32%
Estudos para adoção da tarifa binômia	04/01/2021	17/12/2021		0%
Estudos para flexibilização do portfólio de contratos	01/07/2020	31/12/2021		0%
Estudos para aprimoramento da CVA	24/04/2019	31/08/2020		86%
Estudos para flexibilização da obrigatoriedade de contratação de 100% da carga	11/01/2021	30/09/2022		0%
Estudos para separação do core business da distribuidora: atividade fio de atividade de comercialização	04/11/2019	30/12/2022		20%
Implementação de política que sustente a universalização do acesso em regiões remotas	04/11/2019	30/12/2022		20%
Sustentabilidade da Transmissão - MME/SEE (DMSE - Victor Protázio)	07/12/2018	31/03/2021		67%
Realização de Tomada de Subsídios (Consulta Pública) pela ANEEL sobre liquidação centralizada das transmissoras	19/11/2019	17/01/2020		100%
Avaliação de Nota Técnica que contribuirá para a mitigação das incertezas das transmissoras com relação à remuneração de seus investimentos (Audiência Pública ANEEL nº 41/2017)	07/12/2018	14/04/2020		100%
Avaliação da viabilidade de proposição de linhas de financiamento para a modernização dos equipamentos de transmissão em fim de vida útil junto a instituições financeira	01/10/2019	31/03/2021		49%