



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

ATA DE REUNIÃO

Comitê Gestor do Programa de Redução Estrutural de Custos de Geração de Energia na Amazônia Legal e de Navegabilidade do Rio Madeira e do Rio Tocantins – Pró-Amazônia Legal (CGPAL)

4ª Reunião Ordinária 2025

Data: 11 de dezembro de 2025

Horário: 14:30 às 15:45

Local: *Online, Microsoft Teams*

PARTICIPANTES

- **Membros do CGPAL**

O Presidente do Comitê, Gustavo Cerqueira Ataíde; Vice-Presidente do Comitê, Lorena Melo Silva Perim; Gustavo Gonçalves Manfrim – Titular (MME/SE); Rafael Seronni Mendonça - Suplente (MPOR/SNPTA); Ronney César Campos Peixoto - Suplente (FNSEME); Lusérgio Sales De Souza - Suplente (ABRADEE); Wallas Novaes Aguiar – Titular (CONACEN).

- **Secretaria Executiva do CGPAL**

Karina Araújo Sousa (MME/SNTEP/DTE), Claudir Afonso Costa (MME/SNTEP/DTE), Plácido Sousa Beserra (MME/SNTEP/DTE); Rebecca Kristina Mendes de Sousa (MME/SNTEP/DTE), Lívio Teixeira de Andrade Filho (MME/SNTEP/DTE) e Rômulo Sehnem (MME/SNTEP/DTE).

- **Apoio técnico do CGPAL**

Pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE): Fátima Gama, Guilherme Mazolli Fialho, Andre Luiz da Silva Velloso e Marcos Alexandre Izidoro da Fonseca.

Pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): Tamilyn Tanaka, Gabriela Pantoja Passos e Mariana Zucchi

Pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): Antônio Carlos Faria de Paiva (ASD), Vitor Correia Lima França (ASD), Breno de Souza França (SFT) e Paulo César Montenegro de Ávila e Silva (SGM).

- **Representantes da AXIA Energia**

Everton Sousa Cerqueira, Rodrigo Campos de Souza, Alexandre Bahjat Sampaio Ebeidalla, Bruno Heitmann de Carvalho, Thalisson Gloria de Almeida, Flavio Henrique Santos da Silva, Gabriel Einsiedel Ribeiro, Natasha dos Anjos Huang, Daphnee Etchebehere De Souza Pinto Braga Mendes.

- **Demais participantes**

- **Membros do CGPAL ausentes:**

Frederico de Araujo Teles - Suplente (MME/SNEE); Isabela Sales Vieira - Suplente (MME/SE); João Daniel de Andrade Cascalho – Titular (MME/SNEE); Jotávio Borges Gomes - Suplente (FNSEME); Rodrigo Santana - Titular (ABRADEE); Rosimeire Cecilia da Costa - Suplente (CONACEN); Bruna Denise Lemes de Arruda Santoyo - Titular (MPOR/SNPTA).

ABERTURA

A Quarta Reunião Ordinária de 2025 do Comitê Gestor do Programa de Redução Estrutural de Custos de Geração de Energia na Amazônia Legal e de Navegabilidade do Rio Madeira e do Rio Tocantins – Pró-Amazônia Legal (CGPAL) ocorreu no formato virtual, via plataforma Microsoft Teams. Às quatorze horas e trinta minutos a diretora do Departamento de Transição Energética e componente da Secretaria-Executiva do Comitê, Karina Araújo Sousa, iniciou os trabalhos, informando que a reunião estava sendo gravada e realizou a conferência de quórum dos membros presentes, conforme designação publicada na PORTARIA DE PESSOAL MME nº 33, de 13 de maio de 2025, alterada pela PORTARIA DE PESSOAL MME nº 47, de 13 de junho de 2025 e PORTARIA DE PESSOAL MME nº 107, de 18 de agosto de 2025. A reunião foi presidida pelo Presidente do CGPAL, Gustavo Cerqueira Ataíde. Em seguida, a projeção dos itens da pauta foi compartilhada para orientar o desenvolvimento da reunião.

1. INFORMES

O Presidente do CGPAL, Gustavo Cerqueira Ataíde, iniciou a reunião cumprimentando e fazendo um agradecimento a todos que estavam presentes, e ressaltou que é a última reunião ordinária do ano de 2025. Em seguida Claudir Afonso Costa (MME/SNTEP/DTE) deu sequência aos trabalhos compartilhando a apresentação guia dos itens da pauta da reunião.

Inicialmente, Claudir Afonso Costa (MME/SNTEP/DTE) divulgou o saldo das contas CDAL e CDN, com data base de novembro de 2025, passando então para um resumo do andamento da execução dos projetos no âmbito do Chamamento Público 01/2024. Informou que o CGPAL selecionou quatorze propostas de quatro proponentes: Aggreko, Eletrobras (AXIA Energia), Roraima Energia e Oliveira Energia. Que grande parcela das propostas está relacionada à hibridização de usinas térmicas existentes. Claudir Afonso Costa informou que todos os projetos estão em nível de maturidade mais baixa, e que a AXIA Energia procederá com o desenvolvimento dos projetos para que alcancem o nível de projeto executivo. Em seguida, comunicou que foi realizada uma reunião inicial junto às instituições de apoio ao CGPAL (ONS, ANEEL, CCEE e EPE) para o alinhamento sobre as competências e atribuições, e foi julgado adequado que sejam agendadas outras reuniões com frequência mensal. Da mesma forma, foram realizadas reuniões bilaterais com os agentes executores. Por fim, pontuou que foi firmado acordo de cooperação com a GEAPP, uma instituição internacional, com o objetivo de integrar o uso produtivo de energia com a política pública no âmbito do Programa Energias da Amazônia.

Karina Sousa (MME/SNTEP/DTE) apresentou a linha do tempo de atividades e reuniões realizadas pelo CGPAL, destacando as principais ações e marcos que culminaram na seleção dos projetos do Edital de Chamamento Público nº 1/2024 do Programa Pró-Amazônia Legal.

Na sequência, Claudir Afonso Costa (MME/SNTEP/DTE) abordou a atualização sobre a conexão de Boa Vista ao SIN e operação atual, informando que a interligação está operando de forma adequada e satisfatória, com pouquíssimas intercorrências, e que a situação tem sido acompanhada junto ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). A localidade de Boa Vista, antes isolada, agora passa a integrar o Sistema Interligado Nacional, reduzindo o consumo de combustível diesel e melhorando, também, a qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia elétrica.

Em seguida, Alexandre Bahjat (AXIA Energia) sintetizou as principais atividades da AXIA Energia no ano de 2025 no âmbito do Programa Pró-Amazônia Legal: realização de reuniões de alinhamento com MME, CGPAL e agentes executores; relatórios de atividades (1º semestre de 2025 emitido e Anual de 2025 em elaboração); gestão do contrato da Tractebel (consultoria de apoio ao Edital 1/2024); avaliação

técnica da documentação dos projetos do Edital 1/2024 do CGPAL; reembolsos à TNE (parcelas nº 9, 10 e 11 transferidas e 12ª prevista); atendimento às demandas da auditoria independente para gestão dos projetos, transferência de recursos e movimentações financeiras das contas; apoio ao MME para elaboração do PTA 2026; Workshops técnicos com fornecedores (BESS/Inversores) para especificação técnica; consultoria Energias da Amazônia: contratação e gestão contratual; desenvolvimento da maturidade dos projetos selecionados do Edital 1/2024 CGPAL.

Após, Rodrigo Campos de Souza (AXIA Energia) salientou que a etapa atual do cronograma é de liberação da primeira parcela de 20% dos recursos aos agentes executores para implantação dos projetos. Acrescentou que foi realizada reunião com auditoria independente e agentes executores para nivelamento das atribuições e obrigações das partes e estabelecer procedimentos para acompanhamento da implantação dos projetos. Afirmou que a auditoria independente recomendou a abertura, por cada agente executor, de conta bancária específica para recebimento dos recursos. Também, a auditoria independente emitiu instrução, disponibilizada a todos os agentes executores, para padronizar o acompanhamento mensal e informações a respeito da evolução dos projetos. Para liberação da primeira parcela dos recursos, a auditoria emitiu parecer favorável à transferência dos recursos aos agentes executores. Por fim, Rodrigo Campos de Souza (AXIA Energia) informou que as parcelas devem ser transferidas aos agentes executores ainda no mês de dezembro de 2025.

Alexandre Bahjat (AXIA Energia) acrescentou que as transferências de recursos das demais parcelas (40%, 60%, 80% e 100%) dependerão do avanço físico, o qual será medido, avaliado e referendado pela auditoria independente.

O representante da ANEEL, Antônio Carlos Faria de Paiva, indagou quais seriam os indicadores ou marcos que determinam os eventos para transferências de recursos das demais parcelas (40%, 60%, 80% e 100%) aos agentes executores. Rodrigo Campos de Souza (AXIA Energia) sugeriu que auditoria independente proponha uma metodologia objetiva para definição dos marcos (40%, 60%, 80% e 100%) para transferências de recursos. O Presidente do CGPAL, Gustavo Cerqueira Ataíde, solicitou que o tema foco da dúvida fosse abordado em reunião futura específica para aprofundamento e pacificação do entendimento.

2. DELIBERAÇÕES

2.1. Reembolso da 12ª Parcela à TNE

Karina Sousa (MME/SNTEP/DTE) prosseguiu com o item referente ao reembolso da 12ª parcela à TNE e explicou sobre este reembolso, que é um procedimento padrão, apresentando o detalhamento dos valores do reembolso com as obrigações da TNE e da União relativos ao acordo judicial, especificando os valores de compensação por impactos socioambientais irreversíveis e fortalecimento do PWA na terra indígena. Também, exibiu as etapas e o fluxo a ser percorrido para o processamento deste reembolso desde o início até o pagamento.

Em seguida, projetou-se a proposta de **RESOLUÇÃO Nº 33, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025**, que autoriza a destinação de recursos para reembolso de valores a título de compensação por impactos socioambientais irreversíveis em terra indígena, à Transnorte Energia S.A. (TNE), referente à 12ª parcela. O Presidente do CGPAL, Gustavo Ataíde, abriu a palavra para comentários sobre a proposta de reembolso à TNE e não havendo nenhuma intervenção colocou para deliberação dos membros do comitê, sendo **aprovado por unanimidade a RESOLUÇÃO Nº 33** que autoriza o reembolso da 12ª parcela à TNE.

2.2. Calendário de Reuniões Ordinárias de 2026

Claudir Afonso Costa (MME/SNTEP/DTE) passou à próxima pauta projetando a proposta de cronograma das quatro Reuniões Ordinárias de 2026, conforme previsto pelo decreto nº 11.059/2022, e ressaltou que poderão ocorrer reuniões extraordinárias, além das previstas na resolução, para deliberar sobre a prestação de contas. Além disso, explicou que foi feita uma compatibilização das reuniões com as datas de reembolso da TNE, para evitar a convocação de reunião extraordinária somente para aprovar os reembolsos.

Gustavo Cerqueira Ataíde, Presidente do CGPAL, abriu a palavra para comentários a respeito da proposta

de Calendário de Reuniões Ordinárias 2026 e, não tendo havido manifestações, colocou o item para deliberação dos membros, sendo **aprovada por unanimidade a RESOLUÇÃO Nº 34, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025**, que aprova o calendário de reuniões ordinárias do ano de 2026 do Comitê Gestor do Pró-Amazônia Legal.

3. **INFORMES FINAIS**

Gustavo Cerqueira Ataíde comunicou que a deliberação sobre o Plano de Trabalho 2026 será objeto de reunião a ser agendada pelo Comitê Gestor do Pró-Amazônia Legal. Também, destacou que será agendada uma reunião entre MME e AXIA Energia para detalhamento de como ocorrerão os desembolsos das parcelas dos recursos aos agentes executores.

Claudir Afonso Costa (MME/SNTEP/DTE) aproveitou para reforçar que será agendada reunião para deliberação da prestação de contas do exercício do ano de 2025 e do plano de trabalho de 2026.

3.1 **Projeto de Navegabilidade**

Rafael Seronni Mendonça (MPOR/SNPTA) informou que o projeto de navegabilidade foi colocado na etapa de tomada de subsídio no mês de dezembro de 2024, encerrando-se no mês de março de 2025. Após a fase de coleta de contribuições, o projeto retornou para implementação de atualizações. Salientou que a previsão de conclusão do projeto, revisado com as contribuições, é para o mês de fevereiro ou março de 2026. Rafael concluiu informando que, após a revisão, o projeto deverá ser submetido à audiência pública e, após isso, submetido ao Comitê Gestor do Pró-Amazônia Legal.

Karina Sousa (MME/SNTEP/DTE) reforçou a importância da realização da audiência pública para aperfeiçoamento do projeto de navegabilidade. Também, destacou o compromisso do CGPAL, para o ano de 2026, de aprovação de procedimentos de operacionalização das contas, que vai reger as regras de acesso e transferência dos recursos. Karina concluiu dizendo que as experiências e lições aprendidas no âmbito do primeiro edital de seleção de projetos do Programa Pró-Amazônia Legal servirão de referência para aprimoramentos para os próximos editais, contando com a participação e contribuição de todas as instituições envolvidas no planejamento.

4. **ENCERRAMENTO**

Por fim, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer membro do Comitê manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Comitê Gestor, Gustavo Cerqueira Ataíde, agradeceu em nome da Secretaria a todos os membros do comitê ressaltando que a aprovação dos projetos é uma grande entrega para o Programa Energias da Amazônia, registrou a satisfação de poder participar deste trabalho tão importante para a descarbonização da Amazônia e finalizou a reunião.

(assinado eletronicamente)

Gustavo Cerqueira Ataíde

Presidente do Comitê

Lorena Melo Silva Perim

Vice-Presidente do Comitê

Gustavo Gonçalves Manfrim

Representante da Secretaria Executiva do MME

Rafael Seronni Mendonça

Representante Suplente do Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

Ronney César Campos Peixoto

Representante Titular do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Minas e Energia - FNSEME

Lusérgio Sales de Souza

Representante Suplente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADDEE

Wallas Novais Aguiar

Representante Titular do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica - CONACEN

Secretaria-Executiva do CGPAL: Karina Araújo Sousa (MME/SNTEP/DTE); Claudir Afonso Costa (MME/SNTEP/DTE); Plácido Sousa Beserra (MME/SNTEP/DTE); Rebecca Kristina Mendes de Sousa (MME/SNTEP/DTE); Lívio Teixeira de Andrade Filho (MME/SNTEP/DTE) e Rômulo Sehnem (MME/SNTEP/DTE).

As atas de reunião serão acompanhadas de lista dos representantes participantes e descrição da coleta da assinatura, contendo os dizeres: "Assinado eletronicamente", quando a ata tiver sido assinada pelo membro dentro do prazo estabelecido; ou, em caso contrário, "Aceite tácito por ausência de manifestação". - Resolução nº 1, de 31 de março de 2023, Art. 23º, § 5º (alterada pela Resolução nº 23, de 5 de dezembro de 2024)



Documento assinado eletronicamente por **Claudir Afonso Costa, Coordenador(a)-Geral de Sistemas Isolados**, em 17/03/2026, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Karina Araujo Sousa, Diretor(a) do Departamento de Transição Energética**, em 17/03/2026, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Goncalves Manfrim, Subsecretário de Assuntos Econômicos e Regulatórios**, em 17/03/2026, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lorena Melo Silva Perim, Secretária Nacional de Transição Energética e Planejamento Substituta**, em 23/03/2026, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Seronni Mendonça, Usuário Externo**, em 24/03/2026, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1162327** e o código CRC **4B25F725**.

Referência: Processo nº 48360.000361/2025-50

SEI nº 1162327