

Tema		Calendário 2021 - GT Governança (CPAMP)																							
		Janeiro/2021		Fevereiro/2021		Março/2021		Abril/2021		Maio/2021		Junho/2021		Julho/2021		Agosto/2021		Setembro/2021		Outubro/2021		Novembro/2021		Dezembro/2021	
		1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q
Atividades Detalhadas																									
1. Atos Normativos CPAMP	[1.1] Consolidação dos atos normativos de instituição e funcionamento da CPAMP pós CP 99/2020																								
	[1.2] Apresentação na Reunião Plenária dos atos normativos propostos e respectiva aprovação																								
	[1.3] Encaminhamento para análise da Conjur/MME																								
	[1.4] Publicar as avaliações pós CP 99/2020 (site MME)																								
	[1.5] Instrução do tema ao CNPE (*)																								
	[1.6] Instrução da Portaria MME (**)																								
2. Regimento Interno CPAMP	[2.1] Discussões conjuntas GT Metodologia e Governança																								
	[2.2] Consolidação final do Regimento - GT Governança																								
	[2.3] Divulgação aos membros CPAMP para apreciação																								
	[2.4] Encaminhamento para análise da Conjur/MME																								
	[2.5] Apresentação na Reunião Plenária e respectiva aprovação																								
	[2.6] Publicação (**)																								
3. Governança dos custos do CEPEL na CPAMP (***)	[3.1] Reavaliação do rateio, instrumentalização e alternativas para o aprimoramento dos mecanismos de gestão																								
	[3.2] Proposta do GT Governança sobre a governança dos custos do CEPEL na CPAMP																								
	[3.3] Submissão do tema ao Plenário CPAMP																								

(*) Atividades interdependentes e externas à CPAMP. Aguardando avaliação da proposta de Resolução pelo CNPE. A nova Portaria MME depende de aprovação da Resolução CNPE. O Regimento Interno da CPAMP depende da publicação da Portaria do MME que institui a CPAMP.

(**) Publicação do Regimento após publicação da Portaria MME.

(***) Avaliar a governança dos custos relacionados às demandas da CPAMP junto ao atual desenvolvedor desses modelos (CEPEL)