



MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026

OBJETIVO: Alteração do item 9 - Cronograma Físico-Financeiro do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada n.º 30/2024, SIAFI 969913/2024.

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N.30/2024, SIAFI 969913/2024, celebrado em 26/11/2024.

CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO

1.1. Pelo presente Termo de Apostilamento, o Senhor Cristiano [REDACTED] Ramalho, Secretário Nacional de Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura, com competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 43, de 27 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 28 de abril de 2023, seção 1, página 72, autoriza o apostilamento do Termo de Execução Descentralizada supracitado, firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

2.1. O presente Termo de Apostilamento tem como escopo alterar o item 9 - Cronograma Físico-Financeiro do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada n.º 30/2024, SIAFI 969913/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO DO APOSTILAMENTO

3.1. O Presente instrumento tem fundamento no § 2º do Art. 15 do Decreto nº 10.426, de 16 de junho de 2020:

“as alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada”.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÕES

4.1. O item 9) Cronograma Físico-Financeiro, do Plano de Trabalho (39145737) passa a vigorar com a seguinte redação:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Contribuir com o MPA nas ações de gestão e governança das Políticas, Programas e demais Instrumentos de responsabilidade do Ministério.	Relatório consolidado	1	800.000,00	800.000,00	Mês 1	Mês 24
PRODUTO 1	1.1. Elaboração de estudos, pesquisas ou subsídios técnicos com foco nos processos de gestão, profissionais envolvidos e governança técnica visando melhoria na qualidade dos serviços oferecidos pelo MPA.	Estudo técnico	1	Incluído na meta 1	Incluído na meta 1	Mês 1	Mês 24
PRODUTO 2	1.2. Proposição de melhorias no processo de gestão do MPA a partir dos diagnósticos apresentados.	Relatório de Proposição de melhorias	1	Incluído na meta 1	Incluído na meta 1	Mês 1	Mês 24
META 2	Elaborar material instrucional (manuais e material para aulas expositivas) para capacitação de técnicos do MPA em transferências voluntárias e	Trabalho de elaboração de material instrucional	1	800.000,00	800.000,00	Mês 3	Mês 24

	instrumentos congêneres.						
PRODUTO 1	2.1. Levantamento de informações junto ao MPA.	Levantamento	1	Incluído na meta 2	Incluído na meta 2	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 2	2.2. Estudos específicos da plataforma Transferegov adequados às demandas do MPA nas áreas de transferências voluntárias - Convênios e Termos de Fomento - para confecção de manuais e de material instrucional.	Estudos específicos	1	Incluído na meta 2	Incluído na meta 2	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 3	2.3. Estudos específicos da plataforma Transferegov adequados às demandas do MPA nas áreas de transferências voluntárias - Termo de Execução Descentralizada - para confecção de manuais e de material instrucional.	Estudos específicos	1	Incluído na meta 2	Incluído na meta 2	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 4	2.4. Capacitação híbrida de pelo menos 300 técnicos do MPA na área de transferências voluntárias por meio da realização de cursos e simpósios.	Processo contínuo de capacitação	1	Incluído na meta 2	Incluído na meta 2	Mês 3	Mês 24
META 3	Elaborar e prospectar material instrucional (audiovisual, manuais e material para aulas expositivas) para capacitação de técnicos do MPA.	Elaboração e prospecção de material instrucional pertinente ao escopo da meta	1	1.200.000,00	1.200.000,00	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 1	3.1. Levantamento de informações junto ao MPA.	Levantamento	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 2	3.2. Elaboração e prospecção de material instrucional (audiovisual, manuais e material para aulas expositivas).	Elaboração de material instrucional	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 3	3.3. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Planos contratações anuais - PCA.	Processo de capacitação híbrida (presencial e/ou à distância)	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 4	3.4. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP.	Processo de capacitação híbrida (presencial e/ou à distância)	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 5	3.5. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Lei Orçamentária Anual - LOA.	Processo de capacitação híbrida (presencial e/ou à distância)	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 2	Mês 24
PRODUTO 6	3.6. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Gestão de Riscos.	Processo de capacitação híbrida (presencial e/ou à distância)	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 2	Mês 24

PRODUTO 7	3.7. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Planejamento Estratégico.	Processo de capacitação híbrida (presencial e/ou à distância)	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 2	Mês 24
PRODUTO 8	3.8. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Licitações e Contratações Públicas, com foco na Lei nº 14.133/2021, fases interna e externa, modalidade de licitação e contratação e modelos de contratação.	Processo de capacitação híbrida (presencial e/ou à distância)	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 2	Mês 24
PRODUTO 9	3.9. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, contemplando rotinas de acompanhamento da execução, atesto, medições, aplicação de sanções e registro de ocorrências.	Processo de capacitação híbrida (presencial e/ou à distância)	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 2	Mês 24
PRODUTO 10	3.10. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em procedimentos de reajuste, revisão e repactuação, bem como em acréscimos, supressões e encerramento contratual, incluindo rescisão, glosas e liquidação final.	Processo de capacitação híbrida (presencial e/ou à distância)	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 2	Mês 24
PRODUTO 11	3.11. Produção de Material institucional visando a preservação da memória cultural dos pescadores e catadores de mariscos pertencentes a comunidades tradicionais (ribeirinhas ou beira-mar) afim de fortalecer o pertencimento e a representação subjetiva do Ministério junto aos servidores e comunidade.	Vídeos institucionais produzidos a partir de pesquisa e trabalho artístico-acadêmico literário, audiovisual e musical	6	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 3	Mês 24
META 4	Mapear processos e disponibilizar ferramentas formativas e culturalmente transformadoras para promover a eficiência e qualidade nos serviços prestados à sociedade, e fortalecer a Política Nacional da Aquicultura e da Pesca, tanto no âmbito interno do MPA (gestão e melhoria dos processos) quanto no âmbito externo (valorização cultural do fomento à pesca e aquicultura).	Mapeamento de processos e disponibilização de ferramentas	1	1.200.000,00	1.200.000,00	Mês 5	Mês 24
PRODUTO 1	4.1. Adequação pelos técnicos da UFMS da plataforma digital <i>Simplifica</i> , elaborada pela UFMS para	Processo de adequação na plataforma digital <i>Simplifica</i>	1	Incluído na meta 4	Incluído na meta 4	Mês 5	Mês 24

	receber os produtos deste TED.						
PRODUTO 2	4.2. Organização de itinerários formativos dentro da plataforma digital Simplifica contendo os materiais institucionais produzidos neste TED a partir das demandas do MPA, a fim de fortalecer o legado institucional resultante deste plano de trabalho.	Processo de organização na plataforma digital <i>Simplifica</i>	1	Incluído na meta 4	Incluído na meta 4	Mês 5	Mês 24
PRODUTO 3	4.3. Disponibilização do mapeamento dos principais processos do MPA abordados neste TED e seus riscos inerentes, na plataforma digital Simplifica.	Processo de disponibilização na plataforma digital <i>Simplifica</i>	1	Incluído na meta 4	Incluído na meta 4	Mês 5	Mês 24
PRODUTO 4	4.4. Formação técnica para a equipe de TIC do MPA para uso da plataforma digital Simplifica.	Processo de formação técnica da plataforma digital <i>Simplifica</i>	1	Incluído na meta 4	Incluído na meta 4	Mês 5	Mês 24
PRODUTO 5	4.5. Suporte à plataforma digital Simplifica por 24 meses após o encerramento do TED.	Processo de suporte à plataforma digital <i>Simplifica</i>	1	Incluído na meta 4	Incluído na meta 4	Mês 26	Mês 26
PRODUTO 6	4.6. Disponibilização de materiais audiovisuais de natureza artístico-cultural, vinculados à cultura ribeirinha e à valorização da pesca e aquicultura, para uso de divulgação e fortalecimento da imagem institucional do MPA e sua devida disponibilização na plataforma digital Simplifica.	Disponibilização de materiais audiovisuais de natureza artístico-cultural	1	Incluído na meta 4	Incluído na meta 4	Mês 5	Mês 24
META 5	Ofertar Curso de Especialização.	Aprovação do Curso e oferecimento das vagas	1	4.430.000,00	4.430.000,00	Mês 1	Mês 26
PRODUTO 1	5.1. Elaboração de projeto pedagógico para aprovação do curso junto à UFMS.	Projeto	1	Incluído na meta 5	Incluído na meta 5	Mês 1	Mês 2
PRODUTO 2	5.2. Realização de processo seletivo.	Edital de seleção	1	Incluído na meta 5	Incluído na meta 5	Mês 2	Mês 2
PRODUTO 3	5.3. Desenvolvimento do curso, considerando a força de trabalho dos alunos para consecução das demais metas do programa.	Disciplinas	4	Incluído na meta 5	Incluído na meta 5	Mês 3	Mês 25
PRODUTO 4	5.4. Conclusão do curso com a certificação dos estudantes.	Processo de certificação	1	Incluído na meta 5	Incluído na meta 5	Mês 25	Mês 26

Este apostilamento em nada fere os termos do TED, apenas ajusta uma nova necessidade para sua atualização.

(assinado eletronicamente)
CRISTIANO [REDACTED] RAMALHO
 Secretário
 Secretaria Nacional de Pesca Artesanal
 Ministério da Pesca e Aquicultura



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO [REDACTED] RAMALHO**, Secretário(a) Nacional de Pesca Artesanal, em 05/01/2026, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **49466576** e o código CRC **B1B33BC2**.