



MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA
SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL

I - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 08/2026

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Secretaria Nacional de Pesca Artesanal

Nome da autoridade competente: Cristiano Wellington Norberto Ramalho

Número do CPF: 020.***.***-44

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do

TED: Secretaria Nacional de Pesca Artesanal (SNPA)

Identificação do ato que confere poderes para assinatura: Portaria 1.107 de 23 de janeiro de 2023 e Portaria MPA n. 43 de 27 de abril de 2023.

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 580003 – Coordenação - Geral de Gestão e Administração - CGGA

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 580006 – Secretaria Nacional de Pesca Artesanal - SNPA

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal do Pará

Nome da autoridade competente: Gilmar Pereira da Silva

Número do CPF: 146.***.***.10

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Laboratório de Oceanografia Socioambiental Mãe d'Água/Faculdade de Oceanografia/Instituto de Geociências.

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 580003 – Subsecretaria de Gestão e Administração (SGA)

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 580006 – Secretaria Nacional de Pesca Artesanal – SNPA/MPA

3. OBJETO: Patrimonializar o acervo documental do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras da Universidade de São Paulo (NUPAUB-USP), disponibilizando os documentos para a consulta de pesquisadores, gestores e do público geral visando valorizar as atividades e a cultura das comunidades de pesca artesanal.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

a. Meta I: Preservação do acervo físico do NUPAUB visando conservar o material físico e as informações sobre as comunidades de pesca artesanal

- Inventário do acervo;
- Higienização do acervo;
- Organização e acondicionamento provisório do acervo;
- Estruturação do banco de dados (arquitetura do sistema, instrumentos catalográficos);
- Catalogação;
- Plano de ação de extroversão e digitalização;

b. Meta II: Digitalização e Publicização do Acervo Digitalizado visando ampliar as informações sobre as comunidades de pesca artesanal

- Digitalização;
- Versão de acesso público do banco de dados;
- Organização do banco de documentos e imagens;
- Extroversão (site);

c. Meta III: Gestão administrativa da FADESP

- Compra de equipamentos;
- Contratação e pagamento de bolsistas;
- Contratação e pagamento de prestação de serviços;
- Fiscalização do cumprimento das rubricas de gastos.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

O NUPAUB/USP foi criado em 1988 pelo professor Antônio Carlos Sant'Anna Diegues com principal missão institucional desenvolver e divulgar conhecimentos científicos interdisciplinares sobre a diversidade cultural e biológica de áreas úmidas brasileiras, formar recursos humanos qualificados para atuar junto às populações que vivem nestas áreas, assessorar os povos e comunidades tradicionais que vivem nessas áreas e, ao mesmo tempo, estabelecer e manter um centro de documentação e um sistema de informação em nível nacional sobre o tema. No cumprimento dessa missão, o NUPAUB foi responsável pela formação de várias gerações de pesquisadores, extensionistas, operadores do direito, representantes de movimentos sociais e gestores desde o nível local, a internacional e de todas as regiões do país e fomentou e/ou influenciou as principais produções bibliográficas sobre o tema durante a décadas de 1990, 2000 e 2010 e contribuiu para a multiplicação de grupos de profissionais que trabalham com a temática pelo país. Ademais, contribuiu para alguns dos mais importantes eventos do processo de construção da política ambiental brasileira e da luta por reconhecimento de populações tradicionais do Brasil democrático, como o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) e o Decreto de 6040 de 2007. Desta forma, o NUPAUB passou a ser reconhecido nacional e internacionalmente como um dos mais importantes centros de pesquisa sobre as relações entre populações tradicionais e meio ambiente com especial foco nas populações costeiras, pesca e pescadores artesanais brasileiros.

Tendo como uma de suas principais missões estabelecer e manter um centro de documentação e um sistema de informação em nível nacional sobre populações de áreas úmidas do Brasil, o NUPAUB reúne acervo que abrange os principais horizontes conceituais, políticos e metodológicos da pesquisa socioambiental contemporânea. No total são mais de 10 mil documentos, muitos dos quais inéditos, de circulação restrita ou em formato apenas físico, guardados de modo “artesanal” e sob risco real de degradação física ou desagregação de sua unidade. A documentação abrange desde pesquisas de campo realizadas sob orientação do professor Mourão, o período de atuação do professor Diegues no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e no Departamento de Pesca da FAO (Organização das Nações Unidas), até projetos, pesquisas, cursos e ações desenvolvidas pelo núcleo e por pesquisadores associados. Além disso, parte importante do acervo é constituído com produção técnicocientífica sobre populações de áreas úmidas do norte do país, sobretudo da região amazônica, temas e área geográfica que dialoga com a missão institucional da UFPA.

O Plano de Patrimonialização do acervo NUPAUB-USP objetiva salvaguardar o conjunto documental e iconográfico reunido ao longo de mais de três décadas de atuação do núcleo. Esta proposta visa resguardar a memória intelectual e política acumulada e o legado de generosidade intelectual e compromisso ético com destino e luta das comunidades pesqueiras artesanais, marcas distintivas da trajetória do professor Diegues e do NUPAUB, guias para a continuidade das atividades do núcleo. Portanto, entendemos que este plano de patrimonialização atende as ações estratégicas e objetivos do Programa Povos da Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura (Decreto n. 11.626/2023) de otimizar recursos de modo a construir parcerias e redes de apoio, inclusive junto a instituições de ensino, pesquisa e extensão, capazes de construir as bases para a defesa e promoção das comunidades pesqueiras e para a produção de políticas públicas. Salvaguardar e digitalizar o conjunto documental do NUPAUB é fundamental para que importantes bases de conhecimento com potencial de subsídio a tais políticas públicas possam se tornar de domínio e de acesso público. Dentre as ações concretas deste programa, este projeto atende especificamente a 4 “Culturas Pesqueiras Artesanais do Brasil” já que fomenta uma ação de difusão digital de um acervo que reconhece e mantém o registro da importância das culturas pesqueiras de todas as regiões do Brasil, inclusive do norte do país. Assim, espera-se que este plano produza o impacto b), d) e e) da ação concreta 4 viabilizando um projeto destinado a preservação e difusão de um acervo que registra, promove e valoriza as culturas pesqueiras do país.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(X) Sim

() Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP): fará a gestão administrativa do projeto realizando as compras de equipamentos, contratação e pagamento de bolsistas, controle de gastos por rubrica e contratação e pagamento de prestação de serviços. Custo: 10%.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Preservação do acervo físico do NUPAUB visando conservar o material físico e as informações sobre as comunidades de pesca artesanal	Relatório técnico Unificado	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	1º mês	24º mês
Etapas 1	Inventário do acervo	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	1º mês	12º mês
PRODUTO 1	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	-	-	1º mês	12º mês
Etapas 2	Higienização do acervo	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	1º mês	12º mês
PRODUTO	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	-	-	1º mês	12º mês
Etapas 3	Organização e acondicionamento provisório do acervo	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	1º mês	12º mês
PRODUTO	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	-	-	1º mês	12º mês

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Etapa 4	Estruturação do Banco de Dados (arquitetura do sistema, instrumentos catalográficos)	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	1º mês	12º mês
PRODUTO	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	-	-	1º mês	24º mês
Etapa 5	Catologação	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	1º mês	24º mês
PRODUTO	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	-	-	1º mês	24º mês
Etapa 6	Plano de ação de extroversão e digitalização	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	1º mês	24º mês
PRODUTO	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	Relatório Técnico Unificado da Meta 1	1	-	-	1º mês	24º mês
Meta 2	Digitalização e Publicização do Acervo Digitalizado visando ampliar as informações sobre as comunidades de pesca artesanal	Relatório Técnico	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	24º mês	36º mês
Etapa 7	Digitalização	Relatório Técnico Unificado da Meta 2	1	R\$ 34.450,00	R\$ 34.450,00	24º mês	36º mês
PRODUTO	Relatório Técnico Unificado da Meta 2	Relatório Técnico Unificado da Meta 2	1	-	-	24º mês	36º mês
Etapa 8	Versão de Acesso Público do Banco de Dados	Relatório Técnico Unificado da Meta 2	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	24º mês	36º mês
PRODUTO	Relatório Técnico Unificado da Meta 2	Relatório Técnico Unificado da Meta 2	1	-	-	24º mês	36º mês
Etapa 9	Organização do Banco de documentos e imagens	Relatório Técnico Unificado da Meta 2	1	R\$ 15.225,00	R\$ 15.225,00	24º mês	36º mês

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
PRODUTO	Relatório Técnico Unificado da Meta 2	Relatório Técnico Unificado da Meta 2	1	-	-	24º mês	36º mês
Etapa 10	Extroversão (site)	Relatório Técnico Unificado da Meta 2 com link do site	1	R\$ 18.325,00	R\$ 18.325,00	24º mês	36º mês
PRODUTO	Relatório Técnico Unificado da Meta 2	Relatório Técnico Unificado da Meta 2 com link do site	1	-	-	24º mês	36º mês
Meta 3	Gestão administrativa da FADESP	Relatório de Balanço financeiro	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	1º mês	36º mês
Etapa 11	Operação de compra de equipamentos	Relatório de Balanço financeiro	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	1º mês	36º mês
Produto	Relatório de Balanço financeiro	Relatório de Balanço financeiro	1	-	-	1º mês	36º mês
Etapa 12	Operação de Contratação e pagamento de bolsistas	Relatório de Balanço financeiro	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	1º mês	36º mês
Produto	Relatório de Balanço financeiro	Relatório de Balanço financeiro	1	-	-	1º mês	36º mês
Etapa 13	Contratação e pagamento de prestação de serviços	Relatório de Balanço financeiro	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	1º mês	36º mês
Produto	Relatório de Balanço financeiro	Relatório de Balanço financeiro	1	-	-	1º mês	36º mês
Etapa 14	Fiscalização do cumprimento das rubricas de gastos	Relatório de Balanço financeiro	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	1º mês	36º mês
Produto	Relatório de Balanço financeiro	Relatório de Balanço financeiro	1	-	-	1º mês	36º mês

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
06/2026	200.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD		
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
339039	Não	180.000,00
339039	Sim	20.000,00

12. PROPOSIÇÃO
Local e data (assinado eletronicamente) CRISTIANO WELLINGTON NOBERTO RAMALHO Secretário Secretaria Nacional de Pesca Artesanal

13. APROVAÇÃO
Local e data (assinado eletronicamente) GILMAR PEREIRA DA SILVA Reitor Universidade Federal do Pará



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Pereira da Silva, Usuário Externo**, em 03/07/2026, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO WELLINGTON NOBERTO RAMALHO, Secretário(a) Nacional de Pesca Artesanal**, em 03/07/2026, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **53992075** e o código CRC **B4AC82B1**.