

PLANO DE TRABALHO COMPLEMENTAR PARA O ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO Nº 01/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, POR INTERMÉDIO DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG, E A FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP

TÍTULO:

“Experiências em recuperação de áreas degradadas no município de Paragominas - análise e definição de indicadores”.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

18 (dezoito) meses

INÍCIO: 16/04/2024 à 15/10/2025

OBJETIVO

OBJETIVO GERAL:

Dar continuidade ao projeto cujo objeto é analisar as experiências de recuperação vegetal na região de Paragominas dos pontos de vista ambiental, biológico, social e econômico e desenvolver indicadores para a avaliação do sucesso das diferentes experiências.

JUSTIFICATIVA

O atraso na execução do cronograma reajustado do projeto (2ª Prorrogação), que levou a solicitação desta nova prorrogação, está associado a uma infeliz subestimativa de tempo para a “Meta 3, Etapa/Fase 3.2 – Análise das Experiências”, a qual jugou-se erroneamente que poderia ser cumprida em 30 dias. Ainda que os membros dedicassem tempo integral a este projeto, não teria sido possível iniciar e finalizar a “Análise das Experiências” em outubro/2023. Sem contar que houve um atraso nos levantamentos de campo, que foram concluídos apenas em setembro/2023. No entanto, uma das linhas de pesquisa (Socioambiental), precisou realizar uma complementação das informações levantadas, o que foi possível apenas em março/2024 (missão de campo à Paragominas).

Esse atraso na execução da “Etapa/Fase 3.2 – Análise das Experiências”, acarretou nesse novo atraso da execução do projeto. Logo, foi solicitada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), uma nova prorrogação do Termo de Execução Descentralizada (TED) Nº 14.0026.00/2020, origem dos recursos do Convênio Nº 01/2020, que vence em 15/04/2024, por mais 18 meses, estendendo-o até 15/10/2025.

A avaliação da necessidade de uma prorrogação por 18 meses, decorreu das lições aprendidas, pelos membros, durante o decorrer do projeto, principalmente, as inúmeras atividades que decorrem paralelas: outros projetos, pós-graduação (disciplinas, bancas e orientandos), demandas institucionais, ...

Esses 18 meses de prorrogação adicionais solicitados, serão assim utilizados: 6 meses para a Análise dos Resultados dos Eixos (3.2 - Análise das experiências); 6 meses para a Integração dos Resultados (4.1 - Oficina II – priorização de experiências [custo-benefício] e bases para monitoramento); e 6 meses para a Redação/Submissão de Textos Científicos (4.2 - Elaboração documento final; 5.1 - Prestação de contas e encaminhamentos).

RESULTADOS ESPERADOS

- Inventário de experiências de recuperação de vegetações nativas no Município de Paragominas;
- Estabelecimento de marcos metodológicos para definição e sistematização de indicadores de recuperação da vegetação nativa para a Amazônia Oriental.

METAS FÍSICAS

No presente momento, a “Construção da Base de Dados” (Fase/Etapa 3.1) está, praticamente, finalizada. Estamos no início da Análise das Experiências (Fase/Etapa 3.2). Com o atraso na execução do projeto, que levou a solicitação de prorrogação, houve a necessidade de alteração do cronograma.

O cronograma atualizado do projeto “Experiências em recuperação de áreas degradadas no município de Paragominas, Pará - análise e definição de indicadores”, com datas ajustadas à prorrogação “Termo de Execução Descentralizada Nº 14.0026.00/2020”, conforme extrato de prorrogação do TED (11842567), segue abaixo.

A prorrogação do Convênio Nº 01/2020 (MPEG e a FADESP) seguirá em consonância com o ajuste do cronograma de metas do Projeto “Experiências em recuperação de áreas degradadas no município de Paragominas, Pará - análise e definição de indicadores”.

META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR	INÍCIO	TÉRMINO
1	1.1	Levantamento das Diretrizes Normativas de projetos de recuperação	Planilha	Set/21	Mar/22
1	1.2	Levantamento institucional e bibliográfico - publicados e relatórios	Planilha	Set/21	Mar/23
1	1.3	Inventário de experiências (inclui ida a campo)	Planilha e mapa	Nov/22	Ago/23
1	1.4	Levantamentos em campo	Amostras coletadas	Nov/22	Ago/23
1	1.5	Entrevistas	Formulários	Out/22	Out/23
1	1.6	Análises de Laboratório	Análises realizadas	Out/22	Out/22
1	1.7	Oficina I – Definir critérios para a classificação das experiências de acordo com os objetivos/estratégias da recuperação (atendimento legislação, produção, conservação, etc). Oficinar emota com participação de convidados externos (Prof. Ricardo Rodrigues – USP/Esalq; etc.)	Relatório	Ago/22	Ago/22
2	2.1	Elaboração dos marcos metodológicos para definição e sistematização de indicadores	Relatório	Set/23	Set/23
3	3.1	Construção de base de dados	Base de dados	Out/22	Mar/24
3	3.2	Análise das experiências	Relatório	Abr/24	Out/24
4	4.1	Oficina II – priorização de experiências (custo-benefício) e Bases para monitoramento	Relatório	Out/24	Abr/25
4	4.2	Elaboração documento final	Relatório	Abr/25	Set/25
5	5.1	Prestação de contas e encaminhamentos	Relatório	Set/24	Out/25

REMANEJAMENTOS DE VALORES ENTRE RUBRICAS

Em função do término da etapa de levantamento de informações em campo, alguns recursos de algumas rubricas não mais serão necessários (diárias e parte do material de consumo), podendo ser transferidos para rubricas importantes nesta fase de finalização do projeto (bolsa e pessoa jurídica). A utilização do rendimento da aplicação financeira será fundamental para a alimentação dessas rubricas importantes para a finalização do projeto. Logo, solicita-se o remanejamento de rubricas/utilização do rendimento da aplicação financeira, conforme apresentado na tabela abaixo.

Rubrica	Saldo em 04/04/2024	Saldo Remanejado
DIÁRIAS NACIONAIS (339014)	10.240,00	0,00
BOLSA (339020) - DTI-B	1.000,00	54.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (339030)	9.678,83	6.428,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA (339039)	1.114,16	8.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS (339039.11)	-1.390,16	0,00
TOTAIS	20.642,83	68.428,81
Rendimento Aplic. Financeira	47.785,98	0,00
Saldo total com Aplicação	68.428,81	68.428,81

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A proposta de utilização do recurso disponível seguirá o cronograma apresentado abaixo.

Rubrica	A 24	M 24	J 24	J 24	A 24	S 24	O 24	N 24	D 24	J 25	F 25	M 25	A 24	M 25	J 25	J 25	A 25	S 25	O 25
BOLSA (339020 DTI-B)		X	X	X	X	X	X												
MATERIAL DE CONSUMO (339030)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA (339039)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Belém – PA, 05 de abril de 2024

Jorge Luis Gavina Pereira

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONVÊNIO Nº 01/2020 (6371998)
CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO,
REPRESENTADO PELO MUSEU
PARAENSE EMÍLIO GOELDI, E A
FUNDAÇÃO DE AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA -
FADESP, NA FORMA ABAIXO.**

I. PARTES

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, através do **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI**, órgão vinculado à estrutura da Presidência da República, com sede à Esplanada dos Ministérios, Bloco "E", Brasília/DF, através do **MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG**, Unidade de Pesquisa, com Regimento Interno aprovado pela Portaria nº. 5.160/2016 - MCTI, sediado à Av. Magalhães Barata, n.º 376, Belém/PA, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.108.782/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, Dr. **NILSON GABAS JUNIOR**, brasileiro, casado, portadora do RG nº **417** - SSP/SP, CPF nº ***.236.328-**, nomeado através da **Portaria Nº 1959 de 08/03/2023**, publicada no DOU Edição extra nº 46-A em 08/03/2023, adiante denominado **MCTI/MPEG**.

FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP, com sede na Cidade Universitária Professor José da Silveira Netto, Belém-PA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 05.572.870/0001-59, doravante denominado **CONVENIENTE**, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, Sr. **ROBERTO FERRAZ BARRETO**, brasileiro, residente e domiciliado na Passagem Isabel, nº 18, entre Av. José Bonifácio e Castelo Branco - Bairro do Guamá, RG n. 328404093-SSP/SP e CPF nº 132. 202.092-20, nomeado pela Portaria nº 2594/2022, de 20 de julho de 2022, adiante denominada **FUNDAÇÃO INTERVENIENTE**.

II. DISPOSIÇÕES

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente citadas e devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarada nos autos do Processo nº 01205.000463/2020-90, pactuar o presente instrumento que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por finalidade a **prorrogação** do **CONVÊNIO Nº 01/2020 (6371998)**, cujo objeto é prestação, pela **FUNDAÇÃO INTERVENIENTE**, de serviços de apoio ao **MCTI/MPEG** na implementação e gerenciamento do Projeto que tem por objetivo "Analisar as experiências de recuperação vegetal na região de Paragominas dos pontos de vista ambiental, biológico, social e econômico e desenvolver indicadores para a avaliação do sucesso das diferentes experiências.", pelo período de **15/04/2024 à 15/10/2025**, com base no Art. 116 e Art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/1993, conforme Plano de Trabalho Complementar (11865407).

CLÁUSULA SEGUNDA **DAS CLÁUSULAS INALTERADAS**

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas, parágrafos e itens do Convênio não modificadas pelo presente Aditivo, sendo o presente Instrumento parte integrante e complementar do mesmo, obrigando as partes, seus representantes legais e sucessores.

CLÁUSULA TERCEIRA **DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Convênio ora aditado, no que não colidirem com o teor do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA **DA PUBLICAÇÃO**

A publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa oficial será providenciada pelo **MCTI/MPEG**, nos termos do que dispõe o Art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Qualquer omissão e/ou tolerância em se exigir o estrito cumprimento de quaisquer dos termos ou condições do presente, e eventuais aditivos existentes, ou do próprio Contrato, em exercer direitos dele decorrentes não constituirá renúncia, novação ou precedente a tais direitos, podendo as partes exercê-los a qualquer tempo.

E por estarem de pleno acordo com todas as disposições aqui enunciadas, as partes celebram o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam os seus devidos efeitos legais.

NILSON GABAS JUNIOR
DIRETOR
MCTI/MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

ROBERTO FERRAZ BARRETO
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
DIRETOR EXECUTIVO



Documento assinado eletronicamente por **Nilson Gabas Júnior, Diretor do Museu Paraense Emílio Göeldi**, em 11/04/2024, às 17:52 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **roberto ferraz barreto (E), Usuário Externo**, em 12/04/2024, às 14:46 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11875315** e o código CRC **B119B4E8**.

Referência: Processo nº 01205.000463/2020-90

SEI nº 11875315

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 240128

Nº Processo: 01204.000298/2023-29.
Pregão Nº 90002/2024. Contratante: LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA.
Contratado: 21.035.519/0001-85 - LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Aquisição de pneus automotivos, nas condições estabelecidas no termo de referência.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 22/03/2024 a 22/03/2025. Valor Total: R\$ 54.800,00. Data de Assinatura: 22/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2024).

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO 01205.000463/2020-90
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio 01/2020 celebrado entre Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, representado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FAPESP. OBJETO: A prorrogação do CONVÊNIO Nº 01/2020 (6371998), cujo objeto é prestação, pela FUNDAÇÃO INTERVENIENTE, de serviços de apoio ao MCTI/MPEG na implementação e gerenciamento do Projeto que tem por objetivo "Analisar as experiências de recuperação vegetal na região de Paragominas dos pontos de vista ambiental, biológico, social e econômico e desenvolver indicadores para a avaliação do sucesso das diferentes experiências.", pelo período de 15/04/2024 à 15/10/2025. DATA DE ASSINATURA: 12/04/2024. ASSINAM: pelo MCTI/MPEG: Nilson Gabas Júnior e pela FAPESP: Roberto Ferraz Barreto.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ÓRGÃO CONVENIADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 113202

Número do Contrato: 1/2023.
Nº Processo: 01342.000933/2022-11.
Pregão. Nº 66/2022. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN. Contratado: 40.282.584/0001-50 - KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Acrescentar 1,16% do valor inicial do contrato, correspondente a 1 (um) posto de Encarregado, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 74.153,26 (setenta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea "b", § 1º, da Lei nº 8.666/1993, permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais pactuadas. Vigência: 16/04/2024 a 16/01/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 6.456.125,19. Data de Assinatura: 16/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2024).

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 9737/2024

Pelo presente fica notificado o Sr (a). José Bruno Oliveira de Araújo CPF: ***.867.867-**, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, solicitar parcelamento, apresentar recurso ou recolher aos cofres deste Conselho, através de GRU, disponível no endereço: <https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/#/emissao-gru>, o valor de R\$ 10.544,09 (dez mil quinhentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) visto o não atendimento à Notificação 465/2023 recebida em 10/8/2023, sob pena de inscrição do CPF/CNPJ no SIAFI, CADIN, e nos serviços de proteção ao crédito, como o SCPC, Serasa e afins. O débito é derivado do descumprimento de obrigações especificadas no processo n 142450/2019-7. Pedido de informações e envio do comprovante do recolhimento devem ser enviados ao e-mail: secoa@cnpq.br

Em 16 de abril de 2024
MEDGE TORRES DE BRITO SANTOS
Chefe do Serviço de Cobrança e Tomada de Contas Especial (PO-067/2012)

DIRETORIA CIENTÍFICA

EDITAL
RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq torna público, conforme a Portaria CNPq Nº 1.299, de 8 de fevereiro de 2024, o resultado da Chamada CNPq 25/2021 - Pós-Doutorado Júnior - PDJ 2021 (Prorrogação de bolsa). As propostas aprovadas encontram-se no <http://resultado.cnpq.br/S350356443905073>

Brasília, DF 16 de abril de 2024.
OLIVAL FREIRE JUNIOR
Diretor (a) Científico - DCTI

DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2024 - UASG 364102

Nº Processo: 01300.003059/2024-13.
Pregão Nº 11/2023. Contratante: CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLÓGICO. Contratado: 50.293.797/0001-30 - 50.293.797 MIRNA DANIELA DOS SANTOS VIEIRA. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (item 03 fone de ouvido tipo 1).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 12/04/2024 a 12/04/2025. Valor Total: R\$ 7.992,00. Data de Assinatura: 12/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 16/04/2024).

Ministério das Comunicações

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 - UASG 413001

Nº Processo: 53500.083963/2023. Objeto: Contratação de serviços de gestão da conformidade metrológica.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 17/04/2024 das 08h00 às 17h59. Endereço: Saus Q.6 Bl."h" 5º Andar - Ala Norte, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/portal/licitacoes> 413001-5-90012-2024. Entrega das Propostas: a partir de 17/04/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/05/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

CARLOS EDUARDO BORDA DE ABRANCHES
Gerente de Aquisições e Contratos

(SIASGnet - 16/04/2024) 413001-41231-2024NE000001

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2021. Processo nº 53524.005833/2023-19. Contrato nº 58/2021 de prestação de serviços de transporte incluindo veículos, motoristas, combustíveis e demais custos de manutenção da frota. Contratada: Estrada Brasil Transportadora Ltda., CNPJ: 10.429.502/0001-96. Assinatura: 15/04/2024. Objeto: a) Repactuação de preços, a partir de 29/12/2023, com base na Portaria SUMOB nº 74/2023; b) Repactuação e reajuste de preços, a partir de 01/01/2024, com base na CCT/2024 nº MG000780/2024 e, respectivamente, com base na Resolução SEF/MG nº 5737, de 4/12/2023; c) Prorrogação da vigência contratual pelo período de 24 meses, a partir de 23/08/2024 a 22/08/2026; d) Inclusão de cláusula contratual de vedação ao nepotismo. Fundamento Legal: arts. 57, II, e 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93; arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001; art. 12 do Decreto nº 9.507/2018; art. 7º do Decreto nº 7.203/2010, e legislação correlata. Valor total estimado do aditivo contratual: R\$ 2.033.012,99, assim distribuídos por exercício 2023: R\$ 10,59 - RPNP; 2024: R\$ 370.903,20; 2025: R\$ 1.010.736,00; 2026: R\$ 651.363,20. Programa de Trabalho: Fiscalização Regulatória. ND 339033. Nota de Empenho ref. a prorrogação contratual: 2024NE000026, de 04/04/2024.

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2024 - UASG 413009

Nº Processo: 53554.003170/2022-60.
Dispensa Nº 90001/2024. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA. Contratado: 17.380.732/0001-57 - JCN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais, peças, componentes e acessórios, de equipamentos grupo motor gerador instalados na sede da Gerência Regional nos estados da Bahia e Sergipe (GR08), localizada em Salvador/BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I. Vigência: 05/04/2024 a 05/04/2025. Valor Total: R\$ 44.999,60. Data de Assinatura: 05/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 15/04/2024).

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE E PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UASG 413010

Nº Processo: 53560.001953/2023. Objeto: Contratação de serviços continuados de recepção e atendimento (Bílingue - Português e LIBRAS) ao público, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o atendimento das necessidades da Gerência Regional da Anatel nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí (GR09). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/04/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Senador Virgílio Tavora N.º 2500, Dionísio Torres - Fortaleza/CE ou <https://www.gov.br/compras/portal/licitacoes> 413010-5-90004-2024. Entrega das Propostas: a partir de 17/04/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/05/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. O edital e seus anexos estarão disponíveis no portal de compras do Governo Federal (www.gov.br/compras); UASG: 413010; e também no portal da Anatel na Internet: www.gov.br/anatel/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos.

FABIO SOUZA MACHADO
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/04/2024) 413010-41231-2024NE000001

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/24 CS

Aquisição de equipamentos/bens de microinformática, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP - ID 1043042. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> ou <http://www.licitacoes-e.com.br> até 25/04/2024 às 09h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: licitacoes@correios.com.br e telefone: (61) 2141-7069, no horário de 8h às 18h.

ALESSANDRO DE JESUS MOREIRA
Gerente Corporativo de Licitações CS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24000224/2024 CS

Aquisição de Subistemas de Armazenamento de Dados composto por Storages com funcionalidade de Object Storage, Block Storage e Network Attached Storage - NAS abrangendo o fornecimento de hardware e software de gerenciamento, instalação, implantação e migração de dados, repasse de conhecimento e garantia técnica, para os Data Centers de Brasília e São Paulo, conforme Especificações Técnicas e demais condições do Edital e seus Anexos. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> ou <http://www.licitacoes-e.com.br> ID: 1042466, até 10/05/24 às 09h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: licitacoes@correios.com.br e telefone: (61) 2141-7069, no horário de 8h às 18h.

ALESSANDRO DE JESUS MOREIRA
Gerente Corporativo de Licitações CS

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 SPI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24000140/2024 SE/SPI

Prestação de serviços continuados de apoio às unidades operacionais, relativos às etapas dos processos de logística integrada, tratamento e encaminhamento de objetos nacionais e internacionais, com prevalência de mão de obra, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme condições previstas no Edital e em seus Apêndices e Anexos. Recebimento das Propostas e obtenção do Edital: <http://www.correios.com.br> ou <http://www.licitacoes-e.com.br> ID: 1040072 até 10/05/24 às 09h e início da disputa às 10h. Informações pelo e-mail: licitacoes@correios.com.br e telefone: (61) 2141-7069, no horário de 8h às 18h.

ALESSANDRO DE JESUS MOREIRA
Gerente Corporativo de Licitações CS

