

CRONOGRAMA DE TRABALHO - ELABORAÇÃO PLS 2025-2027 UFRPE						
Fase	Atividade	Responsáveis	Detalhamento	Data início	Data de término	Status
Preparação	Formalização da equipe responsável	Gestão Superior	Publicação de portarias de designação das Comissões Mobilizadora e Executiva	julho/2024	agosto/2024	Concluído
	I Reunião Comissão Mobilizadora	Comissão Mobilizadora	Mobilização e planejamento para elaboração do novo PLS	julho/2024	julho/2024	Concluído
	I Reunião Comissão Executiva	Comissão Executiva	Mobilização e planejamento para elaboração do novo PLS	setembro/2024	setembro/2024	Concluído
	Definição das Diretrizes para Gestão Estratégica das Contratações e da Logística	Comissões Executiva e Mobilizadora	Análise dos documentos de referência e elaboração de documento contendo diretrizes	setembro/2024	outubro/2024	Concluído
	II Reunião Comissão Executiva	Comissão Mobilizadora	Análise e discussão da metodologia de elaboração (Caderno Orientador) e proposta preliminar de diretrizes	outubro/2024	outubro/2024	Concluído
	II Reunião Comissão Mobilizadora	Comissão Mobilizadora	Aprovação do documento com diretrizes estratégicas e do cronograma de trabalho	outubro/2024	outubro/2024	Concluído
	Definição de Cronograma de Trabalho	Comissões Executiva e Mobilizadora	Indicação de tarefas com respectivos responsáveis e prazos de execução, considerando as etapas descritas na fase de elaboração	outubro/2024	outubro/2024	Concluído
Elaboração - Etapa 1: Investigação e Diagnóstico	III Reunião Comissão Executiva	Comissão Executiva	Divisão de grupos de trabalho e planejamento do diagnóstico	dezembro/2024	dezembro/2024	Concluído
	Divisão de grupos de trabalho por eixo temático	Comissão Executiva	Divisão dos membros da Comissão Executiva em grupos de trabalho por eixo temático	dezembro/2024	dezembro/2024	Concluído

CRONOGRAMA DE TRABALHO - ELABORAÇÃO PLS 2025-2027 UFRPE

Fase	Atividade	Responsáveis	Detalhamento	Data início	Data de término	Status
	Análise das versões anteriores do PLS e respectivos relatórios (Componente do Relatório Final do PLS 2022-2024)	Comissão Executiva	Identificação de ações realizadas, análise de viabilidade de continuidade/melhorias, enquadramento nos eixos temáticos	dezembro/2024	fevereiro/2025	Concluído
	I Reunião Comissão Executiva (2025)	Comissão Executiva	Relatório Final de Acompanhamento do PLS 2022-2024; Andamento da etapa de investigação e diagnóstico	janeiro/2025	janeiro/2025	Concluído
	Avaliação dos instrumentos de gestão e planejamentos internos	CS/PROPLAN	Verificação da aderência dos instrumentos de gestão e planejamento (ver lista de referência exemplificativa do Caderno Orientador) às diretrizes estratégicas	dezembro/2024	fevereiro/2025	Concluído
	Reuniões individuais com GTs	CS/PROPLAN; Grupos de Trabalho	Orientação individual aos GTs sobre os processos de elaboração do diagnóstico e lista de problemáticas	fevereiro/2025	fevereiro/2025	Concluído
	Análise de SWOT por Eixo Temático	Comissão Executiva - Grupos de Trabalho	Identificação das principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas aos eixos temáticos	janeiro/2025	fevereiro/2025	Concluído
	Contato com setores para levantamento de informações	Comissão Executiva - Grupos de Trabalho; Setores da UFRPE	Coleta de informações para mapear o grau de aderência das práticas atuais em relação às diretrizes estratégicas e identificar principais problemáticas	janeiro/2025	fevereiro/2025	Concluído
	Inventário de materiais de consumo	CS/PROPLAN; PROAD	Verificação do padrão de consumo da UFRPE a partir dos itens em estoque	janeiro/2025	fevereiro/2025	Concluído

CRONOGRAMA DE TRABALHO - ELABORAÇÃO PLS 2025-2027 UFRPE						
Fase	Atividade	Responsáveis	Detalhamento	Data início	Data de término	Status
	Estruturação do diagnóstico - lista de problemáticas	Comissão Executiva - Grupos de Trabalho; Setores da UFRPE	Listagem das principais problemáticas identificadas por eixo temático (inventário de necessidades)	dezembro/2024	fevereiro/2025	Concluído
	II Reunião Comissão Executiva	Comissão Executiva	Apresentação da lista de problemáticas por eixo e revisão final	fevereiro/2025	fevereiro/2025	Concluído
	Aprovação do diagnóstico e priorização das problemáticas	Comissão Mobilizadora	Definição, por meio de priorização, das problemáticas que serão abordadas nos planos de ação	fevereiro/2025	março/2025	Concluído
	I Reunião Comissão Mobilizadora (2025)	Comissão Mobilizadora	Relatório PLS 2022-2024; Acompanhamento da etapa de diagnóstico; Atualização do cronograma	fevereiro/2025	fevereiro/2025	Concluído
Elaboração - Etapa 2: Proposição	III Reunião Comissão Executiva	Comissão Executiva	Apresentação da lista final de problemáticas e orientações sobre elaboração dos planos de ação	março/2025	março/2025	Concluído
	Oficina sobre gestão de riscos	CGR/PROPLAN	Orientações sobre identificação de riscos	março/2025	março/2025	Concluído
	Elaboração dos planos de ação por eixo temático	Comissão Executiva - Grupos de Trabalho	Definição de objetivos e ações para o enfrentamento das problemáticas, por eixo temático. Cada objetivo deve prever: meta; ações, indicadores de desempenho, responsáveis, riscos e recursos.	março/2025	junho/2025	Concluído
	Oficina sobre indicadores e metas	PROPLAN	Orientações sobre definição de indicadores e metas	abril/2025	abril/2025	Concluído
	Reuniões individuais com GTs	CS/PROPLAN; Grupos de Trabalho	Orientação individual aos GTs sobre os processos de elaboração dos planos de ação e metas por eixo	abril/2025	maio/2025	Concluído

CRONOGRAMA DE TRABALHO - ELABORAÇÃO PLS 2025-2027 UFRPE						
Fase	Atividade	Responsáveis	Detalhamento	Data início	Data de término	Status
	Elaboração da minuta do PLS	Comissões Executiva e Mobilizadora	Elaboração de documento com conteúdo mínimo definido pelo Caderno Orientador, seguindo o Modelo Referencial de PLS (Anexo I)	março/2025	junho/2025	Concluído
	IV Reunião da Comissão Executiva	Comissão Executiva	Apresentação dos planos de ação pelos GT	abril/2025	abril/2025	Concluído
Elaboração - Etapa 3: Validação e publicação	Validação das propostas de plano ações e metas dos eixos temáticos pelas unidades executoras	Comissão Executiva e unidades executoras	Submissão das propostas de planos de ações e metas dos eixos temáticos do PLS para avaliação e validação das unidades executoras, c/ assinatura de Termo de Ciência	junho/2025	julho/2025	Concluído
	II Reunião Comissão Mobilizadora	Comissão Mobilizadora	Validação da minuta do PLS (antes da consulta pública)	junho/2025	junho/2025	Concluído
	Consulta Pública	Comissão Executiva e comunidade universitária	Submissão da minuta do PLS à consulta pública da comunidade universitária, promovendo um processo de construção participativa do Plano	agosto/2025	agosto/2025	Em andamento
	Adequações na minuta	Comissão Executiva e Mobilizadora	Análise das contribuições recebidas via consulta pública, realização de adequações	agosto/2025	agosto/2025	Não iniciado
	Revisão final e diagramação	Comissão Executiva	Revisão final e diagramação da versão final	agosto/2025	agosto/2025	Não iniciado
	Aprovação pelo CONSU	Comissão Mobilizadora e CONSU	Submissão à aprovação do CONSU	agosto/2025	setembro/2025	Não iniciado
	Publicação	Comissões Executiva e Mobilizadora; ASCOM	Publicação de Resolução e divulgação nas mídias da UFRPE	setembro/2025	setembro/2025	Não iniciado

CRONOGRAMA DE TRABALHO - ELABORAÇÃO PLS 2025-2027 UFRPE						
Fase	Atividade	Responsáveis	Detalhamento	Data início	Data de término	Status
Execução	Implementação do PLS	Unidades executoras	Execução e gerenciamento das ações como um projeto direcionado ao atingimento das metas	agosto/2025	dezembro/2027	Não iniciado
	Monitoramento do PLS	Comissões Executiva e Mobilizadora	Solicitação de informações às unidades executoras; Acompanhamento de indicadores de desempenho; painel de controle e divulgação	agosto/2025	dezembro/2027	Não iniciado
Avaliação	I Relatório parcial	Comissões Executiva e Mobilizadora	Elaboração de relatório parcial de avaliação de desempenho, seguindo Modelo Caderno Orientador (Anexo III)	novembro/2025	janeiro/2026	Não iniciado
	II Relatório parcial	Comissões Executiva e Mobilizadora	Elaboração de relatório parcial de avaliação de desempenho, seguindo Modelo Caderno Orientador (Anexo III)	novembro/2026	janeiro/2027	Não iniciado
	Relatório final	Comissões Executiva e Mobilizadora	Elaboração de relatório final de avaliação de desempenho, seguindo Modelo Caderno Orientador (Anexo III)	novembro/2027	janeiro/2028	Não iniciado