



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/DPF/FIG/PR

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Obra	Bancos	BDIs		Encargos Sociais	
	Adaptação de Acessibilidade no Prédio da Delegacia de Polícia Federal em Londrina / PR	SINAPI - 10/2019 - Paraná ORSE - 09/2019 - Sergipe SEDOP - 11/2019 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SIURB - 01/2019 - São Paulo SUDECAP - 08/2019 - Minas Gerais CPOS - 11/2019 - São Paulo FDE - 10/2019 - São Paulo SBC - 06/2019 - São Paulo	23,37% e 12,78%		Não Desonerado: Horista: 116,73% Mensalista: 73,21%	
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 22.675,99	55,00% 12.471,79	15,00% 3.401,40	15,00% 3.401,40	15,00% 3.401,40
2	SERVIÇOS NO PASSEIO PÚBLICO	100,00% 14.501,09	100,00% 14.501,09			
3	SERVIÇOS NA ENTRADA DE PEDESTRES	100,00% 4.218,84	20,00% 843,77	80,00% 3.375,07		
4	SERVIÇOS NO PÁTIO INTERNO E ESTACIONAMENTO	100,00% 18.432,02	10,00% 1.843,20	90,00% 16.588,82		
5	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA PNE E FRALDÁRIO	100,00% 15.771,78		20,00% 3.154,36	60,00% 9.463,07	20,00% 3.154,36
6	ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO AUDITÓRIO	100,00% 21.215,40		40,00% 8.486,16	60,00% 12.729,24	
7	ADAPTAÇÃO P/ PNE DOS BANHEIROS MASC. E FEM. - TÉRREO	100,00% 6.712,16			40,00% 2.684,86	60,00% 4.027,30
8	ADAPTAÇÃO P/ PNE DOS BANHEIROS MASC. E FIM. - SUPERIOR	100,00% 9.151,16		50,00% 4.575,58	50,00% 4.575,58	
9	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GLP	100,00% 1.741,07				100,00% 1.741,07
10	CONSTRUÇÃO DE BALCÃO PNE ENTRADA	100,00% 4.332,59			100,00% 4.332,59	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 107.416,31		30,00% 32.224,89	30,00% 32.224,89	40,00% 42.966,52

12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 13.759,96			20,00% 2.751,99	80,00% 11.007,97
13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA/SERVIÇO	100,00% 55.628,84	25,00% 13.907,21	25,00% 13.907,21	25,00% 13.907,21	25,00% 13.907,21
Porcentagem			14,74%	29,0%	29,12%	27,14%
Custo			43.567,06	85.713,49	86.070,84	80.205,82
Porcentagem Acumulado			14,74%	43,74%	72,86%	100,0%
Custo Acumulado			43.567,06	129.280,55	215.351,38	295.557,21



Documento assinado eletronicamente por **LUCIO SIMIONI ZAPAROLI, Agente de Polícia Federal**, em 17/04/2020, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14442234** e o código CRC **5C4AAAE8**.

Referência: Processo nº 08385.019173/2019-54

SEI nº 14442234

Criado por [maggi.gm](#), versão 5 por [maggi.gm](#) em 13/04/2020 11:02:43.