



**POLÍCIA FEDERAL - SR/MS**  
**GTED/SR/PF/MS**

**ANEXO V**

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM TRÊS LAGOAS/MS					LOCAL: TRÊS LAGOAS/MS		PRAZO POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL					DATA: MAIO/2021			0-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	TOTAL								
1	ESTUDOS PRELIMINARES												
1.1	Estudos Preliminares	cj	1,00	2.542,09	2.542,09	30,00	1.271,05	1.271,05					
	Sub-total				2.542,09		1.271,05	1.271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA												
2.1	Projeto executivo de arquitetura	cj	1,00	6.124,43	6.124,43	60,00			1.531,11	1.531,11	1.531,11	1.531,11	
2.2	Projeto executivo de sinalização	cj	1,00	2.744,51	2.744,51	60,00			686,13	686,13	686,13	686,13	
2.3	Projeto executivo de instalações hidrossanitárias	cj	1,00	824,71	824,71	60,00			206,18	206,18	206,18	206,18	
2.4	Projeto executivo de instalações elétricas	cj	1,00	15.409,43	15.409,43	60,00			3.852,36	3.852,36	3.852,36	3.852,36	
2.5	Projeto executivo de instalações de redes de dados e telecomunicações	cj	1,00	3.579,16	3.579,16	60,00			894,79	894,79	894,79	894,79	
2.6	Projeto executivo de instalações de segurança (Alarmes, CFTV e Controle de Acesso)	cj	1,00	3.182,25	3.182,25	60,00			795,56	795,56	795,56	795,56	
2.7	Orçamento Detalhado por Itens	cj	1,00	8.066,60	8.066,60	30,00					4.033,30	4.033,30	
2.8	Coordenação e compatibilização de Projetos	cj	1,00	2.016,65	2.016,65	30,00					1.008,33	1.008,33	
	Sub-total				41.947,74		0,00	0,00	7.966,12	7.966,12	13.007,75	13.007,75	
	Total				44.489,83		1.271,05	1.271,05	7.966,12	7.966,12	13.007,75	13.007,75	
	BDI	%	23,90%		10.635,12		303,84	303,84	1.904,27	1.904,27	3.109,45	3.109,45	
	Total Geral				55.124,95		1.574,88	1.574,88	9.870,39	9.870,39	16.117,20	16.117,20	