



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/MT

ANEXO V DO PROJETO BÁSICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



POLÍCIA FEDERAL - SR/PF/MT
GTED/SR/PF/MT

ANEXO V

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO GISE-MT					LOCAL: CUIABÁ/MT		PRAZO POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL					DATA: JUNHO/2021			30	60	90
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	TOTAL					
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									
2.1	Projeto de Arquitetura incluindo layout	cj	1,00	R\$ 7.906,26	R\$ 7.906,26	90			7.906,26	
2.2	Projeto Anti-incêndio com Hidrantes e Extintores	cj	1,00	R\$ 2.436,46	R\$ 2.436,46	90			2.436,46	
2.3	Projeto Hidrossanitário	cj	1,00	R\$ 1.783,74	R\$ 1.783,74	90			1.783,74	
2.4	Projeto de Fundações e Terraplenagem	cj	1,00	R\$ 1.189,16	R\$ 1.189,16	90			1.189,16	
2.5	Projeto Estrutural em Concreto Armado	cj	1,00	R\$ 3.032,36	R\$ 3.032,36	90			3.032,36	
2.6	Projeto de Impermeabilização	cj	1,00	R\$ 2.095,25	R\$ 2.095,25	90			2.095,25	
2.7	Projeto de Entrada de Energia	cj	1,00	R\$ 1.856,25	R\$ 1.856,25	90			1.856,25	
2.8	Projeto de SPDA	cj	1,00	R\$ 835,31	R\$ 835,31	90			835,31	
2.9	Projeto Luminotécnico	cj	1,00	R\$ 1.577,81	R\$ 1.577,81	90			1.577,81	
2.10	Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum	cj	1,00	R\$ 1.577,81	R\$ 1.577,81	90			1.577,81	
2.11	Projeto de elétrica de Energia Estabilizada	cj	1,00	R\$ 1.460,23	R\$ 1.460,23	90			1.460,23	
2.12	Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica	cj	1,00	R\$ 1.577,81	R\$ 1.577,81	90			1.577,81	
2.13	Projeto de Segurança – CFTV e Controle de acesso	cj	1,00	R\$ 556,88	R\$ 556,88	90			556,88	
2.14	Projeto de Telecomunicações	cj	1,00	R\$ 556,88	R\$ 556,88	90			556,88	
2.15	Projeto de Instalação Elétrica - Usina de Descentralização de Energia Fotovoltaica (EEF)	cj	1,00	R\$ 1.685,82	R\$ 1.685,82	90			1.685,82	
2.16	Projeto com Self-contained com condensador remoto, Split/Splitão – acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF ou VRV para expansão direta (SCR)	cj	1,00	R\$ 3.535,19	R\$ 3.535,19	90			3.535,19	
2.17	Caderno de encargos, especificações e normas técnicas	cj	1,00	R\$ 832,41	R\$ 832,41	90			832,41	
2.18	Memorial descritivo e memória de cálculo	cj	1,00	R\$ 676,34	R\$ 676,34	90			676,34	
2.19	Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra)	cj	1,00	R\$ 364,18	R\$ 364,18	90			364,18	
2.20	Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI	cj	1,00	R\$ 3.329,65	R\$ 3.329,65	90			3.329,65	
	Sub-total				38.865,80		0,00	0,00	38.865,80	
	Total				38.865,80		0,00	0,00	38.865,80	
	BDI	%	23,44%		9.110,14		0,00	0,00	9.110,14	
	Total Geral				47.975,94		0,00	0,00	47.975,94	