



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/DPF/FIG/PR

ANEXO XII

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

PARA O GRUPO 1 DPF/CAC/PR E PARA O GRUPO 2 DPF/GRA/PR

INICIO DO CONTRATO	
DIA 0	Assinatura do contrato
	Reunião para a Emissão da Ordem de Serviço
48 HORAS DA ASSINATURA DO CONTRATO	Início da execução dos serviços
5 DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO	Reunião semanal
	Apresentar o modelo ou padrão de uniformes.
	Apresentar o Curriculum Vitae do Engenheiro - Responsável Técnico
	Apresentar o Curriculum Vitae do Técnico em Eletrotécnica – Encarregado
	Apresentar os Curriculum Vitae dos Profissionais Oficiais eletricitas
	Apresentar o Curriculum Vitae do Profissional Oficial Pedreiro
	Apresentar o Curriculum Vitae do Profissional Oficial Encanador
	Análise da Fiscalização Técnica
15 Dias	Reunião semanal
	Relatório inicial
	Plano Anual de Manutenção
	Apresentar Software de Gerenciamento de Manutenção
	Prestação dos serviços Especializados
	Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Responsável
	Fornecimento e instalação dos materiais (mesas, cadeiras, armário, terminais (computadores) e impressora com tecnologias compatíveis às necessidades e exigências)
	Relatório de Inspeção da Situação Física – RISF
	Análise da Fiscalização Técnica
30 Dias	Reunião semanal
	Sistema de controle de frequência de pessoal da Equipe Fixa.
	Implementar Software de Gerenciamento de Manutenção.
	Entregar o veículo para deslocamento da equipe.
2° ao 12° MÊS	Relatório mensal de Manutenção Predial (5 dias)
	Reunião semanal (até dia 7)
	Relatório da Fiscalização Técnica (10 dias)
	Reunião semanal (até dia 14)

FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	Recebimento provisório - Fiscalização (5 dias)
	Recebimento definitivo - GESCON (15 dias)
	Reunião semanal (até dia 21)
	Reunião semanal (até dia 28)
	Relatório Final de Manutenção Predial (5 dias)
	Relatório da Fiscalização Técnica (10 dias)
	Recebimento provisório - Fiscalização (5 dias)
	Recebimento definitivo - GESCON (15 dias)
FIM DO CONTRATO	

JORGE LUIZ DONDONI

Eng. Civil CREA/PR 90.471/D
 Agente de Polícia Federal - Mat. 18.576
 Gerente EPC



Documento assinado eletronicamente por **JORGE LUIZ DONDONI, Agente de Polícia Federal**, em 24/03/2021, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **BEMILDES JOSE DA SILVA FILHO, Agente Administrativo(a)**, em 24/03/2021, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO BASTOS, Agente de Polícia Federal**, em 24/03/2021, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCI DE ANDRADE CRUZ, Gestor Financeiro**, em 24/03/2021, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17817248** e o código CRC **E3214994**.