



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/DPF/FIG/PR

ANEXO XII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

INICIO DO CONTRATO	
DIA 0	Assinatura do contrato
	Reunião para a Emissão da Ordem de Serviço
48 HORAS DA ASSINATURA DO CONTRATO	Início da execução dos serviços
5 DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO	Reunião semanal
	Apresentar o modelo ou padrão de uniformes.
	Apresentar o Curriculum Vitae do Engenheiro - Responsável Técnico
	Apresentar o Curriculum Vitae do Técnico em Eletrotécnica – Encarregado
	Apresentar os Curriculum Vitae dos Profissionais Oficiais eletricitas
	Apresentar o Curriculum Vitae do Profissional Oficial de Manutenção Predial
	Apresentar o Curriculum Vitae do Profissional Meio Oficial
	Análise da Fiscalização Técnica
15 Dias	Reunião semanal
	Relatório inicial
	Plano Anual de Manutenção
	Apresentar Software de Gerenciamento de Manutenção
	Prestação dos serviços Especializados
	Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Responsável
	Fornecimento e instalação dos materiais (mesas, cadeiras, armário, terminais (computadores) e impressora com tecnologias compatíveis às necessidades e exigências)
	Relatório de Inspeção da Situação Física – RISF
	Análise da Fiscalização Técnica
30 Dias	Reunião semanal
	Sistema de controle de frequência de pessoal da Equipe Fixa.

	Implementar Software de Gerenciamento de Manutenção.
	Entregar o veículo para deslocamento da equipe.
2° ao 12° MÊS	Relatório mensal de Manutenção Predial (5 dias)
	Reunião semanal (até dia 7)
	Relatório da Fiscalização Técnica (10 dias)
	Reunião semanal (até dia 14)
	Recebimento provisório - Fiscalização (5 dias)
	Recebimento definitivo - GESCON (15 dias)
	Reunião semanal (até dia 21)
	Reunião semanal (até dia 28)
FINALIZAÇÃO DO CONTRATO	Relatório Final de Manutenção Predial (5 dias)
	Relatório da Fiscalização Técnica (10 dias)
	Recebimento provisório - Fiscalização (5 dias)
	Recebimento definitivo - GESCON (15 dias)
FIM DO CONTRATO	

Manutenção Predial DPF/FIG/PR

Início do contrato


Assinatura do contrato
Reunião Para a emissão de OS
Início da Execução dos Serviços
Reunião semanal
Apresentar o modelo ou padrão de uni...
Apresentar o Curriculum Vitae do Eng...
Apresentar o Curriculum Vitae do Técn...
Apresentar o Curriculum Vitae dos Prof...
Apresentar o Curriculum Vitae do Profi...
Apresentar o Curriculum Vitae do Profi...
Análise da Fiscalização Técnica
Reunião semanal
Reunião semanal
Relatório inicial
Plano Anual de Manutenção
Apresentar Software de Gerenciament...
Prestação dos serviços Especializados
Apresentação da ART do Engenheiro R...
Fornecimento e instalação dos Materia...
Relatório de Inspeção da Situação Fisi...
Análise da Fiscalização Técnica
Reunião semanal
Reunião semanal
Sistema de Controle de Frequência de ...
Implementar Software de Gerenciame...
Entregar o Veículo para deslocamento ...

2° ao 12° mês

Relatório mensal de Manutenção Predi...
Relatório de fiscalização Técnica
Reunião semanal
Recebimento Provisório
Reunião semanal
Recebimento Definitivo - GESCON
Reunião semanal
Reunião semanal

Finalização do contrato

Relatório final de Manutenção Predial
Relatório final da Fiscalização Técnica
Recebimento Provisório
Recebimento Definitivo - GESCON



Luiz Condi de Godoi

APF 13.560

Gerente de Projeto da EPC - Resp. Técnico
Engenheiro Industrial - Elétrica CREA/DF-18820/D

Documento assinado eletronicamente por **MARCIO DE SOUZA BOUZAS, Agente de Polícia Federal**, em 09/09/2021, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCI DE ANDRADE CRUZ, Gestor Financeiro**, em 09/09/2021, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ CONDI DE GODOI, Agente de Polícia Federal**, em 09/09/2021, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **20104165** e o código CRC **ADDF4B84**.