
	PROJETO: UFV POLICIA FEDERAL FOZ DO IGUAÇU – MINIGERAÇÃO E MICROGERAÇÃO		
	GRUPO: P001 – LISTA DE DOCUMENTOS FINAIS SFCR		
	TÍTULO: Lista de Documentos e Entrega / Finalização de Projeto Executivo		
	Nº DO DOCUMENTO: PF1-EL-P001-005	REVISÃO: 1	PÁGINA: 1 de 2

1. Considerando a conclusão, pela Empresa Lorenzato Energia Solar Ltda CNPJ 34.878.978/001-72, do Projeto Executivo referente ao contrato Nº 21/2020 (Processo SEI nº 08389.005309/2020-42), que tem como objeto a elaboração do Projeto legal e Executivo para futura aquisição de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) e estruturas para estacionamento no estilo CARPORT, destinado a DPF/FIG/PR.

2. Considerando que foram elaborados os documentos abaixo relacionados:
 - 2.1. Pranchas do sistema de minigeração;
 - 2.1.1. 01/13 Planta de situação da minigeração;
 - 2.1.2. 02/13 Detalhe da rede de cabos subterrâneos da minigeração;
 - 2.1.3. 03/13 Vista da seção da rede de cabos da minigeração;
 - 2.1.4. 04/13 Diagrama Unifilar da Minigeração - f.1;
 - 2.1.5. 05/13 Diagrama Unifilar da Minigeração - f.2;
 - 2.1.6. 06/13 Diagrama Unifilar da Minigeração - f.3;
 - 2.1.7. 07/13 Localização da fundação minigeração;
 - 2.1.8. 08/13 Ligação das strings da minigeração;
 - 2.1.9. 09/13 Demolição e construção da minigeração;
 - 2.1.10. 10/13 Malha de aterramento da minigeração;
 - 2.1.11. 11/13 Fundação;
 - 2.1.12. 12/13 Luminotécnico;
 - 2.1.13. 13/13 Carport 2 (duas) vagas.
 - 2.2. Pranchas do sistema de microgeração;
 - 2.2.1. 01/09 Planta de situação da microgeração;
 - 2.2.2. 02/09 Detalhe da rede de cabos subterrâneos da microgeração;
 - 2.2.3. 03/09 Vista da seção da rede de cabos da microgeração;
 - 2.2.4. 04/09 Diagrama Unifilar da Microgeração;
 - 2.2.5. 05/09 Localização da fundação microgeração;
 - 2.2.6. 06/09 Ligação das strings da microgeração;
 - 2.2.7. 07/09 Malha de aterramento da microgeração;
 - 2.2.8. 08/09 Fundação;
 - 2.2.9. 09/09 Carport 2 (duas) vagas.
 - 2.3. Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro;
 - 2.3.1. Planilha Orçamentária Resumida;
 - 2.3.2. Planilha Orçamentaria Sintética;
 - 2.3.3. Planilha Orçamentária Analítica Mão de Obra;
 - 2.3.4. Planilha Orçamentária Analítica Insumos e Materiais;
 - 2.3.5. Cronograma Físico-Financeiro Minigeração;
 - 2.3.6. Cronograma Físico-Financeiro Microgeração;
 - 2.3.7. Curva ABC Mini e Microgeração;
 - 2.3.8. Curva ABC Minigeração;
 - 2.3.9. Curva ABC Microgeração;

	PROJETO: UFV POLICIA FEDERAL FOZ DO IGUAÇU – MINIGERAÇÃO E MICROGERAÇÃO		
	GRUPO: P001 – LISTA DE DOCUMENTOS FINAIS SFCR		
	TÍTULO: Lista de Documentos e Entrega / Finalização de Projeto Executivo		
	Nº DO DOCUMENTO: PF1-EL-P001-005	REVISÃO: 1	PÁGINA: 2 de 2

- 2.3.10. Composição do BDI – Mão de Obra;
- 2.3.11. Composição do BDI – Insumos / Material;
- 2.3.12. Orçamentos Equipamentos;
- 2.3.13. Orçamentos Kit Solar;
- 2.3.14. Comparativo Desoneração.

- 2.4. Memorial de Cálculo;
- 2.5. Caderno de Encargos;
- 2.6. Comprovantes de Orçamentos;
- 2.7. Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;
- 2.8. Simulações de softwares;
- 2.9. ART: Elaboração de Projeto Executivo, Planilha Orçamentária, Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, Caderno de Encargos e outros;
- 2.10. RRT: Projeto de Fundação de Concreto Armado para Carport - Fotovoltaico.

- 3. Encaminhamento à fiscalização técnica da Polícia Federal para ciência, deliberação e formalização da entrega do projeto.

DIEGO ALEXANDRE LORENZATO

CPF: 039.186.949-33

Engenheiro Eletricista Responsável Técnico - CREA-PR: PR-94945/D