



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/SP

Cronograma Físico-Financeiro da revitalização dos brasões da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo - SP									
Etapa	ATIVIDADE	PLANO INÍCIO	PLANO DURAÇÃO	VALOR DA ETAPA (R\$)	PORCENTAGEM DA ETAPA	VALOR ACUMULADO	PORCENTAGEM ACUMULADO	MESES	
								1	2
1	Guindaste e cesto de serviço	1	2	9333,33	26,82%	9333,33	26,82%	xxx	
2	Cabo de aço, anilhas, fixadores e garras	1	2	493,33	1,42%	9826,66	28,24%	xxx	
3	Serviço completo de desinstalação e instalação dos brasões	1	2	11400,00	32,76%	21226,66	61,00%	xxx	xxx
4	Limpeza, decantação, galvanização e pintura (fachada)	1	2	1800,00	5,17%	23026,66	66,17%	xxx	xxx
5	Limpeza, decantação, galvanização e pintura (entrada principal)	1	2	960,00	2,76%	23986,66	68,93%	xxx	xxx
6	Mascaras e adesivos recortados para imagem do brasão	1	2	346,67	1,00%	24333,33	69,92%	xxx	xxx
7	Tinta automotiva PU e verniz de cobertura acabamento	1	2	600,00	1,72%	24933,33	71,65%	xxx	xxx
8	Serviço completo de revitalização dos brasões	1	2	6400,00	18,39%	31333,33	90,04%	xxx	xxx
9	ART de revitalização e condições de segurança	1	2	3466,67	9,96%	34800,00	100,00%	xxx	
10	VALOR TOTAL			34800,00	100,00%				



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO FERES BORGES**, Agente de Polícia Federal, em 26/07/2021, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **JOGI SATO**, Agente de Polícia Federal, em 27/07/2021, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19299955** e o código CRC **48BD5F28**.