

		SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLÍCIA FEDERAL GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RJ										
TÍTULO												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL, PORTÃO DE VIATURAS E DE PEDESTRES E DE ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DE CALÇADAS PARA A BASE TERRESTRE DO NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA (NEPOM) DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ.												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (VALORES COM BDI)												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PU	VALOR	EXECUÇÃO						
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
01	GESTÃO DO EMPREENDIMENTO				R\$ 43.557,70							
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	1,50	R\$ 7.537,02	R\$ 11.305,53	14%	6%	8%	17%	27%	16%	12%
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	SV	1,00	R\$ 32.252,18	R\$ 32.252,18	92,63%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00%	1,35%	1,96%
02	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS				R\$ 21.467,44							
02.01	REMOCAO MANUAL DE PISO DE PEDRA PORTUGUESA	M2	160,00	R\$ 29,08	R\$ 4.653,29	100%						
02.02	DEMOLIÇÃO DE LAJE	M3	24,00	R\$ 170,60	R\$ 4.094,50	40%	60%					
02.03	PISO EM CONCRETO	M2	160,00	R\$ 79,50	R\$ 12.719,66	30%40%30%						
03	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA				R\$ 14.132,70							
03.01	ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS	M2	11,10	R\$ 13,84	R\$ 153,65	100%						
03.02	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO	M	74,00	R\$ 67,23	R\$ 4.974,88	50%	50%					
03.03	ATERRO MANUAL DE VALAS	M3	7,22	R\$ 103,19	R\$ 744,51	100%						
03.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	M2	55,50	R\$ 148,82	R\$ 8.259,67	30%40%30%						
04	GRADIL E PORTÕES				R\$ 66.270,69							
04.01	ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS	M2	25,60	R\$ 13,84	R\$ 354,37	100%						
04.02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	M2	20,00	R\$ 148,82	R\$ 2.976,46	30%70%						
04.03	ESTACA BROCA DE CONCRETO	M	23,40	R\$ 73,79	R\$ 1.726,77	100%						
04.04	GRADIL STANDARD/LIGHT E PORTÕES	CJ	1,00	R\$ 56.697,90	R\$ 56.697,90							
	Contratação											
	Recebimento											
	Instalação					20%40%25%15%						
04.05	CONCERTINA DUPLA CLIPADA	M	90,00	R\$ 50,17	R\$ 4.515,19	100%						
VALORES						R\$ 37.782,98	R\$ 6.620,46	R\$ 8.350,65	R\$ 21.207,65	R\$ 35.423,13	R\$ 21.023,92	R\$ 15.019,75
						MÊS 01: R\$ 73.961,74			MÊS 02: R\$ 71.466,80			
VALOR TOTAL						R\$ 145.428,54						