



24 dezembro-23

PRODUTOS	DESCRIÇÃO	QTD/ PRAZO		VALORES - RS																								TOTAL	
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24		
01	PRODUTO 01 - Coordenação-Geral, Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obra	24	% Executada Financeiro	969.633,04	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100,00%	
02	PRODUTO 02 - Apoio à Fiscalização para emissão de Parecer Técnico - Engenharia Elétrica	14	% Executada Financeiro	19.297,70	Serviço a ser realizado sob demanda																								100,00%
03	PRODUTO 03 - Serviços Topográficos - Verificação de locação da obra	2391,08	% Executada Financeiro	2.802,99	100%																							100%	
04	PRODUTO 04 - Serviços Topográficos - Acompanhamento e cálculo de Volume do Movimento de Terra (Mapa de cubação, notas de serviço, etc.)	2	% Executada Financeiro	5.605,98	100%																							R\$ 2.802,99	
05	PRODUTO 05 - Acompanhamento Técnico - Engenharia Elétrica	10	% Executada Financeiro	137.840,72														10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
06	PRODUTO 06 - Controle Tecnológico de Concreto C/ Rompimento de Corpo de Prova à Compresso	1236	% Executada Financeiro	173.596,64	Serviço a ser realizado sob demanda																								
07	PRODUTO 07 - Deslocamento para tratar de assuntos de interesse da Obra da Nova Delegacia da Polícia Federal em Chuapoco	48	% Executada Financeiro	12.946,84	Serviço a ser realizado sob demanda																								
TOTAL DO ORÇAMENTO PROPOSTO				1.321.723,91																									