



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
GTED/SELOG/SR/PF/DF

ANEXO V  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO, PLANO DE BRIGADISTA, PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E DESASTRE e SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) - SRDF				LOCAL: BRASÍLIA/DF		PRAZO POR ETAPA	PRAZO (DIAS)				
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: MARÇO/2024			30	45	90	130	160
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL. (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)						
1	ETAPA 01	cj	10,68%	30.708,41	3.279,45	30	3.279,45				
	Estudos Preliminares (EP), Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias - conforme CEET; Reunião e visita presencial na SRDF.										
2	ETAPA 02	cj	15,85%	30.708,41	4.865,77	15		4.865,77			
	Anteprojetos de instalações de prevenção e combate a incêndio, detecção de fumaça e demais itens do sistema, anteprojeto de extintores e hidrantes, Anteprojeto de sprinklers e Anteprojeto de SPDA - conforme CEET;										
3	ETAPA 03	cj	7,12%	30.708,41	2.186,30	45			2.186,30		
	Projeto Legal do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos - conforme CEET;										
4	ETAPA 04	cj	38,97%	30.708,41	11.965,76	40				11.965,76	
	Confecção de parte do Projeto Básico e do projeto executivo: Modelagem Geral de todas as Especialidades, relatórios de compatibilizações e modelagem preliminar de estrutura e complementares , quadros, listas e demais documentações das especialidades; Plano técnico de Prevenção e combate a incêndio e desastres - conforme CEET;										
5	ETAPA 05	cj	27,39%	30.708,41	8.411,13	30					8.411,13
	Conclusão do Projeto básico e do projeto executivo: Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos, e etc; Plano de Brigada; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos - conforme CEET;										
	Total sem BDI (R\$)				30.708,41		3.279,45	4.865,77	2.186,30	11.965,76	8.411,13
	BDI	%	24,92%		7.652,54		817,24	1.212,55	544,83	2.981,87	2.096,05
	Total Geral com BDI (R\$)				38.360,95		4.096,69	6.078,32	2.731,13	14.947,63	10.507,18