



OBRA :	Reforma da fachada frontal do prédio da Av. Paraná nº 991							
END. :	Av. Paraná nº 991, Bairro Navegantes, Porto Alegre/RS			out-24				
PROPR. :	POLICIA FEDERAL							

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT		1º MÊS			2º MÊS	
				SERVIÇO (R\$)	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS GERAIS			6.901,56	6.901,56	100%	0,00	0%
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			26.089,80	13.044,90	50%	13.044,90	50%
3.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			3.798,63	2.659,04	70%	1.139,59	30%
4.	ANDAIMES			31.957,80	15.978,90	50%	15.978,90	50%
5.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			931,98	931,98	100%	0,00	0%
6.	RESTAURAÇÕES			7.088,67	3.544,34	50%	3.544,34	50%
7.	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS			7.054,74	1.410,95	20%	5.643,80	80%
8.	PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS			4.730,11	0,00	0%	4.730,11	100%
9.	DRENOS			1.711,68	0,00	0%	1.711,68	100%
10.	LIMPEZA DA OBRA			340,00	0,00	0%	340,00	100%

CUSTO DIRETO:		90.604,97	44.471,67	49%	46.133,31	51%
BDI (%)	28,35%	25.686,51	12.607,72		13.078,79	
CUSTO TOTAL:		116.291,49	57.079,38		59.212,10	