

Obra AVCB da DPF/STS/SP		Bancos SINAPI - 02/2025 - São Paulo SBC - 03/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro	B.D.I. 25,03%	Encargos Sociais Não Desonerado: 0,00%	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RENOVAÇÃO DO AVCB	8043,58	2438,08	1500,00	4105,50
2	ALARMES DE INCÊNDIO	2137,56	1100,00	1037,56	
3	HIDRANTES	6710,16	1900,32	1400,34	3409,50
4	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	2654,00	800,00	800,00	1054,00
5	EXTINTORES	4984,07	2400,00	2584,07	
Porcentagem			35,22%	29,85%	34,93%
Custo			8638,4	7321,97	8569,00
Porcentagem Acumulado			35,22%	65,07%	100,00%
Custo Acumulado			8638,4	15960,37	24529,37

Jogi Sato  
Agente de Polícia Federal - GTED/SR/PF/SP

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM SAO PAULO  
CNPJ: 00.394.494/0040-42

R HUGO D'ANTOLA - LAPA - SAO PAULO / SP  
11991069249 / sato.js@dpf.gov.br