

1. OBJETIVO

Registrar as diretrizes verbais emanadas pelo Presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), em particular no que se refere às ações imediatas definidas durante as duas primeiras reuniões ordinárias do Conselho, assegurando a definição dos resultados esperados, estabelecendo um calendário de execução e apontando formas de comunicação de resultados, de maneira a possibilitar a sinergia pela convergência e oportunidade das ações realizadas pelos diversos Ministérios.

Para os fins desse Plano, entendem-se por ações imediatas todas aquelas adotadas para assegurar resultados efetivos, de maneira urgente e/ou emergencial, para prevenir, remediar e mesmo eliminar as consequências e efeitos nocivos decorrentes de uma não conformidade identificada em relação aos interesses nacionais.

As ações imediatas, pela premência dos seus resultados, obrigatoriamente possuem objetivos de curto prazo, passíveis de planejamento simplificado, não ficando sujeitas à complexidade burocrática inerente à completitude de um planejamento estratégico.

2. PREMISSAS

Decorridos cerca de 2 meses e meio da nomeação dos representantes dos diversos órgãos nas Comissões e nas Subcomissões (17 de abril), torna-se oportuno ratificar as seguintes premissas de trabalho:

- Entendimento da missão do Conselho: "Coordenar e integrar as ações governamentais voltadas à preservação, proteção e desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal";
- Entendimento da missão, escopo e não escopo de cada Comissão e Subcomissão; e
- Os Ministérios são os responsáveis pela condução das Políticas Públicas Setoriais.

3. ASPECTOS GERAIS

Na primeira reunião ordinária foram aprovadas as seguintes Ações Imediatas:

1. Implementação do Plano de Comunicação Social;
2. Ativação do Gabinete de Prevenção e Combate ao Desmatamento e às Queimadas;
3. Ações de prevenção à expansão do COVID-19 na Amazônia Legal;
4. Acompanhamento da execução do Programa Floresta +;
5. Reativação do Fundo Amazônia e Financiamento Internacional;
6. Fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico;
7. Fortalecimento do Núcleo da Força Nacional Ambiental;
8. Articulação de esforços para aprovação da legislação pertinente.

**PLANO DE AÇÕES IMEDIATAS DO CONSELHO NACIONAL DA
AMAZÔNIA LEGAL**



Na segunda reunião ordinária foram aprovadas as seguintes Iniciativas Estratégicas Prioritárias, consideradas também como ações imediatas:

1. Efetividade no combate ao desmatamento/queimadas. Meta: Redução aos níveis 2016-2019 (MMA, MJSP, GSI/PR e MD);
2. Fortalecimento dos Órgãos de Combate aos Ilícitos Ambientais (MMA e MJSP);
3. Utilização do Fundo Amazônia e novas fontes de financiamento (ME);
4. Ordenamento Territorial (MAPA e MMA);
5. Monitoramento a Ilícitos Ambientais e Apoio à Decisão (MD);
6. Implantação de ambientes de inovação e de estímulo à Bioeconomia (MCTI e MAPA).

Além das ações aprovadas nas duas reuniões ordinárias do CNAL, outras foram realizadas, tais como:

1. Estruturação do Conselho Nacional da Amazônia Legal;
2. Apresentação das ações dos Ministérios relativas à Amazônia Legal, pelos respectivos Ministros de Estado;
3. Reuniões com os Governadores da Amazônia Legal em visitas aos Estados e por videoconferência;
4. Reuniões com os Ministros para avaliação da necessidade de GLO Ambiental;
5. Realização da 1ª Reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal (25 de março);
6. Diálogo com empresários, ONGs, investidores e representantes da sociedade;
7. Realização da 2ª Reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal (15 de julho);
8. Apresentação do CNAL ao Senado Federal;
9. Manutenção das operações federais.

4. ORIENTAÇÕES AOS MINISTÉRIOS

- a. As entregas relativas às ações imediatas e de acordo com a Matriz do Anexo Único devem ser providenciadas pelo Ministério responsável à Secretaria Executiva do CNAL ou mediante apresentação direta do respectivo Ministro ao Presidente do Conselho;
- b. Os Ministérios deverão adequar as atividades planejadas para a área da Amazônia aos recursos orçamentários, informando à Secretaria Executiva do CNAL, os custos previstos;
- c. Caso sejam necessários recursos extraordinários, o assunto deverá ser levado à decisão do Conselho da Amazônia.

5. ANEXO ÚNICO

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES IMEDIATAS DO CNAL.



MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES IMEDIATAS DO CNAL

AÇÕES REALIZADAS E EM ANDAMENTO

Ação	Entregas	Próximos Passos	Responsável	Cronograma
5. Acompanhamento da execução do Programa Floresta+	• Reunião com Embaixadores da Noruega e Alemanha • Recebimento de Carta de Intenção de implementação de 10 ações prioritárias, dos três principais bancos privados brasileiros (Itaú-Unibanco, Bradesco e Santander) para investimentos na Região Amazônica	• Organização de missão de reconhecimento à Amazônia Legal com Embaixadores estrangeiros	MRE	Pós Covid-19
	• Publicação da Portaria que institui o Programa Nacional por Serviços Ambientais (Portaria nº288, de 2 de julho de 2020)	• Fimar parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais ou internacionais, com vistas a apoiar projetos de pagamentos por serviços ambientais • Fomentar acordos setoriais para a geração de demanda por serviços ambientais • Fomentar ações de cooperação internacional para a promoção e pagamento dos serviços ambientais • Promover a captação de recursos internacionais de pagamentos por resultados para fomentar políticas públicas a fim de fortalecer o mercado de pagamentos por serviços ambientais • Fomentar as boas práticas metodológicas de valoração, verificação, validação, certificação e monitoramento de serviços ambientais • Promover o registro e a integração de dados dos projetos de serviços ambientais	MMA	MMA deverá apresentar prazos até 30/set/20



MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES IMEDIATAS DO CNAL

AÇÕES REALIZADAS E EM ANDAMENTO

Ação	Entregas	Próximos Passos	Responsável	Cronograma
1. Ordenamento Territorial		• Decretação da Moratória da Terra	MAPA	Dez/20
		• Projeto Piloto de Regularização Fundiária com entrega de títulos de propriedade	MAPA	Dez/20
		• Atualização das Bases Cartográficas dos Estados da Amazônia Legal	MAPA	Jul/21
		• Ações de Regularização Fundiária	MAPA	Dez/21
2. Ativação do Gabinete de Prevenção e Combate ao Desmatamento e às Queimadas		• Ampliação do Cadastro Ambiental Rural (CAR)	MAPA	Dez/21
		• Ativação de um Gabinete Central em Brasília-DF	GSI/PR	Dez/20
		• Ativação de Gabinetes Avançados, um em Manaus-AM e um em Belém-PA	MD	Jul/21
		• Estabelecimento de metas realistas de desmatamento e de queimadas legais	MMA	Out/20
3. Efetividade no combate ao desmatamento e a queimadas		• Atualização do PPCDAM		
		• Índices de desmatamento dentro das metas estabelecidas	MMA, MJSP, GSI/PR e MD	Out/21
		• Níveis de queimadas abaixo dos valores estabelecidos pelo MMA		
4. Reativação do Fundo Amazônia e Financiamento Internacional	• Diagnóstico dos projetos em curso com recursos já direcionados • Retomada das negociações para destravamento do Fundo Amazônia	• Estruturação do Fundo Regional do BID para a Bioeconomia na Região Amazônica	MRE	Dez/20



CONSELHO NACIONAL DA
Amazônia Legal
Proteger e Desenvolver a
Amazônia Legal do Brasil

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES IMEDIATAS DO CNAL

AÇÕES REALIZADAS E EM ANDAMENTO

Ação	Entregas	Próximos Passos	Responsável	Cronograma
		• Fomentar o desenvolvimento de ferramenta digital para o pagamento de serviços ambientais • Divulgar projetos de pagamentos por serviços ambientais de forma a promover sua expansão • Implementar o projeto piloto de pagamentos por serviços ambientais "Floresta+" na Amazônia Legal com recursos provenientes de Pagamentos por resultados de REDD+		
6. Articulação de esforços para aprovação da legislação pertinente	• Portaria MMA nº 288, de 2 de julho de 2020 (Programa Nacional por Serviços Ambientais) • Decreto nº 10.341, de 6 de maio de 2020 (GLO Ambiental)	• Articulação para aprovação do PL 2633	SEGOV/PR	Imediato
7. Fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico - OTCA	• Criação da Comissão Nacional da OTCA no âmbito do CNAL (Decreto nº 10.450, de 10 de agosto de 2020) • Pagamento de parte da contribuição do Estado Brasileiro à OTCA	• Acompanhamento dos projetos em andamento • Inclusão de novos projetos • Identificação de novas linhas de financiamento	MRE	Dez/20
8. Fortalecimento do Núcleo da Força Nacional Ambiental	-	• Proposta de Projeto de Implementação	MJSP	Mai/21
9. Implementação do Plano de Comunicação Social	• Plano de Comunicação Social elaborado	• Execução do Plano elaborado • Focar nos resultados positivos e comunicação de massa	ASCOM/VP	Contínuo



CONSELHO NACIONAL DA
Amazônia Legal
Proteger e crescer na
Amazônia e o Brasil

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES IMEDIATAS DO CNAL

AÇÕES REALIZADAS E EM ANDAMENTO

Ação	Entregas	Próximos Passos	Responsável	Cronograma
10. Ações de prevenção à expansão do COVID-19 na Amazônia Legal	• Entrega de aproximadamente 2.000 respiradores para os Estados da Amazônia Legal • Disponibilizados 940 kits rápidos para Covid-19 e 850 de testes PCR • Entregues 1.874 caixas de Cloroquina e 1.222 unidades de Oseltamivir • Transferidos em torno de R\$ 3 bilhões para a Região pelo Governo Federal, especificamente para a Covid-19 • Ações com o MD em Terra Yanomami e Vale do Javari • Disponibilizado em Manaus/AM, hospital especializado em saúde indígena • Distribuição de milhares de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os Estados da Amazônia Legal • Reforço no atendimento médico no Hospital da Guarnição de São Gabriel da Cachoeira e de Tabatinga – AM – 11 profissionais de saúde e milhares de EPIs	• Ações continuadas no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do Ministério da Saúde	MS	Pós-Pandemia



MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES IMEDIATAS DO CNAL

AÇÕES REALIZADAS E EM ANDAMENTO

Ação	Entregas	Próximos Passos	Responsável	Cronograma
11. Fortalecimento dos Órgãos de Combate aos Ilícitos Ambientais	• Estudo da necessidade da renovação da estrutura de pessoal, logística, orçamentária (e doutrinária, se for o caso) de órgãos governamentais federais (FUNAI, INCRA, IBAMA, ICMBio e outros)	• Projeto de reestruturação da FUNAI	MJSP	Dez/20
		• Projeto de reestruturação do IBAMA e ICMBio	MMA	Dez/20
		• Projeto de reestruturação do INCRA	MAPA	Dez/20
12. Utilização do Fundo Amazônia e novas fontes de financiamento		• Definição da tramitação dos fluxos dos recursos por meio de parceiros, considerando as limitações pelo "Teto de Gastos"	ME	Ações continuadas até Dez/22
		• Alocação dos recursos em projetos prioritários		
13. Emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO Ambiental) - Operação Verde Brasil 2	• Decreto nº 10.341, de 6 de maio de 2020, autoriza o emprego, a partir de 11 de maio	• Ação continuada	MD	Nov/20
	• Decreto nº 10.394, de 10 de junho de 2020		MD	Prorroga GLO até 10/7/20
	• Decreto nº 10.421, de 9 de julho		MD	Prorroga GLO até 6/11/20
14. Integração de Sistemas	• Composição do Grupo Integrado para Proteção da Amazônia (GIPAM): Montagem da equipe de especialistas (MD / INCRA / PRF / ICMBio / PF / ABIN / SFB / ANM / FUNAI)	• Planejamento de emprego para o prosseguimento das ações até dez/22, incluindo uma linha de ação com custo reduzido	MD	Até Set/20
		• Lançamento da versão inicial do Projeto Panorama (integração de banco de dados informações e produtos geoespaciais)	MD	Set/20
		• Financiamento para compra de satélite nacional	MD/MCTI	Jul/21
		• Integração de dados governamentais	MD	Dez/21



CONSELHO NACIONAL DA
Amazônia Legal
Proteger e preservar a
Amazônia do Brasil

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES IMEDIATAS DO CNAL

AÇÕES REALIZADAS E EM ANDAMENTO

Ação	Entregas	Próximos Passos	Responsável	Cronograma
	• Concluído o mapeamento do Estado do Acre na Escala 1:50.000 (Projeto T-ZERO)	• Mapeamento de toda a Amazônia Legal na Escala 1:50.000 (Projeto T-ZERO)	MD	Até mar/21
		• Implantação de Sistema Nacional de Observação da Terra com normas, controle e fiscalização para a aquisição de imagens comerciais de sensores orbitais	MD	Jul/21
15. Monitoramento a Ilícitos Ambientais e Apoio à Decisão	• Fornecimento pelo GIPAM de 825 alvos de desmatamento e 379 alvos de queimadas para os CCJ da Op GLO Verde Brasil 2	• Decreto de criação do GIPAM, na estrutura do CENSIPAM	MD	Out/20
		• Continuidade das ações de monitoramento no âmbito da Subcomissão de Integração de Sistemas	MD	Dez/20 Contínuo
16. Implantação de ambientes de inovação e de estímulo à Bioeconomia		• Identificar e implementar modelos de ambientes de negócios adequados à Região	ME	Dez/22
		• Realizar o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)	MAPA	
		• Implementar projetos para a Economia Sustentável	ME/MAPA/ MCTI	
		• Implementar projetos de Infraestrutura Sustentável	ME/MINFRA	