



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL  
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS  
COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 1º AO TC Nº 924490/2021

AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 924490/2021 DO AEROPORTO DE GUARUJÁ/SP (SBST)

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 924490/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR, E O MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE GUARUJÁ (SBST).**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **JULIANO ALCANTARA NOMAN**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDAZIDO], e portador do RG sob o nº [REDAZIDO], expedida pela SSP/DF, nomeado pela Portaria nº 2180 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 30 de março de 2023, Seção 2, edição nº 63, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e o **MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.959.021/0001-04, com sede na Avenida Santos Dumont, nº 800 - Bairro: Vila Santo Antônio, CEP: 11.432-440, Guarujá/SP, doravante denominada **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **VALTER SUMAN**, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDAZIDO], e portador do RG sob o nº [REDAZIDO], expedida pelo SSP/SP, **RESOLVEM** celebrar o presente **PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 924490/2021**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 01/01/2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.010735/2021-52**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 924490/2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência previsto na CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA do Termo de Compromisso nº 924490/2021 fica prorrogado por mais **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, passando o seu término de 30 de dezembro de 2024, para 30 de dezembro de 2025.

**CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO**

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinado eletronicamente>  
**JULIANO ALCANTARA NOMAN**  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
Ministério de Portos e Aeroportos SAC/MPOR  
(CONCEDENTE)

<assinado eletronicamente>  
**VALTER SUMAN**  
Prefeito Municipal de Guarujá/SP  
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 08/04/2024, às 20:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Válter Suman**, **Usuário Externo**, em 10/04/2024, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **8179445** e o código CRC **F3C048E3**.



Referência: Processo nº 50000.010735/2021-52



SEI nº 8179445

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

**PLANO DE TRABALHO DO 1º TA AO TC Nº 924490/2021**

Brasília, 22 de março de 2024.

**1. TÍTULO/PROJETO**

Realização de obras de infraestrutura de Terminal de Passageiros; Cerca Operacional e outras adequações no Aeroporto de Guarujá (SBST), no Município de Guarujá no Estado de São Paulo.

**2. CONCEDENTE**

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR

**3. COMPROMISSÁRIO**

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP

**4. INSTRUMENTO LEGAL**

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

**5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO**

R\$ 5.158.131,46 (cinco milhões, cento e cinquenta e oito mil cento e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)

**6. VIGÊNCIA**

1461 (um mil quatrocentos e sessenta e um) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

**7. DADOS CADASTRAIS**

**Órgão / Entidade Compromissário**

**CNPJ**

Município de Guarujá/SP

44.959.021/0001-04

**Endereço**

**Cidade**

**UF**

**CEP**

|                                                   |                     |                        |            |   |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---|
| Avenida Santos Dumont, 800 Bairro Santo Antônio   |                     | Guarujá                | SP         | - |
| <b>Nome do Responsável</b>                        |                     | <b>CPF</b>             |            |   |
| Valter Suman                                      |                     |                        |            |   |
| <b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b> |                     | <b>Órgão Expedidor</b> |            |   |
|                                                   |                     | SSP/SP                 |            |   |
| <b>Cargo</b>                                      | <b>Função</b>       | <b>Matricula</b>       |            |   |
| Prefeito Municipal                                | Prefeito            | -                      |            |   |
| <b>Órgão / Entidade Concedente</b>                |                     | <b>CNPJ</b>            |            |   |
| Ministério de Portos e Aeroportos                 |                     | 49.582.441.0001/38     |            |   |
| <b>Endereço</b>                                   | <b>Cidade</b>       | <b>UF</b>              | <b>CEP</b> |   |
| Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"              | Brasília            | DF                     | 70.044-902 |   |
| <b>Nome do Responsável</b>                        |                     | <b>CPF</b>             |            |   |
| Juliano Alcantara Noman                           |                     |                        |            |   |
| <b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b> |                     | <b>Órgão Expedidor</b> |            |   |
|                                                   |                     | SSP/DF                 |            |   |
| <b>Cargo</b>                                      | <b>Função</b>       | <b>Matricula SIAPE</b> |            |   |
| Secretário Nacional de Aviação Civil              | Secretário Nacional | 3320200                |            |   |

## 8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

|                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título do Projeto</b>                                                                                                                                                                | <b>Período de Execução</b>                  |                                                                                                 |
| Realização de obras de infraestrutura de Terminal de Passageiros; Cerca Operacional e outras adequações no Aeroporto de Guarujá (SBST), no Município de Guarujá no Estado de São Paulo. | <b>Início</b>                               | <b>Término</b>                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                         | Data de assinatura do Termo de Compromisso. | 1461 (um mil quatrocentos e sessenta e um) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso. |

### Justificativa do Aditivo

A necessidade de dilação de prazo e demais ajustes se faz necessária, tendo em vista o tempo demandado entre a análise das peças técnicas, o início do procedimento licitatório e a conclusão definitiva da obra, visando também a compatibilização do cronograma de execução.

Ressalte-se aqui que houve necessidade de novo planejamento da meta do Terminal de Passageiros – TPS, o qual ainda não teve seu projeto concluído, já que está demandando um tempo maior do que o inicialmente planejado, impossibilitando no momento, o início da obra.

Já com relação à cerca operacional, tendo em vista a contratação da empresa TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, onde foi firmado um cronograma para execução das obras da cerca operacional, faz-se necessária a adequação do cronograma do Termo de Compromisso do instrumento, considerando o novo cronograma pactuado com a empresa contratada.

## 9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

| PROJETOS           |                                                                               |                  |       |                  |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|-------------------|----------|
| META<br>/<br>ETAPA | DESCRIÇÃO                                                                     | INDICADOR FÍSICO |       | VALOR (R\$)      | PRAZO DE EXECUÇÃO |          |
|                    |                                                                               | UND              | QUANT |                  | INÍCIO            | TÉRMINO  |
| 1                  | CERCAMENTO - Projeto Básico (ELABORAÇÃO / APROVAÇÃO / ACEITAÇÃO)              | Unidade          | 1,00  | -                | dez/2021          | jun/2023 |
| 2                  | CERCAMENTO - Processo Licitatório / Contratação                               | Unidade          | 1,00  | -                | jun/2023          | jan/2024 |
| 3                  | CERCAMENTO - SERVIÇOS PRELIMINARES                                            | Unidade          | 1,00  | R\$ 9.306,23     | fev/2024          | mar/2024 |
| 4                  | CERCAMENTO - GERENCIAMENTO DE CANTEIRO DE OBRAS                               | Unidade          | 1,00  | R\$ 113.344,65   | abr/2024          | set/2024 |
| 5                  | CERCAMENTO - EXECUÇÃO DAS OBRAS                                               | Unidade          | 1,00  | R\$ 2.718.485,94 | mai/2024          | jun/2024 |
| 6                  | CERCAMENTO - SERVIÇOS FINAIS                                                  | Unidade          | 1,00  | R\$ 6.244,06     | abr/2024          | set/2024 |
| 7                  | TERMINAL DE PASSAGEIROS - Projeto Básico (ELABORAÇÃO / APROVAÇÃO / ACEITAÇÃO) | Unidade          | 1,00  | -                | dez/2021          | jun/2024 |
| 8                  | TERMINAL DE PASSAGEIROS - Processo Licitatório / Contratação                  | Unidade          | 1,00  | -                | jul/2024          | out/2024 |
| 9                  | TERMINAL DE PASSAGEIROS - SERVIÇOS PRELIMINARES                               | Unidade          | 1,00  | R\$ 293.370,07   | nov/2024          | jan/2025 |
| 10                 | TERMINAL DE PASSAGEIROS - PROJETOS EXECUTIVOS                                 | Unidade          | 1,00  | R\$ 63.964,09    | dez/2024          | abr/2025 |

|               |                                            |         |      |                         |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 11            | TERMINAL DE PASSAGEIROS - SERVIÇOS DE OBRA | Unidade | 1,00 | R\$ 1.953.416,42        | mai/2025        | out/2025        |
| 12            | Recebimento e Prestação de Contas          | Unidade | 1,00 | -                       | nov/2025        | dez/2025        |
| <b>Total:</b> |                                            |         |      | <b>R\$ 5.158.131,46</b> | <b>dez/2021</b> | <b>dez/2025</b> |

## 10. PLANO DE APLICAÇÃO

| PARTES<br>CELEBRANTES   | NATUREZA DA DESPESA |                                                        | TOTAL (R\$)             |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|                         | CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                              |                         |
| SAC/MPOR                | 44.40.42            | Transferência ao Município de Guarujá/SP para auxílio. | R\$ 5.158.131,46        |
| MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP | -                   | -                                                      | -                       |
| <b>Total</b>            |                     |                                                        | <b>R\$ 5.158.131,46</b> |

## 11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

| MESES                | EXERCÍCIO  |                         |                         |
|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | 2023 (R\$) | 2024 (R\$)              | 2025 (R\$)              |
| Jan                  |            |                         | R\$ 357.334,16          |
| Fev                  |            |                         |                         |
| Mar                  |            |                         |                         |
| Abr                  |            | R\$ 334.627,43          | R\$ 1.953.416,42        |
| Mai                  |            |                         |                         |
| Jun                  |            |                         |                         |
| Jul                  |            | R\$ 1.148.228,34        |                         |
| Ago                  |            |                         |                         |
| Set                  |            |                         |                         |
| Out                  |            | R\$ 1.364.525,11        |                         |
| Nov                  |            |                         |                         |
| Dez                  |            |                         |                         |
| <b>Total/Ano</b>     |            | <b>R\$ 2.847.380,88</b> | <b>R\$ 2.310.750,58</b> |
| <b>Total Repasse</b> |            |                         | <b>R\$ 5.158.131,46</b> |

## 12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

| MESES | EXERCÍCIO  |            |            |
|-------|------------|------------|------------|
|       | 2023 (R\$) | 2024 (R\$) | 2025 (R\$) |
| Jan   |            |            |            |
| Fev   |            |            |            |
| Mar   |            |            |            |
| Abr   |            |            |            |
| Mai   |            |            |            |
| Jun   |            |            |            |

|                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Jul                                                          |  |  |  |
| Ago                                                          |  |  |  |
| Set                                                          |  |  |  |
| Out                                                          |  |  |  |
| Nov                                                          |  |  |  |
| Dez                                                          |  |  |  |
| Total/Ano                                                    |  |  |  |
| Total<br>Contrapartida                                       |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO: R\$ 5.158.131,46</b> |  |  |  |

## 13. OBSERVAÇÕES

## 14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

## 15. DECLARAÇÃO - MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP

Pede deferimento,

## **16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO**

Aceito,

(assinatura eletrônica)

**JULIANO ALCANTARA NOMAN**  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
do Ministério de Portos e Aeroportos  
SAC/MPOR  
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 08/04/2024, às 20:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Válter Suman**, **Usuário Externo**, em 10/04/2024, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0),  
informando o código verificador **8179580** e o código CRC **D88F1C54**.



**Referência:** Processo nº 50000.010735/2021-52



SEI nº 8179580

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:



DIRETORIA EXECUTIVA

COORDENAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

GERÊNCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - UASG 114601

Nº Processo: 3604.911/2321. Objeto: Aquisição de mobiliários em geral incluindo as entregas, montagem e assistência técnica em garantia, de acordo com as demandas da unidade do IBGE.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 12/04/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av.franklin Roosevelt, 166, Castelo - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/114601-5-90005-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 12/04/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 24/04/2024 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

ALINE STANGE  
Pregoeira

(SIASGnet - 11/04/2024) 114629-11301-2024NE800001

UNIDADE ESTADUAL NO AMAZONAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2024 - UASG 114604

Nº Processo: 03613.000356/2023-28.  
Pregão Nº 15/2022. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS. Contratado: 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de estação de trabalho, armários e gaveteiros para atender as demandas da superintendência estadual do IBGE no Amazonas. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 10/04/2024 a 10/06/2025. Valor Total: R\$ 31.620,00. Data de Assinatura: 08/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/04/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2024 - UASG 114604

Nº Processo: 03613.000356/2023-28.  
Pregão Nº 12/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS. Contratado: 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de mesas para atender as demandas da Superintendência Estadual do IBGE no Amazonas. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 10/04/2024 a 10/06/2025. Valor Total: R\$ 26.864,00. Data de Assinatura: 08/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/04/2024).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2024 - UASG 114604

Nº Processo: 03613.000356/2023-28.  
Pregão Nº 12/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS. Contratado: 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de armários para atender as demandas da Superintendência Estadual do IBGE no Amazonas. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 10/04/2024 a 10/06/2025. Valor Total: R\$ 9.400,00. Data de Assinatura: 08/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/04/2024).

UNIDADE ESTADUAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 114617

Número do Contrato: 2/2023.  
Nº Processo: 03629.000164/2023-42.  
Dispensa. Nº 22/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA. Contratado: 14.767.839/0001-64 - POWERTECH SOLUCOES DE INTERNET LTDA. Objeto: 1º (primeiro) termo aditivo do contrato de prestação de serviços de internet da agência ses/ibge-ba em euclides da Cunha/ba.. Vigência: 01/04/2024 a 01/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 778,80. Data de Assinatura: 01/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/04/2024).

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGAS

AVISO DE HABILITAÇÃO

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, nos termos do art. 8º e seguintes da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, do art. 29 e seguintes do Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013, e do art. 13 da Resolução nº 71-ANTAQ, de 30 de março de 2022, consoante o disposto no Instrumento Convocatório de nº 03/2024, publicado no Diário Oficial da União - DOU, de 07 de março de 2024, comunica ao público em geral que, após a análise dos documentos apresentados, julgou habilitado o projeto da empresa abaixo para exploração de Terminal de Uso Privado - TUP, denominado "Porto Litoral Norte S.A.", seguindo o processo nº 50300.022935/2019-59 sua tramitação.

| Empresa Habilitada |                          |               |    |                 |            |
|--------------------|--------------------------|---------------|----|-----------------|------------|
|                    | Empresa (razão social)   | Município     | UF | Anúncio Público | Modalidade |
| 01                 | Porto Litoral Norte S.A. | Arroio do Sal | RS | 03/2024         | TUP        |

RENILDO BARROS  
Superintendente de Outorgas

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO

RLE ELETRÔNICO Nº 19/2024

CONTROLE LICITAÇÕES-E MÓDULO LRE 1043099.  
Processo Digital: 73/24-60.

Objeto: Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços gráficos de impressão de alta qualidade em suportes de lona e papel, com fornecimento de produtos, visando atender às demandas da Autoridade Portuária de Santos (APS), pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidas no "Termo de Referência" e seus Anexos, partes integrantes deste Edital. Total de itens licitados: 13. Edital: a partir de 12/04/2024 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco - Santos/SP ou <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp>. Entrega das Propostas: a partir de 12/04/2024 às 09h00 no site [www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp](http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp). Abertura das Propostas: 06/05/2024 às 10h00 no site [www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp](http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp).

DAIANA BARBOSA DA SILVA COELHO  
Agente de Licitação

UNIDADE ESTADUAL NO PARANÁ

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2024

PARA LOCAÇAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE CIANORTE/PR  
A Superintendencia Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), busca imovel residencial ou comercial em Cianorte/PR, com vistas a futura locacao de espaco para instalacao da agencia responsavel pela coleta de dados estatisticos e geocientificos naquele municipio e seus arredores, com vigencia inicial de 60 meses e inicio previsto para 16 de maio de 2024. O imovel deve dispor de area util minima de 109m2, sendo destes, ao menos 49m2 para instalacao de estacoes de trabalho, somados a, pelo menos, 60m2 distribuidos entre banheiros, refeitório, area para armazenamento de materiais e equipamentos, alem de ambiente para realizacao de reunioes e treinamentos. Tambem devera comportar no minimo 04 (quatro) vagas de garagem para a guarda das viaturas oficiais. Em atendimento a Portaria Interministerial 323/2020, deve garantir o transito de pessoas com necessidades especiais, com acesso por rampa ou elevador, e ao menos um banheiro acessivel. Os imoveis apresentados devem estar com toda a documentacao regularizada, certidao RGI e matricula atualizada, comprovando a propriedade do proponente, assim como registro do proponente no SICAF. As propostas poderao ser enviadas para os enderecos electronicos [felipe.burlamaqui@ibge.gov.br](mailto:felipe.burlamaqui@ibge.gov.br) e [yana.tavares@ibge.gov.br](mailto: yana.tavares@ibge.gov.br) ate o dia 25 de abril de 2024. Fundamento legal: lei 14.133/2021, Instrucao Normativa SEGES/ME 103/2022, Portaria Interministerial 323/2020 e Lei 8.245/1991.

Curitiba, 10 de abril de 2024.  
ELIAS GUILHERME RICARDO  
Superintende Estadual do IBGE no Parana

UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 114625

Número do Contrato: 10/2023.  
Nº Processo: 20883.001357/2022-44.  
Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 13.624.934/0001-46 - MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA. Objeto: Apostilamento ao contrato Sicon nº 10/2023, decorrente do reajuste salarial da categoria de vigilante, em atendimento à cláusula sexta do contrato. As atualizações que impactaram no valor contratual referem-se à Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2024/2025 (RS000303/2024), abrangendo o período de 01 de fevereiro de 2024 a 31 de janeiro de 2025, mantendo-se inalterada a tarifa do transporte coletivo municipal, definida pelo Decreto do município de Porto Alegre nº 21.096/2021. Vigência: 05/05/2023 a 05/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 408.318,12. Data de Assinatura: 09/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 09/04/2024).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 924490/2021 do Aeroporto de Guarujá/SP (SBST); DATA DA ASSINATURA: 10/04/2024; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou seja, com vigência até o dia 30/12/2025; PROCESSO: 50000.010735/2021-52; SIGNATÁRIOS: Juliano Alcantara Noman - CPF nº 814.\*\*\*-\*\*-91, pela SAC/MPOR (Concedente); e Valter Suman - CPF nº 395\*\*\*-\*\*-87, pelo MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP (Compromissário).

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2024 - UASG 113214

Nº Processo: 00058.085598/2023-38.  
Pregão Nº 90003/2024. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL. Contratado: 08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA. Objeto: Prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização predial e copeiragem, com fornecimento de material, máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços, nas dependências da agência nacional de aviação civil (ANAC) em São Paulo - SP. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 11/04/2024 a 11/04/2025. Valor Total: R\$ 155.207,91. Data de Assinatura: 11/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/04/2024).

CELSO PEQUENO CERQUEIRA  
Coordenador de Licitações de Despesas



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico  
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302024041200113

