



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS
COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 02

DO AEROPORTO DE SÃO BORJA/RS

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 921555/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA/RS, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS VISANDO INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE SÃO BORJA/RS (SSSB).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, inscrito no SIAPE sob nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 29 de novembro de 2024, Seção 1, edição nº 230, Página 213, e o **MUNICÍPIO DE SÃO BORJA/RS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 88.489.786/0001-01 com sede na Rua Aparício Mariense, nº 2751, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. **JOSÉ LUIZ RODRIGUES MACHADO**, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDAZIDO] e portador do RG sob nº [REDAZIDO], expedida pela SSP/RS, RESOLVEM celebrar o presente **SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 921555/2021**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); do Projeto de Lei nº 24, de 2024 (Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA 2025); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e Decreto nº 11.632, de 11 de agosto de 2023 (Novo PAC); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.029956/2021-02**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 921555/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 921555/2021 fica prorrogado por mais 540 (quinhentos e quarenta) dias, passando o seu término para **06 de outubro de 2026**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>

JOSÉ LUIZ RODRIGUES MACHADO
Prefeito do Município de São Borja/RS

(COMPROMISSÁRIO)

<assinatura eletrônica>

TOMÉ FRANCA
Secretário Nacional de Aviação Civil
Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 24/03/2025, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ LUIZ RODRIGUES MACHADO**, **Usuário Externo**, em 26/03/2025, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9454127** e o código CRC **51E6DB8C**.



Referência: Processo nº 50000.029956/2021-02



SEI nº 9454127

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 26 de fevereiro de 2025.

DO 2º TA AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 921555/2021

1. TÍTULO/PROJETO

Execução de Obras de Reforço e Recuperação dos pavimentos da área operacional, sinalização horizontal e serviços complementares no Aeroporto João Manoel (SSSB), em São Borja/RS.

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

Município de São Borja - RS

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 5.638.308,86 (cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil trezentos e oito reais e oitenta e seis centavos).

6. VIGÊNCIA

1749 (um mil setecentos e quarenta e nove) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ		
Município de São Borja - RS		88.489.786/0001-01		
Endereço		Cidade	UF	CEP
Rua Aparício Mariense da Silva nº 2751		São Borja	RS	97.670-000
Nome do Responsável		CPF		
José Luiz Rodrigues Machado				
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
		SSP/RS		
Cargo	Função	Matricula		
Prefeito Municipal	Prefeito	-		

Órgão / Entidade Concedente		CNPJ		
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441/0001-38		
Endereço		Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF		
Tomé Barros Monteiro da Franca				
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
		SSP/PE		
Cargo	Função	Matricula SIAPE		
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário	3390590		

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Execução de Obras de Reforço e Recuperação dos pavimentos da área operacional, sinalização horizontal e serviços complementares no Aeroporto João Manoel (SSSB), em São Borja/RS.	Início	Término
	22 dez 2021	1749 dias

Justificativa do Aditivo

O pedido de prorrogação do prazo do Termo de Compromisso nº 921555/2021 se justifica devido às dificuldades enfrentadas nos processos licitatórios para a execução das obras no Aeroporto João Manoel, em São Borja/RS. Foram realizadas quatro tentativas de licitação, sendo que duas foram consideradas desertas, uma resultou na rescisão do contrato por descumprimento de cláusulas, e a última foi fracassada.

Diante deste cenário, os projetos estão sendo ajustados para tornar o processo mais atrativo às empresas da região, exigindo nova aceitação junto à SAC e posterior realização de um novo certame, contratação da empresa vencedora e emissão da ordem de serviço.

Considerando que a vigência do termo se encerra em 14 de abril de 2025 e que os prazos necessários para aprovação, licitação e execução das obras já ultrapassaram o planejamento inicial, torna-se essencial a extensão do prazo por mais 540 dias. Essa prorrogação permitirá a continuidade do projeto, garantindo que as adequações sejam concluídas e as obras finalmente iniciadas, assegurando a execução dos serviços previstos no compromisso firmado.

Identificação dos Serviços

Reforço e Recuperação dos pavimentos da área operacional, sinalização horizontal e serviços complementares na pista do aeroporto João Manoel, em São Borja/RS.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	PROJETOS DE ENGENHARIA	Un	1,00	-	DEZ/21	SET/23
1.1	ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS	Un	1,00	-	DEZ/21	SET/23
2	LICITAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇO	Un	1,00	-	SET/23	OUT/25
2.1	PROCESSO LICITATÓRIO	Un	1,00	-	AGO/23	OUT/23
2.2	EMISSION DA ORDEM DE SERVIÇO	Un	1,00	-	OUT/25	OUT/25
3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	Un	1,00	5.638.308,86	OUT/25	JUL/26
3.1	PROJETO EXECUTIVO	Un	1,00	88.286,16	OUT/25	JAN/25
3.2	CANTEIRO DE OBRAS	Un	1,00	91.108,77	DEZ/25	JAN/26
3.3	MOBILIZAÇÃO	Un	1,00	85.439,42	JAN/26	JAN/26
3.4	PCAO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRA 01	Un	1,00	34.005,15	JAN/26	MAI/26
3.5	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Un	1,00	34.478,97	JAN/26	MAI/26
3.6	TRECHO EXPERIMENTAL	Un	1,00	167.052,70	JAN/26	JAN/26
3.7	BASES E CAMADAS GRANULARES	Un	1,00	238.543,14	JAN/26	JAN/26

3.8	DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÕES	Un	1,00	23.162,36	JAN/26	JAN/26
3.9	PAVIMENTAÇÃO	Un	1,00	186.697,40	JAN/26	JAN/26
3.10	PISTA DE POUSO E TAXIWAY - PINTURA PROVISÓRIA	Un	1,00	44.792,65	JAN/26	JUN/26
3.11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Un	1,00	229.226,66	JAN/26	JUN/26
3.12	CAMADA DE ANTIRREFLEXÃO DE TRINCAS	Un	1,00	843.595,79	JAN/26	JUN/26
3.13	FRESAGENS DESCONTÍNUAS	Un	1,00	32.827,26	JAN/26	JUN/26
3.14	ENSAIOS EXIGIDOS PELA ANAC	Un	1,00	89.860,05	JAN/26	JUN/26
3.15	PAVIMENTAÇÃO 02	Un	1,00	3.148.725,75	FEV/26	JUN/26
3.16	DESMOBILIZAÇÃO	Un	1,00	85.439,42	JUL/26	JUL/26
3.17	PISTA DE POUSO E TAXIWAY - PINTURA DEFINITIVA	Un	1,00	105.861,49	JUL/26	JUL/26
3.18	AS BUILT	Un	1,00	4.751,92	JUL/26	JUL/26
3.19	LIMPEZA	Un	1,00	104.453,80	JUL/26	JUL/26
4	ENCERRAMENTO	Un	1,00	-	JUL/26	OUT/26
4.1	RECEBIMENTO DAS OBRAS	Un	1,00	-	JUL/26	AGO/26
4.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Un	1,00	-	AGO/26	OUT/26
Total				R\$ 5.638.308,86	DEZ/21	OUT/26

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.30.42	Transferência ao município de São Borja/RS para auxílios	5.638.308,86
São Borja/RS	-	-	R\$ 0,00
Total			R\$ 5.638.308,86

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO					
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan						
Fev						4.662.953,32
Mar						
Abr						
Mai						
Jun						
Jul						
Ago						
Set						
Out						

Nov					975.355,54	
Dez						
Total/Ano	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 975.355,54	R\$ 4.662.953,32
	-	-	-			
Total Repasse						R\$ 5.638.308,86

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO			
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
Total/Ano	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
Total Contrapartida				R\$ - -
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO				R\$ 5.638.308,86

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Município de São Borja/RS, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.0001

15. DECLARAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA/RS

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

(assinatura eletrônica)

JOSÉ LUIZ RODRIGUES MACHADO
Prefeito do Município de São Borja/RS
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

(assinatura eletrônica)

TOMÉ FRANCA
Secretário Nacional de Aviação Civil
Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 24/03/2025, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ LUIZ RODRIGUES MACHADO**, **Usuário Externo**, em 26/03/2025, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9454431** e o código CRC **44239DBF**.



Referência: Processo nº 50000.029956/2021-02



SEI nº 9454431

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 921555/2021 do Aeroporto de São Borja/RS (SSSB); DATA DA ASSINATURA: 26/03/2025; OBJETO: Execução de Obras de Reforço e Recuperação dos pavimentos da área operacional, sinalização horizontal e serviços complementares no Aeroporto João Manoel (SSSB), com vigência até o dia 06/10/2026; PROCESSO: 50000.029956/2021-02; SIGNATÁRIOS: TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA - CPF nº XXX.834.XXX-86, pela SAC/MPOR (Concedente); e JOSÉ LUIZ RODRIGUES MACHADO - CPF nº XXX.873.XXX-87, pela Prefeitura Municipal de São Borja/RS (Compromissário).

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2025 - UASG 113214

Número do Contrato: 3/2020.
Nº Processo: 00058.028656/2018-69.
Pregão. Nº 35/2019. Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Contratado: 08.658.196/0001-18 - APEX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA. Objeto: Prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados n.º 003/Anac/2020, conforme previsão contida na cláusula segunda - da vigência e nos termos do §4º do art. 57 da lei n.º 8.666/93. Vigência: 01/04/2025 a 01/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 609.797,52. Data de Assinatura: 26/03/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 26/03/2025).

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

EXTRATO DE ADESÃO

Processo Digital: 40/25-91 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: ADESÃO/005.2025, datada de 21/03/2025, celebrada entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e MAPPTV.COM TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO LTDA. Objeto: Prestação de serviços com locação de infraestrutura e ativos de TI e Telecomunicação, pela CONTRATADA em favor do CLIENTE, no regime temporário, nas dependências (estande) no Evento AGRISHOW 2025, de acordo com os termos da proposta de serviços contratada entre as partes, pelo prazo de 06 (seis) meses, no valor global de R\$ 21.094,40 (vinte e um mil noventa e quatro reais e quarenta centavos). Fundamentação: art. 30, caput da Lei nº 13.303/2016, conforme Parecer SUJUD/GEJAD nº 55/2025, datado de 26/02/2025, e consoante autorização de alçada do Diretor Presidente, com fundamento no item 8 da Política de Competências e Alçadas dos Administradores, em seu despacho de 13/03/2024. Rubrica Contábil: PDG da APS.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Digital: 14/25-81 - Dispensa de Licitação. Espécie: Contrato APS/027.2025, datado de 21/03/2025, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e COPPERSTEEL BIMETÁLICOS LTDA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de cabos de aço alumínio para a substituição dos cabos de cobre na linha de transmissão que interliga a Usina e a Torre 39, localizada em Itatinga, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, no valor global de R\$ 660.300,00 (seiscentos e sessenta mil e trezentos reais). Fundamentação: no art. 29, da Lei 13.303/2016, conforme parecer jurídico da APS, datado de 21/02/2025, consoante deliberação da Diretoria-Executiva da APS, em sua 2512ª Reunião (Ordinária), realizada em 14/03/2025. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Orlando de Almeida Razões Junior, Presidente e Diretor de Infraestrutura, respectivamente, e a Sr. Vincenzo Antonio Spedicato, Sócio - Administrador da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Digital: 105/23-73. Espécie: Segundo Aditamento, datado de 21/03/2025, ao contrato SPA/80.2023, datado de 12/05/2023, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e TRACEMED SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICAS EM GERAL LTDA. - EPP. Objeto do Termo: Prorrogar seu prazo por mais 12 (doze) meses, a partir do término do instrumento contratual vigente, cujo valor global de R\$ 22.680,00 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta reais). Fundamentação: Parecer SUJUD/GEJAD nº 81/2025, de 17/03/2025, e consoante autorização de alçada do Diretor de Administração e Finanças, com fundamento no item 8 da Política de Competências e Alçadas dos Administradores, em seu despacho de 19/03/2025. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Júlio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças da APS, respectivamente, e a Sra. Delene Carolina Fernandes Porto, Sócia Administradora da Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO

RLE ELETRÔNICO Nº 22/2025

CONTROLE LICITAÇÕES-E MÓDULO LRE 1067490. Processo Digital: 373/24-01. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de patches emborrachados de identificação para uso na Superintendência da Guarda Portuária SUPGP, pelo prazo de 08 (oito) meses, nos termos e condições estabelecidas no "Termo de Referência" e seus Anexos, partes integrantes deste Edital. Total de itens licitados: 20. Edital: a partir de 27/03/2025 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco - Santos/SP ou <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp>. Entrega das Propostas: a partir de 27/03/2025 às 09h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Abertura das Propostas: 09/04/2025 às 10h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

MARIA CRISTINA LEME RODRIGUES CAMPANELLA
Agente de Licitação

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS NÃO CONTÍNUOS, COMERCIAIS E CONVÊNIOS

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS NÃO CONTÍNUOS

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 38-PS/2025/0001 Contratante: Infraero - CNPJ: 00.352.294/0001-10. Contratada: Avante Brasil - Informática e Treinamentos Ltda. CNPJ: 06.107.666/0001-20. Obj.: Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de soluções de educação à distância, tais como: produção e atualização de cursos, e outros serviços que compõem o catálogo de cursos online da Infraero (fábrica de conteúdos), para aquisição sob demanda pelo regime do Sistema de Registro de Preços. Processo: LCT-e Nº 125/ADLI-3/SEDE/2024. Valor Global: R\$ 106.450,00. Vig.: 12 meses a partir da data definida na Ordem de Serviço Inicial. Renata Martins Teixeira - Gerente de Capacitação e Desenvolvimento

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/MNSM/SEDE/2025

LRE Nº 231/ADLI-3/SEDE/2024. Vencedora: BARELLA & MASSARA COM E SERV LTDA EPP, CNPJ Nº 16.537.859/0001-74. Contratação de empresa para fornecimento de peças sobressalentes para os medidores de atrito GripTester MK-2 pertencentes a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, pelo Sistema de Registro de Preços, (lote 1), no valor de R\$ 4.435.290,00 e (lote 2) no valor de R\$ 821.700,00 Vigência: 12 meses a contar desta publicação. Informações: www.infraero.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e tel.: (61) 3312-3904.

ARTHUR HENRIQUE GOMES MOTTA
Gerente de Suprimentos de Manutenção

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE APOSTILA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUPER: 50903.001729/2022-11. ESPÉCIE: APOSTILA 001/2025 AO CONTRATO 005/2023. CONTRATANTE: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA. CONTRATADA: UNIMED SEGURADORA S.A., CNPJ Nº- 92.863.505/0001-06. AUTORIZAÇÃO: Aprovado pela Diretor de Gestão Administrativa e Financeira. OBJETO: 4,559870% sobre o custo de R\$ 1.007.238,80 (um milhão, sete mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), com base no parágrafo 8º (oitavo) do contrato 001/2025, perfazendo uma estimativa de aumento de R\$ 45.928,78 (quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), totalizando o valor global de R\$ 1.053.167,58 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Data base de 1º de março de 2025 a 1º de março de 2026 (Primeiro Apostilamento). DATA DE ASSINATURA: 21/03/2025. SIGNATÁRIOS: LEANDRO SÉRGIO PONTES GAUDENZI, ALAN OLIVEIRA DA SILVA, LEONARDO FALÇÃO DE CASTRO (Diretor, Gerente e Chefe de Área da CODEBA).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2025 - SEI 9546278 PROCESSO SEI: 50903.002730/2024-25. NOME DO CREDOR: BLUE INFORMATICA LTDA. CNPJ Nº: 02.333.773/0001-15. OBJETO: Aquisição de cinco tablets com tecnologia 5G e teclado com especificações técnicas que atendam às necessidades de mobilidade, portabilidade, conectividade avançada e segurança no desempenho de suas funções institucionais. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação com fundamento no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codeba, artigo 150, inciso II, ressalvado o disposto na Deliberação CONSAD nº 43 de 30 de agosto de 2024. VALOR ESTIMADO: R\$ 48.922,25 (quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento. UNIDADE SOLICITANTE E FISCALIZADORA: GTI. Contratação aprovada pela Diretoria Executiva em sua 469ª reunião, conforme Ata constante no documento SEI 9513641. Salvador, 24 de março de 2025. ANTONIO GOBBO - Diretor-Presidente

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024 - UASG: 399008

Objeto: "Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para implantação do Vessel Traffic Management Information System - VTMS (Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações)",". Nº Processo: 50905.004670/2024-65. Total de Itens Licitados: 01. Disponibilização do Edital e cadastramento das propostas: A partir de 27/03/2025. Endereço: <https://www.gov.br/compras>. Abertura das Propostas e início dos lances: 09/04/2025 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital também poderá ser obtido na página da PortosRio na internet: <https://transparencia.portosrio.gov.br/relatorio/tp/licitacao>.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.
RODRIGO PANAZIO
Gerente de Compras
Substituto

Ministério dos Povos Indígenas

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2025 - UASG 194003

Número do Contrato: 363/2023.
Nº Processo: 08750.000216/2023-07.
Contratante: COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO. Contratado: 13.912.590/0001-70 - MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA. Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a repactuação de preços, adequando-se ao Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2025 da categoria, acrescendo o montante estimado de R\$ 81.495,54, referente aos períodos de 01/01/2025 a 31/12/2025, e 01/01/2026 a 26/06/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.901.907,90. Data de Assinatura: 26/03/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 26/03/2025).

COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO LESTE DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2025 - UASG 194010

Número do Contrato: 49/2021.
Nº Processo: 08748.000594/2020-89.
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: COORD. REG. CENTRO-LESTE DO PARA/PA. Contratado: 18.791.311/0001-81 - ALPHA CLEAN BRASIL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Quinto termo aditivo ao contrato administrativo n.º 49/2021 prorrogar o prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses,. Vigência: 01/04/2025 a 01/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 335.292,96. Data de Assinatura: 24/03/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 24/03/2025).

COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 194068

Número do Contrato: 69/2024.
Nº Processo: 08067.002638/2023-17.
Pregão. Nº 90001/2024. Contratante: COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA. Contratado: 01.601.043/0001-95 - BRAVO FIRE SAFETY LTDA. Objeto: 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços continuados nº 69/2024, prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 01 (um) ano,. Vigência: 06/05/2025 a 06/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 264.103,68. Data de Assinatura: 25/03/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 25/03/2025).

