



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS
COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 2º AO TC Nº 002900/2022

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 002900/2022 DO AEROPORTO
DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA**

**SEGUNDO
TERMO
ADITIVO AO
TERMO DE
COMPROMISSO
Nº 002900/2022,
CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO,
POR
INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DE
PORTOS E
AEROPORTOS -
MPOR, E O
ESTADO DA
BAHIA, POR
INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
DO ESTADO DA
BAHIA –
SEINFRA/BA,
PARA
INSTALAÇÃO
DE PAPI
PRIMÁRIO NO
AEROPORTO
DE TEIXEIRA
DE FREITAS
(SNTF),
LOCALIZADO
NO MUNICÍPIO
DE TEIXEIRA
DE FREITAS -
BA.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, convertida na Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MPOR, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, Matrícula SIAPE nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e o **ESTADO DA BAHIA**, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia – SEINFRA/BA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.931.604/0001-87, com sede na Avenida Luiz Viana Filho, 4ª Avenida, nº 440 - Centro Administrativo da Bahia, Salvador/BA doravante denominada **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representada pelo

Secretário, o Sr. **SÉRGIO LUÍS LACERDA BRITO**, inscrito no CPF/MF 186.354.585-91, portador do RG sob nº 01.690.072-35, expedida pela SSP/BA, **RESOLVEM** celebrar o presente **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 002900/2022**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, consoante ao processo nº **50000.030078/2020-89**, em conformidade com os seguintes requisitos e condicionantes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 002900/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA do Termo de Compromisso nº 002900/2022 fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, passando o seu término de 27 de maio de 2024 para 27 de maio de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinado eletronicamente>

TOMÉ FRANCA

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinado eletronicamente>
SÉRGIO LUÍS LACERDA BRITO
Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia
SEINFRA/BA
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 24/05/2024, às 19:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Luís Lacerda Brito**, **Usuário Externo**, em 27/05/2024, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8341314** e o código CRC **D035D3AA**.



Referência: Processo nº 50000.030078/2020-89



SEI nº 8341314

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO DO 2º TA AO TC Nº 002900/2022

Brasília, 08 de maio de 2024.

1. TÍTULO/PROJETO

Instalação de PAPI Primário no Aeroporto de Teixeira de Freitas (SNTF), localizado no município de Teixeira de Freitas - BA

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA/BA

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

6. VIGÊNCIA

1095 (um mil noventa e cinco) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA/BA		02.931.604/0001-87	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Av. Luiz Viana Filho, 4ª Avenida, nº 440 - Centro Administrativo da Bahia	Salvador	BA	41745-002
Nome do Responsável		CPF	
Sérgio Luís Lacerda Brito		186.354.585-91	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
01.690.072-35		SSP/BA	
Cargo	Função	Matricula	
Secretário	Secretário de Infraestrutura	92087433	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441.0001/38	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70044-902
Nome do Responsável		CPF	
Tomé Barros Monteiro da Franca		033.834.054-86	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
5.740.008		SSP/PE	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário	Secretário Nacional	3390590	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Instalação de PAPI Primário no Aeroporto de Teixeira de Freitas (SNTF), localizado no município de Teixeira de Freitas - BA	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	1095 (um mil noventa e cinco) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Justificativa do Aditivo

Informa-se que esta SEINFRA/BA ainda não pode concluir a etapa "Projeto Executivo", devido ao fato de que até a presente data, o projeto encontra-se em análise pelo Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II, para emissão do Documento de Conformidade Inicial - DCI e somente após a emissão do DCI poderemos dar continuidade à etapa do Projeto Executivo, onde apresentaremos o produto para análise e aceitação por parte do Concedente, e posterior aprovação para iniciar a contratação de empresa para a execução da obra de infraestrutura e instalação do PAPI.

Pelo exposto, é patente que o período de vigência atual é insuficiente para que possamos cumprir plenamente todas as etapas/metapas do Plano de Trabalho considerando que os trâmites concernentes aos projetos estão demandando um prazo superior ao anteriormente planejado, tendo em vista os argumentos acima elencados.

Assim sendo, solicitamos a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 002900/2022, por mais 365 dias a partir de 27/05/2024, passando sua vigência para 27/05/2025, de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

PROJETOS / OBRAS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	Projeto	Un	1,00	-	Janeiro/23	Maio/24
1.1	Projeto Executivo	Un	1,00	75.000,00	Janeiro/23	Maio/24
2	Obra de Infraestrutura/Instalação	Un	1,00	-	Setembro/24	Janeiro/25
2.1	Infraestrutura para instalação	Un	1,00	50.000,00	Setembro/24	Novembro/24
2.2	Instalação do PAPI	Un	1,00	450.000,00	Dezembro/24	Janeiro/25
3	Homologação do DECEA	Un	1,00	25.000,00	Janeiro/25	Maio/25
Total				600.000,00	Janeiro/23	Maio/25

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.40.42	Transferência ao Estado da Bahia	600.000,00
Total			600.000,00

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

EXERCÍCIO	
MESES	

	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar			25.000,00	
Abr	75.000,00			
Mai				
Jun		500.000,00		
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
Total/Ano	75.000,00	500.000,00	25.000,00	
Total Repasse			600.000,00	

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA				
MESES	EXERCÍCIO			
	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
Total/Ano				
Total Contrapartida				
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO				R\$ 600.000,00

13. OBSERVAÇÕES
<p>O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Governo do Estado da Bahia, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.</p>

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

26.781.3004.14UB.0971

15. DECLARAÇÃO - Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA/BA

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinado eletronicamente>

SÉRGIO LUÍS LACERDA BRITO

Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia

SEINFRA/BA

(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinado eletronicamente>

TOMÉ FRANCA

Secretário Nacional de Aviação Civil

do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR

(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 24/05/2024, às 19:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Luís Lacerda Brito**, **Usuário Externo**, em 27/05/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0),
informando o código verificador **8345096** e o código CRC **83D7C65C**.



Referência: Processo nº 50000.030078/2020-89



SEI nº 8345096

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7004279302

Objeto: Serviços de reparo de misturadores de tanque da Transpetro.
Abertura das propostas em 26/06/2024 às 12 horas.
Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizadas no portal www.petronec.com.br.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 7004242630

ERRATA DO AVISO DE LICITACAO, de acordo com a publicação no Diário Oficial da União nº 3, de 04.01.2024, Seção 3, página 113, relativo à Licitação, na Forma Eletrônica N. 7004242630, cujo objeto é Serviços de inspeção de embarcações de bunker no porto de Santos, conforme definido no Edital de Licitação e seus Adendos, em virtude de ajuste no último item da tabela do item 5.1 da Especificação Técnica e da retificação do esclarecimento nº 44. A data de abertura das propostas foi prorrogada, para o dia 26/06/2024 às 12 horas, sob o novo número de oportunidade: 7004279813.
Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal www.petronec.com.br.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PETROBRAS LOGÍSTICA DE GÁS
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA BRASIL S.A

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 1804466

Objeto: Serviço de Torqueamento de Estojos, Parafusos e Prisoneiros das Instalações do Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. Abertura da Proposta: 26/06/2024 às 23:59min.
Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal <https://comprastbg.com.br>.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Ministério das Mulheres

SECRETARIA NACIONAL DE AUTONOMIA ECONÔMICA

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício ao Fomento Nº 948721/2023. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DE ESTADO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Convenente: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTAVEL DE CORURIFE, CNPJ/MF 07.194.218/0001-73. Prorrogação de Ofício por 142 (cento e quarenta e dois dias) dias. Vigência: 20/12/2023 a 22/10/2024. Data de Assinatura: 29/05/2024 Valor Total: R\$ 200.000,00. Signatários: Concedente: APARECIDA GONÇALVES, CPF nº xxx.xxx.871-00, Convenente MANOEL SANTOS, CPF nº xxx.xxx.674-00.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício ao Fomento Nº 948731/2023. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DE ESTADO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Convenente: PALCO COMPARSARIA PRIMEIRA DE TALENTOS, CNPJ/MF 03.604.725/0001-87. Prorrogação de Ofício por 183 (cento e oitenta e três dias) dias. Vigência: 07/12/2023 a 07/12/2024. Data de Assinatura: 29/05/2024 Valor Total: R\$ 300.000,00. Signatários: Concedente: APARECIDA GONÇALVES, CPF nº xxx.xxx.871-00, Convenente FRANCISCO PESSANHA FILHO, CPF nº xxx.xxx.251-49.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício ao Fomento Nº 948742 /2023. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DE ESTADO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Convenente: INSTITUTO SOS PERIFERIA - ISOP, CNPJ/MF 08.981.009/0001-32. Prorrogação de Ofício por 106 (cento e seis dias) dias. Vigência: 12/12/2023 a 11/06/2024. Data de Assinatura: 29/05/2024 Valor Total: R\$ 300.000,00. Signatários: Concedente: APARECIDA GONÇALVES, CPF nº xxx.xxx.871-00, Convenente JHONATA TORRES MORAIS, CPF nº xxx.xxx.583-43.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício ao Fomento Nº 949039/2023. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DE ESTADO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Convenente: ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL, CNPJ/MF 33.486.911/0001-20. Prorrogação de Ofício por 183 (cento e oitenta e três dias) dias. Vigência: 07/12/2023 a 07/12/2024. Data de Assinatura: 29/05/2024 Valor Total: R\$ 350.000,00. Signatários: Concedente: APARECIDA GONÇALVES, CPF nº xxx.xxx.871-00, Convenente DAISE LOURENCO MOISES, CPF nº xxx.xxx.317-91.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício ao Fomento Nº 951006/2023. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DE ESTADO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Convenente: CENTRO SOCIAL PADRES PAULO DE COPPI E MAURILIO MARITANO - CSPCM, CNPJ/MF 10.379.380/0001-70. Prorrogação de Ofício por 138 (cento e trinta e oito dias) dias. Vigência: 20/12/2023 a 17/10/2024. Data de Assinatura: 29/05/2024 Valor Total: R\$ 500.000,00. Signatários: Concedente: APARECIDA GONÇALVES, CPF nº xxx.xxx.871-00, Convenente BRUNO ARAUJO COSTA, CPF nº xxx.xxx.818-50.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício ao Fomento Nº 951782/2023. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DE ESTADO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Convenente: INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL, CNPJ/MF 07.026.157/0001-35. Prorrogação de Ofício por 185 (cento e oitenta e cinco dias) dias. Vigência: 28/12/2023 a 01/01/2025. Data de Assinatura: 29/05/2024 Valor Total: R\$ 2.999.855,46. Signatários: Concedente: APARECIDA GONÇALVES, CPF nº xxx.xxx.871-00, Convenente BRUNA ANTONY DE OLIVEIRA, CPF nº xxx.xxx.552-02.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício ao Fomento Nº 952952/2023. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DE ESTADO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Convenente: ASSOCIACAO PARA O BEM-ESTAR SOCIAL E CULTURAL - ABESC, CNPJ/MF 10.643.407/0001-90. Prorrogação de Ofício por 132 (cento trinta e dois dias) dias. Vigência: 30/12/2023 a 12/10/2024. Data de Assinatura: 29/05/2024 Valor Total: R\$ 100.000,00. Signatários: Concedente: APARECIDA GONÇALVES, CPF nº xxx.xxx.871-00, Convenente DANIEL MACHADO DA SILVA, CPF nº xxx.xxx.054-69.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício ao Fomento Nº 949053/2023. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DE ESTADO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Convenente: FEDERACAO HABITCIONAL DO SOL NASCENTE, CNPJ/MF 03.635.287/0001-14. Prorrogação de Ofício por 183 (cento e oitenta três dias) dias. Vigência: 07/12/2023 a 07/12/2024. Data de Assinatura: 29/05/2024 Valor Total: R\$ 1.000.000,00. Signatários: Concedente: APARECIDA GONÇALVES, CPF nº xxx.xxx.871-00, Convenente EDILAMAR DE SOUZA E SOUZA CORREIA, CPF nº xxx.xxx. 291-34.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 01/2023 ao Fomento Nº 948716/2023. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DE ESTADO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Convenente: INSTITUTO EVA - EMPODERAMENTO, VALORIZAÇÃO E AUTOESTIMA, CNPJ/MF 03.084.577/0001-17. Prorrogação da Vigência: 07/06/2024 a 15/03/2025. Data de Assinatura: 09/05/2024 Valor Total: R\$ 200.000,00. Signatários: Concedente: APARECIDA GONÇALVES, CPF nº xxx.xxx.871-00, Convenente: EDNA MARIA SAMPAIO, CPF nº xxx.xxx.401-20.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 01/2024 ao Termo de Execução Descentralizada Nº TED 1/2022. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DE ESTADO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Convenente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS (UFT), CNPJ/MF 05.149.726/0001-04. Prorrogação da vigência por 06 (seis) meses. Vigência: 29/06/2024 a 29/12/2024. Data de Assinatura: 08/05/2024 Valor Total: R\$ 547.993,60. Signatários: Concedente: APARECIDA GONÇALVES, CPF nº xxx.xxx.871-00, Convenente: LUIS EDUARDO BOVOLATO, CPF nº xxx.xxx. 981-91.

Ministério do Planejamento e Orçamento

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

UNIDADE ESTADUAL NO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2024 - UASG 114619

Número do Contrato: 5/2018.
Nº Processo: 03632.000623/2017-91.
Dispensa. Nº 13/2018. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO. Contratado: 132.XXX.XXX-89 - RICARDO FURTADO PEREIRA. Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato ora aditado por 24 (vinte e quatro) meses, com início em 01/06/2024 e término em 31/05/2026.. Vigência: 01/06/2024 a 31/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 115.200,00. Data de Assinatura: 31/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 31/05/2024).

UNIDADE ESTADUAL EM GOIÁS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 114627

Número do Contrato: 1/2023.
Nº Processo: 23116.00022/2020-02.
Pregão. Nº 1/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS. Contratado: 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR SA. Objeto: Reajuste e prorrogação da vigência contratual. Vigência: 22/05/2024 a 22/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 310.950,00. Data de Assinatura: 17/05/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 17/05/2024).

UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2024 - UASG 114612

Número do Contrato: 5/2019.
Nº Processo: 23817.00025/2019-19.
Pregão. Nº 2/2019. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 005/2019 por até 2 (dois) meses, de modo excepcional, nos termos do art. 57, parágrafo 4º, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 04/06/2024 a 03/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 59.220,20. Data de Assinatura: 03/06/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 03/06/2024).

Ministério de Portos e Aeroportos

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE DOAÇÃO

Doador: União Federal, por intermédio do Ministério de Portos e Aeroportos CNPJ sob o nº 49.582.441/0001-38. Donatário: Prefeitura Municipal de Estrela - RS inscrita no CNPJ nº 87.246.120/0001-51. Objeto: Doação de 478 (quatrocentos e setenta e oito) bens, discriminados no Termo de Baixa - DOAÇÃO nº 2024000001, livre de quaisquer ônus ou encargos, no valor total de R\$ 9.314,30 (nove mil trezentos e quatorze reais e trinta centavos). Processo nº 50020.003117/2023-80. Signatários: Silvio Serafim Costa Filho, pelo Ministério de Portos e Aeroportos, e o senhor Elmar André Schineider, pela Prefeitura Municipal de Estrela. Data de Assinatura: 07/05/2024.

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 002900/2022 do Aeroporto de Teixeira de Freitas/BA (SNTF); DATA DA ASSINATURA: 27/05/2024; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 dias, ou seja, com vigência até o dia 27/05/2025; PROCESSO: 50000.030078/2020-89; SIGNATÁRIOS: Tomé Barros Monteiro da Franca - SIAPE nº 3390590, pela SAC/MPOR (Concedente); e Sérgio Luís Lacerda Brito - CPF nº 186.***.***-91, pelo SEINFRA/BA(Compromissário).

SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 50000.021952/2022-59 - Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento n.º 01/2018, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério de Portos e Aeroportos, CNPJ nº 49.582.441/0001-38 e o Consórcio Porto de Santarém, CNPJ nº 94.169.215/0001-91, com a interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ nº 04.903.587/0001-08 e da Companhia Docas do Pará - CDP, CNPJ nº 04.933.552/0013-47. Do Objeto. Constitui objeto deste Termo Aditivo: I - a prorrogação do prazo para disponibilização de infraestrutura de movimentação portuária; II - a postergação do início da cobrança do MME a partir do 6º ano; e III - a alteração do valor de arrendamento variável. Data da Assinatura: 29 de maio de 2024. Assinam: Pelo Ministério de Portos e Aeroportos, o Secretário Nacional de Portos, ALEX SANDRO DE ÁVILA; pela Companhia Docas do Pará - CDP, o Diretor-Presidente, JARDEL RODRIGUES DA SILVA; pelo Consórcio Porto de Santarém, a empresa Petróleo de Sabbá S.A., representada pelos diretores BERNARSDO BIASI FERRARI PINTO e LEANDRO DE BARROS SILVA e pela empresa Vibra Energia S.A., representada pelos diretores AURÉLIO ANTÔNIO DE SOUZA e GUILHERME PAIVA DE ANDRADE e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, o Diretor-Geral, EDUARDO NERY MACHADO FILHO.

