



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 2º AO TC Nº 04/2019

**AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2019 DO AEROPORTO DE PONTA
GROSSA/PR**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COMPROMISSO Nº 04/2019, CELEBRADO ENTRE A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE
PORTOS E AEROPORTOS, E O MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA/PR, PARA REALIZAÇÃO DE
INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE PONTA
GROSSA/PR (SBPG).**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, de 1º de janeiro de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441/0001-38, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MPOR, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, inscrito no SIAPE sob nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 29 de novembro de 2024, Seção 1, edição nº 230, Página 213 e a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.951.344/0001-40, com sede na Rua Tenente Silveira, 162, Edifício das Diretorias, 2º andar, Centro, – CEP 88.010-300 Florianópolis/SC, doravante denominada **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representada pela Prefeita Municipal, o Sra. **ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT**, matrícula funcional nº 28805, **RESOLVEM** celebrar o presente **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2019**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001; do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 11.354, de 01/01/2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); e das demais normas regulamentadoras da matéria, consoante ao processo nº **50000.005038/2019-65**, em conformidade com os

seguintes requisitos e condicionantes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 04/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA do Termo de Compromisso nº 04/2019 fica prorrogado por mais 700 (setecentos) dias, passando o seu término de 18 de janeiro de 2025 para 20 de dezembro de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua última assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinado eletronicamente>

TOMÉ FRANCA

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinado eletronicamente>

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal de Ponta Grossa/PR
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 26/12/2024, às 18:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT**, **Usuário Externo**, em 27/12/2024, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9162878** e o código CRC **72227CB7**.



Referência: Processo nº 50000.005038/2019-65



SEI nº 9162878

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PLANO DE TRABALHO DO 2º TA AO TC Nº 04/2019

Brasília, 10 de dezembro de 2024.

1. TÍTULO/PROJETO

"EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO AEROPORTO REGIONAL DE PONTA GROSSA/PR (SBPG)".

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

Município de Ponta Grossa/PR

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)

6. VIGÊNCIA

2.560 (dois mil quinhentos e sessenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

Município de Ponta Grossa/PR

CNPJ

76.175.884/0001-87

Endereço		Cidade	UF	CEP
AV. VISCONDE DE TAUNAY, 950 - BAIRRO RONDA		Ponta Grossa	PR	84.051-900
Nome do Responsável		CPF		
Elizabeth Silveira Schmidt		256.285.859-04		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
7.129.7500-0		SESP-PR		
Cargo	Função	Matricula		
Prefeita Municipal	Prefeita	28805		
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ		
Ministério de Portos e Aeroportos		49.582.441/0001-38		
Endereço		Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF		
Tomé Barros Monteiro da Franca		033.834.054-86		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
5740008		SSP/PE		
Cargo	Função	Matricula SIAPE		
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	3390590		

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Título do Projeto	Período de Execução	
"EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO AEROPORTO REGIONAL DE PONTA GROSSA/PR (SBPG)".	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2.560 (dois mil quinhentos e sessenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
Justificativa		

Paralisação das obras em virtude de apresentação de recursos judiciais, pela 2º colocada no certame de licitação das obras, a qual já havia apresentado recurso em 1ª instância (motivando o 1º aditivo de prazo) e, novamente, apresentou recurso em instâncias superiores, motivando a presente solicitação. Os recursos judiciais foram negados, mediante acórdão efetuado e sentenciado, permitindo, assim, a retomada das obras, entretanto, em prazo maior ao anteriormente pactuado (mais 700 dias).

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 1.887.239,36	dez/19	fev/25
1.1	PROCESSO LICITATÓRIO	Unidade	1,0	R\$ -	dez/19	jun/21
1.2	PROJETOS	Unidade	1,0	R\$ 312.149,18	set/24	fev/25
1.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Unidade	1,0	R\$ 250.809,24	jan/25	fev/25
1.4	PLACA DE OBRA	Unidade	1,0	R\$ 9.583,18	jan/25	fev/25
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL + AS BUILT	Unidade	1,0	R\$ 1.314.697,76	jan/25	fev/25
2	LADO AR			R\$ 5.303.940,13	mar/25	mar/26
2.1	TERRAPLENAGEM	Unidade	1,0	R\$ 1.586.025,90	mar/25	mar/26
2.2	PAVIMENTAÇÃO	Unidade	1,0	R\$ 3.458.213,02	mar/25	mar/26
2.3	DRENAGEM	Unidade	1,0	R\$ 63.543,23	mar/25	mar/26
2.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Unidade	1,0	R\$ 196.157,98	mar/25	mar/26
3	LADO TERRA			R\$ 3.256.036,34	mar/25	mar/26
3.1	TERRAPLENAGEM	Unidade	1,0	R\$ 2.154.367,28	mar/25	mar/26
3.2	PAVIMENTAÇÃO	Unidade	1,0	R\$ 756.847,25	mar/25	mar/26
3.3	DRENAGEM	Unidade	1,0	R\$ 240.358,14	mar/25	mar/26
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Unidade	1,0	R\$ 68.478,36	mar/25	mar/26
3.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Unidade	1,0	R\$ 35.985,31	mar/25	mar/26
4	ELETROCENTRO	Unidade	1,0	R\$ 2.391.479,20	mar/25	mar/26
5	SISTEMAS ELETRÔNICOS	Unidade	1,0	R\$ 92.471,01	mar/25	mar/26
6	IMPLANTAÇÃO DOS AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA - (PAPI)	Unidade	1,0	R\$ 548.742,92	ago/25	jan/26
6.1	BALIZAMENTO LUMINOSO	Unidade	1,0	R\$ 301.808,61	ago/25	jan/26

6.2	PAINÉIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	Unidade	1,0	R\$ 109.748,58	ago/25	jan/26
6.3	INDICADOR DE TRAJETÓRIA DE APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO	Unidade	1,0	R\$ 137.185,73	ago/25	jan/26
7	CONSTRUÇÃO CIVIL (KF's, GUARITA, TPS, CUT, ARSS E MURO ESTACIONAMENTO)	Unidade	1,0	R\$ 17.373.706,46	jan/23	ago/26
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Unidade	1,0	R\$ 1.024.360,90	jan/23	fev/25
7.2	MOVIMENTO DE TERRA E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	Unidade	1,0	R\$ 2.170.918,12	ago/25	dez/25
7.3	ESTRUTURAS METÁLICAS	Unidade	1,0	R\$ 3.436.686,91	ago/25	fev/26
7.4	VEDAÇÕES, REVESTIMENTOS E PINTURA	Unidade	1,0	R\$ 3.609.170,44	ago/25	mai/26
7.5	INSTALAÇÕES	Unidade	1,0	R\$ 570.596,56	ago/25	mai/26
7.6	COMUNICAÇÃO VISUAL E PAISAGISMO	Unidade	1,0	R\$ 245.732,55	fev/26	mai/26
7.7	EQUIPAMENTOS	Unidade	1,0	R\$ 5.639.328,30	nov/25	mai/26
7.8	MOBILIÁRIO	Unidade	1,0	R\$ 587.429,60	fev/26	mai/26
7.9	DESMOBILIZAÇÃO, LIMPEZA E AS BUILT	Unidade	1,0	R\$ 89.483,08	jun/26	ago/26
8	MURO GABIÃO - ESTACIONAMENTO E VIA DE ACESSO	Unidade	1,0	R\$ 1.836.914,30	nov/25	mai/26
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Unidade	1,0	R\$ 2.309.470,28	ago/26	dez/26
10	RECEBIMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	Unidade	1,0	R\$ -	ago/26	dez/26
TOTAL				R\$ 35.000.000,00	dez/19	dez/26

10. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 35.000.000,00)

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.40.42	Transferência ao Município de Ponta Grossa/PR para auxílios	R\$ 35.000.000,00
Município de Ponta Grossa/PR	-	-	R\$ 0,00
Total			R\$ 35.000.000,00

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE (R\$)

EXERCÍCIO

MESES	2021(R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan						
Fev						
Mar						R\$ 3.232.115,51
Abr						
Mai						
Jun					R\$ 11.248.232,39	
Jul						
Ago						
Set					R\$ 10.336.114,95	
Out						
Nov						
Dez	R\$ 363.144,90	R\$ 2.344.149,65			R\$ 7.476.242,60	
Total/Ano	R\$ 363.144,90	R\$ 2.344.149,65			R\$ 29.060.589,94	R\$ 3.232.115,51
Total Repasse						R\$ 35.000.000,00

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO					
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan						
Fev						
Mar						
Abr						
Mai						
Jun						
Jul						
Ago						
Set						
Out						
Nov						
Dez						
Total/Ano	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Contrapartida						R\$ -
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO						R\$ 35.000.000,00

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Município de Ponta Grossa/PR, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.2017.14UB.0001 (SAC/MPOR)

15. DECLARAÇÃO - Município de Ponta Grossa/PR

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinado eletronicamente>
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal de Ponta Grossa/PR
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinado eletronicamente>
TOMÉ FRANCA
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 26/12/2024, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT**, **Usuário Externo**, em 27/12/2024, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9163018** e o código CRC **15570C52**.



Referência: Processo nº 50000.005038/2019-65



SEI nº 9163018

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2024

Pregão Eletrônico nº SRP 32009/2023/IFSC
Processo nº 00350.002567/2024-26
Contrato Administrativo nº 20/2024 - MPA
Contratante: MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA
Contratada: Empresa FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL, inscrita no CNPJ 31.216.370/0001-94
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação composta por DESKTOPS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Vigência: 23/12/2024 a 23/12/2025.
Valor: R\$ 359.575,00 (trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e cinco reais)
Fundamento Legal: Lei 14.133/2021.
Data da assinatura: 23/12/2024.
Signatários: pela contratante, ANDRÉ CARLOS ALVES DE PAULA FILHO e, pela contratada, LEONARDO MARQUES TEIXEIRA. RIVETLA EDIPO ARAUJO CRUZ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 21/2024

Pregão Eletrônico nº 90021/2024/UFPR
Processo nº00350.002567/2024-26
Contrato Administrativo nº21/2024 - MPA
Contratante: MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA
Contratada: Empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (Matriz), inscrita no CNPJ n.º 81.243.735/0001-48
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação composta por DESKTOPS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Vigência: 23/12/2024 a 23/12/2025.
Valor: R\$ 406.350,00 (quatrocentos e seis mil trezentos e cinquenta reais) .
Fundamento Legal: Lei n.º 14.133/2021.
Data da assinatura: 23/12/2024.
Signatários: pela contratante, ANDRÉ CARLOS ALVES DE PAULA FILHO e, pela contratada, ALDEJUNIO DE OLIVEIRA. RIVETLA EDIPO ARAUJO CRUZ

SECRETARIA NACIONAL DE AQUICULTURA

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 969394/2024

Espécie: Convênio n.º 969394/2024
Processo n.º 00350.062602/2024-66
Concedente: Secretaria Nacional de Aquicultura - MPA CNPJ: 49.381.076/0001-01
Conveniente: Município de Jaíba - MG - CNPJ: 25.209.149/0001-06
Objeto: Desenvolvimento da Aquicultura/Piscicultura no Município de Jaíba/MG, conforme detalhado no Plano de Trabalho.
Data da Assinatura: 27/12/2024
Vigência: 24 meses
Signatário Concedente: Tereza Nelma da Silva Porto Viana Soares - Secretária Nacional de Aquicultura
Signatário Conveniente: Reginaldo Antônio da Silva - Prefeito do Município de Jaíba - MG. TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 955925/2024

Espécie: Termo de Fomento n.º 955925/2024
Processo n.º 00350.002971/2024-08
Concedente: Secretaria Nacional de Aquicultura - MPA CNPJ: 49.381.076/0001-01
Conveniente: Associação Comunitária dos Moradores do Córrego Fundo - CNPJ: 02.367.182/0001-69
Objeto: Aquisição de bens permanentes a serem utilizados no projeto de piscicultura na Comunidade Córrego Fundo, no município de Araçuaí/MG, com objetivo de obter maior desenvolvimento da aquicultura na região de abrangência do mesmo, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
Data da Assinatura: 27/12/2024
Vigência: 2 (dois) anos
Signatário Concedente: Tereza Nelma da Silva Porto Viana Soares - Secretária Nacional de Aquicultura
Signatário Conveniente: Edineide Miranda Rodrigues Xavier - Presidente da Associação Comunitária dos Moradores do Córrego Fundo. TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Termo de Convênio nº 957679/2024,
Processo n.º 00350.003429/2024-64
Concedente: Ministério da Pesca e Aquicultura - CNPJ: 49.381.076/0001-01.
Conveniente: Município de Três Pontas - MG CNPJ: 18.245.167/0001-88
Objeto: Assistência Técnica e Extensão Rural aos Aquicultores do Município de Três Pontas/MG.
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 27/12/2024
Signatário Concedente: Tereza Nelma da Silva Porto Viana Soares - Secretária Nacional de Aquicultura.
Signatário Conveniente: Marcelo Chaves Garcia - Prefeito do Município de Três Pontas/MG. TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES

SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n.º 950543/2023
Processo n.º 00350.010210/2023-31
Concedente: Secretaria Nacional de Pesca Artesanal - MPA CNPJ: 49.381.076/0001-01.
Conveniente: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, CNPJ: 27.080.555/0001-47.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do Termo de Convênio 950543/2023, para que se adeque ao disposto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo segundo deste normativo.
Data da Assinatura: 27/12/2024.
Signatário Concedente: Cristiano Wellington Noberto Ramalho - Secretário Nacional de Pesca Artesanal.
Signatário Conveniente: Enio Bergoli Da Costa - Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca. CRISTIANO WELLINGTON NOBERTO RAMALHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio n. 948614/2023
Processo n.º 00350.004427/2023-10
Concedente: Secretaria Nacional de Pesca Artesanal - MPA CNPJ: 49.381.076/0001-01.
Conveniente: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Ceara, CNPJ/MF 00.078.007/0001-26.
Objeto: Prorrogar a vigência do instrumento até 29 de dezembro de 2025

Data da Assinatura: 19/12/2024.
Signatário Concedente: Cristiano Wellington Noberto ramalho - Secretaria Nacional de Pesca Artesanal.
Signatário Conveniente: Raimundo Nogueira Costa Filho - Fundação Cearense de Apoio Ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 962426/2024

Espécie: Convênio n.º 962426/2024
Processo n.º 00350.003630/2024-41
Concedente: Secretaria Nacional da Pesca Artesanal - MPA CNPJ: 49.381.076/0001-01
Conveniente: Secretaria de Estado da Pesca - AP - CNPJ: 49.751.724/0001-66
Objeto: formação e capacitação de povos pescadores em técnicas de construção, reforma, e manutenção de embarcações para pesca artesanal, conforme detalhado no Plano de Trabalho.
Data da Assinatura: 27/12/2024
Vigência: 12 meses
Signatário Concedente: Cristiano Wellington Noberto Ramalho - Secretário Nacional da Pesca Artesanal
Signatário Conveniente: Francisco Paulo Nogueira de Souza - Secretário de Estado da Pesca/AP. CRISTIANO WELLINGTON NOBERTO RAMALHO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Termo de Convênio 965691/2024
Processo n. : 00350.031161/2024-51
Unidade Descentralizadora: Secretaria Nacional de Pesca Artesanal - MPA - CNPJ n. 49.381.076/0001-01
Unidade Descentralizada: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca/RN - CNPJ n. 08.272.049/0001-05
Objeto: fortalecimento da cadeia produtiva da pesca artesanal e aquicultura familiar no Estado do Rio Grande do Norte
Data da Assinatura: 26/12/2024
Vigência: 12 meses
Signatário Unidade Descentralizadora: Cristiano Wellington Noberto Ramalho - Secretário Nacional de Pesca Artesanal
Signatário Unidade Descentralizada: Guilherme Moraes Saldanha - Secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca/RN

SECRETARIA NACIONAL DE PESCA INDUSTRIAL, AMADORA E ESPORTIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio Nº 951901/2023
Processo n.º 00350.012373/2023-58
Concedente: Secretaria Nacional de Pesca Industrial - MPA CNPJ: 49.381.076/0001-01
Conveniente: Município de Cipó - BA - CNPJ: 13.808.936/0001-95
Objeto: O acréscimo do valor do Convênio n. 951901/2023, em razão do aumento do valor da contrapartida na ordem de R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) por parte do CONVENENTE.
Data da Assinatura: 26/12/2024
Signatário Concedente: Expedito Gonçalves Ferreira Netto - Secretário Nacional de Pesca Industrial
Signatário Conveniente: José Marques dos Reis - Prefeito do Município de Cipó - BA

Ministério do Planejamento e Orçamento

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
DIRETORIA DE ESTUDOS E POLÍTICAS SOCIAIS

AVISO DE CANCELAMENTO

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, torna público para conhecimento dos interessados, o cancelamento do resultado da chamada pública 67/2024 - "Pesquisa sobre residentes em Domicílios Coletivos no Brasil", publicado no DOU nº 245 página 143, Seção 3, do dia 20 de dezembro de 2024.

Brasília 20 de dezembro de 2024
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL
Diretor de Estudos e Políticas Sociais - DISOC

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 04/2019 do Aeroporto de Ponta Grossa/PR (SBPG); DATA DA ASSINATURA: 27/12/2024; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 700 dias, ou seja, com vigência até o dia 20/12/2026; PROCESSO: 50000.005038/2019-65; SIGNATÁRIOS: Tomé Barros Monteiro da Franca - SIAPE nº 3390590, pela SAC/MPOR (Concedente); e Elizabeth Silveira Schmidt - CPF nº 256.***.***-04, pelo Município (Compromissário).

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo Digital: 413/24-16 - Espécie: Convênio Operacional nº 001/2024, datado de 27/12/2024, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e a Superintendência do Porto de Itajaí (SPI). Objeto: Delegação pela Superintendência do Porto de Itajaí (SPI) à Autoridade Portuária de Santos para a administração e o gerenciamento técnico do Porto de Itajaí, disciplinando as regras administrativas para continuidade do funcionamento do Porto Organizado de Itajaí. Fundamentação: Convênio de Descentralização 02/2024 do Ministério de Portos e Aeroportos, transferindo à Autoridade Portuária de Santos as atribuições de autoridade portuária do Porto de Itajaí a partir de 01/01/2025, Leis Federais 12815/13 e 13303/2016, Parecer SUJUD-GEJUR/095.2024, Decisão DIREXE nº 607.2024, datada de 26/12/2024 e DELIBERAÇÃO Nº 158.2024, de 30 de dezembro de 2024 do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A., em sua 706ª Reunião (extraordinária) Signatários: Sr. Julio Cezar Alves de Oliveira, Diretor Presidente da Autoridade Portuária de Santos (em substituição), Sr. Fábio da Veiga, Superintendente do Porto de Itajaí e o Sr. Volnei José Morastoni, Prefeito de Itajaí.

