



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 3º AO TC Nº 08/2020

DO AEROPORTO DE CAÇADOR/SC

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 08/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR, E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES (SBOD), EM CAÇADOR/SC.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MPOR, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, Matrícula SIAPE nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 26 de novembro de 2024, Seção 1, nº 230, Página nº 213, e o **MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.074.302/0001-31, com sede na Avenida Santa Catarina, nº 195, Centro, CEP: 89.500-124, Caçador/SC, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ALENCAR MENDES**, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDAZIDO], portador do RG sob nº [REDAZIDO], expedida pela SP/SC, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 08/2020**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações) no que couber; da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), no que couber; Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); Decreto nº 11.632, de 11 de agosto de 2023 (Novo PAC); Decreto nº 11.855/2023 (Termos de Compromisso de transferências obrigatórias de recursos para a execução do Novo PAC); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.015107/2020-82**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 08/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 08/2020 fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, passando o seu término de 21 de maio de 2025 para **21 de maio de 2026**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>
TOME FRANCA
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>
ALENCAR MENDES
Prefeito Municipal de Caçador/SC
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 20/05/2025, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alencar Mendes, Usuário Externo**, em 21/05/2025, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9757330** e o código CRC **47CB3AF6**.



Referência: Processo nº 50000.015107/2020-82



SEI nº 9757330

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO DO 3º TA AO TC Nº 08/2020

Brasília, 16 de maio de 2025.

1. TÍTULO/PROJETO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO LADO AR DO AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES (SBCE), EM CAÇADOR/SC

2. CONCEDENTE

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 13.383.626,65 (treze milhões, trezentos e oitenta e três mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos)

6. VIGÊNCIA

1970 (um mil novecentos e setenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ		
Município de Caçador/SC		83.074.302/0001-31		
Endereço	Cidade	UF	CEP	
Av. Santa Catarina nº 124 Centro	CAÇADOR	SC	89.500-124	
Nome do Responsável		CPF		
Alencar Mendes		[REDACTED]		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
[REDACTED]		SSP/SC		
Cargo	Função	Matricula		
Prefeito Municipal	Prefeito Municipal	-		

Órgão / Entidade Concedente		CNPJ		
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441.0001/38		
Endereço	Cidade	UF	CEP	
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902	
Nome do Responsável		CPF		
Tomé Barros Monteiro da Franca		[REDACTED]		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
[REDACTED]		SSP/PE		
Cargo	Função	Matricula SIAPE		
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	3390590		

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO LADO AR DO AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES (SBCD), EM CAÇADOR/SC.	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	1970 (um mil novecentos e setenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Justificativa do Aditivo

Considerando que, após a conclusão das obras, ocorreram danos significativos aos serviços executados. Especificamente, verificou-se erosão em áreas de intervenção, falhas na hidrossemeadura e deficiências nos sistemas de drenagem, que agora necessitam de reparos.

Nos últimos seis meses, de setembro de 2024 a março de 2025, o município de Caçador registrou variações climáticas extremas, com períodos de calor intenso e chuvas volumosas, acima dos índices médios históricos. Em janeiro de 2025, as temperaturas máximas ultrapassaram os 30°C em vários dias, conforme informado pela Epagri/Ciram, intensificando o impacto ambiental sobre as áreas tratadas.

Essa oscilação climática adversa comprometeu a eficácia da drenagem instalada e da hidrossemeadura, dificultando o desenvolvimento da vegetação necessária para a estabilização dos taludes. Como consequência, ocorreram erosões que desestabilizaram as estruturas de contenção.

Diante da necessidade de correção desses danos e da realização de novas intervenções, será imprescindível uma nova mobilização da equipe e a implementação de um novo cronograma de execução das atividades. Esses fatores justificam a dilação do prazo do Termo de Compromisso supracitado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	PROJETO BÁSICO			R\$ 0,00	dez/20	ago/21
1.1	Licenciamento, Elaboração e Aceitação dos Projetos	Un	1,00	R\$ -	dez/20	ago/21
2	CONTRATAÇÃO			R\$ 0,00	set/21	dez/21
2.1	Processo Licitatório	Un	1,00	R\$ -	set/21	nov/21
2.2	Assinatura do Contrato	Un	1,00	R\$ -	dez/21	dez/21
2.3	Autorização / Emissão da Ordem de Serviço	Un	1,00	R\$ -	dez/21	dez/21
3	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 1.875.891,24	jan/22	mar/25
3.1	Mobilização	Un	1,00	R\$ 52.148,40	jan/22	jan/22
3.2	Desmobilização	Un	1,00	R\$ 52.148,40	set/23	mar/25
3.3	Instalação de Canteiro de Obras	Un	1,00	R\$ 113.794,23	jan/22	fev/22
3.4	Administração Local	Un	1,00	R\$ 1.208.732,00	jan/22	fev/25
3.5	Placa de Obra (Sinapi 4813) 2x (3,60m x 1,80 m)	Un	2,00	R\$ 5.655,61	jan/22	jan/22
3.6	Operação e Manutenção de Canteiro	Un	1,00	R\$ 443.412,60	jan/22	fev/25
4	TERRAPLENAGEM			R\$ 9.821.617,91	jun/22	mar/25
4.1	Limpeza e Preparo do Terreno	Un	1,00	R\$ 59.230,99	jun/22	mai/23
4.2	Hidrossemeadura das áreas de jazida e bota fora	Un	1,00	R\$ 312.005,52	jan/23	mar/25
4.3	Escavações e Transportes	Un	1,00	R\$ 2.515.561,86	jun/22	mar/25

4.4	Aterro Compactado a 100% do Proctor Normal	Un	1,00	R\$ 3.344.685,40	jun/22	mar/25
4.5	Aterro Estruturado Compactado a 100% do PI	Un	1,00	R\$ 3.590.134,14	dez/22	mar/25
5	DRENAGEM			R\$ 522.668,99	set/22	fev/25
6	ALAMBRADO PATRIMONIAL			R\$ 806.702,52	jun/22	fev/25
7	PROJETO EXECUTIVO			R\$ 160.503,09	jan/22	mai/22
7.1	Ensaio de Geotécnica Complementares	Un	1,00	R\$ 6.427,36	jan/22	jan/22
7.2	Elaboração de Projeto Executivo	Un	1,00	R\$ 154.075,73	jan/22	mar/22
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 196.242,90	ago/23	fev/26
8.1	Serviços Complementares	Un	1,00	R\$ 196.242,90	ago/23	fev/26
9	ENCERRAMENTO			R\$ -	jan/25	mai/26
9.1	Recebimento da Obra	Un	1,00	R\$ -	jan/25	fev/26
9.2	Prestação de Contas	Un	1,00	R\$ -	mar/26	mar/26
Total				R\$ 13.383.626,65	dez/20	mai/26

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.40.42	Transferência ao Município de Caçador/SC para investimento em infraestrutura aeroportuária	R\$ 13.383.626,65
MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC	-	-	R\$ 0,00
Total			R\$ 13.383.626,65

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO					
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan						
Fev						
Mar		R\$ 702.599,99	R\$ 1.844.608,67			
Abr				R\$ 1.744.383,82		
Mai						R\$ 196.242,90
Jun		R\$ 1.778.981,83	R\$ 107.885,71			
Jul						
Ago						

Set		R\$ 2.625.579,72				
Out						
Nov						
Dez	R\$ 485.810,61	R\$ 3.897.533,40				
Total/Ano	R\$ 485.810,61	R\$ 9.004.694,94	R\$ 1.952.494,38	R\$ 1.744.383,82		R\$ 196.242,90
Total Repasse				R\$ 13.383.626,65		

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO			
	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
Total/Ano	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Contrapartida				R\$ -
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO				R\$ 13.383.626,65

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Município de Caçador/SC, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário, como: acesso rodoviário, ligações de energia elétrica, etc.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

15. DECLARAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>
ALENCAR MENDES
Prefeito Municipal de Caçador/SC
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>
TOME FRANCA
Secretário Nacional de Aviação Civil
Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 20/05/2025, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alencar Mendes**, **Usuário Externo**, em 21/05/2025, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9757393** e o código CRC **F8AB0F38**.



Referência: Processo nº 50000.015107/2020-82



SEI nº 9757393

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

Ministério do Planejamento e Orçamento

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

UNIDADE ESTADUAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2025 - UASG 114618

Nº Processo: 03631.000369/2025-41.
Dispensa Nº 90004/2025. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE MINAS GERAIS.
Contratado: 02.952.192/0029-62 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.. Objeto: Contratação de serviços comuns de serviço de comunicação multimídia - scm (banda larga) para atendimento à necessidade de comunicação das agências ibge localizadas em guaxupé e itajubá..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII. Vigência: 09/05/2025 a 09/05/2026. Valor Total: R\$ 2.326,68. Data de Assinatura: 09/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 22/05/2025).

UNIDADE ESTADUAL NO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2025 - UASG 114623

Número do Contrato: 7/2021.
Nº Processo: 21097.000428/2020-17.
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA. Contratado: 08.930.086/0001-63 - NICK NETWORK LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato sicon nº 07/2021, referente à prestação de serviço de comunicação multimídia - scm por meio de fibra ótica para acesso à internet na agência de santo antônio da platina..
Vigência: 20/05/2025 a 19/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.100,00. Data de Assinatura: 16/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2025 - UASG 114623

Número do Contrato: 5/2021.
Nº Processo: 21097.000428/2020-17.
Pregão. Nº 1/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA. Contratado: 14.798.740/0007-15 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Reajuste dos valores e prorrogação da vigência do contrato sicon nº05/2021, referente à prestação de serviço de comunicação multimídia - scm por meio de fibra ótica para acesso à internet nas agências de assis chateaubriand, capanema, cascavel, cianorte, colombo, ivaiporã, jaguariava, paranavaí, rio negro, são josé dos pinhais e supervisão de serviços de informática - ssi em curitiba..
Vigência: 20/05/2025 a 19/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 45.997,44. Data de Assinatura: 16/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2025).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Termo de Convênio nº 6/2025, celebrado entre a União, representada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, e o município de Canaã dos Carajás/PA. OBJETO: Delegação da implantação e exploração do Aeródromo de Canaã dos Carajás (sem código ICAO), localizado no município de Canaã dos Carajás/PA, com a seguinte localização geográfica: 06°38'00" S / 49°50'06" W. PROCESSO: 50000.024622/2021-34. RECURSOS: Não implica em repasse de recursos. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, alínea "c" da Constituição Federal, artigo 36, inciso III da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 e Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023. VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura, com eficácia legal após a publicação deste extrato. PRAZO: 35 anos, improrrogável. SIGNATÁRIOS: pela União, Tomé Barros Monteiro da Franca - Secretário Nacional de Aviação Civil e pelo município de Canaã dos Carajás/PA, Josemira Raimunda Diniz Gadelha - Prefeita Municipal de Canaã dos Carajás/PA.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 08/2020 do Aeroporto de Caçador/SC, DATA DA ASSINATURA: 21/05/2025; OBJETO: Elaboração de Projetos e Realização de obras de melhorias na Infraestrutura do Lado Ar do Aeroporto Carlos Alberto da Costa Neves (SBCE), em Caçador/SC, com vigência até o dia 21/05/2026; PROCESSO: 50000.015107/2020-82; SIGNATÁRIOS: TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA - CPF nº XXX.834.XXX-86, pela SAC/MPOR (Concedente); e Alencar Mendes - CPF nº XXX.673.XXX-68, pela Prefeitura Municipal de Caçador/SC (Compromissário).

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 90008/2025

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 00058010254202537. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços comuns de vacinação contra gripe/Influenza, incluindo o fornecimento das doses de vacina e do gesto vacinal (profissional, aplicação e insumos), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

ALBERTO EDUARDO ROMEIRO JUNIOR
Superintendente de Administração e Finanças

(SIDECE - 22/05/2025) 113214-20214-2025NE800001

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 90009/2025

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 00058010254202537. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços comuns de vacinação contra gripe/Influenza, incluindo o fornecimento das doses de vacina e do gesto vacinal (profissional, aplicação e insumos), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

ALBERTO EDUARDO ROMEIRO JUNIOR
Superintendente de Administração e Finanças

(SIDECE - 22/05/2025) 113214-20214-2025NE800001 (Of. El. nº .)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025 - UASG 113214

Nº Processo: 00058022510202458. Objeto: Contratação de serviços comuns contínuos de transporte rodoviário de carga local, intermunicipal e interestadual, compreendendo bens patrimoniais, equipamentos, materiais de expediente, arquivos e

demais bens patrimoniais e demais objetos de propriedade ou de interesse da Contratante, bem como mobiliário, bagagens e veículos de propriedade de seus servidores removidos, atendendo às necessidades da Anac, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 23/05/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Scs Q. 09, Lote C, Torre a - Ed. Parque Cidade Corporate, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/113214-5-90010-2025>. Entrega das Propostas: a partir de 23/05/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/06/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

GISELE APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 22/05/2025) 113214-20214-2025NE800001

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Documento Digital: 11523/2024 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: Contrato APS/052.2025, datado de 20/05/2025, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e FABRICIO DE LIMA LUIZ. Objeto: patrocínio para o projeto "DOCUMENTÁRIO 100 ANOS DO RÁDIO SANTISTA", pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, no valor global de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Fundamentação: Deliberação da Diretoria-Executiva da APS, em sua 2525ª Reunião (ordinária), realizada em 25/04/2025 e parecer jurídico Nº 093/2025, datado de 26/03/2025, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 30, caput, da Lei nº 13.303/16. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Júlio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças, respectivamente, e o Sr. Fabrício de Lima Luiz, Proprietário da Sócio Proprietário Contratada.

Documento Digital: 11502/2024 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: Contrato APS/059.2025, datado de 15/05/2025, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e ASSOCIAÇÃO ESPAÇO URBANO. Objeto: Patrocínio para o projeto "Recicla Cidade", pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, no valor global de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Fundamentação: Deliberação da Diretoria-Executiva da APS, em sua 2507ª Reunião (Ordinária), realizada em 26/02/2025 e parecer jurídico Nº 036/2025, datado de 18/02/2025, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 30, caput, da Lei nº 13.303/16. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Júlio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças, respectivamente, e a Sra. Aline Kiss, Presidente da Contratada.

Processo Digital: 234/24-05 - RLE 08/2025. Espécie: Contrato APS/060.2025, datado de 21/05/2025, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e CONSÓRCIO FMENG-ALEMOA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para, através do contrato de serviço profissional, a prestação dos serviços de engenharia necessários para a reforma da avenida perimetral da margem direita na região da Alemoa no porto de Santos, pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses, no valor global de R\$ 27.846.257,13 (vinte e sete milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta e sete reais e treze centavos). Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Orlando de Almeida Razões Júnior, Presidente e Diretor de Infraestrutura da APS, respectivamente, e o Sr. Luis Gustavo da Silva Montoro, Administrador da CONTRATADA.

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Processo Digital: 331/20-20. Espécie: Terceiro Aditamento, datado de 19/05/2025, ao Contrato SPA/58.2021, datado de 28/06/2021, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA. Objeto do Termo: Autorizar a manutenção elétrica nas áreas sob responsabilidade da APS no Porto de Itajaí pela CONTRATADA, sem acréscimo, em razão da delegação à APS da administração e gerenciamento técnico do Porto de Itajaí, respeitados e mantidos todos os quantitativos, preços unitários, condições e regulamentos do contrato SPA/58.2021. Fundamentação: Parecer SUJUD/GEJAD nº 90/2025, de 25/03/2025, e consoante a autorização da Diretoria-Executiva da APS, nos termos do deliberado em sua 2527ª Reunião (Ordinária), realizada em 08/05/2025. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Orlando de Almeida Razões Júnior, Presidente e Diretor de Infraestrutura da APS, respectivamente, e o Srs. Gilberto França dos Santos e Gonçalo Wagner Xavier, Administradores da CONTRATADA.

Processo Digital: 81/23-15. Espécie: Terceiro Aditamento, datado de 19/05/2025, ao Contrato SPA/079.2023, datado de 06/004/2023, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e SEGUROS SURA S.A. Objeto do Termo: Prorrogar seu prazo por mais 12 (doze) meses, a partir do término do instrumento contratual vigente, com redução da taxa comercial mensal de 0,9739 (por mil) para 0,85216 (por mil), em razão da expectativa de redução da faixa etária dos empregados da APS, em virtude da publicação do Programa PIDV-2025, direcionado aos empregados com 55 anos de idade ou mais e 35 anos de empresa ou mais, passando o seu valor global de R\$ 2.947.021,73 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, vinte e um reais e setenta e três centavos) para R\$ 2.578.636,45 (dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Fundamentação: Parecer SUJUD/GEJAD nº 132/2025, de 28/04/2025, e consoante a autorização da Diretoria-Executiva da APS, nos termos do deliberado em sua 2529ª Reunião (Ordinária), realizada em 15/05/2025. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Julio Cezar Alves De Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças da APS, respectivamente, e a Sra. Ana Paula Araújo Santana, Procuradora da CONTRATADA.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Processo Digital: 123/25-17 - Espécie: Acordo de Cooperação nº 009/2025, datado de 20/05/2025, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ACSF. Objeto: formalização de parceria entre os PARTÍCIPES, visando a troca de experiências e informações relevantes para o desenvolvimento do Projeto "Consolidação do Porto de Santos Concentrador de Contêineres", elaborado no âmbito do Comitê de Usuários dos Portos e Aeroportos do Estado de São Paulo - COMUS, da ACSF, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Fundamentação: Consoante a autorização da Diretoria-Executiva da APS, nos termos do deliberado em sua 2512ª Reunião (Ordinária), realizada em 14/03/2025. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Edilberto Ferreira Beto Mendes, Presidente e Diretor de Operações da APS, respectivamente, e os Srs. Roberto Mateus Ordine e Marcos Antônio De Barros, Presidente e Superintendente Geral da ACSF.

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DE DESPESAS

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 69/ADLI-3/SEDE/2025

Obj.: Contratação de empresa para eventual fornecimento de café em pó embalado a alto vácuo e açúcar refinado, para reposição de estoque e atendimento a Sede da Infraero e suas Dependências Administrativas, pelo Sistema de Registro de Preços. Data:04/06/2025, 9h, www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº 1071256). Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.infraero.gov.br. Inf.: licitabr@infraero.gov.br e (61) 3312-1375/3066.

CELSE PEQUENO CERQUEIRA
Coordenador de Licitações de Despesas

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302025052300101

101

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Publicação do Termo Aditivo 3º ao TC nº 08/2020 (9788083) SEI 50000.015107/2020-82 / pg. 10