



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 5º

DO AEROPORTO DE PASSO FUNDO/RS

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 05/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR, E A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO/RS (SBPF).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MPOR, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, Matrícula SIAPE nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.838.143/0001-89, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, Centro Administrativo - 7º andar, CEP: 90.119-900, Porto Alegre/RS, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Logística e Transportes, o Sr. **JUVIR COSTELLA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 280.084.210-53, portador do RG sob o nº 8009093892 - SSP/PC/RS, **RESOLVEM** celebrar o presente **QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 05/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações) no que couber; da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), no que couber; Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); Decreto nº 11.632, de 11 de agosto de 2023 (Novo PAC); Decreto nº 11.855/2023 (Termos de Compromisso de transferências obrigatórias de recursos para a execução do Novo PAC); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.025244/2017-20**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 05/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 05/2017 fica prorrogado por mais 730 (setecentos e trinta) dias, passando o seu término de 11 de maio de 2025 para **11 de maio de 2027**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participantes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>
TOME BARROS MONTEIRO DA FRANCA
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>
JUVIR COSTELLA
Secretário de Logística e Transportes
do Estado do Rio Grande do Sul
SELT/RS
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 08/05/2025, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **JUVIR COSTELLA**, **Usuário Externo**, em 09/05/2025, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9717779** e o código CRC **009E0560**.



Referência: Processo nº 50000.025244/2017-20



SEI nº 9717779

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PLANO DE TRABALHO DO 5º TA AO TC Nº 05/2017

Brasília, 06 de maio de 2025.

1. TÍTULO/PROJETO

Elaboração de projetos, reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS e SCI, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Passo Fundo/RS (SBPF).

2. CONCEDENTE

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 45.051.546,39 (quarenta e cinco milhões, cinquenta e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos)

6. VIGÊNCIA

3.442 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul - SELT/RS

08.838.143/0001-89

Endereço

Cidade

UF

CEP

Avenida Borges de Medeiros, 1555 – 12º e 13º andares

Porto Alegre

RS

90.110-150

Nome do Responsável

CPF

Juvir Costella		280.084.210-53	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
8009093892		SSP/PC/RS	
Cargo	Função	Matricula	
Secretário de Estado de Logística e Transportes	Secretário de Estado de Logística e Transportes	2593696-11	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441/0001-38	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Tomé Barros Monteiro da Franca		033.834.054-86	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
5.740.008		SSP/PE	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	3390590	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Elaboração de projetos, reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS e SCI, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Passo Fundo/RS (SBPF).	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	3.442 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Justificativa do Aditamento

Conforme exposto no Ofício DAP nº 034/2025, justifica-se a prorrogação do TC pelas dificuldades para restabelecimento da operação do PAPI, em função de danos provenientes de descarga atmosférica, culminando em dificuldades logísticas e de importação junto ao fabricante do equipamento. Ainda conforme o ofício referido, o atendimento/execução da etapa 5.10 ("Ações Ambientais") foi impactado pela necessidade de cumprimento de condicionante ambiental não prevista, agravada sobremaneira pelas enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024 que, também por isso, ainda aguarda aprovação dos órgãos estaduais e municipais competentes.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	META 1 - PROJETOS			R\$ 517.645,22	dez/2017	abr/2021
1.1	Elaboração do Anteprojeto	Unidade	1,00	-	dez/2017	jun/2018
1.2	Procedimentos Licitatórios e de Contratação	Unidade	1,00	-	jun/2018	dez/2018

1.3	Elaboração do Projeto Básico	Unidade	1,00	R\$ 139.504,79	jan/2019	out/2020
1.4	Projeto Executivo	Unidade	1,00	R\$ 59.787,77	nov/2020	abr/2021
1.5	Projetos de Zoneamento dos Auxílios à Navegação	Unidade	1,00	R\$ 65.314,25	abr/2021	abr/2021
1.6	As Built	Unidade	1,00	R\$ 91.259,13	nov/2020	dez/2020
1.7	Ações Ambientais Iniciais	Unidade	1,00	R\$ 161.779,28	jan/2019	out/2020
2	META 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 2.616.161,96	nov/2020	out/2021
2.1	Mobilização, Placa de Obra e Canteiro de Obras	Unidade	1,00	R\$ 496.560,17	nov/2020	nov/2020
2.2	Administração Local	Unidade	1,00	R\$ 2.119.601,79	nov/2020	out/2021
3	META 3 - INFRAESTRUTURA LADO TERRA			R\$ 939.604,36	nov/2020	jul/2021
3.1	Terraplenagem	Unidade	1,00	R\$ 225.798,19	nov/2020	dez/2020
3.2	Pavimentação	Unidade	1,00	R\$ 337.677,77	abr/2021	jun/2021
3.3	Sinalização	Unidade	1,00	R\$ 243.344,81	jul/2021	jul/2021
3.4	Drenagem	Unidade	1,00	R\$ 132.783,59	mai/2021	mai/2021
4	META 4 - TERMINAL DE PASSAGEIROS			R\$ 9.080.314,79	dez/2020	set/2021
4.1	TPS Padrão - P3B	Unidade	1,00	R\$ 8.021.893,37	dez/2020	set/2021
4.2	Projeto Customizado - P3B	Unidade	1,00	R\$ 1.058.421,42	dez/2020	mar/2021
5	META 5 - LADO AR			R\$ 30.284.711,17	nov/2020	dez/2026
5.1	Terraplenagem	Unidade	1,00	R\$ 4.590.501,35	dez/2020	out/2021
5.2	Pavimentação	Unidade	1,00	R\$ 11.031.211,41	dez/2020	out/2021
5.3	Sinalização Horizontal	Unidade	1,00	R\$ 658.973,34	mar/2021	mai/2021
5.4	Drenagem	Unidade	1,00	R\$ 1.984.814,25	dez/2020	mai/2021
5.5	Infraestrutura Elétrica	Unidade	1,00	R\$ 1.571.978,50	fev/2021	mai/2021
5.6	Auxílios à Navegação Aérea	Unidade	1,00	R\$ 5.918.284,92	dez/2020	mar/2026
5.7	Cerca Patrimonial	Unidade	1,00	R\$ 1.498.186,68	nov/2020	fev/2021
5.8	Cerca Operacional	Unidade	1,00	R\$ 234.295,02	set/2021	set/2021
5.9	Serviços Complementares (Plantio de Grama, Demolições, Paisagismo, Acessibilidade, Comissionamento da PPD, Guarita, Via de Serviço e outros serviços)	Unidade	1,00	R\$ 803.750,20	dez/2020	fev/2022
5.10	Ações Ambientais	Unidade	1,00	R\$ 1.992.715,50	nov/2020	dez/2026
6	META 6 - SEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			R\$ 1.613.108,89	dez/2025	mar/2027
6.1	Elaboração e Aceitação dos Projetos	Unidade	1,00	R\$ 240.000,00	dez/2025	mar/2026
6.2	Procedimentos Licitatórios e de Contratação	Unidade	1,00	-	mar/2026	mar/2026
6.3	Obras para implantação da SCI	Unidade	1,00	R\$ 1.373.108,89	mai/2026	mar/2027
7	META 7 - ENCERRAMENTO				mar/2027	mai/2027
7.1	Recebimento / Prestação de Contas	Unidade	1,00	-	mar/2027	mai/2027
Total				R\$ 45.051.546,39	dez/2017	mai/2027

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.30.42	Transferência ao Estado do Rio Grande do Sul para auxílios	R\$ 43.700.000,00
SSECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS	44.90.00	Projetos e Obras Aeroporto de Passo Fundo	R\$ 1.351.546,39
Total			R\$ 45.051.546,39

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

EXERCÍCIO	
MESES	

	2018 (R\$)	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)	2027 (R\$)
Jan										
Fev									232.800,00	
Mar										
Abr										
Mai				8.000.000,00					1.331.915,62	
Jun					710.380,17					
Jul				12.000.000,00						
Ago										
Set										
Out				15.830.033,76						
Nov			4.868.163,15							
Dez	517.645,22							209.062,08		
Total/Ano	517.645,22		4.868.163,15	35.830.033,76	710.380,17			209.062,08	1.564.715,62	
Total Repasse								43.700.000,00		

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO									
	2018 (R\$)	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)	2027 (R\$)
Jan										
Fev									7.200,00	
Mar										
Abr										
Mai				247.422,69					41.193,25	
Jun					21.970,52					
Jul				371.134,03						
Ago										
Set										
Out				489.588,68						
Nov			150.561,75							
Dez	16.009,65							6.465,82		
Total/Ano	16.009,65		150.561,75	1.108.145,40	21.970,52			6.465,82	48.393,25	
Total Contrapartida									1.351.546,39	
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO									45.051.546,39	

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Logística e Transportes - SELT, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário, como: acesso rodoviário, ligações de energia elétrica, etc.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.5007

15. DECLARAÇÃO - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

JUVIR COSTELLA

Secretário de Logística e Transportes
do Estado do Rio Grande do Sul
SELT/RS

(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>

TOMÉ FRANCA

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR

(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 08/05/2025, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **JUVIR COSTELLA**, **Usuário Externo**, em 09/05/2025, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9709742** e o código CRC **49F470EA**.



Referência: Processo nº 50000.025244/2017-20



SEI nº 9709742

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

EXTRATOS DE RESCISÃO

Extrato de Rescisão do Contrato de Cessão nº 204/2012
Espécie: Contrato de interesse social de cessão de uso de águas de domínio da União para fins de aquicultura.
Objeto: Cessão de uso da área aquícola nº 349, localizada no Oceano Atlântico, Parque Aquícola Palhoça 1, município de Palhoça, estado de Santa Catarina.
Cedente: União, por meio do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Cessionário: João Francisco Martins Filho, inscrito no CPF sob o nº ***.358.869-**.
Processo Licitatório: 00350.007177/2011-28.
Edital Nº 008/2011.
Processo de Acompanhamento: 21000.122483/2022-96.
Data da Rescisão: 21/03/2025.

Extrato de Rescisão do Contrato de Cessão nº 245/2012
Espécie: Contrato de interesse social de cessão de uso de águas de domínio da União para fins de aquicultura.
Objeto: Cessão de uso da área aquícola nº 439, localizada no Oceano Atlântico, Parque Aquícola Palhoça 1, município de Palhoça, estado de Santa Catarina.
Cedente: União, por meio do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Cessionário: Manoel Ricardo do Nascimento, inscrito no CPF sob o nº ***.770.129-**.
Processo Licitatório: 00350.007177/2011-28.
Edital Nº 008/2011.
Processo de Acompanhamento: 21050.001399/2002-09.
Data da Rescisão: 21/03/2025.

Extrato de Rescisão do Contrato de Cessão nº 255/2012
Espécie: Contrato de interesse social de cessão de uso de águas de domínio da União para fins de aquicultura.
Objeto: Cessão de uso da área aquícola nº 449, localizada no Oceano Atlântico, Parque Aquícola Palhoça 1, município de Palhoça, estado de Santa Catarina.
Cedente: União, por meio do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Cessionário: José Cardoso Cunha, inscrito no CPF sob o nº ***.386.999-**.
Processo Licitatório: 00350.007177/2011-28.
Edital Nº 008/2011.
Processo de Acompanhamento: 21000.122767/2022-82.
Data da Rescisão: 21/03/2025.

Extrato de Rescisão do Contrato de Cessão nº 315/2012
Espécie: Contrato de interesse social de cessão de uso de águas de domínio da União para fins de aquicultura.
Objeto: Cessão de uso da área aquícola nº 711, localizada no Oceano Atlântico, Parque Aquícola Palhoça 1, município de Palhoça, estado de Santa Catarina.
Cedente: União, por meio do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Cessionária: Maria Elena Cunha, inscrita no CPF sob o nº ***.243.069-**.
Processo Licitatório: 00350.007177/2011-28.
Edital Nº 008/2011.
Processo de Acompanhamento: 21000.122654/2022-87.
Data da Rescisão: 21/03/2025.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 00350.011893/2024-24.
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 0004/2024.
Contratante: MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA.
Contratada: SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.921.066/0001-82.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto reduzir a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais dos seguintes serviços contínuos, objeto do Contrato nº 0004/2024, na forma do art. 4º do Decreto nº 12.174, de 11 de setembro de 2024, e da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 190, de 5 de dezembro de 2024.
Vigência: 18/07/2024 a 17/07/2026.
Valor: R\$ 16.461.779,28 (dezesesseis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos).
Fundamento Legal: Lei n.º 14.133/2021.
Data da assinatura: 20/03/2025.
Signatários: Pela contratante, André Carlos Alves de Paula Filho e pela contratada, Carlos Alexandre Martins Hoff. ANDRÉ DE PAULA

SECRETARIA NACIONAL DE AQUICULTURA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº. 951229/2023.
Processo n.º 00350.009661/2023-25.
Concedente: Ministério da Pesca e Aquicultura - CNPJ: 49.381.076/0001-01.
Conveniente: Associação dos Ostreicultores de Canguaretama/RN - CNPJ: 28.899.978/0001-56.
Objeto: O presente Termo Aditivo visa prorrogar a vigência do Termo de Fomento n.º 951229/2023, até 17 de maio de 2026, e correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permite o art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 43, inciso I, alínea "c", do Decreto nº 8.726, de 2016.
Data da Assinatura: 25/04/2025.
Signatário Concedente: Lázaro Medeiros Viana da Costa - Secretário Nacional de Aquicultura - Substituto.
Signatário Conveniente: Sebastião Bento da Silva - Presidente da Associação dos Ostreicultores de Canguaretama/RN. FERNANDA GOMES DE PAULA

SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo aditivo ao Termo de Fomento n.º 956444/2024
Processo nº : 00350.003158/2024-47
Concedente: Secretaria Nacional de Pesca Artesanal - MPA, CNPJ/MF sob o n. 49.381.076/0001-01
Conveniente: Rede Viva Mar Vivo - Redemar, CNPJ sob o n.º 30.881.409/0001-25
Objeto: O presente Termo Aditivo visa prorrogar a vigência do Termo de Fomento n.º 956444/2024, até 02 de janeiro de 2026, e correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permite o art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 43, inciso I, alínea "c", do Decreto nº 8.726, de 2016.
Data da Assinatura: 29/04/2025
Concedente: Cristiano Wellington Noberto Ramalho - Secretário Nacional de Pesca Artesanal
Conveniente: William Freitas Conceição - Presidente Rede Viva Mar Vivo CRISTIANO WELLINGTON NOBERTO RAMALHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 901969/2020.
Processo n.: 21000.033147/2020-16.
Administração Pública: Secretaria Nacional de Pesca Artesanal/MPA
Organização da sociedade civil: Associação dos Pescadores Marisqueiras e Maricultores de Maricoabo em Valença-Bahia (APEMMAR).
Objeto: Prorrogação da vigência do instrumento até 31 de maio de 2026.
Data da Assinatura: 09/05/2025.
Signatário Administração Pública: Cristiano Wellington Noberto Ramalho - Secretário Nacional de Pesca Artesanal.
Signatário Organização da sociedade civil: Rozilene Aragão Porto dos Santos - Presidente da APEMMAR. CRISTIANO WELLINGTON NOBERTO RAMALHO

Ministério do Planejamento e Orçamento

SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

EDITAL Nº 4 - SETEC/SOF/MPO, DE 13 DE MAIO DE 2025
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O Subsecretário de Tecnologia e Desenvolvimento Institucional, da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, no uso de suas atribuições, e considerando decisão judicial proferida no Processo nº 1042029-43.2024.4.01.0000 do Tribunal Regional Federal da 1a Região, cuja força executória foi reconhecida no Parecer de Força Executória nº 00026/2024/CORESP1R/PGU/AGU, resolve: Excluir, do Curso de Formação relativo à segunda etapa do Concurso Público para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento - especialidade Governança e Gestão de Projetos de TI, do Ministério do Planejamento e Orçamento, o candidato RODRIGO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA SILVA, cujo número de inscrição é o 10000172, convocado por meio do Edital nº 2 - SETEC/SOF/MPO, de 20 de janeiro de 2025.

Brasília, 13 de Maio de 2025.
FELIPE CESAR ARAUJO DA SILVA

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
GERÊNCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2025 - UASG 114601

Número do Contrato: 11/2021.
Nº Processo: 45142.001129/2020-06.
Pregão. Nº 2/2021. Contratante: FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ.
Contratado: 33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 11/2021, por 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 25/08/2025 a 24/08/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 183.785,52. Data de Assinatura: 13/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 13/05/2025).

UNIDADE ESTADUAL EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2025 - UASG 114614

Nº Processo: 03626.000485/2023-77.
Dispensa Nº 17/2025. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO.
Contratado: 10.776.806/0001-20 - PLANALTO NET LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação multimídia(scm) de link de internet banda larga com velocidade mínima de 250 mbps para a agência do ibge no município de carpina-pe.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 12/05/2025 a 12/05/2026. Valor Total: R\$ 996,00. Data de Assinatura: 28/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 08/05/2025).

UNIDADE ESTADUAL EM RONDÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 114602

Número do Contrato: 7/2024.
Nº Processo: 03611.000051/2024-17.
Dispensa. Nº 90001/2024. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RONDONIA.
Contratado: 10.882.398/0001-90 - L & L ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) meses, a partir de 05/05/2024 até 05/05/2029, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da lei nº 14.133, de 2021.. Vigência: 06/05/2025 a 05/05/2029. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 28.209,48. Data de Assinatura: 06/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2025).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA EXECUTIVA

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 90001/2025

UASG 110805 - Secretaria Executiva
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado através da Portaria nº 213 de 28 de março de 2025, comunica aos interessados que a licitação referente à concorrência pública presencial nº 90001/2025, objetivando contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação institucional, está SUSPENSA em virtude de correções a serem realizadas no Edital.
A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.

WESLEY JOSÉ GADÊLHA BEIER
Presidente da Comissão Especial de Contratação

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 5º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 05/2017 do Aeroporto de Passo Fundo/RS; DATA DA ASSINATURA: 09/05/2025; OBJETO: Elaboração de projetos, reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS e SCI, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Passo Fundo/RS (SBPF), com vigência até o dia 11/05/2027; PROCESSO: 50000.025244/2017-20; SIGNATÁRIOS: TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA - Matrícula nº 3390590, pela SAC/MPOR (Concedente); e JUVIR COSTELLA - Matrícula nº 2593696-11, pela Secretaria de Logística e Transportes - SELT/RS (Compromissário).

