



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº DO 5º TA AO TC Nº 10/2017

DO AEROPORTO DE CÁCERES/MT

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO, Á ÉPOCA, MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MInfra, HOJE MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO REGIONAL DE CÁCERES (SWKC).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MPOR, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, Matrícula SIAPE nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, com sede Avenida Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/nº, Centro Político Administrativo, CEP: 78.048-250, Cuiabá/MT, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura e Logística, o Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 161.913.661-91, e portador do RG sob o nº 007317 - SSP/MT, **RESOLVEM** celebrar o presente **QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.025977/2017-64**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 10/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 10/2017 fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, passando o seu término de 30 de junho de 2025 para **30 de junho de 2026**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>

TOMÉ FRANCA

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
de Mato Grosso
SINFRA/MT
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Oliveira e Silva**, **Usuário Externo**, em 13/06/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 16/06/2025, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9844205** e o código CRC **8AEDEF4B**.



Referência: Processo nº 50000.025977/2017-64



SEI nº 9844205

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívica Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 05 de junho de 2025.

1. TÍTULO/PROJETO

Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC).

2. CONCEDENTE

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 9.647.372,49 (nove milhões, seiscentos e quarenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

6. VIGÊNCIA

3115 (três mil cento e quinze) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ		
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT		03.507.415/0022-79		
Endereço		Cidade	UF	CEP
Av. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N, Centro Político Administrativo		Cuiabá	MT	-
Nome do Responsável		CPF		
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA		161.913.661-91		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
007317		SSP/MT		
Cargo	Função	Matricula		
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística	Secretário de Estado	259432		
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ		
MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR		49.582.441.0001/38		
Endereço		Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF		
TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA		033.834.054-86		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
5740008		SSP/PE		
Cargo	Função	Matricula SIAPE		
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	3390590		

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto

Período de Execução

Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC).	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	3115 (três mil cento e quinze) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Justificativa do Aditivo

O Termo de Compromisso nº 10/2017, firmado entre o Ministério da Infraestrutura e o Governo do Estado de Mato Grosso, referente às obras de adequação e melhorias no Aeroporto Regional de Cáceres/MT, teve suas obras concluídas conforme o projeto. Entretanto, a plena operação do aeroporto e recebimento definitivo da etapa do Lado Ar depende da inspeção do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV) e da homologação do Sistema de Auxílio Visual à Aproximação (PAPI), cuja validação está em andamento na ANAC. Considerando que o prazo do termo se encerra em 30 de junho de 2025, solicita-se a prorrogação por mais 365 dias para viabilizar a finalização dos trâmites necessários junto aos órgãos competentes garantindo a funcionalidade e segurança do aeródromo e também para efetiva conclusão do objeto e prestação de contas do referido Termo de Compromisso.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	Infraestrutura Lado Terra			R\$ 3.695.725,56	jan/18	mai/23
1.1	Serviços preliminares	CJ	1,00	R\$ -	jan/18	mai/23
1.1.2	Elaboração/Aceitação de projeto básico	CJ	1,00	R\$ -	jan/18	out/21
1.1.3	Processo licitatório TPS	CJ	1,00	R\$ -	nov/21	abr/23
1.1.4	Autorização/emissão da ordem de serviço TPS	CJ	1,00	R\$ -	abr/23	mai/23
1.2	Gerenciamento do empreendimento	CJ	1,00	R\$ 427.859,70	jun/23	jun/23
1.2.1	Canteiro de obras - instalações de apoio provisório da obra	CJ	1,00	R\$ 33.873,88	jun/23	jul/23
1.2.2	Mobilização e desmobilização	CJ	1,00	R\$ 174.986,00	jun/23	nov/23
1.2.3	Administração local, operação e manutenção do canteiro de obras	CJ	1,00	R\$ 218.999,82	jun/23	nov/23
1.3	Execução das obras no lado terra (tps, radier reservatórios e casa de bombas)	CJ	1,00	R\$ 3.238.306,87	jun/23	nov/23
1.3.1	Limpeza, regularização e preparação do terreno	CJ	1,00	R\$ 75.068,27	jul/23	ago/22

1.3.2	Pavimentação de áreas externas	CJ	1,00	R\$ 126.634,94	jul/23	set/23
1.3.3	Terminal de passageiros, reservatórios e casa de bombas	CJ	1,00	R\$ 3.036.603,66	jul/23	nov/23
1.4	Serviços complementares	CJ	1,00	R\$ 29.558,99	nov/23	dez/23
1.4.1	Projeto executivo as built	CJ	1,00	R\$ 29.558,99	nov/23	dez/23
2	Infraestrutura lado ar			R\$ 5.951.646,93	jan/18	jan/24
2.1	Serviços preliminares	CJ	1,00	R\$ -	jan/18	set/23
2.1.1	Elaboração/Aceitação de projeto executivo	CJ	1,00	R\$ -	jan/18	ago/22
2.1.2	Processo licitatório navegação aérea	CJ	1,00	R\$ -	ago/22	abr/23
2.1.3	Autorização/emissão da ordem de serviço navegação aérea	CJ	1,00	R\$ -	mai/23	jun/23
2.1.4	Análise e Aprovação do Projeto pelo CINDACTA e Concessionária	CJ	1,00	R\$ -	jun/23	set/23
2.2	Gerenciamento do empreendimento	CJ	1,00	R\$ 271.425,04	jun/23	jan/24
2.2.1	Canteiro de obras - instalações de apoio provisório da obra	CJ	1,00	R\$ 29.462,54	jun/23	set/23
2.2.2	Mobilização e desmobilização	CJ	1,00	R\$ 144.059,60	jun/23	jan/24
2.2.3	Administração local, operação e manutenção do canteiro de obras	CJ	1,00	R\$ 97.902,90	jun/23	jan/24
2.3	Execução das obras no lado ar (auxílios visuais à navegação aérea)	CJ	1,00	R\$ 5.660.431,20	jun/23	mar/25
2.3.1	Sinalização horizontal	CJ	1,00	R\$ 335.964,72	jun/23	jan/24
2.3.2	Balizamento luminoso e sinalização vertical luminosa	CJ	1,00	R\$ 3.078.417,82	jun/23	jan/24
2.3.3	Farol rotativo	CJ	1,00	R\$ 110.022,64	jun/23	jan/24
2.3.4	Biruta iluminada	CJ	1,00	R\$ 50.096,03	jul/23	jan/24
2.3.5	PAPIs (17 e 35)	CJ	1,00	R\$ 1.315.018,12	jul/23	jan/24
2.3.6	Iluminação do pátio de aeronaves	CJ	1,00	R\$ 102.018,44	jul/23	jan/24
2.3.7	Sistema de energia do aeroporto	CJ	1,00	R\$ 668.893,43	jun/23	jan/24
2.4	Serviços complementares	CJ	1,00	R\$ 19.790,69	set/23	jan/24
2.4.1	Treinamentos	CJ	1,00	R\$ 5.910,88	set/23	jan/24
2.4.2	Projeto executivo as built	CJ	1,00	R\$ 13.879,81	set/23	jan/24
2.5	Homologação	CJ	1,00	R\$ -	jan/24	fev/26
3	Encerramento				fev/25	jun/26
3.1	Recebimento das Obras	CJ	1,00	R\$ -	fev/25	mar/26
3.2	Prestação de Contas	CJ	1,00	R\$ -	mar/26	jun/26
Total				R\$ 9.647.372,49	jan/18	jun/26

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	443042	Transferência ao Estado de Mato Grosso para auxílios	R\$ 4.921.245,00
SINFRA/MT	-	Contrapartida	R\$ 4.726.127,49
Total			R\$ 9.647.372,49

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO			
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				R\$ 1.223.349,94
Abr				
Mai				
Jun			R\$ 1.354.924,69	
Jul				
Ago				
Set			R\$ 1.060.143,65	
Out				
Nov				
Dez			R\$ 1.282.826,73	
Total/Ano			R\$ 3.697.895,06	R\$ 1.223.349,94
Total Repasse				R\$ 4.921.245,00

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO			
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				R\$ 1.174.846,56
Abr				
Mai				
Jun			R\$ 1.301.204,64	
Jul				
Ago				
Set			R\$ 1.018.111,08	
Out				
Nov				
Dez			R\$ 1.231.965,21	

Total/Ano			R\$ 3.551.280,93	R\$ 1.174.846,56
			Total Contrapartida	R\$ 4.726.127,49
			TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO	R\$ 9.647.372,49

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, através da SINFRA/MT, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.5296

15. DECLARAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT

Declaro, para todos os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

(assinatura eletrônica)
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
 Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
 de Mato Grosso
 SINFRA/MT
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

(assinatura eletrônica)

TOMÉ FRANCA

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Oliveira e Silva**, **Usuário Externo**, em 13/06/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 16/06/2025, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0,](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
informando o código verificador **9843372** e o código CRC **4F1A6B8F**.



Referência: Processo nº 50000.025977/2017-64



SEI nº 9843372

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

UNIDADE ESTADUAL EM ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2025 - UASG 114615

Número do Contrato: 2/2022.
Nº Processo: 20828.000128/2021-61.
Pregão. Nº 1/2022. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS. Contratado: 10.926.785/0001-81 - PRONTSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto: Prorrogação do contrato de limpeza e conservação da sede da superintendência estadual do ibge em alagoas. Vigência: 30/06/2025 a 23/02/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 57.225,98. Data de Assinatura: 13/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 13/06/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 114615

Número do Contrato: 2/2022.
Nº Processo: 20828.000128/2021-61.
Pregão. Nº 1/2022. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS. Contratado: 10.926.785/0001-81 - PRONTSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto: Prorrogação do contrato de limpeza e conservação da sede da superintendência estadual do ibge em alagoas.. Vigência: 23/02/2025 a 30/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 40.875,70. Data de Assinatura: 11/02/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2025).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 114615

Número do Contrato: 2/2022.
Nº Processo: 20828.000128/2021-61.
Pregão. Nº 1/2022. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS. Contratado: 10.926.785/0001-81 - PRONTSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto: Prorrogação do contrato de limpeza e conservação da sede da superintendência estadual do ibge em alagoas. Vigência: 23/02/2024 a 23/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 98.101,68. Data de Assinatura: 21/02/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/02/2024).

UNIDADE ESTADUAL NO AMAZONAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2025 - UASG 114604

Número do Contrato: 4/2021.
Nº Processo: 20854.000136/2020-22.
Pregão. Nº 7/2020. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS. Contratado: 06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.. Objeto: Prestação de serviço de outsourcing para operação de almoxarifado virtual para atendimento às necessidades do IBGE/AM. Vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 116.121,22. Data de Assinatura: 05/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 05/05/2025).

UNIDADE ESTADUAL EM GOIÁS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 114627

Número do Contrato: 101/2024.
Nº Processo: 23116.000198/2020-03.
Pregão. Nº 8/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS. Contratado: 11.404.230/0001-32 - G9 FACILITIES LTDA. Objeto: Prorrogação de vigencia contratual dos serviços continuados de controle, operação e fiscalização de portaria para o período de 01/05/2025 a 30/04/2026.. Vigência: 01/05/2025 a 30/04/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 15.921,24. Data de Assinatura: 29/04/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 29/04/2025).

UNIDADE ESTADUAL NO MARANHÃO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2025 - UASG 114608

Número do Contrato: 1/2019.
Nº Processo: 03621.000064/2014-03.
Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MARANHAO. Contratado: ESDRAS JANUARIO GOIABEIRA DE MELO. Objeto: Reajuste do valor do aluguel com base no indice contratual. Vigência: 14/03/2019 a 30/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 116.726,80. Data de Assinatura: 17/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 17/06/2025).

UNIDADE ESTADUAL NO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 114620

Número do Contrato: 119/2023.
Nº Processo: 03650.000228/2023-38.
Pregão. Nº 3/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL. Contratado: 06.048.539/0001-05 - S.H. INFORMATICA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 20 meses, a partir de 07/07/2025 até 07/03/2027.. Vigência: 07/07/2025 a 07/03/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 843.379,52. Data de Assinatura: 16/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 16/06/2025).

UNIDADE ESTADUAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2025 - UASG 114618

Nº Processo: 03631.000318/2025-19.
Pregão Nº 90024/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE MINAS GERAIS.
Contratado: 46.613.430/0001-80 - DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA. Objeto: Aquisição de cartucho compatível de 1º uso (toner) para as impressoras brother dcp-l2540dw..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 12/05/2025 a 12/05/2025. Valor Total: R\$ 3.978,00. Data de Assinatura: 12/05/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 16/06/2025).

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2025 - UASG 113601

Nº Processo: 03001.002876/2024-54.
Inexigibilidade Nº 29/2025. Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA.
Contratado: 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.. Objeto: Prestação serviço público de distribuição de energia elétrica ao consumidor.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: Indeterminado, contados a partir de13/06/2025. Valor Total Estimado Anual: R\$ 2.316.087,22. Data de Assinatura: 13/06/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 18/06/2025).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 5º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 10/2017do Aeroporto de Cáceres; DATA DA ASSINATURA: 16/06/2025; OBJETO: "Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC)", com vigência até o dia 30/06/2026;PROCESSO: 50000.025977/2017-64; SIGNATÁRIOS: TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA - CPF nº XXX.834.XXX-86, pela SAC/MPOR (Concedente); e MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA- CPF nº XXX.913.XXX-91, pelo Governo do Mato Grosso.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE

AVISO DE PRORROGAÇÃO

CONSULTA SETORIAL Nº 4/SAR/2025

O SUPERINTENDENTE DE AERONAVEGABILIDADE SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 35 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto no art. 27 da Instrução Normativa nº 154, de 20 de março de 2020, e considerando o que consta no processo nº 00066.004955/2025-38, resolve:

Prorrogar, até o dia 8 de julho de 2025, o prazo para encaminhamento das contribuições relativas à proposta de Policy File para Objetivos de Segurança de Sistemas para Aeronaves de Sustentação por Potência com capacidade de assentos para 2 a 6 passageiros (Powered-Lift Certification Level 2), submetida à consulta setorial nos termos do Aviso de Consulta Setorial nº 04/SAR/2025, publicado no Diário Oficial da União de 21 de maio de 2025, Seção 3, página 158.

As contribuições deverão ser encaminhadas à Agência por meio de formulário eletrônico próprio disponível na plataforma Participa+Brasil, no endereço <https://www.gov.br/participamaisbrasil/agencia-nacional-de-aviacao-civil>.

MARCO AURELIO BONILAURI SANTIN

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

EXTRATO DE ADESÃO

Processo Digital: 131/25-45 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: ADESÃO/013.2025, datada de 05/05/2025, celebrada entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e S.A O ESTADO DE S PAULO. Objeto: Contratação de serviço de fornecimento de assinaturas de jornal impresso, assim como acesso ilimitado as notícias ou matérias "on line" do respectivo jornal para a Autoridade Portuária de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 3.232,32 (três mil e duzentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos). Fundamentação: Art. 30, caput e inciso I, da Lei 13.303/2016, conforme Parecer SUJUD/GEJAD nº 096/2025, datado de 27/03/2025, e consoante autorização de alçada do Presidente, com fundamento no item 8 da Política de Competências e Alçadas dos Administradores, em seu despacho de 13/03/2025. Rubrica Contábil: PDG da APS.

EXTRATO DE ADESÃO

Processo Digital: 192/25-30 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: ADESÃO/012.2025, datada de 17/06/2025, celebrada entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e INSTITUTO WCF - BRASIL. Objeto: Doação no valor R\$ 35.454,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais), a fim da APS aderir ao Programa Na Mão Certa e realizar ações conjuntas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, com vigência a partir da data de sua assinatura até 31/12/2025. Fundamentação: Art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016, conforme folha de informação SUJUD/GEJAD Nº 035/2025, datado de 28/03/2024, consoante a autorização da Diretoria-Executiva da APS, nos termos do deliberado em sua 2525ª Reunião (Ordinária), realizada em 25/04/2025, e aprovação do Conselho de Administração da APS, em sua 716ª Reunião (Ordinária), realizada em 29/05/2025. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Sr. Anderson Pomini, Presidente da APS, e a Sra. Laís Cardos Peretto, Diretora Executiva do Instituto.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

Processo Digital: 173/25-95 - Espécie: Acordo de Cooperação nº 011/2025, datado de 17/06/2025, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP. Objeto: Acordo de Cooperação tem por objeto a conjugação de esforços da UNIFESP e da APS para a realização de desenvolvimento de cursos para a área de logística e porto, com enfoque para as competências do futuro do mundo do trabalho, voltados à comunidade local, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Fundamentação: Lei 13.303/2016, conforme parecer jurídico da APS, datado de 31/03/2025, e consoante autorização de alçada do Diretor de Administração e Finanças, com fundamento no item 8 da Política de Competências e Alçadas dos Administradores, em seu despacho de 26/03/2024. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Julio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças da APS, respectivamente, e a Profa. Dra. Raiane Patricia Severino Assumpção, Magnífica Reitora Pró-Tempore.

AVISO DE LICITAÇÃO

RLE ELETRÔNICO Nº 38/2025

CONTROLE LICITAÇÕES-E MÓDULO LRE 1071937. Processo Digital: 244/25-31. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de escritório para atendimento das necessidades do Porto de Itajaí - Filial APS, pelo prazo de 03 (três) meses, nos termos e condições estabelecidas no "Termo de Referência" e seus Anexos, partes integrantes deste Edital. Total de itens licitados: 36. Edital: a partir de 23/06/2025 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco - Santos/SP ou <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp>. Entrega das Propostas: a partir de 23/06/2025 às 09h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Abertura das Propostas: 04/07/2025 às 10h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp

RAFAEL DOMINGUEZ CHAVEZ

Agente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

RLE ELETRÔNICO Nº 40/2025

CONTROLE LICITAÇÕES-E MÓDULO LRE 1073223. Processo Digital: 243/25-79. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de execução do reforço estrutural do cais e dolfins existentes, recuperação estrutural das estacas prancha do cais, necessários para o aumento de calado do cais operante na Ilha Barnabé, instalação de novas defensas, implantação de um novo dolfim, instalação de passarelas metálica entre os dolfins, e a implantação de duas caixas separadoras de óleo nas extremidades do cais, pelo prazo de vigência de 26 (vinte e seis) meses, nos termos e condições estabelecidas no "Termo de Referência ou Projeto Básico" e seus Anexos, partes integrantes deste Edital. Total de itens licitados: 01. Edital: a partir de 23/06/2025 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco - Santos/SP ou <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp>. Entrega das Propostas: a partir de 23/06/2025 às 09h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Abertura das Propostas: 15/07/2025 às 10h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp

RAFAEL DOMINGUEZ CHAVEZ

Agente de Licitação

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302025062300108

108

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Publicação do 5º Termo Aditivo ao TC nº 10/2017 (9905800)

SEI 50000.025977/2017-64 / pg. 10