



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

TERMO ADITIVO Nº 3 AO TC Nº 08/2017

DO AEROPORTO DE JI-PARANÁ/RO

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 08/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR E O ESTADO DE RONDÔNIA, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER/RO PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE JI-PARANÁ (SBJ).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441/0001-38, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **DANIEL RAMOS LONGO**, brasileiro, matrícula SIAPE nº 143900, nomeado pela Portaria nº 1.008 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 agosto de 2025, Seção 2, edição nº 151, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 29 de novembro de 2024, Seção 1, edição nº 230, Página 213, e o **ESTADO DE RONDÔNIA**, por intermédio do **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER/RO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.285.920/0001-54, com sede na Av. Farquar, nº 02986, Curvo C 4 e 5 CRM, CEP 76.801-470, Porto Velho/RO, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Diretor-Geral, o Sr. **EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**, brasileiro, matrícula 100092991, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 08/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações) no que couber; da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009; do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 — PAC na Aviação Regional; das demais normas regulamentadoras da matéria e consoante o processo nº **50000.035101/2017-26**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto o acréscimo nos valores de repasses da União e de contrapartida do Termo de Compromisso nº 08/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO NOS VALORES DE REPASSES DA UNIÃO E DE CONTRAPARTIDA

A **CLÁUSULA QUINTA - VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, do Termo de Compromisso nº 08/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

O valor para execução do empreendimento objeto deste Termo em sua totalidade é de **R\$ 34.997.817,82 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos)**. As despesas correrão à conta de dotação consignada no Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC, conforme Plano de Trabalho anexo, alocados e discriminados da seguinte forma:

- a) A parcela da União, que deverá ser repassada pelo **CONCEDENTE** ao **COMPROMISSÁRIO**, no valor de **R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)**, correspondente a **71,43% (setenta e um vírgula quarenta e três por cento)** do valor total;
- b) A parcela do **COMPROMISSÁRIO**, como contrapartida no empreendimento, no valor de **R\$ 9.997.817,82 (nove milhões, novecentos e noventa e sete mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos)**, corresponde a **28,57% (vinte e oito vírgula cinquenta e sete por cento)** do valor total, consignada através da Lei nº 6.324 (LOA do COMPROMISSÁRIO), de 22 de janeiro de 2026, relativa ao exercício financeiro de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participantes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinado eletronicamente>
DANIEL RAMOS LONGO
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>
EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS

Diretor-Geral
do Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem e Transportes
DER/RO
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Ramos Longo**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 19/02/2026, às 20:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eder André Fernandes Dias**, **Usuário Externo**, em 20/02/2026, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10816981** e o código CRC **C3F597FC**.



Referência: Processo nº 50000.035101/2017-26



SEI nº 10816981

Espanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

3º TA AO TC Nº 08/2017 DO AEROPORTO DE JI PARANÁ (SBJI)

1. TÍTULO/PROJETO

Construção de Novo Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; e Serviços complementares do Aeroporto de Ji-Paraná (SBJI).

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 8.666/1993, Lei nº 11.578/2007 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 34.997.817,82 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos)

6. VIGÊNCIA

3.762 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ	
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO		04.285.920/0001-54	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Av. Farquar, 02986, Curvo C 4 e 5 CRM	Porto Velho	RO	76.801-470
Nome do Responsável		CPF	
Eder André Fernandes Dias		[REDACTED]	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
[REDACTED]		SSP/SC	
Cargo	Função	Matricula	
Diretor-Geral	Diretor-Geral - DER/RO	100092991	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério dos Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441/0001-38	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Daniel Ramos Longo		[REDACTED]	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
[REDACTED]		SSP/GO	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	143900	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Construção de Novo Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; e Serviços	Início	Término

complementares do Aeroporto de Ji-Paraná (SBJI).

Data de assinatura do
Termo de
Compromisso.

3.762 dias a partir da
assinatura do Termo de
Compromisso.

Justificativa do Aditivo

Em atenção ao enunciado acima, que objetiva o aditamento do valor do Termo de Compromisso nº 08/2017, cujo objeto é a “Construção de novo Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS, e Serviços Complementares do Aeroportos de Ji-Paraná (SBJI)”, nos servimos de presente ofício para iniciar as tratativas junto a CGINV/DINV quanto ao aditamento ao Termo de Compromisso pactuado.

Considerando que o Projeto Básico para Construção de um Terminal de Passageiros - (TPS) modelo M2; Mobiliário e equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de veículos e Serviços Complementares do Aeroporto de Ji-Paraná/RO (SBJI) foi entregue pela INFRAERO com estimativa orçamentária de R\$ 34.997.817,82 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos) e, com metragem de 2.584,08m² no qual suportará atender 120 passageiros passageiros/hora-pico embarcando e 120 desembarcando.

Considerando que o Termo de Compromisso nº 08/2017 tem o valor de R\$ 11.177.169,37 (onze milhões, cento e setenta e sete mil cento e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), entretanto, a Secretária Nacional de Aviação Civil informou através do OFÍCIO Nº 53/2025/DINV-SAC-MPOR/SAC-MPOR a antecipação de parte do acréscimo ao empreendimento, havendo incluído ao Novo PAC para o empreendimento o valor de R\$ 25 milhões de responsabilidade do Governo Federal (Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC), de forma que o saldo deverá ser assumido pelo Estado de Rondônia, com ajuste dos valores pactuados, desse modo, faz-se necessária tratativa junto a CGINV/DINV quanto ao aditamento ao Termo de Compromisso pactuado.

Considerando que a contratação de uma empresa para a execução dos projetos entregues terá um impacto significativo, gerando benefícios diretos e indiretos tanto para a população local quanto para os usuários do aeroporto e o município como um todo. A melhoria na infraestrutura aeroportuária pode resultar em um desenvolvimento econômico sustentável, maior conectividade, segurança e qualidade de vida para todos os usuários. Além disso, cada vez mais o Aeroporto de Ji-Paraná tem desempenhado um papel essencial no desenvolvimento da aviação regional no Estado de Rondônia. O município de Ji-Paraná/RO é o segundo mais populoso do Estado e está situado no centro geográfico do estado, como também, o município possui um distrito industrial em franca expansão, com várias empresas já instaladas, ainda por cima, nos últimos anos, o município vem se destacando como um dos maiores centros de criação pecuária do Estado, possuindo a terceira maior criação de gado de Rondônia. Além da criação de bovinos, o município de Ji-Paraná/RO é considerado um dos maiores produtores de leite do Estado. Ademais, o aeroporto serve como um facilitador logístico e suporte a serviços essenciais como:

- I - Exportação de produtos agropecuários (como carne, leite e grãos);
- II - Importação de insumos e tecnologia agrícola;
- III - Atração de investimentos, devido à maior facilidade de acesso aéreo
- IV - Evacuações médicas e transporte de pacientes para centros de saúde mais avançados;
- V - Operações de segurança pública e defesa civil, especialmente em regiões de difícil acesso por terra;
- VI - Resposta rápida a emergências climáticas ou sanitárias

Identificação dos Serviços

Construção de Novo Terminal de Passageiros (TPS) com 2.584,08 m², para atender 120 passageiros/horário embarcando e 120 desembarcando;

Aquisição de Mobiliário e Equipamentos do TPS (6 balcões de check-in, 5 balcões de vendas e reserva, 3 balcões para gate, 27 cadeiras tipo longarinas de 4 lugares); Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS (Pavimentação, Drenagem e Sinalização Horizontal e Vertical); Execução de Serviços complementares do Aeroporto de Ji-Paraná (SBJI).

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	Planejamento Estratégico e Tratativas SAC	UN	1,00	-	dez/2017	jun/2021
2	Contratação Projeto	UN	1,00	-	jun/2021	mar/2022
2.1	Elaboração de Termo de Referência	UN	1,00	-	jun/2021	jul/2021
2.2	Procedimento Licitatório	UN	1,00	-	jul/2021	mar/2022
2.3	Emissão Ordem Serviço	UN	1,00	-	mar/2022	mar/2022
3	Elaboração Projeto, Aprovação e Processo de Licitação Execução Obra	UN	1,00	-	mar/2022	mar/2026
3.1	Elaboração Projeto	UN	1,00	-	mar/2022	jun/2025
3.2	Análise de Projeto e Aprovação SAC	UN	1,00	-	mar/2022	jun/2026
3.3	Elaboração de Termo de Referência	UN	1,00	-	jun/2026	jun/2026
3.4	Período de Licitação	UN	1,00	-	jul/2025	fev/2026
3.5	Emissão Ordem Serviço	UN	1,00	-	fev/2026	mar/2026
4	Gerenciamento ambiental da obra	UN	1,00	79.136,18	mar/2026	mar/2026
4.1	Elaboração do Plano de Controle Ambiental da Obra (PCAO)	UN	1,00	79.136,18	mar/2026	mar/2026
5	Poço Artesiano	UN	1,00	137.505,07	mar/2026	abr/2026
5.1	Perfuração de Poço	UN	1,00	137.505,07	mar/2026	abr/2026
6	Projetos executivos	UN	1,00	538.820,77	mar/2026	abr/2026
6.1	Projetos Gerais executivos	UN	1,00	538.820,77	mar/2026	abr/2026
7	Gerenciamento da Obra	UN	1,00	3.520.349,71	mar/2026	ago/2026
7.1	Administração da Obra	UN	1,00	2.314.113,00	mar/2026	ago/2027
7.2	Mobilização e Desmobilização	UN	1,00	122.374,74	mar/2026	ago/2027
7.3	Canteiro de obras	UN	1,00	807.396,54	mar/2026	jul/2027
7.4	Serviços Preliminares	UN	1,00	256.483,00	mar/2026	mar/2026
7.5	Demolições e Retiradas	UN	1,00	19.982,43	mar/2026	mar/2026
8	Infraestrutura	UN	1,00	5.259.821,05	mar/2026	out/2026
8.1	Terraplanagem	UN	1,00	364.230,17	mar/2026	mai/2026
8.2	Pavimentação	UN	1,00	2.696.621,68	mar/2026	out/2026
8.3	Drenagem	UN	1,00	1.957.375,51	mar/2026	ago/2026
8.4	Sinalização Viária de acesso ao TPS (horizontal e vertical)	UN	1,00	155.595,70	out/2026	out/2026
8.5	Hidrossanitário	UN	1,00	85.997,99	mar/2026	mai/2026

9	Fundações e Estruturas	UN	1,00	8.487.406,63	mai/2026	dez/2026
9.1	Fundações e Vigas Baldrames	UN	1,00	602.466,26	mai/2026	set/2026
9.2	Estruturas	UN	1,00	7.884.940,37	mai/2026	dez/2026
10	Arquitetura - Obra Civil	UN	1,00	6.812.689,93	set/2026	jul/2027
10.1	Execução de Fechamentos em alvenarias, divisórias e vidro	UN	1,00	547.187,52	set/2026	dez/2026
10.2	Execução de bancadas	UN	1,00	64.089,71	dez/2026	jan/2027
10.3	Cobertura do TPS, CUT, KF e CRS	UN	1,00	668.357,15	out/2026	jan/2027
10.4	Execução de forros	UN	1,00	129.268,99	jan/2027	fev/2027
10.5	Piso, Soleira, Rodapé e Impermeabilização	UN	1,00	2.895.995,64	nov/2026	mai/2027
10.6	Execução de Louças e Acessórios Sanitários	UN	1,00	362.899,72	abr/2027	jun/2027
10.7	Acessórios Diversos	UN	1,00	40.518,86	mai/2027	mai/2027
10.8	Execução de Esquadrias	UN	1,00	1.283.994,36	dez/2026	abr/2027
10.9	Mobiliário (Balcão de <i>check in</i> , de vendas e longarinas)	UN	1,00	178.079,64	mai/2027	jun/2027
10.10	Acessórios/acessibilidade/defensas	UN	1,00	217.249,69	mai/2027	jun/2027
10.11	Paisagismo	UN	1,00	203.614,20	mai/2027	jun/2027
10.12	Cerca e Portão	UN	1,00	142.189,38	jun/2027	jul/2027
10.13	Comunicação Visual	UN	1,00	79.245,07	mai/2027	jun/2027
11	Instalações Elétricas	UN	1,00	3.233.501,32	dez/2026	jun/2027
11.1	TPS, CRS, ETE	UN	1,00	2.585.908,78	dez/2026	abr/2027
11.2	Subestação	UN	1,00	647.592,54	abr/2027	jun/2027
12	Serviços de Instalações eletrônicas e telemática	UN	1,00	1.770.796,94	abr/2027	jul/2027
12.1	Serviços de Telemática	UN	1,00	287.615,54	abr/2027	jun/2027
12.2	Serviços de Eletrônica - Sistema de TV de vigilância - STVV	UN	1,00	977.763,19	jun/2027	jul/2027
12.3	Serviços de Eletrônica - Sistema informativo de Voo - SIV	UN	1,00	103.081,00	jun/2027	jul/2027
12.4	Serviços de Eletrônica - Sistema de Som - SISOM	UN	1,00	301.046,82	jun/2027	jul/2027
12.5	Serviços de Eletrônica - Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio - SDAI	UN	1,00	101.290,39	jun/2027	jul/2027
13	Serviços de Instalações Mecânicas	UN	1,00	4.503.860,23	mai/2027	jul/2027
13.1	Sistema de Transporte e Manuseio de Bagagens	UN	1,00	3.908.388,83	mai/2027	jun/2027
13.2	Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica do TPS	UN	1,00	579.810,95	mai/2027	jun/2027
13.3	Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica da KF	UN	1,00	5.271,30	mai/2027	jun/2027
13.4	Serviços Técnicos Finais para a entrega do Sistema de Ar condicionado	UN	1,00	10.389,15	jun/2027	jul/2027
14	Sistema de Instalações Hidrossanitárias e Pluviais	UN	1,00	626.636,61	dez/2026	abr/2027
14.1	Sistema de Água Fria	UN	1,00	54.565,80	dez/2026	jan/2027
14.2	Sistema de Esgoto Sanitário	UN	1,00	168.523,61	jan/2027	mar/2027
14.3	Sistema de Águas Pluviais	UN	1,00	288.748,86	fev/2027	mar/2027
14.4	Sistemas Hidráulicos de Contra Incêndio (Hidrantes e Extintores)	UN	1,00	114.798,34	mar/2027	abr/2027
15	Serviços Finais	UN	1,00	27.293,38	jun/2027	ago/2027
15.1	Serviços Finais de Obra	UN	1,00	9.467,40	jun/2027	ago/2027
15.2	Serviços Finais de Projeto	UN	1,00	17.825,98	jun/2027	ago/2027
16	Encerramento dos serviços	UN	1,00	-	set/2027	mar/2028

16.1	Recebimento dos Serviços	UN	1,00	-	set/2027	nov/2027
16.2	Prestação de Contas	UN	1,00	-	dez/2027	mar/2028
TOTAL				R\$ 34.997.817,82	dez/2017	mar/2028

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.40.42	Repasses da União/FNAC	R\$ 25.000.000,00
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA (DER-RO)	44.90.51	Contrapartida	R\$ 9.997.817,82
Total			R\$ 34.997.817,82

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE (R\$) 25.000.000,00

MESES	EXERCÍCIO			
	2025 (R\$)	2026 (R\$)	2027 (R\$)	2028 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar		1.851.055,80	3.955.171,92	
Abr				
Mai				
Jun		4.195.872,28	6.694.020,96	
Jul				
Ago				
Set		4.064.702,41		
Out				
Nov				
Dez		4.239.176,63		
Total/Ano		14.350.807,12	10.649.192,88	
Total Repasse				R\$ 25.000.000,00

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA (R\$) 9.997.817,82

MESES	EXERCÍCIO			
	2025 (R\$)	2026 (R\$)	2027 (R\$)	2028 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar		740.260,74	1.581.723,53	
Abr				
Mai				
Jun		1.677.982,66	2.677.024,10	

Jul				
Ago				
Set		1.625.526,17		
Out				
Nov				
Dez		1.695.300,62		
Total/Ano		5.739.070,19	4.258.747,63	
			Total Contrapartida	R\$ 9.997.817,82
			TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO	R\$ 34.997.817,82

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia (DER/RO), bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3104.14UB.0001

15. DECLARAÇÃO - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia - DER/RO

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>
EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS
 Diretor-Geral
 do Departamento Estadual de Estradas
 de Rodagem e Transportes - DER/RO
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>
DANIEL RAMOS LONGO
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Ramos Longo, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 19/02/2026, às 20:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eder André Fernandes Dias, Usuário Externo**, em 20/02/2026, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10816986** e o código CRC **CAA5C007**.



Referência: Processo nº 50000.035101/2017-26



SEI nº 10816986

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

PETROBRAS TRANSPORTE S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7004564256

Objeto: Serviço técnico de ensaios de controle de qualidade de concreto. Abertura das propostas em 16/03/2026 às 12h00. Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizadas no portal www.petronec.com.br.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7004564556

Objeto: Serviços gerais de apoio à operação do Terminal de Cubatão e ECR BENZENO. Abertura das propostas em 17/03/2026 às 12h00. Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizadas no portal www.petronec.com.br.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7004565333

Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PROPENO DOS TERMINAIS AQUAVIÁRIOS DE ILHA REDONDA E ILHA COMPRIDA. Abertura das propostas em 09/03/2026 às 12h00. Início da disputa em 09/03/2026 às 14h30. Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizadas no portal www.petronec.com.br.

HEVERTON CAMPOS MARTINS
Pregoeiro

Ministério das Mulheres

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2026 ao Instrumento código 954064. Conveniente: Concedente: MINISTÉRIO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Conveniente: CEPIA CIDADANIA ESTUDOS PESQUISA INFORMACAO E ACAA, CNPJ nº 35814433000165. Término da vigência. Valor Total: R\$ 332.140,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Vigência: 17/02/2026 a 17/10/2026. Data de Assinatura: 25/01/2024. Signatários: Concedente: MARCIA HELENA CARVALHO LOPES, CPF nº ***.267.209-**, Conveniente: COMBA MARQUES PORTO, CPF nº ***.414.707-**.

Ministério da Pesca e Aquicultura

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Rescisão Amigável do Termo de Adesão ao Contrato nº 196/2025 de prestação de serviços por tempo determinado que celebram entre si o MINISTÉRIO DA PESCADA E AQUICULTURA E ISAC JEFERSON FERREIRA DE SOUSA. Processo nº 00350.004559/2025-03. DO OBJETO: O presente termo tem por objeto a Rescisão Amigável do Termo de Adesão ao Contrato nº 196/2025, tendo em vista o pedido de rescisão contratual solicitado pelo CONTRATADO, a contar de 13 de fevereiro de 2026. DOS SIGNATÁRIOS: ANDRÉ CARLOS ALVES DE PAULA FILHO - Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura e ISAC JEFERSON FERREIRA DE SOUSA, Contratado(a).

Ministério do Planejamento e Orçamento

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2026 - UASG 114637

Número do Contrato: 38/2022. Nº Processo: 01727.000185/2022-35. Pregão. Nº 10/2022. Contratante: CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE. Contratado: 06.310.679/0001-00 - SIB-SPACE IMAGING BRASIL PRODUTOS E REPRESENTACOES SA. Objeto: Acréscimo de 25% do valor inicial atualizado do contrato. Vigência: 19/02/2026 a 19/12/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.060.949,38. Data de Assinatura: 19/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 19/02/2026).

UNIDADE ESTADUAL NO AMAZONAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 18/2025 - UASG 114604

Número do Contrato: 12/2022. Nº Processo: 20854.000192/2021-59. Pregão. Nº 6/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS. Contratado: 08.759.521/0001-39 - VIP MULTISERVICOS E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Aditamento do contrato de prestação de serviços de motoristas para atender as demandas das pesquisas da SES/AM pelo período de 12 meses. Vigência: 14/12/2025 a 14/12/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 62.665,92. Data de Assinatura: 12/12/2025.

(COMPRASNET 4.0 - 12/12/2025).

UNIDADE ESTADUAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2026 - UASG 114626

Nº Processo: 03651.000033/2026-21. Dispensa Nº 67/2026. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE NO MATO GROSSO. Contratado: 56.157.994/0001-09 - PRATES REFEICOES COLETIVAS LTDA. Objeto: Contratação de serviço de fornecimento de coffee-break em razão do programa de integração de novos servidores, que será realizado na superintendência estadual em mato grosso.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 19/02/2026 a 19/04/2026. Valor Total: R\$ 2.970,00. Data de Assinatura: 19/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 20/02/2026).

UNIDADE ESTADUAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2026 - UASG 114618

Número do Contrato: 3/2022. Nº Processo: 20526.000660/2021-54. Pregão. Nº 2/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE MINAS GERAIS. Contratado: 00.283.018/0002-29 - GOIASFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses.. Vigência: 01/03/2026 a 28/02/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 371.849,76. Data de Assinatura: 19/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 19/02/2026).

EXTRATO DE CONTRATO (NOTA DE EMPENHO) Nº 2026NE000326 - UASG 114618

Pregão Nº 90014/2024. Nº Processo: 03631.000092/2026-37. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE MINAS GERAIS. Contratado: 14.193.613/0001-05 KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Objeto: AQUISICAO DE CADEIRAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEDE E AGENCIAS DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBGE EM MINAS GERAIS. (ATA DE REGISTRO DE PRECO 19/2025 - ITEM DA ADESAO: 28 - PREGAO 90014/2024 - UASG 153080 - UFPE). Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 19/02/2026 a 31/12/2026. Valor Total: R\$ 32.745,00. Data de Assinatura: 19/02/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 20/02/2026)

UNIDADE ESTADUAL EM SERGIPE

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 90001/2026

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 10/02/2026 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de estabelecimentos credenciados pela Contratada para: manutenção preventiva e corretiva, lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais da Superintendência Estadual do IBGE no Estado de Sergipe. Total de Itens Licitados: 00006 Novo Edital: 23/02/2026 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Governador Paulo Barreto de Menezes, 1064 Treze de Julho - ARACAJU - SE. Entrega das Propostas: a partir de 23/02/2026 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/03/2026, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIANNA OLIVEIRA MOURA
Téc. em Inform. Geog. e Estatísticas

(SIDECE - 20/02/2026) 114629-11301-2026NE080001

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 08/2017 do Aeroporto de Ji-Paraná/RO; DATA DA ASSINATURA: 20/02/2026; OBJETO: Acréscimo dos valores de repasses da União e de contrapartida; VALOR: R\$ 34.997.817,82 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos); PROCESSO: 50000.035101/2017-26; SIGNATÁRIOS: DANIEL RAMOS LONGO - matrícula SIAPE nº 1439300, pela SAC/MPOR (Concedente), e EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS - matrícula 100092991, pelo DER/RO (Compromissário).

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2026

A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ torna público que realizará chamamento público para seleção de empresa ou consórcio de empresas interessada em operar, com exclusividade, na navegação de travessia em diretriz da rodovia BR-319, entre os municípios de Manaus e Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas, conforme disposições do Edital, nos seguintes termos: 1) OBJETO: prestação de serviços de transporte aquaviário de veículos e passageiros, na navegação de travessia em diretriz da rodovia BR-319, entre os municípios de Manaus e Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas. 2) OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos a partir de 23/02/2026, no endereço eletrônico da ANTAQ (<https://www.gov.br/antaaq/pt-br>), estando disponibilizados, ainda, na sede da Agência, localizada no endereço: SEP, Quadra 514, Conjunto "E", Edifício ANTAQ, Asa Norte - Brasília/DF. 3) REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: Os requisitos e demais condições de participação estão definidos no Edital do Leilão.

FREDERICO DIAS
Diretor-Geral

COMUNICADO RELEVANTE Nº 11/2026

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PORTUÁRIOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ - CPLA - LEILÃO Nº 3/2026-ANTAQ - TMP-RECIFE

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE CONCESSÕES E ARRENDAMENTOS PORTUÁRIOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ - CPLA, no uso das atribuições conferidas pela Resolução ANTAQ nº 94, de fevereiro de 2023, na legislação de regência, considerando o que consta do Processo nº 50300.006578/2024-49 e o conteúdo do OFÍCIO Nº 116/2026/SNP-MPOR, informa que o LEILÃO Nº 03/2026-ANTAQ - TMP-RECIFE está temporariamente suspenso.

Recife - DF, 19 de fevereiro de 2026.
YGOR DI PAULA JULLIANO SILVA DA COSTA

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Digital: 720/25-04 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: Contrato Adesão/001.2026, datado de 13/02/2026, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e INFORMA MARKETS LTDA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviço consistente na reserva de área para montagem de stand na feira Agrishow 2026, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 184.147,52 (cento e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Fundamentação: Parecer jurídico da APS datado de 18/11/2025, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 30, I, da Lei nº 13.303/16, consoante deliberação da Diretoria-Executiva da APS, em sua 2585ª Reunião (Ordinária), realizada em 21/01/2026. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Anderson Pomini, Presidente da APS, e a Sra. Liliane Reis Bortoluci Marques Costa, Diretora Comercial da Contratada.