



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 1º AO TC Nº 01/2021

DO AEROPORTO DE MARINGÁ/PR

**PRIMEIRO ADITIVO AO
TERMO DE COMPROMISSO
Nº 01/2021, CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DE PORTOS E
AEROPORTOS – MPOR, E O
MUNICÍPIO DE
MARINGÁ/PR, PARA
REALIZAÇÃO DE
INVESTIMENTOS NO
AEROPORTO DE
MARINGÁ/PR (SBMG).**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **JULIANO ALCÂNTARA NOMAN**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 814.445.161-91, e portador do RG sob o nº 1.391.196, expedida pela SSP/DF, nomeado pela Portaria nº 2180 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 30 de março de 2023, Seção 2, edição nº 63, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e o **MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de novembro, 701 - Centro, CEP: 87013-230, Maringá/PR, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS**, inscrito no CPF/MF sob o nº 660.722.809-78, portador do RG sob o nº 4.252.822-6, expedida pela SSP/PR, **RESOLVEM** celebrar o presente **PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2021**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 (Lei Orçamentária Anual); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001; do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, consoante ao processo nº **50000.037260/2020-61**, mediante as

seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 01/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 01/2021 fica prorrogado por mais 600 (seiscentos) dias, passando o seu término de 06 de julho de 2023 para **25 de fevereiro de 2025**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)
JULIANO ALCÂNTARA NOMAN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

(assinatura eletrônica)
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Prefeito Municipal de Maringá/PR

(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 05/07/2023, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ulisses de Jesus Maia Kotsifas**, **Usuário Externo**, em 05/07/2023, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7248734** e o código CRC **1678932B**.



Referência: Processo nº 50000.037260/2020-61



SEI nº 7248734

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO DO 1º TA AO TC Nº 01/2021

Brasília, 19 de junho de 2023.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2021

1. TÍTULO/PROJETO

Implementação e modernização dos instrumentos de auxílio à navegação na Torre de Controle do Aeroporto Regional de Maringá (SBMG), localizado no Município de Maringá no Estado do Paraná.

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

Município de Maringá - Estado do Paraná

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 10.386.785,16 (dez milhões, trezentos e oitenta e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).

6. VIGÊNCIA

1260 (mil e duzentos e sessenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

Município de Maringá - Estado do Paraná		76.282.656/0001-06	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Av. XV de novembro, 701 - Centro	Maringá	PR	87.013-230
Nome do Responsável		CPF	
Ulisses de Jesus Maia Kotsifas		660.722.809-78	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
4.252.822-6		SSP/PR	
Cargo	Função	Matricula	
Prefeito	Prefeito Municipal	***	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441.0001/38	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Juliano Alcântara Noman		814.445.161-91	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
1.391.196		SSP/DF	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário	Secretário Nacional	3320200	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Título do Projeto	Período de Execução	
Implementação e modernização dos instrumentos de auxílio à navegação na Torre de Controle do Aeroporto Regional de Maringá (SBMG), localizado no Município de Maringá no Estado do Paraná.	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	1260 (mil e duzentos e sessenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso
Justificativa do Aditivo		

Justifica-se o pedido de prorrogação de vigência do TC Nº 01/2021 em função ao grande lapso temporal que demandou a publicação da concorrência visando a contratação de empresa, sua homologação e posterior assinatura do contrato entre as partes. Acrescido a este intervalo ainda serão processados os prazos para a análise e aprovação dos projetos, autorização de emissão de Ordem de Serviços e emissão da mesma, início e execução da obra e elaboração da prestação de contas do Termo de Compromisso, demandando assim, um um prazo maior do que o anteriormente previsto, estendendo assim a duração do empreendimento, considerando a realização das correções necessárias para entrega do produto de forma satisfatória. Assim sendo, entende-se que para a efetiva conclusão do objeto pactuado, faz-se necessária a prorrogação do prazo do TC em tela.

Identificação dos Serviços

PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO
ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E APOIO A OBRA
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:
- SISTEMA INTEGRADO DE TORRE DE CONTROLE
- CENTRAL DE COMUNICAÇÃO VHF
- SISTEMA DE GRAVAÇÕES DE COMUNICAÇÕES AERONÁUTICAS
- CENTRAL DE AUDIO (VCS)
- APARELHO DE AR CONDICIONADO
- MÓVEIS PARA A TORRE DE CONTROLE
- SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ APOIO DE OBRA
- HOMOLOGAÇÃO (INTEGRAÇÃO/INTERLIGAÇÃO AO SISCEAB)

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1.	Projeto			100.000,00		
1.1	Licitação e contratação dos Projetos (Bás. e Exec.)	CJ	1,00		mês 01	mês 23
1.2	Projeto Básico	Un	1,00	100.000,00	mês 23	mês 28
1.3	Licitação e contratação da obra	CJ	1,00		mês 30	mês 36
2.	Apoio da Obra/Serviços Complementares			1.540.000,00		
2.1	Projeto Executivo/As Built	Un	1,00	40.000,00	mês 36	mês 41
2.2	Adequação da estrutura física da obra	CJ	1,00	90.000,00	mês 36	mês 41
2.3	Adequação das instalações elétricas / KF	CJ	1,00	90.000,00	mês 36	mês 41
2.4	Realocação dos equipamentos atuais (torre remota)	CJ	1,00	830.000,00	mês 36	mês 41
2.5	Adequação da estrutura interna da TWR	CJ	1,00	90.000,00	mês 36	mês 41
2.6	Estrutura física interna de apoio	CJ	1,00	250.000,00	mês 36	mês 41

2.7	Homologação (Integração/Interligação ao SISCEAB)	CJ	1,00	150.000,00	mês 41	mês 42
3.	Aquisição e Instalação dos equipamentos			8.746.785,16		
3.1	Sistema integrado de torre de controle	Un	1,00	5.002.009,47	mês 36	mês 41
3.2	Central de Comunicação VHF	Un	1,00	2.017.681,50	mês 36	mês 41
3.3	Sistema de Gravações de comunicações aeronáuticas	Un	1,00	518.609,97	mês 36	mês 41
3.4	Central de Áudio (VCD)	Un	1,00	1.102.483,90	mês 36	mês 41
3.5	Aparelho de Ar Condicionado	CJ	1,00	21.000,32	mês 36	mês 41
3.6	Móveis para torre de controle	CJ	1,00	85.000,00	mês 36	mês 41
Total				10.386.785,16		

10. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 10.386.785,16 (dez milhões, trezentos e oitenta e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos))

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.40.42	Transferência à Prefeitura Municipal de Maringá - PR para auxílios.	10.386.785,16
Total			10.386.785,16

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	INDICADOR FÍSICO	EXERCÍCIO		
		2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun	Apoio da obra/Serviços complementares/Projeto Executivo/As Built/Homologação (Integração/Interligação ao SISCEAB)			1.540.000,00
Jul				
Ago	Projetos / Projeto Básico		100.000,00	
Set	Aquisição e instalação dos Equipamentos			8.746.785,16
Out				
Nov				
Dez				
Total/Ano			100.000,00	10.286.785,16
		Total Repasse		10.386.785,16

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	INDICADOR FÍSICO	EXERCÍCIO		
		2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
Total/Ano				
		Total Contrapartida		
		TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO		

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Maringá - PR, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.68902.26.781.3004.15UW.4219

15. DECLARAÇÃO - Prefeitura Municipal de Maringá - PR

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

(assinatura eletrônica)

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS

Prefeito Municipal de Maringá - PR

(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

(assinatura eletrônica)

JULIANO ALCÂNTARA NOMAN

Secretário Nacional de Aviação Civil

do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR

(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 05/07/2023, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ulisses de Jesus Maia Kotsifas**, **Usuário Externo**, em 05/07/2023, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7248741** e o código CRC **A7B673D4**.



Referência: Processo nº 50000.037260/2020-61



SEI nº 7248741

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 114625

Número do Contrato: 5/2021.
Nº Processo: 20883.000014/2020-33.
Inexigibilidade. Nº 1/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 22.006.242/0001-25 - VALESUL BENEFICIOS LTDA.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência dos contrato, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 28/07/2023 a 27/07/2024, nos termos do art. 57, II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 28/07/2023 a 27/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 960,72. Data de Assinatura: 05/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 114625

Número do Contrato: 5/2021.
Nº Processo: 20883.000014/2020-33.
Inexigibilidade. Nº 1/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 22.006.242/0001-25 - VALESUL BENEFICIOS LTDA.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência dos contrato, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 28/07/2023 a 27/07/2024, nos termos do art. 57, II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 28/07/2023 a 27/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 960,72. Data de Assinatura: 05/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 114625

Número do Contrato: 4/2021.
Nº Processo: 20883.000014/2020-33.
Inexigibilidade. Nº 1/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 09.339.153/0001-32 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência dos contrato, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 28/07/2023 a 27/07/2024, nos termos do art. 57, II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 28/07/2023 a 27/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 52.365,60. Data de Assinatura: 05/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 114625

Número do Contrato: 4/2021.
Nº Processo: 20883.000014/2020-33.
Inexigibilidade. Nº 1/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 09.339.153/0001-32 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência dos contrato, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 28/07/2023 a 27/07/2024, nos termos do art. 57, II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 28/07/2023 a 27/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 52.365,60. Data de Assinatura: 05/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2021 - UASG 114625

Número do Contrato: 6/2021.
Nº Processo: 20883.000015/2020-06.
Inexigibilidade. Nº 3/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 90.298.993/0001-12 - ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato n. 06/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 27/07/2023 a 26/07/2024, nos termos do art. 57, II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 27/07/2023 a 26/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 66.797,64. Data de Assinatura: 28/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/06/2023).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 01/2021 do Aeroporto de Maringá/PR (SBMG); DATA DA ASSINATURA: 05/07/2023; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 600 dias, ou seja, com vigência até o dia 25/02/2025; PROCESSO: 50000.037260/2020-61; SIGNATÁRIOS: Juliano Alcântara Noman - CPF nº 814.***.***-91, pela SAC/MPOR (Concedente); Ulisses de Jesus Maia Kotsifas - CPF nº 660.***.***-78, pelo Município (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 13/2019 do Aeroporto de Paracatu (SNZR), localizado no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais; DATA DA ASSINATURA: 06/07/2023; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 166 (cento e sessenta e seis) dias, ou seja, com vigência até o dia 31/12/2023, e ajustes de cláusulas no Termo de Compromisso nº 13/2019; PROCESSO: 50000.006191/2019-18; SIGNATÁRIOS: Rafael Pereira Scherre - CPF nº 980.***.***-34, pela SAC/MPOR (Concedente); e Igor Pereira dos Santos - CPF nº 123.***.***-02, pela Prefeitura Municipal de Paracatu/MG (Compromissário).

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

AVISO
CONSULTA PÚBLICA Nº 6/2023

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, tendo em vista o disposto nos arts. 8º, incisos IV, X, XXX e XLVI, da mencionada Lei, 32 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e 9º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, e na Instrução Normativa nº 154, de 20 de março de 2020, e considerando o que consta do processo nº 00058.012303/2022-23, deliberado e aprovado na 10ª Reunião Deliberativa, realizada em 4 de julho de 2023, resolve:

Submeter à consulta pública as seguintes propostas:

I - emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 154, intitulado "Projeto de Aeródromos";

II - emenda ao RBAC nº 153, intitulado "Aeródromos - operação, manutenção e resposta à emergência"; e

III - edição da Instrução Suplementar - IS nº 154.111-001, intitulada "Orientações para aplicação do método ACR-PCR".

As contribuições deverão ser encaminhadas à Agência por meio de formulário eletrônico próprio disponível no sítio acima indicado até o dia 23 de agosto de 2023.

TIAGO SOUSA PEREIRA
Diretor-Presidente Substituto

UNIDADE REGIONAL RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 38/2023 - UASG 113216

Nº Processo: 00058033841202332 . Objeto: Inscrição do servidor LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO, no evento: "Programa de Desenvolvimento de Conselheiros " em formato Híbrido (Online + Board Case presencial no Campus Aloysio Faria - Nova Lima / MG), que se dará no período de 29/08/2023 a 07/12/2023. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Capacitação de Servidores. Declaração de Inexigibilidade em 06/07/2023. JOSE HELDER DA SILVA LIMA. Gerente. Ratificação em 06/07/2023. ALBERTO EDUARDO ROMERO JUNIOR. Superintendente. Valor Global: R\$ 24.500,00. CNPJ CONTRATADA : 19.268.267/0001-92 FUNDACAODOM CABRAL.

(SIDECE - 06/07/2023) 113214-20214-2023NE800001

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023 - UASG 682010

Nº Processo: 50300004538202381. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza e copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de todo insumo, material e equipamento necessário à execução dos trabalhos, para atender às necessidades da ANTAQ na Gerência Regional de São Paulo - GRESP e no Posto Avançado de Santos - PA-SSZ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos . Total de Itens Licitados: 2. Edital: 07/07/2023 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h50. Endereço: Sepn Q. 514 - Conj "e" - Edifício Espaço Guimarães Rosa, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/682010-5-00005-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 07/07/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/07/2023 às 14h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre a descrição do objeto indicada no sistema e a descrição do objeto contida no edital, prevalecerá sempre a do Edital..

JULIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA MACENA
Pregoeira

(SIASGnet - 06/07/2023) 682010-68201-2023NE000448

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TA, Nº 064/001/2023 ao TC nº 02.2018.024.0020. Concedente: SBSP - CNPJ: 00.352.294/0024-07. Concessionário: AEROMIX CONVENIÊNCIAS LTDA - CNPJ: 08.998.093/0001-05. Fundamento legal: Portaria (MTPA) nº 143, de 6 de abril de 2017, Portaria (MTPA) nº 253, de 29 de março de 2018, o artigo 49, §6º, IV, do RICLI. Objeto: Prorrogação contratual, a partir de 01/08/2023, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. Ass: 29/06/2023.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TA, Nº 067/001/2023 ao TC nº 02.2018.024.0105. Concedente: SBSP - CNPJ: 00.352.294/0024-07. Concessionário: AEROMIX CONVENIÊNCIAS LTDA - CNPJ: 08.998.093/0001-05. Fundamento legal: Portaria (MTPA) nº 143, de 6 de abril de 2017, Portaria (MTPA) nº 253, de 29 de março de 2018, o artigo 49, §6º, IV, do RICLI. Objeto: Prorrogação contratual, a partir de 01/12/2023, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. Ass: 29/06/2023.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 96-ST/2023/0024. Contratante: INFRAERO - CNPJ: 00.352.294/0024-07. Contratada: INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.248.764/0001-51. Obj.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS NO AEROPORTO DE CONGONHAS/SBSP, LOTE 02, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo LCT-e.: 175/ADLI-1/SBSP/2022 - ARP Nº 032/ADCO/SBSP/2022. Valor: R\$ 19.440,00. Rec. Orç.: 024.311070594.201150. Vig.: 40 dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço.

COORDENAÇÃO DE TERMOS DE CESSÃO E CONTRATOS COMERCIAIS

AVISO DE PENALIDADE

A Infraero resolve aplicar à empresa CENTRAL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ sob o nº 41.879.333/0001-10, referente ao processo nº SEDE-ADM-2023/00090, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Infraero, e o registro no SICAF, pelo prazo de 02 (dois) anos, por deixar de cumprir os itens 14.2, 15, 24.1 e 24.3 do Termo de Contrato n. 02.2021.001.0004.

As cominações estão sendo aplicadas com fundamento nos itens 17.1 e 17.7 do Edital de LE nº 116/ADLI-2/SEDE/2021, conforme art. 83, inciso III, da Lei 13.303/2016, sem prejuízo de outras cominações de ordem legal ou contratual e o Ato Administrativo nº SEDE-AAD-2023/01245 de 05/07/2023.

ANDERSON SABIO SCHALLY
Superintendente I

EXTRATO DE CONCESSÃO DE USO

Concessão DE AÇÕES EVENTUAIS OU PROMOCIONAIS. TC Nº 01.2023.024.0005 Concedente: INFRAERO/SBSP, CNPJ 00.352.294/0024-07. Concessionário: THARCÍSIO J N RIBEIRO VIAGEM E TURISMO EIRELI CNPJ 28.830.282/0001-73. Modalidade: Edital de Credenciamento n.º 001/LALI-7/SEDE/2020. Objeto: Concessão de área destinada a agência de viagens. Preço fixo mensal: R\$ 12.100,00. Valor Global: R\$ 72.600,00. Vigência: 6 meses. Data de Assinatura: 30/06/2023. Vanessa Palombo Santana - Superintendente em Exercício SEDE AAD-2023/00798.

EXTRATO DE CONCESSÃO DE USO

CONCESSÃO DE AÇÕES EVENTUAIS OU PROMOCIONAIS. TC Nº 01.2023.024.0006 Concedente: INFRAERO/SBSP, CNPJ 00.352.294/0024-07. Concessionário: WAGNER RODRIGUES PRIO CNPJ 28.020.127/0001-91. Modalidade: Edital de Credenciamento n.º 001/LALI-7/SEDE/2020. Objeto: Concessão de uso de áreas "AEP0039" e "AEP1044, destinadas à atividade de jogos e entretenimento eletrônico, através de máquinas de pegar bichinhos variados de pelúcia. Preço fixo mensal: R\$ 4.000,00. Valor Global: R\$ 24.000,00. Vigência: 6 meses. Data de Assinatura: 03/07/2023. Joacir Araújo dos Santos - Superintendente.

