



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

TERMO ADITIVO Nº 2 AO TED Nº 02/2017

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA Nº 2/2017 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA - MINFRA, E O COMANDO DA AERONÁUTICA -
COMAER.

O MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "R", CEP 70310-500, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.115342/0001-67, doravante denominado MINFRA, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil, Senhor RONEI SAGGIORO GLANZMANN, nomeado pela Portaria nº 522, de 15 de janeiro de 2019, publicado no DOU nº de 16 de janeiro 2019, edição nº11, seção 2, página 2, brasileiro, casado, RG nº M-7.846.630, CPF/MF nº [REDACTED] e no uso da competência delegada pela Portaria nº 2.787, de 24 de junho de 2019, publicada no DOU nº 120, de 25 de junho de 2019 e o COMANDO DA AERONÁUTICA – COMAER, CNPJ nº 00.394.429/0001-00, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco M, 8º Andar – CEP 70045-900, Brasília – DF, neste ato representado pelo Tenente-Brigadeiro do Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 303225 (COMAER), e do CPF nº [REDACTED] no uso da competência delegada pelo Decreto de 13 de outubro de 2020, publicado no Diário Oficial da União de 14 de outubro de 2020, doravante denominado COMAER, resolvem celebrar o SEGUNDO ADITIVO ao TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 2/2017, com observância na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, no Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993, no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, e demais normas regulamentares da matéria, mediante as cláusulas e as seguintes considerações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento de Termo Aditivo tem por objeto alterar a Clausula Quinta – Valor e Dotação Orçamentária, o Anexo I – Plano de Investimentos e o Anexo III - Plano de Trabalho, conforme abaixo especificado:

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, onde se lê:

*O valor total previsto da descentralização de créditos orçamentários objeto do presente Termo de Execução Descentralizada a ser realizada pela SAC/MINFRA, em favor do COMAER, será de **R\$ 170.875.243,36 (cento e setenta milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos)**, à conta de dotações consignadas ao orçamento do Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC.*

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os recursos necessários à execução deste Termo para os exercícios de 2017 a 2022 são os discriminados a seguir:

*Exercício de 2017**Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008**Autorizado: Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017 - LOA 2017**Fonte 280 – R\$ 7.599.511,82**Total 14UB: R\$ 7.599.511,82**Exercício de 2018**Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008**Autorizado: Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 - LOA 2018.**Fonte 186 – R\$ 30.570.807,10**Fonte 129 – R\$ 716.439,19**Total 14UB: R\$ 31.287.246,29**Exercício de 2019**Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008**Autorizado: Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 - LOA 2019.**Fonte 186/280 – R\$ 51.202.540,88*

Demais exercícios

Total 2020: R\$ 38.802.766,68

Total 2021: R\$ 36.716.531,97

Total 2022: R\$ 5.176.636,72

Leia-se:

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA passa a vigorar com a seguinte redação:

O valor total previsto da descentralização de créditos orçamentários objeto do presente Termo de Execução Descentralizada a ser realizada pela SAC/MINFRA, em favor do COMAER, será de **R\$ 170.626.156,70** (cento e setenta milhões, seiscentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos), à conta de dotações consignadas ao orçamento do Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os recursos necessários à execução deste Termo para os exercícios de 2017 a 2022 são os discriminados a seguir:

Exercício de 2017:

Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008

Autorizado: Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017 - LOA 2017

Fonte 280 – R\$ 7.599.511,82

Total 14UB: R\$ 7.599.511,82

Exercício de 2018:

Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008

Autorizado: Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 - LOA 2018.

Fonte 186 – R\$ 30.570.807,10

Fonte 129 – R\$ 716.439,19

Total 14UB: R\$ 31.287.246,29

Exercício de 2019:

Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008

Autorizado: Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 - LOA 2019.

Fonte 186/280 – R\$ 53.760.631,52

Total 14UB: R\$ 53.760.631,52

Exercício de 2020:

Programa de Trabalho: 39.902.3004.14UB.0008

Autorizado: Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020

Total 14UB: R\$ 18.046.056,52

Demais exercícios:

Total 2021: R\$ 22.621.483,15

Total 2022: R\$ 37.311.227,40

No Anexo I – Plano de Investimentos, **onde se lê:**

MT.01196 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM				7.499.885,98
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
BARCELOS - MOURA	PISTA	RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA-AM.	4490.04	3.401.890,00
			3390.04	720.532,00
			4490.30	2.661.510,01
			4490.39	715.953,97

LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
SANTA MARIA	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.	4490.30	1.163.604,53
EXTERIOR/ CABW	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.	4490.30	725.000,00
EXTERIOR/ CABW	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.	4490.52	179.000,00
SANTA MARIA	PÁTIO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS	4490.51	5.100.000,00
SANTA MARIA	PÁTIO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS	4490.51	357.444,93
SANTA MARIA	PÁTIO	AQUISIÇÃO DE INSUMO (AREIA) PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES	4490.30	1.005.255,00
SANTA MARIA	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES À MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO LUMINOSA	4490.51	521.366,67
SAC.00050 -ESTUDOS E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA COMARA				8.949.922,21
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DOS AEROPORTOS DE COARI/AM, LÁBREA/AM, BOCA DO ACRE/AM, BREVES/PA, MARAÃ/AM, MARECHAL THAUMATURGO/AC.	4490.52	4.499.922,21
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS (GRANDE PORTE)	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS AEROPORTOS PARAGOMINAS/PA, ITAITUBA/PA E REDENÇÃO/PA	4490.15	300.000,00
			4490.30	50.000,00
			4490.33	30.000,00
			4490.39	25.000,00
			4490.40	500.000,00
			4490.47	5.000,00
			4490.52	1.340.000,00
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS (MÉDIO PORTE)	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DOS AEROPORTOS CARAUARI/AM, PARINTINS/AM.	4490.15	100.000,00
			4490.30	10.000,00
			4490.33	10.000,00
			4490.39	5.000,00
			4490.40	174.000,00
			4490.47	1.000,00
			4490.52	400.000,00
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS (PEQUENO PORTE)	CONFECCÃO DE PROJETOS DE CERCA OPERACIONAL E DE AUXÍLIOS PARA OS AEROPORTOS DE BARCELOS/AM, EIRUNEPÉ/AM, HUMAITÁ/AM, MANICORÉ/AM, JUÍNA/MT, MATUPÁ/MT, SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, ORIXIMINÁ/PA	4490.15	230.000,00
			4490.30	10.000,00
			4490.33	20.000,00
			4490.39	10.000,00
			4490.40	360.000,00
			4490.47	1.000,00
			4490.52	250.000,00

AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
IAUARETÊ	Sistema de Pista	RECONSTRUÇÃO DA TAXIWAY E DE 1.200 M X 30 M DA PISTA DE POUSO TOTALIZANDO 2.000 M X 30 M, COM REFORÇO DO PAVIMENTO E REVESTIMENTO EM CONCRETO (PCN ESTIMADO EM 35/R/B/W/T).	3390.04	2.500.000,00
			4490.30	3.399.992,38
			4490.39	699.991,96
			4490.33	100.000,00
			3390.04	8.300.000,00
			4490.33	10.000,00
			4490.14	100.000,00
			4490.15	100.000,00
			4490.30	7.065.747,07
			44.90.39	5.800.008,04
			4490.40	20.000,00
			4490.47	10.000,00
			4490.51	400.000,00
			4490.52	2.500.000,00
MT.01192- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM				34.598.813,86
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
ESTIRÃO DO EQUADOR	SISTEMA DE PISTAS E PÁTIO	RECONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO E DA TAXIWAY E RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO DE 1.200 M X 27 M PARA 1.500 M X 30 M, COM REFORÇO DO PAVIMENTO EM REVESTIMENTO EM CONCRETO (PCN ESTIMADO EM 35/R/B/W/T).	3390.04	2.500.000,00
			4490.30	5.499.985,71
			4490.33	100.000,00
			4490.39	2.899.998,63
			3390.04	9.565.592,77
			4490.14	150.000,00
			4490.15	120.000,00
			4490.30	7.646.377,05
			4490.33	140.000,00
			4490.39	3.600.001,37
			4490.40	20.000,00
			4490.47	10.000,00
			4490.51	250.000,00
			4490.52	2.096.858,36
MT.01191 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE COARI-AM				60.978.942,06
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
COARI	SISTEMA DE PISTAS, AUXÍLIOS VISUAIS E EDIFICAÇÕES	RECONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, DA TAXIWAY E DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE 1.600 M X 30 M EM CONCRETO, COM ACOSTAMENTO DE 7,5 M PARA CADA LADO EM TSD , (PCN ESTIMADO EM 43/R/D/W/T),CONSTRUÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS VISUAIS E NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS.	3390.04	427.446,00
			4490.14	22.294,57
			4490.15	15.863,30
			4490.30	1.511.775,25
			4490.33	15.000,00
			4490.52	607.291,82
			3390.04	12.686.374,33
			4490.14	135.805,81
			4490.15	57.631,05
			4490.30	20.194.934,42
			4490.33	223.192,67
			4490.39	7.206.954,17
			4490.40	317.590,22
			4490.47	321.040,32
			4490.51	12.459.254,87
			4490.52	4.776.493,32
MT.01195 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE LÁBREA/AM				8.433.823,50
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
LÁBREA	SISTEMA DE PISTAS	1ª FASE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE	3390.04	938.781,00

	VISUAIS E EDIFICAÇÕES	LÁBREA-AM. (PROJETO EM ANDAMENTO)	4490.30	800.491,26
			4490.33	15.000,00
			4490.52	707.287,28
			3390.04	99.820,84
			4490.14	129,65
			4490.15	79.768,72
			4490.30	1.941.348,58
			4490.33	35.000,00
			4490.39	0,00
			4490.40	0,00
			4490.47	0,00
			4490.51	20.000,00
			4490.52	3.757.958,17
			MT.01197 – SEGURANÇA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE OIAPOQUE - AP	
LOCALIDADE		TIPO DE OBJETO	ND	VALOR
OIAPOQUE	CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS	INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO LUMINOSO	3390.04	282.380,00
			4490.04	464.062,91
			4490.15	41.448,45
			4490.30	1.549.621,40
			4490.33	50.000,00
			4490.39	100.000,00
MINFRA.0002 - OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA				7.868.932,32
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
ORIXIMINÁ (ICAO SNOX)	CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS	OBRA DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO LUMINOSA (LED), BIRUTA ILUMINADA, FAROL ROTATIVO E PAPI PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA	3390.04	1.245.379,01
			4490.14	148.680,00
			4490.15	119.475,00
			4490.30	3.096.000,00
			4490.33	20.000,00
			4490.39	1.322.466,31
			4490.40	350.000,00
			4490.47	100.000,00
			4490.51	50.000,00
			4490.52	1.416.932,00

Leia-se:

MT.01196 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM				7.499.885,98
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
BARCELOS - MOURA	PISTA	RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA-AM.	4490.04	3.401.945,91
			3390.04	720.532,00
			4490.30	2661.421,49
			4490.39	715.986,58
MT.01199 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS				9.051.671,13
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
SANTA MARIA	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-	4490.30	1.163.604,53

	LUMINOSA	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.		725.000,00
EXTERIOR/ CABW	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.	4490.52	179.000,00
SANTA MARIA	PÁTIO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS	4490.51	5.457.444,93
SANTA MARIA	PÁTIO	AQUISIÇÃO DE INSUMO (AREIA) PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES	4490.30	1.005.255,00
SANTA MARIA	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES À MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO LUMINOSA	4490.51	521.366,67
SAC.00050 -ESTUDOS E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA COMARA				6.599.922,21
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DOS AEROPORTOS DE COARI/AM, LÁBREA/AM, BREVES/PA, MARECHAL THAUMATURGO/AC.	4490.52	4.499.922,21
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS (GRANDE PORTE)	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS AEROPORTOS DE ITAITUBA/PA REDENÇÃO/PA	44.90.39 44.90.40 44.90.52 33.90.04 44.90.40	56.291,00 929.753,00 25.600,00 905.364,00 182.992,00
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS (MÉDIO PORTE)	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DOS AEROPORTOS CARAUARI/AM, PARINTINS/AM, EIRUNEPÉ/AM E SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM		
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS (PEQUENO PORTE)	CONFECÇÃO DE PROJETOS DE CERCA OPERACIONAL E DE AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA PARA OS AEROPORTOS DE BARCELOS/AM, JUÍNA/MT, MATUPÁ/MT, SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA E ORIXIMINÁ/PA.		
MT.01193 –REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
IAUARETÊ	Sistema de Pista	RECONSTRUÇÃO DA TAXIWAY E DE 1.200 M X 30 M DA PISTA DE POUSO TOTALIZANDO 2.000 M X 30 M, COM REFORÇO DO PAVIMENTO E REVESTIMENTO EM CONCRETO (PCN ESTIMADO EM 35/R/B/W/T).	3390.04	10.800.000,00
			4490.33	110.000,00
			4490.14	100.000,00
			4490.15	100.000,00
			4490.30	10.465.739,45
			4490.39	6.500.000,00
			4490.40	20.000,00
			4490.47	10.000,00

			4490.52	2.500.000,00
MT.01192- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM				36.441.265,98
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
ESTIRÃO DO EQUADOR	SISTEMA DE PISTAS E PÁTIO	RECONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO E DA TAXIWAY E RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO DE 1.200 M X 27 M PARA 1.500 M X 30 M, COM REFORÇO DO PAVIMENTO EM REVESTIMENTO EM CONCRETO (PCN ESTIMADO EM 35/R/B/W/T).	3390.04	2.500.000,00
			4490.30	6.078.170,98
			4490.33	100.000,00
			4490.39	3.064.265,45
			3390.04	9.565.592,77
			4490.14	150.000,00
			4490.15	120.000,00
			4490.30	7.646.377,05
			4490.33	140.000,00
			4490.39	3.600.001,37
			4490.40	20.000,00
			4490.47	10.000,00
			4490.51	250.000,00
			4490.52	3.196.858,36
MT.01191 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE COARI-AM				60.978.942,12
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
COARI	SISTEMA DE PISTAS, AUXÍLIOS VISUAIS E EDIFICAÇÕES	RECONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, DA TAXIWAY E DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE 1.600 M X 30 M EM CONCRETO, COM ACOSTAMENTO DE 7,5 M PARA CADA LADO EM TSD , (PCN ESTIMADO EM 43/R/D/W/T),CONSTRUÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS VISUAIS À NAVEGAÇÃO AÉREA E NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS.	3390.04	13.113.820,33
			4490.33	238.192,67
			4490.14	158.100,32
			4490.15	73.494,35
			4490.30	21.706.709,73
			4490.39	7.206.954,17
			4490.40	317.590,22
			4490.47	321.040,32
			4490.51	12.459.254,87
			4490.52	5.383.785,14
MT.01195 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE LÁBREA/AM				2.499.797,54
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
LÁBREA	SISTEMA DE PISTAS, AUXÍLIOS VISUAIS E EDIFICAÇÕES	1ª FASE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE LÁBREA-AM. (PROJETO EM ANDAMENTO)	44.90.04	1.561.016,54
			33.90.04	938.781,00

LOCALIDADE		TIPO DE OBJETO	ND	VALOR
OIAPOQUE	INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO LUMINOSO	CERCA AUXÍLIOS VISUAIS À NAVEGAÇÃO AÉREA E SINALIZAÇÃO	4490.30	1.550.000,00
			3390.04	282.380,00
			4490.04	455.132,76
			4490.33	50.000,00
			4490.15	50.000,00
			4490.39	100.000,00
MINFRA.0002 - OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA				14.061.419,53
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
ORIXIMINÁ (ICAO SNOX)	CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS	OBRA DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO LUMINOSA (LED), BIRUTA ILUMINADA, FAROL ROTATIVO E PAPI PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA	3390.04	1.659.039,73
			4490.14	148.680,00
			4490.15	119.475,00
			4490.30	6.406.000,00
			4490.33	20.000,00
			4490.39	1.522.466,31
			4490.40	400.000,00
			4490.47	100.000,00
			4490.51	262.374,82
			4490.52	3.423.383,67

Do Anexo I, item III, **onde se lê:**

MT.01196 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
BARCELOS - MOURA	PISTA	RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA/AM.	DEZ/2017 CONCLUÍDO	DEZ/2017 CONCLUÍDO
MT.01199 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE SANTA MARIA -RS				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
SANTA MARIA	AQUISIÇÃO E REFORMA	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA E CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA (MAR/2018 - NOV/2019)		
	ETAPA 1	AQUISIÇÃO NO EXTERIOR DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA	mar/18	set/18
	ETAPA 2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES	jul/18	nov/19
	ETAPA 3	AQUISIÇÃO NO BRASIL DE MATERIAL PARA A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA LUMINOSA	mai/19	ago/19
	ETAPA 4	AQUISIÇÃO DE INSUMO (AREIA) PARA A CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO	mai/19	nov/19

		REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA		
SAC.00050 - ESTUDOS E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA COMARA				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA COMARA DOS AEROPORTOS DE: (NOV/2017 – DEZ/2020)		
		COARI/AM	abr/18	jun/19
		LÁBREA/AM	abr/18	jul/19
		BREVES/PA	ago/18	out/19
		MARECHAL THAUMATURGO/AC	out/19	ago/20
		BOCA DO ACRE/AM	jan/21	out/21
		MARAÃ/AM	fev/21	jan/22
BELÉM	PROJETOS Grande porte	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS AEROPORTOS DE: (MAR/2020 – JUN/2021)		
		PARAGOMINAS/PA	set/20	jun/21
		ITAITUBA/PA	jul/20	abr/21
		REDENÇÃO/PA	mar/20	dez/20
BELÉM	PROJETOS Médio porte	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA COMARA DOS AEROPORTOS DE: (JUL/2019 - JUN/2020)		
		CARAUARI/AM	jul/19	abr/20
		PARINTINS/AM	set/19	jun/20
BELÉM	PROJETOS Pequeno porte	CONFECÇÃO DE PROJETOS DE CERCA OPERACIONAL E DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA OS AEROPORTOS DE: (JUL/2019 – DEZ/2021)		
		BARCELOS/AM	jan/21	mar/21
		EIRUNEPÉ/AM	jul/20	set/20
		HUMAITÁ/AM	abr/21	jun/21
		MANICORÉ/AM	jul/21	set/21
		JUÍNA/MT	abr/20	jun/20
		MATUPÁ/MT	jan/20	mar/20
		SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT	out/19	dez/19
		CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA	out/21	dez/21
		ORIXIMINÁ/PA (ICAO SNOX)	jul/19	set/19
		TARAUACÁ/AC	out/20	dez/20
MT.01193 –REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
IAUARETÊ	PISTA	Ampliação da Pista De Pouso e Decolagem, Reforço do Pavimento e Revestimento em Concreto do Aeródromo de Iauaretê/AM (OUT/2018 – JUN/2022)		
	Etapa 1	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	mar/19	jul/21
	Etapa 2	PRODUÇÃO DE INSUMOS	mai/19	ago/21
	Etapa 3	TRANSPORTE FLUVIAL	jun/19	jun/22
	Etapa 4	PAVIMENTAÇÃO	jul/20	dez/21
	Etapa 5	DRENAGEM	jul/19	dez/19
	Etapa 6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	set/21	dez/21
	Etapa 7	CERCA OPERACIONAL	jul/20	nov/21
MT.01192 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
ESTIRÃO DO EQUADOR	PISTA	AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR/AM (OUT/2018 – ABR/2021)		
	Etapa 1	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	mar/19	jul/20
	Etapa 2	PRODUÇÃO DE INSUMOS	abr/19	mar/20
	Etapa 3	TRANSPORTE FLUVIAL	abr/19	abr/21
	Etapa 4	PAVIMENTAÇÃO	jun/19	dez/20
	Etapa 5	DRENAGEM	jul/20	nov/20
	Etapa 6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	nov/20	dez/20
	Etapa 7	CERCA OPERACIONAL	jul/20	nov/20

LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
COARI	PROJETO REFORMA	ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC (JAN/2019 – NOV/2022)		
	Etapa 1	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	jan/19	fev/22
	Etapa 2	PRODUÇÃO DE INSUMOS	jun/19	jul/21
	Etapa 3	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	jun/19	set/19
	Etapa 4	TRANSPORTE FLUVIAL	jun/19	nov/22
	Etapa 5	PAVIMENTAÇÃO	mai/20	nov/21
	Etapa 6	DRENAGEM	ago/20	ago/22
	Etapa 7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	ago/22	set/22
	Etapa 8	AUXÍLIOS VISUAIS	mai/20	nov/21
	Etapa 9	EDIFICAÇÕES	mai/21	abr/22
	Etapa 10	CERCA OPERACIONAL	jun/19	nov/19
MT.01195 –REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE LÁBREA-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
LABREA	REFORMA E AMPLIAÇÃO	ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC	jan/20	dez/22
MT.01197 – SEGURANÇA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE OIAPOQUE-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
OIAPOQUE	CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS	INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO	01/03/2018 CONCLUÍDO	01/12/2018 CONCLUÍDO
minfra.0002 - OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
ORIXIMINÁ	CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS	OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA	2019	jun/20

Leia-se:

MT.01196 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
BARCELOS - MOURA	PISTA	RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA/AM.	01/12/2017 CONCLUÍDO	01/12/2018 CONCLUÍDO
MT.01199 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE SANTA MARIA -RS				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
SANTA MARIA	AQUISIÇÃO E REFORMA	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA E CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA (MAR/2018 – NOV/2019)	SET/2020 CONCLUÍDO	
	ETAPA 1	Aquisição no exterior de Material para a execução da infraestrutura do sistema de sinalização luminosa		
	ETAPA 2	Construção de pavimento rígido do pátio de estacionamento de aeronaves		
	ETAPA 3	Aquisição no Brasil de Material para a modernização do sistema luminosa		
		Aquisição de insumo (areia) para a		

	ETAPA 5	Contratação de serviços para a reforma da infraestrutura do sistema de sinalização luminosa		
SAC.00050 - ESTUDOS E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA COMARA				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA COMARA DOS AEROPORTOS DE: (NOV/2017 – DEZ/2020)		
		COARI/AM		Concluído
		LÁBREA/AM		abr/18 nov/20
		BREVES/PA		ago/18 out/20
		MARECHAL THAUMATURGO/AC		set/21 dez/21
BELÉM	PROJETOS Grande porte	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS AEROPORTOS DE: (MAR/2020 – JUN/2021)		
		ITAITUBA/PA		mai/22 ago/22
		REDENÇÃO/PA		jan/22 abr/22
BELÉM	PROJETOS Médio porte	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA COMARA DOS AEROPORTOS DE: (NOV/2017 – DEZ/2020)		
		EIRUNEPÉ/AM		mar/20 nov/20
		SÃO GABRIEL DA CAHOEIRA/AM		out/20 mar/21
		CARAUARI/AM		jan/21 abr/21
		PARINTINS/AM		mai/21 ago/21
BELÉM	PROJETOS Pequeno porte	CONFECÇÃO DE PROJETOS DE CERCA OPERACIONAL E DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA OS AEROPORTOS DE: (JUL/2019 – DEZ/2021)		
		BARCELOS/AM		out/21 dez/21
		JUÍNA/MT		jan/21 mar/21
		MATUPÁ/MT		mar/20 nov/20
		SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT		abr/21 jun/21
		CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA		jul/21 set/21
		ORIXIMINÁ/PA (ICAO SNOX)		Concluído
MT.01193 –REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM				
IAUARETÊ	PISTA	Ampliação da Pista De Pouso e Decolagem, Reforço do Pavimento e Revestimento em Concreto do Aeródromo de Iauaretê/AM (OUT/2018 – JUN/2022)		
	Etapa 1	Aquisição de insumos	mar/19	jul/21
	Etapa 2	Produção de insumos	mai/19	ago/21
	Etapa 3	Transporte Fluvial	jun/19	jun/22
	Etapa 4	Pavimentação	jul/20	dez/21
	Etapa 5	Drenagem	jul/19	dez/19
	Etapa 6	Sinalização Horizontal	set/21	dez/21
	Etapa 7	Cerca operacional	jul/20	nov/21
MT.01192 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
ESTIRÃO DO EQUADOR	META	AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR/AM (OUT/2018 – DEZ/2021)		
	Etapa 1	Serviços Técnicos Profissionais	jan/19	dez/21
	Etapa 2	Serviços Preliminares	jan/19	dez/21
	Etapa 3	Limpeza e preparo da faixa de pista	out/20	nov/21
	Etapa 4	Cerca Operacional	set/20	out/21
	Etapa 5	Pavimentação	jan/19	ago/21
	Etapa 6	Sinalização Horizontal	out/21	out/21
	Etapa 7	Drenagem	ago/21	out/21
	Etapa 8	Serviços complementares	nov/21	nov/21
	Etapa 9	Limpeza da obra	nov/21	nov/21
	Etapa 10	Produção de insumos	mar/21	mar/21
	Etapa 11	Serviços Auxiliares e Administrativos	jan/19	dez/21
MT.01191 –CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE COARI-AM				

REFORMA		E SECINC (JAN/2019 – NOV/2022)		
	Etapa 1	Aquisição de insumos	jan/19	fev/22
	Etapa 2	Produção de insumos	jun/19	jul/21
	Etapa 3	Mobilização de canteiro	jun/19	set/19
	Etapa 4	Transporte Fluvial	jun/19	nov/22
	Etapa 5	Pavimentação	mai/20	nov/21
	Etapa 6	Drenagem	ago/20	ago/22
	Etapa 7	Sinalização Horizontal	ago/22	set/22
	Etapa 8	Auxílios Visuais	mai/20	nov/21
	Etapa 9	Edificações	mai/21	abr/22
	Etapa 10	Cerca operacional	jun/19	nov/19
MT.01195 –REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE LÁBREA-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
LABREA	AVIAÇÃO REGIONAL	1° FASE DA REFORMA: ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC (Projetos concluídos) *obs: Obra suprimida neste instrumento.	mar/18	dez/20
MT.01197 – SEGURANÇA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE OIAPOQUE-AP				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
OIAPOQUE	AVIAÇÃO REGIONAL	INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO	01/03/2018 CONCLUÍDO	01/12/2018 CONCLUÍDO
MINFRA.0002 - OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
ORIXIMINÁ	META	OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA	2019	jul/21
	Etapa 1	Cerca operacional	Concluído	
	Etapa 2	Auxílios Visuais	jan/20	nov/20
	Etapa 3	Supressão Vegetal, Terraplenagem e Plantio de Grama	set/20	jul/21
	Etapa 4	Elaboração dos planos PBZPA e PZPANA	nov/20	jan/21
	Etapa 5	Processo de Homologação do PAPI	nov/20	jan/21

No item IV – Plano de Aplicação do Anexo III – Plano de Trabalho, **Onde se lê:**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa		Fonte de recursos	VALOR
	Código	Especificação		
2017.14UB	3390.04.00	Contratação por tempo determinado	FNAC	39.220.926,94
	4490.04.00	Contratação por tempo determinado		3.865.952,91
	4490.14.00	Diárias Cíveis		588.700,76
	4490.15.00	Diárias Militar		1.134.073,52
	4490.30.00	Material de Consumo		58.985.642,66
	4490.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		780.798,26
	4490.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ		21.562.908,14
	4490.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		1.761.590,22
	4490.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		448.040,32
	4490.51.00	Obras e Instalações		19.158.066,47
	4490.52.00	Equipamentos e Material permanente		23.368.543,16
TOTAL TED				R\$ 170.875.243,36

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa		Fonte de recursos	VALOR
	Código	Especificação		
3004.14UB	3390.04.00	Contratação por tempo determinado	FNAC	40.485.509,83
	4490.04.00	Contratação por tempo determinado		5.418.095,21
	4490.14.00	Diárias Cívis		556.780,32
	4490.15.00	Diárias Militar		462.969,35
	4490.30.00	Material de Consumo		59.408.278,17
	4490.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		658.192,67
	4490.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ		22.765.964,88
	4490.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		1.870.335,22
	4490.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		441.040,32
	4490.51.00	Obras e Instalações		19.350.441,29
	4490.52.00	Equipamentos e Material permanente		19.208.550,44
TOTAL TED				R\$ 170.626.156,70

No item V do Anexo III – Plano de Trabalho, **onde se lê:**

14UB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
ESTUDOS E PROJETOS	4.499.922,21						4.499.922,21
PROJETOS Grande Porte - PARÁ			675.000,00	787.500,00	787.500,00		2.250.000,00
PROJETOS Médio Porte - AMAZONAS			700.000,00				700.000,00
PROJETOS de Pequeno Porte - CERCA OPERACIONAL E AUXÍLIOS VISUAIS			750.000,00	750.000,00			1.500.000,00
IAUARETE - PISTA		6.699.984,34	6.260.000,00	10.347.000,00	7.698.755,11		31.005.739,45
MOURA - PISTA	2.099.967,39	5.399.918,59					7.499.885,98
ESTIRÃO DO EQUADOR - PISTA		7.499.984,34	22.261.163,24	4.837.666,28			34.598.813,86
COARI - PIL		2.599.670,94	8.825.783,19	16.146.574,41	28.230.276,86	5.176.636,66	60.978.942,06
LABREA - PIL		2.499.797,54		5.934.025,96			8.433.823,50
OIAPOQUE - AVIAÇÃO REGIONAL	999.622,22	1.487.890,54					2.487.512,76
SANTA MARIA – PÁTIO E SINALIZAÇÃO		5.100.000,00	3.951.671,13				9.051.671,13
ORIXIMINÁ – CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS			7.868.932,32				7.868.932,32
TOTAL	7.599.511,82	31.287.246,29	51.292.549,88	38.802.766,65	36.716.531,97	5.176.636,66	170.875.243,27

Leia-se:

14UB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Estudos e Projetos	4.499.922,21						6.599.922,21
Projetos Grande Porte - Pará				1.167.008,00	182.992,00		
Projetos Médio Porte - Amazonas							
Projetos De Pequeno Porte - Confecção De Projetos De Cerca Operacional E Auxílios Visuais				750.000,00			
Iauaretê (Custeio)		2.500.000,00	5.110.000,00			5.000.000,00	31.005.739,45
Iauaretê (Investimento)		4.199.984,34	2.200.000,00	6.024.497,48	5.971.257,63		
Moura - (Custeio)		720.532,00					7.499.885,98
Moura - (Investimento)	2.099.967,39	4.679.386,59					

Estrão Do Equador (Investimento)		4.999.984,34	20.761.163,24	2.505.372,09	1.274.746,31		
Coari (Custeio)		427.446,00	1.200.000,00		5.000.000,00		
Coari (Investimento)		2.172.224,94	9.425.783,19	3.442.260,59	7.000.000,00	32.311.227,40	60.978.942,12
Lábrea (Custeio)		938.781,00					
Lábrea (Investimento)		1.561.016,54					2.499.797,54
Oiapoque - (Custeio)		282.380,00					
Oiapoque - (Investimento)	999.622,22	1.205.510,54					2.487.512,76
Santa Maria – Pátio E Sinalização		5.100.000,00	2.794.752,77	1.156.918,36			9.051.671,13
Oriximiná (Custeio)			1.304.945,36	413.660,00			
Oriximiná (Investimento)			6.563.986,96	2.586.340,00	3.192.488,21		14.061.420,53
Total	7.599.511,82	31.287.246,29	53.760.631,52	18.046.056,52	22.621.483,15	37.311.227,40	170.626.156,70

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Execução Descentralizada não alteradas por este Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato será feita no sítio eletrônico oficial da unidade descentralizadora, sendo esta condição indispensável para sua eficácia, pelo órgão repassador de recursos, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura, nos termos do art. 14 do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

E assim, por estarem os partícipes justos e de acordo, lavram e assinam este Termo Aditivo, para que produza seus efeitos jurídicos.

RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
Ministério da Infraestrutura

Ten Brig Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO
Chefe do Estado Maior
Comando da Aeronáutica



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggiore Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 11/12/2020, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO KANITZ DAMASCENO, Usuário Externo**, em 17/12/2020, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3491264** e o código CRC **BF5D714A**.



Referência: Processo nº 50000.020598/2020-83



SEI nº 3491264

Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 390004

Número do Contrato: 4/2020.
Nº Processo: 50000032823201991.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2019. Contratante: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA -.CNPJ Contratado: 03585183000142. Contratado : FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO - ESTRATEGICO LTDA. Objeto: Acréscimo quantitativo correspondente a24,92% (vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento),conforme dispõe o § 1º art.65 da Lei 8.666/93, e a Cláusula Quarta do referido instrumento. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Valor Total: R\$1.120.429,84. Fonte: 100000000 - 2020NE800397 Fonte: 174020172 - 2020NE800398. Data de Assinatura: 17/12/2020.

(SICON - 17/12/2020) 390004-00001-2020NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 390004

Número do Contrato: 17/2016.
Nº Processo: 50000009792201621.
PREGÃO SRP Nº 8/2016. Contratante: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA -.CNPJ Contratado: 10647012000166. Contratado : FAST SECURITY TECNOLOGIA DA -INFORMACAO LTDA. Objeto: Prorrogação por mais doze meses, acréscimo de 5,15% e supressão de 51,46%. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Vigência: 27/12/2020 a 26/12/2021. Valor Total: R\$754.430,50. Fonte: 100000000 - 2020NE800073. Data de Assinatura: 16/12/2020.

(SICON - 17/12/2020) 390004-00001-2020NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 390004

Número do Contrato: 31/2018.
Nº Processo: 50000112392201601.
PREGÃO SISPP Nº 17/2018. Contratante: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA -.CNPJ Contratado: 72620735000129. Contratado : AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA -.Objeto: Prorrogar por mais 12(doze) meses conforme faculta Cláusula Segunda do referido instrumento contratual,nos termos do inciso II do art57 da Lei 8.666/93. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 18/12/2020 a 17/12/2021. Valor Total: R\$3.347.472,96. Fonte: 100000000 - 2020NE800015. Data de Assinatura: 16/12/2020.

(SICON - 17/12/2020) 390004-00001-2020NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 390004

Número do Contrato: 32/2018.
Nº Processo: 50000112392201601.
PREGÃO SISPP Nº 17/2018. Contratante: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA -.CNPJ Contratado: 11162311000173. Contratado : R7 FACILITIES - SERVICOS DE -ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar mais 12(meses) conforme faculta Cláusula Segunda do referido instrumento contratual, nos termos do inciso II art. 57 da Lei8.666/93. Fundamento Legal: Lei 8.666/963 . Vigência: 18/12/2020 a 17/12/2021. Valor Total: R\$858.576,00. Fonte: 100000000 - 2020NE800038. Data de Assinatura: 15/12/2020.

(SICON - 17/12/2020) 390004-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 - UASG 390004

Nº Processo: 50000.023819/2020. Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 61. Edital: 18/12/2020 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministérios, Ed. Anexo, Térreo - Ala Oeste, Sala 13, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/390004-5-00023-2020>. Entrega das Propostas: a partir de 18/12/2020 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 31/12/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail selic@infraestrutura.gov.br.

FERNANDO HENRIQUE MONTEIRO PIMENTEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/12/2020) 390004-00001-2020NE111111

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 50000.018637/2018-68. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 4/2018, que entre si celebram a União por intermédio do Ministério da Infraestrutura, CNPJ/MF nº 37.115.342/0001-67 e a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, CNPJ/MF nº 07.947.821/0001-89. Do Objeto: O presente instrumento tem por objeto a descentralização de créditos entre o MINFRA e a ANAC para o desenvolvimento da aviação brasileira, mediante a revisão e atualização das matrizes curriculares existentes, manuais de curso, banco de questões, bem como a reformulação e melhoria do sistema informatizado de aplicação de provas teóricas dos profissionais da aviação civil brasileira. Data da vigência: 6 meses a partir da data de assinatura. Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2020. Assinam: Pelo Ministério da Infraestrutura, o Secretário Nacional de Aviação Civil RONEI SAGGIORO GLANZMANN e pela Agência Nacional de Aviação Civil, o Diretor-Presidente JULIANO ALCÂNTARA NOMAN.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao TC nº 13/2019 - Aeroporto de Paracatu/MG; DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, para até 25 de dezembro de 2021; PROCESSO: 50000.006191/2019-18; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiomo Glanzmann - CPF nº 030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Olavo Remígio Condé - CPF nº 324.204.049-04 (Compromissário), pela Prefeitura Municipal de Paracatu/MG.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 02/2017.
Objeto: Alteração da Clausula Quinta - Valor e Dotação Orçamentária, o Anexo I - Plano de Investimentos e o Anexo III - Plano de Trabalho. Processo: 50000.020598/2020-83. Partícipes: Ronei Saggiomo Glanzmann - CPF 030.787.576-84, pela SAC/MINFRA (Unidade Descentralizadora), e Marcelo Kanitz Damasceno - CPF nº 263.994.400-25, pelo Comando da Aeronáutica (Unidade Descentralizada).

EXTRATOS DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Termo de rescisão unilateral. Objeto: rescisão unilateral do Termo de Convênio nº 40/2015, de 30 de julho de 2015, entre a União, à época representada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, e o Município de Pedra Azul - MG, cujo objeto é a delegação, para o referido Município, da exploração do Aeródromo de Pedra Azul (SNPZ), localizado naquele Município. PROCESSO: 00055.000512/2013-63. Fundamento: Subcláusula 13.6, da Cláusula Décima Terceira, do Convênio nº 40/2015. DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020. SIGNATÁRIO: Ronei Saggiomo Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil.

ESPÉCIE: Termo de rescisão unilateral. Objeto: rescisão unilateral do Termo de Convênio nº 28/2017, de 25 de setembro de 2017, entre a União, à época representada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e o Estado de Alagoas, para a exploração do Aeroporto Freitas Melro (SNPE), localizado no Município de Penedo - AL. PROCESSO: 00055.001021/2011-78. Fundamento: Subcláusula 13.6, da Cláusula Décima Terceira, do Convênio nº 28/2017. DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020. SIGNATÁRIO: Ronei Saggiomo Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2020

Termo Aditivo nº 007/2020 ao Contrato de Concessão de Aeroportos nº 002/ANAC/2014-SBCF.
1) Espécie: Termo Aditivo a Contrato de Concessão;
2) Processo nº 00058.045728/2020-57;
3) Concedente: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;
4) Concessionária: Concessionária do Aeroporto de Confins S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.674.909/0001-53;
5) Objeto: Alterar o Contrato de Concessão de Aeroportos nº 002/ANAC/2014-SBCF, celebrado em 07 de abril de 2014;
6) Fundamento legal: art. 8º, inciso XXIV, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005;
7) Signatários: pelo Concedente, Juliano Alcântara Noman, Diretor-Presidente da ANAC, e, pela Concessionária, Kleber Almada Meira e Régio Marcelo Nóbrega Fernandes, representantes legais da Concessionária do Aeroporto de Confins S.A; e
8) Local e data de assinatura: Brasília (DF), em 17 de dezembro de 2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020

Termo Aditivo nº 004/2020 ao Contrato de Concessão de Aeroportos nº 001/ANAC/2012-SBBR.
1) Espécie: Termo Aditivo a Contrato de Concessão;
2) Processo nº 00058.045727/2020-11;
3) Concedente: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;
4) Concessionária: Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 15.559.082/0001-86;
5) Objeto: Alterar o Contrato de Concessão de Aeroportos nº 001/ANAC/2012-SBBR, celebrado em 14 de junho de 2012;
6) Fundamento legal: art. 8º, inciso XXIV, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005;
7) Signatários: pelo Concedente, Juliano Alcântara Noman, Diretor-Presidente da ANAC, e, pela Concessionária, Juan Horacio Djedjeian e Bruno Souza Ferreira da Silva, representantes da Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.; e
8) Local e data de assinatura: Brasília (DF), em 17 de dezembro de 2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2020

Termo Aditivo nº 006/2020 ao Contrato de Concessão de Aeroportos nº 002/ANAC/2012-SBGR.
1) Espécie: Termo Aditivo a Contrato de Concessão;
2) Processo nº 00058.045725/2020-13;
3) Concedente: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;
4) Concessionária: Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 15.578.569/0001-06;
5) Objeto: Alterar o Contrato de Concessão de Aeroportos nº 002/ANAC/2012-SBGR, celebrado em 14 de junho de 2012;
6) Fundamento legal: art. 8º, inciso XXIV, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005;
7) Signatários: pelo Concedente, Juliano Alcântara Noman, Diretor-Presidente da ANAC, e, pela Concessionária, Gustavo Soares Figueiredo e Ricardo Rocha Perrone, representantes da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.; e
8) Local e data de assinatura: Brasília (DF), em 17 de dezembro de 2020.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 38/2020

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 08/12/2020, .Entrega das Propostas: a partir de 08/12/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/12/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços e bens de tecnologia da informação e comunicação na forma de aquisição de licenças perpétuas de softwares para solução de Governança, Risco e Conformidade - GRC.

ADERSON DE LIMA CALAZANS
Pregoeiro

(SIDECA - 17/12/2020) 113214-20214-2020NE800001

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 1/2020

Concessão Para Ampliação, Manutenção e Exploração dos Aeroportos de Curitiba/PR, Foz do Iguaçu/PR, Navegantes/SC, Londrina/PR, Joinville/SC, Bacacheri/PR, Pelotas/RS, Uruguaiana/RS e Bagé/RS, Formando O Bloco Sul; dos Aeroportos de Goiânia/Go, São Luís/Ma, Teresina/PI, Palmas/TO, Petrolina/Pe e Imperatriz/Ma, Formando O Bloco Central; e dos Aeroportos de Manaus/AM, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Tabatinga/AM, Tefé/AM e Boa Vista/RR, Formando O Bloco Norte.

A Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC torna público que realizará a seguinte licitação, na modalidade de leilão:

OBJETO: Concessão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos de Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Navegantes (SC), Londrina (PR), Joinville (SC), Bacacheri (PR), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS), formando o Bloco Sul; dos aeroportos de Goiânia (GO), São Luís (MA), Teresina (PI), Palmas (TO), Petrolina (PE) e Imperatriz (MA), formando o Bloco Central; e dos aeroportos de Manaus (AM), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Tabatinga (AM), Tefé (AM) e Boa Vista (RR), formando o Bloco Norte, conforme disposto no Anexo 23 - Contrato de Concessão, em consonância com os requisitos contidos neste Edital e Anexos, a ser remunerada por meio de Receitas Tarifárias e Não Tarifárias.

ACESSO AO EDITAL: o Edital da licitação, seus Anexos, bem como todas as informações, estudos e projetos disponíveis sobre os Aeroportos poderão ser obtidos: i) em mídia eletrônica, na sede da ANAC, situada em Brasília (DF), no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque da Cidade Corporate - Torre A, CEP 70308-200, nos dias úteis compreendidos entre 21 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021, de 9h às 16h, por meio de agendamento com a Gerência de Outorgas de Infraestrutura Aeroportuária da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos - GOIA/SRA, pelo seguinte endereço eletrônico: concessoes.blocos@anac.gov.br; e/ou ii) no sítio eletrônico da ANAC, www.anac.gov.br, incidindo sobre a disponibilização destas informações e estudos as regras previstas para tanto neste Edital. No primeiro caso, o material será disponibilizado exclusivamente em mídia eletrônica, mediante apresentação,

