



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 2

DO AEROPORTO DE MARINGÁ/PR

**SEGUNDO ADITIVO AO
TERMO DE COMPROMISSO
Nº 01/2021, CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DE PORTOS E
AEROPORTOS – MPOR, E O
MUNICÍPIO DE
MARINGÁ/PR, PARA
REALIZAÇÃO DE
INVESTIMENTOS NO
AEROPORTO DE
MARINGÁ/PR (SBMG).**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, de 1º de janeiro de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441/0001-38, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MPOR, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, inscrito no SIAPE sob nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 29 de novembro de 2024, Seção 1, edição nº 230, Página 213, e o **MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de novembro, 701 - Centro, CEP: 87013-230, Maringá/PR, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **SILVIO MAGALHAES BARRO II**, inscrito no CPF/MF sob o nº 361.762.739-00, portador do RG sob o nº 6835627, expedida pela SESP/PR, **RESOLVEM** celebrar o presente **SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2021**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 (Lei Orçamentária Anual); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001; do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, consoante ao processo nº **50000.037260/2020-61**, mediante as

seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 01/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 01/2021 fica prorrogado por mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias, passando o seu término de 25 de fevereiro de 2025 para **29 de agosto de 2026**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinado eletronicamente>

TOMÉ FRANCA

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

(assinatura eletrônica)

SILVIO MAGALHAES BARROS II
Prefeito Municipal de Maringá/PR

(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 17/02/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Silvio Magalhães Barros II**, **Usuário Externo**, em 25/02/2025, às 08:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9245991** e o código CRC **532BB0DA**.



Referência: Processo nº 50000.037260/2020-61



SEI nº 9245991

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 07 de janeiro de 2025.

2º TERMO ADITIVO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2021

1. TÍTULO/PROJETO

Implementação e modernização dos instrumentos de auxílio à navegação na Torre de Controle do Aeroporto Regional de Maringá (SBMG), localizado no Município de Maringá no Estado do Paraná.

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

Município de Maringá - Estado do Paraná

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 10.386.785,16 (dez milhões, trezentos e oitenta e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).

6. VIGÊNCIA

1810 (um mil oitocentos e dez) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

| | | | |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| Órgão / Entidade Compromissário | | CNPJ | |
| Município de Maringá - Estado do Paraná | | 76.282.656/0001-06 | |
| Endereço | Cidade | UF | CEP |
| Av. XV de novembro, 701 - Centro | Maringá | PR | 87.013-230 |
| Nome do Responsável | | CPF | |
| Sílvio Magalhães Barros II | | 361. 762.739-00 | |
| Documento de Identificação (Tipo / Número) | | Órgão Expedidor | |
| 6835627 | | SESP/PR | |
| Cargo | Função | Matricula | |
| Prefeito | Prefeito Municipal | 75156 | |
| Órgão / Entidade Concedente | | CNPJ | |
| Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR | | 49.582.441.0001/38 | |
| Endereço | Cidade | UF | CEP |
| Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" | Brasília | DF | 70.044-902 |
| Nome do Responsável | | CPF | |
| Tomé Barros Monteiro da Franca | | 033.834.054-86 | |
| Documento de Identificação (Tipo / Número) | | Órgão Expedidor | |
| 5740008 | | SSP/PE | |
| Cargo | Função | Matricula SIAPE | |
| Secretário | Secretário Nacional | 3390590 | |

| 8. DESCRIÇÃO DO OBJETO | | |
|--|---|--|
| Título do Projeto | Período de Execução | |
| Implementação e modernização dos instrumentos de auxílio à navegação na Torre de Controle do Aeroporto Regional de Maringá (SBMG), localizado no Município de Maringá no Estado do Paraná. | Início | Término |
| | Data de assinatura do Termo de Compromisso. | 1810 (um mil oitocentos e dez) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso |
| Justificativa do Aditivo | | |

CONSIDERANDO QUE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2021 ENCERRA EM 25/02/2025. VIMOS SOLICITAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2021. JUSTIFICA-SE A ATUAL SOLICITAÇÃO DE PRAZO EM RAZÃO DE NÃO TER SE CONCLUÍDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO AÉREA NA TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO SÍLVIO NAME JÚNIOR (SBMG). NOSSA ATUAL PROGRAMAÇÃO ESTIMA QUE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E A APRESENTAÇÃO PARA ACEITAÇÃO AO COMPROMISSÁRIO OCORRERÃO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2025. CONSIDERANDO QUE, APÓS ESTA ETAPA TER SIDO CONCLUÍDA, SERÁ DADO INÍCIO AO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM PRAZO PREVISTO DE 11 (ONZE) MESES, ENTRE LICITAÇÃO E TÉRMINO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO EM MAIS 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

| PROJETOS | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------|--------------|-------------------|---------------|
| META / ETAPA | DESCRIÇÃO | INDICADOR FÍSICO | | VALOR (R\$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | |
| | | UND | QUANT | | INÍCIO | TÉRMINO |
| 1. | Projeto | | | | Set/21 | Set/25 |
| 1.1 | Licitação e contratação dos Projetos (Bás. e Exec.) | CJ | 1,00 | 0,00 | Set/21 | Jul/23 |
| 1.2 | Projeto Básico | Un | 1,00 | 229.989,90 | Jul/23 | Mai/25 |
| 1.3 | Licitação e contratação da obra | CJ | 1,00 | 0,00 | Mai/25 | Set/25 |
| 2. | Apoio da Obra/Serviços Complementares | | | | Set/25 | Ago/26 |
| 2.1 | Projeto Executivo/As Built | Un | 1,00 | 40.000,00 | Set/25 | Fev/26 |
| 2.2 | Adequação da estrutura física da obra | CJ | 1,00 | 90.000,00 | Set/25 | Fev/26 |
| 2.3 | Adequação das instalações elétricas / KF | CJ | 1,00 | 90.000,00 | Set/25 | Fev/26 |
| 2.4 | Realocação dos equipamentos atuais (torre remota) | CJ | 1,00 | 830.000,00 | Set/25 | Fev/26 |
| 2.5 | Adequação da estrutura interna da TWR | CJ | 1,00 | 90.000,00 | Set/25 | Fev/26 |
| 2.6 | Estrutura física interna de apoio | CJ | 1,00 | 250.000,00 | Set/25 | Fev/26 |
| 2.7 | Homologação (Integração/Interligação ao SISCEAB) | CJ | 1,00 | 150.000,00 | Fev/26 | Ago/26 |
| 3. | Aquisição e Instalação dos equipamentos | | | | Set/25 | Ago/26 |
| 3.1 | Sistema integrado de torre de controle | Un | 1,00 | 4.976.011,49 | Set/25 | Ago/26 |
| 3.2 | Central de Comunicação VHF | Un | 1,00 | 1.991.683,52 | Set/25 | Ago/26 |
| 3.3 | Sistema de Gravações de comunicações aeronáuticas | Un | 1,00 | 492.611,99 | Set/25 | Ago/26 |
| 3.4 | Central de Áudio (VCD) | Un | 1,00 | 1.076.485,92 | Set/25 | Ago/26 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----|------|---------------|--------|--------|
| 3.5 | Aparelho de Ar Condicionado | CJ | 1,00 | 21.000,32 | Set/25 | Ago/26 |
| 3.6 | Móveis para torre de controle | CJ | 1,00 | 59.002,02 | Set/25 | Ago/26 |
| Total | | | | 10.386.785,16 | Set/21 | Ago/26 |

| 10. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 10.386.785,16 (dez milhões, trezentos e oitenta e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)) | | | |
|--|---------------------|---|---------------|
| PARTES CELEBRANTES | NATUREZA DA DESPESA | | TOTAL (R\$) |
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
| SAC/MPOR | 44.40.42 | Transferência à Prefeitura Municipal de Maringá - PR para auxílios. | 10.386.785,16 |
| | | | |
| Total | | | 10.386.785,16 |

| 11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE | | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| MESES | EXERCÍCIO | | | | |
| | 2022 (R\$) | 2023 (R\$) | 2024 (R\$) | 2025 (R\$) | 2026 (R\$) |
| Jan | | | | | |
| Fev | | | 229.989,90 | | |
| Mar | | | | | 8.616.795,26 |
| Abr | | | | | |
| Mai | | | | | |
| Jun | | | | | |
| Jul | | | | | |
| Ago | | | | | |
| Set | | | | 1.540.000,00 | |
| Out | | | | | |
| Nov | | | | | |
| Dez | | | | | |
| Total/Ano | | | 229.989,90 | 1.540.000,00 | 8.616.795,26 |
| Total Repasse | | | | | 10.386.785,16 |

| 12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| MESES | EXERCÍCIO | | | | |
| | 2022 (R\$) | 2023 (R\$) | 2024 (R\$) | 2025 (R\$) | 2026 (R\$) |
| Jan | | | | | |
| Fev | | | | | |
| Mar | | | | | |
| Abr | | | | | |
| Mai | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Jun | | | | | |
| Jul | | | | | |
| Ago | | | | | |
| Set | | | | | |
| Out | | | | | |
| Nov | | | | | |
| Dez | | | | | |
| Total/Ano | | | | | |
| | | | | | |
| Total Contrapartida | | | | | |
| TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO | | | | | R\$ 10.386.785,16 |

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Maringá - PR, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.68902.26.781.3004.15UW.4219

15. DECLARAÇÃO - Prefeitura Municipal de Maringá - PR

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

(assinatura eletrônica)
SILVIO MAGALHAES BARROS II
 Prefeito Municipal de Maringá - PR
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

(assinatura eletrônica)

TOMÉ FRANCA

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR

(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 17/02/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Silvio Magalhães Barros II**, **Usuário Externo**, em 25/02/2025, às 08:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0),
informando o código verificador **9245999** e o código CRC **B5758C3E**.



Referência: Processo nº 50000.037260/2020-61



SEI nº 9245999

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
UNIDADE ESTADUAL EM GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2023 - UASG 114627

Nº Processo: 03652.000740/2023-64.
Dispensa Nº 107/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS.
Contratado: PEDRO ANTÔNIO BARREIRA GUNDIM. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a agência do ibge em uruaçu/go.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: X. Vigência: 22/09/2023 a 21/09/2026. Valor Total: R\$ 120.300,00. Data de Assinatura: 21/09/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 25/02/2025).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 01/2021 do Aeroporto de Maringá/PR (SBMG); DATA DA ASSINATURA: 25/02/2025; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias, ou seja, com vigência até o dia 29/08/2026; PROCESSO: 50000.037260/2020-61; SIGNATÁRIOS: Tomé Barros Monteiro da Franca - CPF nº 033.***.***.86, pela SAC/MPOR (Concedente); Sílvio Magalhães Barros II - CPF nº 361.***.***-00, pelo Município (Compromissário).

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

EXTRATO DE ADESAO

Processo Digital: 409/24-49 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: ADESAO/003.2025, datada de 19/01/2025, celebrada entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e EDITORA GLOBO S.A. Objeto: Fornecimento de 03 (três) assinaturas do jornal impresso Valor Econômico, assim como acesso ilimitado as notícias ou matérias "on line" do respectivo jornal para a Autoridade Portuária de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 4.676,40 (quatro mil e seiscentos e setenta e seis reais e quarenta centavos). Fundamentação: §3º do art. 30, II e III da Lei 13.303/2016, conforme Parecer SUJUD/GEJAD nº 365/2024, datado de 30/12/2024, e consoante autorização de alçada do Diretor de Administração e Finanças, com fundamento no item 8 da Política de Competências e Alçadas dos Administradores, em seu despacho de 17/12/2024. Rubrica Contábil: PDG da APS.

EXTRATO DE CONTRATO

Documento Digital: 11545/2024 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: Contrato APS/007.2025, datado de 20/02/2025, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUILOA. Objeto: Patrocínio para o projeto "20ª Mostra de Arte e Cortejo Quilola Maracatu", pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, no valor global de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Fundamentação: Parecer jurídico Nº 018/2025, datado de 03/02/2025, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 30, caput, da Lei nº 13.303/16 e arts. 290 e 291 do RILC da APS, consoante deliberação da Diretoria-Executiva da APS, em sua 2501ª Reunião (Ordinária), realizada em 05/02/2025. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Júlio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças, respectivamente, e a Sra. Elizabeth Aparecida Romano de Andrade, Presidente da Contratada.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
RLE ELETRÔNICO Nº 12/2025

CONTROLE LICITAÇÕES-E MÓDULO LRE 1064949. Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada processo nº 13/25-19, publicada no DOU nº 31 de 13/02/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conservação e manutenção das defensas marítimas instaladas nos cais e píeres do Porto de Santos. Os serviços serão realizados nas áreas do Porto Organizado, às margens esquerda e direita do Porto de Santos, pelo prazo de 20 (vinte) meses, nos termos e condições estabelecidas no "Termo de Referência ou Projeto Básico" e seus Anexos, partes integrantes deste Edital. Total de lotes licitados:

1. Novo Edital: a partir de 26/02/2025 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco - Santos/SP ou <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp>. Entrega das Propostas: a partir de 26/02/2025 às 09h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Abertura das Propostas: 24/03/2025 às 10h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

MARIA CRISTINA LEME RODRIGUES CAMPANELLA
Agente de Licitação

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DE RECEITAS

AVISO DE LICITAÇÃO
ELETRÔNICA Nº 26/ADLI-2/SBRI/2025

Obj.: Concessão de uso de área destinada à exploração comercial de lanchonete, incluindo área para depósito, no Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont. Data/hora/local: 13/3/2025, 9h, www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº 1065865).
Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.infraero.gov.br. Inf.: licitabr@infraero.gov.br e (61) 3312-3748.

ALEXANDRE VERÍSSIMO
Coordenador da ADLI-2

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

SMS Nº SEDE-SMS-2025/00019. Objeto: Água mineral natural sem gás em garrações de 20 (vinte) litros. Contratada: CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 03.160.007/0001-69. Valor global: R\$ 7.038,00. Fundamento legal: art. 51, §2º da Lei 13.303/2016. Fonte de Recurso: 001/311040069/201172. Autorização em 24/02/2025. RICARDO DA SILVA VIANNA JUNIOR. Gerente de Logística Administrativa.

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA

SMS Nº SEDE-SMS-2025/00044. Objeto: Água mineral natural sem gás em garrações de 20 (vinte) litros. Contratada: CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 03.160.007/0001-69. Valor global: R\$ 3.519,00. Fundamento legal: art. 51, §2º da Lei 13.303/2016. Fonte de Recurso: 001/311040069/201172. Autorização em 24/02/2025. RICARDO DA SILVA VIANNA JUNIOR. Gerente de Logística Administrativa.

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUPER: 50903.003045/2024-16. ESPÉCIE: Contrato de Administrativo Nº 015/2025. CONTRATANTE: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA. CONTRATADA: PROCONSULT SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ Nº- 03.693.089/0001-07. AUTORIZAÇÃO: Aprovado pela Diretoria. OBJETO: contratação de uma Organização de Segurança (OS), credenciada pela Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos), para elaboração do Plano de Segurança Portuária (PSP) do Porto de Salvador. VALOR: R\$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais). DATA DE ASSINATURA: 20/02/2025. SIGNATÁRIOS: ANTONIO GOBBO E LUIZ HUMBERTO LISBOA CASTRO (Diretores da Codeba); Joaquim Izidio (Sócio Administrador).

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUPER: 50903.003045/2024-16. ESPÉCIE: Contrato de Administrativo Nº 015/2025. CONTRATANTE: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA. CONTRATADA: PROCONSULT SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ Nº- 03.693.089/0001-07. AUTORIZAÇÃO: Aprovado pela Diretoria. OBJETO: contratação de uma Organização de Segurança (OS), credenciada pela Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos), para elaboração do Plano de Segurança Portuária (PSP) do Porto de Salvador. VALOR: R\$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais). DATA DE ASSINATURA: 20/02/2025. SIGNATÁRIOS: ANTONIO GOBBO E LUIZ HUMBERTO LISBOA CASTRO (Diretores da Codeba); Joaquim Izidio (Sócio Administrador).

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUPER: 50903.001729/2022-11. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Administrativo Nº 005/2023. CONTRATANTE: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA. CONTRATADA: UNIMED SEGURADORA S.A, CNPJ nº 92.863.505/0001-06. AUTORIZAÇÃO: Aprovado pela Diretoria Executiva da CODEBA (Direx), conforme a ata de sua 463ª Reunião Ordinária, realizada em 06/02/2025. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato nº 05/2023, conforme deliberado pela Diretoria Executiva da CODEBA (Direx), em sua ata 463ª reunião ordinária, realizada em 06/02/2025. VALOR: R\$ 1.007.238,80 (um milhão sete mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). DATA DE ASSINATURA: 21/02/2025. SIGNATÁRIOS: ANTONIO GOBBO E LEANDROS S.P. GAUDENZI, (Diretores da Codeba); AGENOR FERREIRA DA SILVA FILHO E ANTÔNIO ABRÃO NOHRA NETO (Diretores Estatutários).

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUPER: 50903.001729/2022-11. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Administrativo Nº 005/2023. CONTRATANTE: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA. CONTRATADA: UNIMED SEGURADORA S.A, CNPJ nº 92.863.505/0001-06. AUTORIZAÇÃO: Aprovado pela Diretoria Executiva da CODEBA (Direx), conforme a ata de sua 463ª Reunião Ordinária, realizada em 06/02/2025. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato nº 05/2023, conforme deliberado pela Diretoria Executiva da CODEBA (Direx), em sua ata 463ª reunião ordinária, realizada em 06/02/2025. VALOR: R\$ 1.007.238,80 (um milhão sete mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). DATA DE ASSINATURA: 21/02/2025. SIGNATÁRIOS: ANTONIO GOBBO E LEANDROS S.P. GAUDENZI, (Diretores da Codeba); AGENOR FERREIRA DA SILVA FILHO E ANTÔNIO ABRÃO NOHRA NETO (Diretores Estatutários).

AVISO DE REVOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2025 - SEI 9389132

Tornar sem efeito o Termo de Dispensa de Licitação nº 015/2025, publicado no Diário Oficial da União, de 05 de fevereiro de 2025, Edição nº 25, seção 3, ISSN 1677-7069, página 82.

Salvador, 12 de fevereiro de 2025.
LEANDRO GAUDENZI
Diretor

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 41/2025 - SEI 9446252

PROCESSO SEI: 50903.000202/2025-12. NOME DO CREDOR: CAMAROTE MARKETING E PROMOCOES LTDA. CNPJ Nº: 07.150.453/0001-43. OBJETO: Aquisição de Cota de Patrocínio para participação da CODEBA no Camarote do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA, para as festividades momescas de 2025, previstas para ocorrer no período de 27 de fevereiro a 04 de março de 2025.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação com fundamento no artigo 30, inciso II, alínea "e", da Lei nº 13.303/2016 e no art. 151, inc. II, alínea "e", combinado com os art. 15 e 16 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codeba e no Manual de Procedimentos para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços. VALOR ESTIMADO: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: De 27 de fevereiro a 04 de março de 2025. UNIDADE SOLICITANTE E FISCALIZADORA: GPR

Salvador, 25 de fevereiro de 2025.
ANTONIO GOBBO
Diretor-Presidente

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025 - UASG: 399005

Objeto: Pregão Eletrônico nº 05/2025 que tem como objeto a Contratação de serviços continuados de manutenção em sistemas de refrigeração do Edifício Sede, anexo e Unidades Portuárias da CDP, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seu Termo de Referência, pelo período de 05 (cinco) anos. Edital a partir de 26/02/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00; endereço: <http://www.gov.br/compras>. Cadastamento das Propostas: a partir de 26/02/2025 às 8h até 19/03/2025 às 8:59 hs no sitio www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 19/03/2025 às 9h no sitio www.gov.br/compras.
Informações Gerais: O Edital também poderá ser obtido na página da CDP na Internet: www.cdp.com.br.

Belém, 25 de fevereiro de 2025.
CLAUDIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
Pregoeiro

