



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

TERMO ADITIVO Nº 5º TA AO TC Nº 01/2017

DO AEROPORTO DE SERRA TALHADA/PE

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR, E A SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SEMOBI/PE, E COMO UNIDADE EXECUTORA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO REGIONAL DE SERRA TALHADA (SNHS).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441/0001-38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, inscrito no SIAPE sob nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 29 de novembro de 2024, Seção 1, nº 230, Página 213, e a **SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SEMOBI/PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.171.481/0001-60, com sede na Av. Cruz Cabugá, 1111 - Santo Amaro - Recife PE - CEP 50.040-000, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado de Pernambuco/PE, o Sr. **DIOGO DE CARVALHO BEZERRA**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o [REDAZIDO] e portador do RG sob o nº [REDAZIDO] expedida pelo SSP/PE, tendo como partícipe o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.554.474/0001-00, com sede na Avenida Cruz Cabugá, nº 1.033, Santo Amaro, CEP: 50.040-000, Recife/PE, doravante denominado **UNIDADE EXECUTORA**, representado pelo Diretor-Presidente, o Sr. **RIVALDO RODRIGUES DE MELO FILHO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 919.247.904-91, portador do RG sob nº 00500047944 CNH/PE, **RESOLVEM** celebrar o presente **QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de

Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.013045/2017-79**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 01/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 01/2017 fica prorrogado por mais 540 (quinhentos e quarenta) dias, passando o seu término de 22 de fevereiro de 2025 para **16 de agosto de 2026**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>

TOMÉ FRANCA

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>

DIOGO DE CARVALHO BEZERRA

Secretário de Mobilidade e Infraestrutura
do Estado de Pernambuco/PE
SEMOBI/PE
(COMPROMISSÁRIO)

<assinatura eletrônica>

RIVALDO RODRIGUES DE MELO FILHO

Diretor-Presidente
do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Pernambuco
DER/PE
(UNIDADE EXECUTORA)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 03/02/2025, às 20:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Diogo de Carvalho Bezerra**, **Usuário Externo**, em 06/02/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **RIVALDO RODRIGUES DE MELO FILHO**, **Usuário Externo**, em 10/02/2025, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0),
informando o código verificador **9246405** e o código CRC **08EEB42E**.



Referência: Processo nº 50000.013045/2017-79



SEI nº 9246405

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO 5º TA AO TC Nº 01/2017

Brasília, 07 de janeiro de 2025.

1. TÍTULO/PROJETO

“Projeto Básico e Executivo e construção do Terminal de Passageiros – TPS, da Seção Contraincêndio – SCI e Pátio de estacionamento de Aeronaves; adequação da faixa de pista e pista de taxi do Aeródromo de Santa Magalhães, em Serra Talhada/PE.”

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco - SEMOBI/PE

4. UNIDADE EXECUTORA

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER/PE

5. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

6. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)

7. VIGÊNCIA

3.335 (três mil, trezentos e trinta e cinco) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

8. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ		
Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco - SEMOBI/PE		01.171.481/0001-60		
Endereço		Cidade	UF	CEP
Av. Cruz Cabugá, 1111 - Santo Amaro - Recife PE		Recife	PE	50.040-000
Nome do Responsável		CPF		
Diogo de Carvalho Bezerra		[REDACTED]		

Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
		SSP/PE	
Cargo	Função	Matricula	
Secretário de Estado	Secretário de Mobilidade e Infraestrutura		
Órgão / Entidade Unidade Executora		CNPJ	
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER/PE		11.554.475/0001-00	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Av. Cruz Cabugá, 1033 - Santo Amaro - Recife PE	Recife	PE	50.040-000
Nome do Responsável		CPF	
Rivaldo Rodrigues de Melo Filho			
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
		CNH/PE	
Cargo	Função	Matricula	
Diretor Presidente	Diretor Presidente	-	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441.0001/38	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R", Brasília-DF	Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Tomé Barros Monteiro da Franca			
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
		SSP/PE	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	3390590	
9. DESCRIÇÃO DO OBJETO			
Título do Projeto		Período de Execução	
"PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS - TPS; DA SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO - SCI E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES; ADEQUAÇÃO DA FAIXA DE PISTA E PISTA DE TÁXI DO AERÓDROMO DE SANTA MAGALHÃES, EM SERRA TALHADA/PE"		Início	Término
		Data de assinatura do Termo de Compromisso.	3.335 (três mil, trezentos e trinta e cinco) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
Justificativa do Aditivo			

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (SEMOBI) solicita a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 001/2017, referente ao Aeroporto Regional de Serra Talhada, em 540 dias. A solicitação decorre de ajustes administrativos e técnicos resultantes da transição de competências da extinta SEINFRA para a SEMOBI e da necessidade de sanear inconsistências apontadas pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) nos projetos do Terminal de Passageiros (TPS), apresentados pelo compromissário e ainda em tratativas, demandando mais tempo do que o previsto inicialmente.

Além disso, os atrasos acumulados impactaram o cronograma geral, tornando necessário que o aditivo contemple não apenas a finalização dos projetos, mas também o período necessário para a licitação das obras do TPS e sua execução. Diante disso, a SEMOBI pleiteia o aditamento do prazo para garantir a conclusão do cronograma.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	Tratativas do Compromissário referente aos projetos	cj	1,00	R\$ -	JUL/17	NOV/19
2	Projetos e Estudos Técnicos	cj	1,00	R\$ 856.986,58	DEZ/19	JUL/23
2.1	Realização da Licitação dos Projetos	cj	1,00	R\$ -	DEZ/19	FEV/20
2.2	Emissão da Ordem de Serviço dos Projetos	cj	1,00	R\$ -	MAR/20	MAR/20
2.3	Estudo de Viabilidade Técnica	cj	1,00	R\$ 35.485,22	MAR/20	AGO/20
2.4	Levantamento Topográfico, Estudos, Planos e Ensaio Complementares	cj	1,00	R\$ 167.628,91	MAR/20	DEZ/20
2.5	Projeto Básico de Infraestrutura	cj	1,00	R\$ 265.204,86	MAR/20	DEZ/21
2.6	Plano Diretor	cj	1,00	R\$ 24.889,33	JUL/20	AGO/22
2.7	Processo de Certificação Operacional	cj	1,00	R\$ 100.611,75	JUL/20	AGO/22
2.8	Projeto Básico de Edificações	cj	1,00	R\$ 263.166,51	AGO/20	JUN/25
3	Obras de Infraestrutura	cj	1,00	R\$ 14.258.174,78	SET/22	FEV/25
3.1	Realização da Licitação da Obra (Parte 1 - Infraestrutura)	cj	1,00	R\$ -	SET/22	MAR/23
3.2	Emissão da Ordem de Serviço da Obra (Parte 1 - Infraestrutura)	cj	1,00	R\$ -	ABR/23	ABR/23
3.3	Canteiro, Mobilização/Desmobilização e Administração Local	cj	1,00	R\$ 1.992.988,35	MAI/23	FEV/25
3.4	Terraplenagem	cj	1,00	R\$ 4.426.851,07	MAI/23	DEZ/23
3.5	Drenagem	cj	1,00	R\$ 989.302,41	OUT/23	NOV/24
3.6	Pavimentação	cj	1,00	R\$ 2.864.024,26	FEV/24	ABR/24
3.7	Sinalização/Auxílio a Navegação Aérea	cj	1,00	R\$ 1.720.736,63	NOV/24	FEV/25
3.8	Projeto As Built e Estação Meteorológica	cj	1,00	R\$ 32.940,77	JAN/25	FEV/25
3.9	Instalação de Cerca	cj	1,00	R\$ 1.373.330,16	MAI/23	NOV/23
3.10	Proteção Vegetal	cj	1,00	R\$ 858.001,13	JUL/23	OUT/23
4	Obras de Edificações	cj	1,00	R\$ 4.884.838,64	JUL/25	MAI/26
4.1	Realização da Licitação da Obra (Parte 2 - Edificações)	cj	1,00	R\$ -	JUL/25	SET/25
4.2	Emissão da Ordem de Serviço da Obra (Parte 2 - Edificações)	cj	1,00	R\$ -	SET/25	SET/25
4.3	Construção do Terminal de Passageiros e SESCINC	cj	1,00	R\$ 4.884.838,64	SET/25	MAI/26
5	Recebimento e Início da Prestação de Contas	cj	1,00	R\$ -	JUN/26	AGO/26
5.1	Elaboração da Prestação de Contas	m	3,00		JUN/26	AGO/26
Total				R\$ 20.000.000,00	JUL/17	AGO/26

11. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44 40.42	Transferência ao Estado de Pernambuco para auxílio	R\$ 20.000.000,00
SEMOBI/PE	-	-	-
Total			R\$ 20.000.000,00

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO						
	2018 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan							
Fev							
Mar					R\$ 2.587.390,11		R\$ 2.245.450,60
Abr							
Mai							
Jun					R\$ 4.534.800,37		
Jul	R\$ 2.000.000,00						
Ago					R\$ 1.976.612,38		
Set						R\$ 976.967,73	
Out					R\$ 4.016.358,50		
Nov							
Dez						R\$ 1.662.420,31	
Total/Ano	R\$ 2.000.000,00				R\$ 13.115.161,36	R\$ 2.639.388,04	R\$ 2.245.450,60
Total Repasse					R\$ 20.000.000,00		

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA				
MESES	EXERCÍCIO			
	2018 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
Total/Ano	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Contrapartida				R\$ -
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO				R\$ 20.000.000,00

14. OBSERVAÇÕES
O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Governo do Estado de Pernambuco, através desta Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco - SEMOBI/PE, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário, como: acesso rodoviário, ligações de energia elétrica e etc.

15. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.39902.26.781.3004.14UB.0007

16. DECLARAÇÃO - Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco - SEMOBI/PE

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

DIOGO DE CAVALHO BEZERRA
Secretário de Mobilidade e Infraestrutura
do Estado de Pernambuco/PE
SEMOBI/PE
(COMPROMISSÁRIO)

<assinatura eletrônica>

RIVALDO RODRIGUES DE MELO FILHO
Diretor-Presidente
do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Pernambuco
DER/PE
(UNIDADE EXECUTORA)

17. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>

TOMÉ FRANCA
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 03/02/2025, às 20:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Diogo de Carvalho Bezerra**, **Usuário Externo**, em 06/02/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **RIVALDO RODRIGUES DE MELO FILHO**, **Usuário Externo**, em 10/02/2025, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9246409** e o código CRC **785E8B61**.



Referência: Processo nº 50000.013045/2017-79



SEI nº 9246409

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. Número do Contrato: 109/2025. Contratante: MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA. Contratado: MARIA ZENY FERREIRA. Objeto: Prestação, por tempo determinado, de atividades técnicas de Complexidade Intelectual- SERVIÇO SOCIAL, nos termos da alínea "i", inciso VI, art. 2º da Lei nº 8.745, de 1993, sem vínculo efetivo, nos termos do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 1 - MPA, de 20 de junho de 2024, publicado no Diário Oficial da União de 21 de junho de 2024. Valor da Remuneração Mensal: R\$ 6.681,70 (seis mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos). Vigência: 1 (um) ano a contar da data da assinatura. Processo nº 00350.000218/2025-51. Data da Assinatura: 06/02/2025 - Assinado por André Carlos Alves de Paula Filho, Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura - CONTRATANTE e MARIA ZENY FERREIRA - CONTRATADO(A). ANDRÉ DE PAULA

Ministério do Planejamento e Orçamento

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
UNIDADE ESTADUAL NO ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 114603

Número do Contrato: 5/2023.
Nº Processo: 23118.000164/2022-33.
Dispensa. Nº 1/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE. Contratado: 10.889.815/0001-27 - ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA. Objeto: Prorroga-se o prazo de vigência deste para o período de 05/02/2025 a 05/02/2026.. Vigência: 05/02/2025 a 05/02/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 51.207,41. Data de Assinatura: 30/01/2025.

(COMPASNET 4.0 - 30/01/2025).

UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2024 - UASG 114625

Número do Contrato: 7/2016.
Nº Processo: 03643.000321/2016-11.
Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 235.XXX.XXX-00 - JOSE MARINEU ALVES. Objeto: Reajuste do valor de locação da agência do ibge em caxias do sul. Vigência: 20/06/2016 a 20/06/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 322.406,40. Data de Assinatura: 21/06/2024.

(COMPASNET 4.0 - 21/06/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2024 - UASG 114625

Número do Contrato: 8/2016.
Nº Processo: 03643.000322/2016-57.
Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 118.XXX.XXX-49 - PAULO ROBERTO DE SOUZA DIAS. Objeto: Reajuste da locação das vagas de garagem da agência do ibge em camaquã. Vigência: 01/07/2016 a 30/06/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 16.528,80. Data de Assinatura: 01/07/2024.

(COMPASNET 4.0 - 01/07/2024).

UNIDADE ESTADUAL NO TOCANTINS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2025 - UASG 114639

Número do Contrato: 3/2023.
Nº Processo: 03617.000046/2023-73.
Inexigibilidade. Nº 1/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM TOCANTINS. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Prorrogação contrato com a superintendência estadual do ibge no tocantins para serviço de distribuição de publicidade legal.. Vigência: 24/03/2025 a 24/03/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 18.595,42. Data de Assinatura: 06/02/2025.

(COMPASNET 4.0 - 06/02/2025).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo ao TC nº 01/2017 do Aeroporto Regional de Serra Talhada/PE (SNHS); DATA DA ASSINATURA: 10/02/2025; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 540 dias, ou seja, com vigência até o dia 16/08/2026; PROCESSO: 50000.013045/2017-79; SIGNATÁRIOS: Tomé Barros Monteiro da Franca - SIAPE nº 3390590, pela SAC/MPOR (Concedente); e Diogo de Carvalho Bezerra- CPF nº XXX.926.614-XX, pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do estado do Pernambuco - SEMOBI/PE (Compromissário).

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, art. 24, §3º, da Resolução 472 e do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as intimações pela via postal, fica o(a) interessado(a) EDSON CAMPOS DE ALMEIDA , CPF nº ***.765.631-**, comunicado da decisão proferida em primeira instância administrativa, prolatada pela COJUG/GTAG/SFI, que decidiu: que o Autuado seja multado em R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), como sanção administrativa, patamar mínimo da penalidade cominada à infração prevista para a conduta tipificada na Resolução ANAC nº 472, Anexo I, COD "RFL", considerada a circunstância atenuante prevista no inciso III do § 1º do art. 36 da mesma Resolução, por deixar de fornecer os documentos e informações solicitados pelos agentes de fiscalização por meio do Ofício n.º 103/2024/GTFI/GEOP/SFI-ANAC, do qual foi notificado pela via postal em 15/04/2024, sendo também intimado a se manifestar nos autos do processo administrativo nº 00058.007587/2024-06 por meio de Edital de Intimação, publicado no Diário Oficial da União - DOU - em 29/05/2024, não atendendo a requisição no prazo estabelecido neste documento oficial. REFERÊNCIA: Processo SEI (NUP) 00058.054947/2024-51; Auto de Infração nº 1592.I/2024; Unidade Emissora COPLAN; Capitulação correspondente a LEI 7.565/1986 (CBA) ART 299 VI, NÃO INFORMADO; Unidade de Julgamento COJUG/GTAG/SFI; Processo SIGEC (Multa) 679056249; Valor R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). O infrator dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste edital, para efetuar o pagamento do débito por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU (disponível para emissão no endereço eletrônico www.anac.gov.br/gru.asp). Ao acessar o referido endereço eletrônico, na escolha "área de interesse", selecione a opção "emitir multas", inserindo na chave "Nº Processo" o número da multa aplicada (processo SIGEC, indicado acima) ou, na chave "CPF/CNPJ", informar os dados do devedor (esta opção permite visualizar todas as multas aplicadas em desfavor do interessado ainda pendentes de pagamento). O interessado poderá recorrer da decisão no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, hipótese em que deverá endereçar o requerimento à Assessoria de Julgamento de Autos em Segunda Instância - ASJIN. A análise do processo em segunda instância poderá implicar o agravamento da penalidade. (Resolução ANAC nº 472, de 6 de junho de 2018). Para interposição utilize o Protocolo Eletrônico. Acesse

<https://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei> , e saiba como se cadastrar. Para ter acesso aos autos do processo, o interessado dispõe das seguintes opções: 1) Pesquisa Pública: Processos e documentos ostensivos devem ser acessados por meio da Pesquisa Pública, através do link: <https://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei/pesquisa-publica-de-processos-e-documentos> ; 2) Protocolo Eletrônico: Processos e documentos restritos podem ser disponibilizados por meio de acesso externo, mediante cadastro prévio. Para isso, é necessário o acesso ao link <https://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei> e a realização do cadastro. Após a liberação do cadastro, o usuário deverá autuar processo no Protocolo Eletrônico com o tipo: Gestão Interna - Gestão da Informação: Solicitação de Vista de Processo. O prazo para atendimento da solicitação de vista é de 5 (cinco) dias, prorrogáveis, a contar da data de registro do pedido. O interessado também poderá utilizar o canal (Acesso Externo) para receber intimações, apresentar requerimentos e defesas, interpor recursos, protocolar pedidos de revisão ou desistência. Em hipótese alguma, cópias de processos são encaminhadas via correio eletrônico (e-mail). Fica o intimado ciente de que não ocorrendo a interposição de recurso, e passados 30 (trinta) dias, contados da publicação da decisão no DOU, sem que seja efetuado o pagamento, será promovida a inscrição do débito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, nos termos da Lei n.º Lei n.º 10.522, de 19 de julho de 2002, e o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral Federal - PGF, para inscrição em Dívida Ativa. Para informações sobre parcelamento, acesse www.gov.br/pt-br/servicos/parcelar-multas-em-divida-corrente . Para solicitar restituição de pagamento, acesse www.gov.br/pt-br/servicos/obter-restituicao-de-multa-junto-a-anac . Para outras informações relativas ao débito, ligue para 163, ou acesse www.anac.gov.br/fale-com-a-anac.

Em caso de pagamento ou suspensão de exigibilidade por decisão judicial, desconsiderar os prazos relativos à cobrança. Para outras informações, acesse a página da ASJIN, na internet: www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/junta-recursal. ATENÇÃO: Com a entrada em vigor da Resolução ANAC nº 520, de 3 de julho de 2019, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito da ANAC e estabelece regras para intimação eletrônica, as pessoas físicas ou jurídicas que figurarem como interessados em processos administrativos em tramitação na Agência deverão se cadastrar no Protocolo Eletrônico, para o envio e o recebimento de documentos por meio da internet. Usuários não cadastrados poderão ser comunicados dos atos processuais por meio da imprensa oficial. Mais informações no endereço <https://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei>.

HILDEBRANDO OLIVEIRA
Chefe de Assessoria de Julgamento de Autos em Segunda Instância

AVISO DE CONSULTA SETORIAL Nº 2/2025

A SUPERINTENDENTE DE PESSOAL DA AVIAÇÃO CIVIL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 41-A do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto no art. 27 da Instrução Normativa nº 154, de 20 de março de 2020, e considerando o que consta no processo nº 00058.036062/2024-70, resolve:

Submeter à consulta setorial a proposta de edição da Instrução Suplementar nº 110-004, revisão A (IS nº 110-004A), intitulada "AVSEC - Recursos auxiliares à instrução: simuladores e outros recursos", cujo texto poderá ser acessados na página desta Agência na plataforma Participe+Brasil, disponível no endereço <https://www.gov.br/participamaisbrasil/agencia-nacional-de-aviacao-civil>.

As contribuições deverão ser encaminhadas à Agência por meio de formulário eletrônico próprio disponível na plataforma acima indicada até o dia 28 de março de 2025.

MARIANA OLIVIERI CAIXETA ALTOÉ

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO
RLE ELETRÔNICO Nº 10/2025

CONTROLE LICITAÇÕES-E MÓDULO LRE 1064770. Processo Digital: 372/24-31. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 2(duas) embarcações blindadas para utilização na Superintendência da Guarda Portuária - SUPGP, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, nos termos e condições estabelecidas no "Termo de Referência" e seus Anexos, partes integrantes deste Edital. Total de itens licitados:

1. Edital: a partir de 11/02/2025 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco - Santos/SP ou <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp>. Entrega das Propostas: a partir de 11/02/2025 às 09h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Abertura das Propostas: 10/03/2025 às 10h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

RAFAEL DOMINGUEZ CHAVEZ
Agente de Licitação

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 205/ADLI-3/SEDE/2024

Situação: REVOGADO o LOTE 1 da licitação, conforme Ato Adm. nº SEDE-AAD-2025/00117, de 29/1/2025. Inf.: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetailLicitacao?idLicitacao=175854

ALESSANDRA ALVES CARVALHO
Presidente da Comissão

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DE RECEITAS

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 274/ADLI-2/SBMS/2024

Obj.: Concessão de uso de área aeroportuária de hangar, localizada no Aeroporto Governador Dix-Sept Rosado, em Mossoró-RN, destinado à exploração de atividades de hangaragem e/ou manutenção de aeronaves próprias e/ou de terceiros, podendo ser utilizada para a prestação de serviços operacionais de táxi aéreo, e/ou escola de aviação civil. Data/hora/local: 14/03/2024, 9h, www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº 1064824). Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.infraero.gov.br. Inf.: licitabr@infraero.gov.br e (61) 3312-3748.

ALEXANDRE VERÍSSIMO
Coordenador da ADLI-2

AVISO DE LICITACAO DESERTA
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 262/ADLI-2/SDUN/2024

Situação: Homologada como DESERTA, por meio do DESPACHO Nº SEDE-DES-2025/00828. Data: 30/01/2025. Informações: www.infraero.gov.br no ícone Licitações e www.licitacoes-e.com.br (ID 1061759)

MARCOS ALVES DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação

