



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL  
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS  
COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 04

**AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 929260/2022 DO AEROPORTO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA**

**QUARTO  
TERMO  
ADITIVO AO  
TERMO DE  
COMPROMISSO  
Nº 929260/2022,  
CELEBRADO  
ENTRE A UNIÃO,  
POR  
INTERMÉDIO DO  
MINISTÉRIO DE  
PORTOS E  
AEROPORTOS -  
MPOR, E O  
ESTADO DA  
BAHIA, POR  
INTERMÉDIO DA  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
DO ESTADO DA  
BAHIA -  
SEINFRA/BA,  
PARA  
INSTALAÇÃO  
DE PAPI  
PRIMÁRIO NO  
AEROPORTO  
DE TEIXEIRA  
DE FREITAS  
(SNTF),  
LOCALIZADO  
NO MUNICÍPIO  
DE TEIXEIRA  
DE FREITAS -  
BA.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória n.º 1.154, de 1º de janeiro de 2023, convertida na Lei n.º 14.600, de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 49.582.441.0001/38, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representada pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MPOR, o Sr. **DANIEL RAMOS LONGO**, brasileiro, Matrícula SIAPE n.º 143900, nomeado pela Portaria n.º 1.008 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 agosto de 2025, Seção 2, edição n.º 151, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria n.º 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 29 de novembro de 2024, Seção 1, edição n.º 230, Página 213, e o **ESTADO DA BAHIA**, por intermédio da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA - SEINFRA/BA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.931.604/0001-87, com sede na Avenida Luiz Viana Filho, 4ª Avenida, n.º 440 - Centro Administrativo da Bahia, Salvador/BA, doravante denominada **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representada pelo Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, o Sr. **SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA**, Matrícula n.º 47010056-5, **RESOLVEM** celebrar o presente **QUARTO**

**TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 929260/2022**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei da criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.893, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 01 de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.030078/2020-89**, em conformidade com os seguintes requisitos e condicionantes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 929260/2022.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência previsto na CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA do Termo de Compromisso nº 929260/2022 fica prorrogado por mais 730 (setecentos e trinta) dias, passando o seu término de 27 de maio de 2026 para **26 de maio de 2028**.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

### **CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO**

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

*(assinado eletronicamente)*  
**SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA**  
Secretário de Infraestrutura  
SEINFRA/BA  
**(COMPROMISSÁRIO)**

*(assinado eletronicamente)*

**DANIEL RAMOS LONGO**  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
do Ministério de Portos e Aeroportos  
SAC/MPOR  
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Saulo Filinto Pontes de Souza, Usuário Externo**, em 27/05/2026, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Ramos Longo, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 27/05/2026, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **11259482** e o código CRC **9CC7B626**.



Referência: Processo nº 50000.030078/2020-89



SEI nº 11259482

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### PLANO DE TRABALHO

Brasília, 13 de maio de 2026.

#### **4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 929260/2022 DO AEROPORTO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA**

##### **1. TÍTULO/PROJETO**

Instalação de PAPI Primário no Aeroporto de Teixeira de Freitas (SNTF), localizado no município de Teixeira de Freitas - BA

##### **2. CONCEDENTE**

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

##### **3. COMPROMISSÁRIO**

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA/BA

##### **4. INSTRUMENTO LEGAL**

Lei n.º 11.578/2007, Lei n.º 8.666/1993, Lei n.º 12.462/2011 e Decreto n.º 7.967/2013.

##### **5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO**

R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

##### **6. VIGÊNCIA**

2.190 (dois mil cento e noventa) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

##### **7. DADOS CADASTRAIS**

<b>Órgão / Entidade Compromissário</b>		<b>CNPJ</b>	
Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA/BA		02.931.604/0001-87	
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>	<b>UF</b> <b>CEP</b>
Av. Luiz Viana Filho, 4ª Avenida, n.º 440 - Centro Administrativo da Bahia		Salvador	BA   41745-002
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>	
Saulo Filinto Pontes de Souza		[REDACTED]	
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>	
[REDACTED]		SSP/BA	
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula</b>	
Secretário de Infraestrutura	Secretário Estadual	47010056-5	
<b>Órgão / Entidade Concedente</b>		<b>CNPJ</b>	
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441.0001/38	
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>	<b>UF</b> <b>CEP</b>
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF   70.044-902
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>	
Daniel Ramos Longo		[REDACTED]	
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>	
[REDACTED]		SSP/GO	
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula SIAPE</b>	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	143900	

## 8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

<b>Título do Projeto</b>	<b>Período de Execução</b>	
	<b>Início</b>	<b>Término</b>

Instalação de PAPI Primário no Aeroporto de Teixeira de

Freitas (SNTF), localizado no município de Teixeira de Freitas - BA	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2.190 (dois mil cento e noventa) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
---	---	---

### Justificativa do Aditivo

Após a aceitação do projeto pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), o Concedente emitiu a autorização para realização do processo licitatório destinado à contratação da empresa responsável pela execução da obra de infraestrutura e instalação do PAPI, ainda não iniciado.

Assim, o Plano de Trabalho foi revisado para contemplar os prazos necessários para o processo licitatório, execução das obras, homologação e posterior prestação de contas, visto que o período de vigência atual está próximo do encerramento e é insuficiente para o cumprimento pleno de todas as etapas e metas do Plano de Trabalho do TC n.º 929260/2022.

### 9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

PROJETOS / OBRAS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
<b>1</b>	<b>Projeto</b>	Un	1,00	-	-	-
1.1	Projeto Executivo	Un	1,00	75.000,00	jan/23	abr/26
<b>2</b>	<b>Obra de Infraestrutura/Instalação</b>	Un	1,00	-	-	-
2.1	Processo Licitatório	Un	1,00	-	mai/26	nov/26
2.2	Infraestrutura para instalação	Un	1,00	50.000,00	dez/26	fev/27
2.3	Instalação do PAPI	Un	1,00	450.000,00	mar/27	jun/27
<b>3</b>	<b>Homologação e Prestação de Contas</b>	Un	1,00	25.000,00	jul/27	mai/28
<b>Total</b>				<b>600.000,00</b>	<b>janeiro/23</b>	<b>maio/28</b>

### 10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.40.42	Transferência ao Estado da Bahia	600.000,00
<b>Total</b>			<b>600.000,00</b>

### 11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO				
	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)	2027 (R\$)

Jan					
Fev					
Mar					25.000,00
Abr	75.000,00				
Mai					
Jun					
Jul					
Ago					
Set					
Out					
Nov					
Dez				500.000,00	
<b>Total/Ano</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL REPASSE</b>					<b>600.000,00</b>

## 12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO			
	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
<b>Total/Ano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRAPARTIDA</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO</b>				<b>R\$ 600.000,00</b>

## 13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Governo do Estado da Bahia, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

## 14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

26.781.3004.14UB.0971

## 15. DECLARAÇÃO - Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA/BA

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

*(assinado eletronicamente)*  
**SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA**  
Secretário de Infraestrutura  
SEINFRA/BA  
**(COMPROMISSÁRIO)**

## 16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

*(assinado eletronicamente)*  
**DANIEL RAMOS LONGO**  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
do Ministério de Portos e Aeroportos  
SAC/MPOR  
**(CONCEDENTE)**



Documento assinado eletronicamente por **Saulo Filinto Pontes de Souza**, **Usuário Externo**, em 27/05/2026, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Ramos Longo**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 27/05/2026, às 21:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **11259606** e o código CRC **EEE6F1FA**.



Referência: Processo nº 50000.030078/2020-89



SEI nº 11259606

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:

## Ministério de Portos e Aeroportos

## SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º Aditivo ao Termo de Compromisso n.º 929260/2022 do Aeroporto de Teixeira de Freitas/BA; DATA DA ASSINATURA: 27/05/2026; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 730 dias, ou seja, com vigência até o dia 25/05/2028; PROCESSO: 50000.030078/2020-89; SIGNATÁRIOS: DANIEL RAMOS LONGO - SIAPE n.º 1439300, pela SAC/MPOR (Concedente); e SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA - matrícula n.º 47010056-5, pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA (Compromissário).

## AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2026 - UASG 113214

Número do Contrato: 11/2024.  
Nº Processo: 00058.022791/2024-49.  
Dispensa. Nº 90013/2024. Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Contratado: 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 011/2024 por mais 12 (doze) meses. Vigência: 03/07/2026 a 03/07/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 6.692,06. Data de Assinatura: 26/05/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 26/05/2026).

## EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos do art. 19, §3º, da Resolução ANAC nº 761, de 18 de dezembro de 2024, e do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as tentativas de intimação pela via postal, fica o(a) interessado(a) WANDERSON LOURENCO DA SILVA, CPF/CNPJ nº \*\*\*.125.221-\*\*, intimado(a) da decisão de primeira instância prolatada pela Coordenadoria de Julgamento e Gestão de Processos - COJUG/GTAG/SFI, que decidiu pelo arquivamento do processo. REFERÊNCIA: Processo SEI (NUP) 00058.107396/2025-16; Auto de Infração nº 2594.1/2025; Unidade Emissora GTFI; Capitulação correspondente a LEI 7.565/1986 (CBA) ART 299 VI, RESOLUÇÃO ANAC Nº 472/2018 ANEXO I COD RFL. ATENÇÃO: Com a entrada em vigor da Resolução ANAC nº 520, de 3 de julho de 2019, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito da ANAC e estabelece regras para intimação eletrônica, as pessoas físicas ou jurídicas que figurarem como interessados em processos administrativos em tramitação na Agência deverão se cadastrar no Protocolo Eletrônico, para o envio e o recebimento de documentos por meio da internet. Usuários não cadastrados poderão ser comunicados dos atos processuais por meio da imprensa oficial. Mais informações no endereço <https://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei>.

HILDEBRANDO OLIVEIRA  
Chefe de Assessoria e Julgamentos de Autos de Segunda Instância

## AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

## EXTRATO DE ADESÃO

Processo Digital: 111/26-19 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: ADESÃO/007.2026, datada de 27/05/2026, celebrada entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e INSTITUTO WCF - BRASIL. Objeto: Doação no valor R\$ 37.197,00 (trinta e sete mil, cento e noventa e sete reais), a fim da APS aderir ao Programa Na Mão Certa e realizar ações conjuntas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, com vigência a partir da data de sua assinatura até 31/12/2026. Fundamentação: Art. 29, XVII, da Lei nº 13.303/2016, conforme Folha de Informação SUJUD/GEJAD Nº 017/2026, datada de 26/02/2026, consoante deliberação da Diretoria Executiva da APS, nos termos do deliberado em sua 2.604ª Reunião (Ordinária), realizada em 08/04/2026, e autorização do Conselho de Administração da APS, em sua 741ª Reunião (Ordinária), realizada em 23/04/2026. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Sr. Anderson Pomini, Presidente da APS, e a Sra. Laís Cardoso Peretto, Diretora-Executiva do Instituto.

## EXTRATO DE CONTRATO

Processo Digital: 212/26-26 - Dispensa de Licitação. Espécie: Contrato APS/106.2026, datado de 27/05/2026, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS e 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços contínuos do Sistema de PABX da Autoridade Portuária de Santos - APS, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, no valor global de R\$ R\$ 123.326,04 (cento e vinte e três mil e trezentos e vinte e seis reais e quatro centavos). Fundamentação: Parecer jurídico da APS datado de 30/04/2026, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 29, XV, da Lei nº 13.303/2016, consoante deliberação da Diretoria-Executiva da APS, em sua 2.612ª Reunião (Ordinária), realizada em 21/05/2026. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Julio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças da APS, respectivamente, e os Srs. Gilberto Zacaro Junior e Lourinaldo Francisco da Silva, Diretores da Contratada.

## EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo Digital: 23/26-53 - RLE nº 20/2026, no valor total de R\$ 273.688,45 (duzentos e setenta e três mil e seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Contratante: Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de consumo de informática, telecomunicações, eletrônica e elétrica, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência para atender às necessidades da Autoridade Portuária de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses. Datas das Assinaturas: 18/05/2026; 20/05/2026 e 26/05/2026. Signatários: Sr. Julio Cezar Alves de Oliveira, Diretor de Administração e Finanças da APS; e Anderson Pomini, Presidente da APS. Rubrica Contábil: PDG da APS.

ESPÉCIE: Contrato APS/080.2026. Contratada: BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Objeto: Lote 21, no valor global de R\$ 800,00 (oitocentos reais). Signatário: Sr. Rogerio Lemos Pereira, representante legal da CONTRATADA. Espécie: Contrato APS/081.2026. Contratada: LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Lotes 13 e 24, no valor global de R\$ 2.354,50 (dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais). Signatário: Sr. Marcos Eduardo Rodrigues Machado, Sócio da CONTRATADA.

ESPÉCIE: Contrato APS/082.2026. Contratada: FLEXMEDIA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Lotes 19, 20 e 28, no valor global de R\$ 20.570,00 (vinte mil e quinhentos e setenta reais). Signatária: Sra. Therezinha Niro Ramos, Sócia-Diretora da CONTRATADA.

ESPÉCIE: Contrato APS/084.2026. Contratada: VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Objeto: Lotes 22 e 27, no valor global de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). Signatária: Sra. Ana Paula Costa Greco, Sócia Administradora da CONTRATADA.

ESPÉCIE: Contrato APS/085.2026. Contratada: LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Objeto: Lotes 2, 3 e 4, no valor global de R\$ 56.850,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos e cinquenta reais). Signatária: Sra. Ana Paula Maingue, Sócia Administradora da CONTRATADA.

ESPÉCIE: Contrato APS/086.2026. Contratada: I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Objeto: Lotes 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 26, no valor global de R\$ 42.739,95 (quarenta e dois mil e setecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos). Signatária: Sra. Rosemeire Bicalho de Lima Gravino, Sócia Administradora da CONTRATADA.

ESPÉCIE: Contrato APS/090.2026. Contratada: ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA. Objeto: Lotes 07 e 16, no valor global de R\$ 13.184,00 (treze mil e cento e oitenta e quatro reais). Signatária: Sra. Leticia Caroline Limão, Sócia da CONTRATADA.

ESPÉCIE: Contrato APS/103.2026. Contratada: DLM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. Objeto: Lotes 1, 17, 23, 29 e 30, no valor global de R\$ 2.354,50 (dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais). Signatária: Sra. Diomar Terezinha Armstrong Marques, Sócia da CONTRATADA.

ESPÉCIE: Contrato APS/110.2026. Contratada: A & W SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. Objeto: Lotes 05 e 06, no valor global de R\$ 118.490,00 (cento e dezoito mil e quatrocentos e noventa reais). Signatário: Sr. Daniel Kovacs Mozelli Santos, Procurador da CONTRATADA.

## EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

## DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

## SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

## GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

## COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE RECEITAS

## AVISO DE LICITAÇÃO

## LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 68/ADLI-2/SWUZ/2026

Obj.: Concessão de uso de área destinada à implantação e exploração comercial das atividades de restaurante e lanchonete no Aeroporto de Luziânia - SWUZ. Data/hora/local: 12/6/2026, 9h, [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) (Licitação nº 1094172). Edital: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e [www.infraero.gov.br](http://www.infraero.gov.br). Inf.: [licitabr@infraero.gov.br](mailto:licitabr@infraero.gov.br) e (61) 3312-3748.

ALEXANDRE VERÍSSIMO  
Coordenador da ADLI-2

## COORDENAÇÃO DE CONTRATOS NÃO CONTÍNUOS

## DIRETORIA DE OPERAÇÕES

## SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO

## AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS 006/MNPM/SEDE/2026 e 007/MNPM/SEDE/2026

LRE Nº 149/ADLI-1/SEDE/2025. Baza Distribuidora LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46. Fornecimento de Aditivos e Lubrificantes para os Aeroportos da rede Infraero, pelo Sistema de Registro de Preços, no valor global de R\$ 44.556,00 (Lote 2) e R\$ 51.800,00 (Lote 3). Vigência: 12 meses a contar desta publicação. Informações: [www.infraero.gov.br](http://www.infraero.gov.br), [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e tel.: (61) 3312-1847.

LEONARDO DUARTE DE LIMA PEREIRA  
Gerente de Planejamento da Manutenção

## COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 12/2026; CONTRATANTE: Companhia Docas do Pará - CDP; CONTRATADA: EB Cardoso LTDA; OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, com dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos, utensílios e insumos necessários à execução dos serviços, visando atender às necessidades da Companhia Docas do Pará - CDP; VALOR GLOBAL: R\$ 2.140.244,58 (dois milhões, cento e quarenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 29, inciso XV, da Lei nº 13.303/2016 c/c art. 116, inciso XV, do Regulamento de Licitações e Contratos da CDP; DATA DA ASSINATURA: 27/05/2026; VIGÊNCIA: 27/05/2026 a 23/11/2026 SIGNATÁRIOS: Jardel Rodrigues da Silva, Rosândela Oliveira Barbosa de Carvalho e Samuel Alves Rocha, respectivamente Diretor Presidente, Diretora de Gestão Portuária e Diretor Administrativo Financeiro - CDP e Ermerino Barbosa Cardoso, Representante Legal da Contratada.

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Transição Nº 13/2026 entre: Companhia Docas do Pará - CDP e Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S/A e Albrás - Alumínio Brasileiro S/A; OBJETO: Permanência e a utilização, pelas contratadas transitórias, das instalações portuárias indicadas no parágrafo segundo desta cláusula segunda; DATA DA ASSINATURA: 16/05/2026; SIGNATÁRIOS: Jardel Rodrigues da Silva, Rosândela Oliveira Barbosa de Carvalho e Samuel Alves Rocha, respectivamente Diretor Presidente, Diretora de Gestão Portuária - CDP e Diretor Administrativo Financeiro - CDP, e Anderson Pereira Martins, Michel Heleno Lisboa, Luiz Roberto Silva Junior e Kensuke Hayashi, Diretores Alunorte e Albras.

## COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2026 - UASG 399008

Dispensa de Licitação Nº 7/2026

Nº Processo: 50905.002609/2026-45. Contratante: 42.266.890/0001-28 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 66.732.773/0001-70 - CONSÓRCIO CHSC DRAGAGEM RIO. Objeto: Prestação dos serviços de dragagem de manutenção na área do Porto de Itaguaí. Fundamento Legal: Art. 29, XV, Lei nº 13.303/2016. Valor Total do Contrato: R\$ 46.361.860,20 (quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta reais e vinte centavos). Prazo de Vigência: Até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 21/05/2026.

## Ministério dos Povos Indígenas

## FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

## COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO LESTE DO PARÁ

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026 - UASG 194010

Número do Contrato: 146/2025.

Nº Processo: 08748.000295/2025-59.

Contratante: COORD. REG. CENTRO-LESTE DO PARA/PA. Contratado: 10.441.464/0001-97 - A. R. T. TAXI AEREO LTDA. Objeto: O presente termo de apostilamento tem por objeto o reajuste de preços do serviço de locação de aeronaves a partir de 28/05/2026, perfazendo o novo montante anual conforme declaração de previsão orçamentária - dpo (10352635) a este instrumento. Valor do Apostilamento: R\$ 47.955,00. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.038.628,46. Data de Assinatura: 28/05/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 28/05/2026).

