



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

TERMO ADITIVO Nº 04

AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 936826/2022 DO AEROPORTO DE GUARUJÁ/SP (SBST)

QUARTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 936826/2022, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR, E O MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE GUARUJÁ (SBST).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MPOR, a Sra. **CLARISSA COSTA DE BARROS**, brasileira, Matrícula SIAPE nº 15354857, nomeada pela Portaria de Pessoal nº 184 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 14 de agosto de 2025, Seção 2, edição nº 153, Página 51 e competências delegadas por meio da Portaria nº 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 29 de novembro de 2024, Seção 1, edição nº 230, Página 213, e o **MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.959.021/0001-04, com sede na Avenida Santos Dumont, nº 800 - Bairro: Vila Santo Antônio, CEP: 11.432-440, Guarujá/SP, doravante denominada **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FARID SAID MADI**, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.900.718-09, e portador do RG sob o nº 17.302.684-9, expedida pelo SSP/SP, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 936826/2022**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 11.354, de 01/01/2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.015011/2022-86**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 936826/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 936826/2022 fica prorrogado por mais 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias, passando o seu término de 22 de junho de 2026 para **21 de fevereiro de 2027**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AJUSTE DO VALOR DA UNIÃO E O ACRÉSCIMO DE CONTRAPARTIDA

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>

CLARISSA COSTA DE BARROS
Secretária Nacional de Aviação Civil, Substituta
do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

(assinatura eletrônica)
FARID SAID MADI
Prefeito Municipal de Guarujá/SP
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **FARID SAID MADI, Usuário Externo**, em 22/06/2026, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Costa de Barros, Secretário(a) Nacional de Aviação Civil - Substituto(a)**, em 22/06/2026, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11370919** e o código CRC **6B4E999C**.



Referência: Processo nº 50000.015011/2022-86



SEI nº 11370919

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 09 de junho de 2026.

DO 4º TA AO TC Nº 936826/2022

1. TÍTULO/PROJETO

Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Executivo e Execução das Obras de Reforma e Adequação da Pista de Pouso e Decolagem; Pistas de Taxi A, B e C; Sistema de Drenagem e Serviços Complementares no Aeroporto de Guarujá/SP (SBST).

2. CONCEDENTE

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 20.261.219,59 (vinte milhões, duzentos e sessenta e um mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos)

6. VIGÊNCIA

1524 (um mil quinhentos e vinte e quatro) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS				
Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ		
Município de Guarujá/SP		44.959.021/0001-04		
Endereço	Cidade	UF	CEP	
Avenida Santos Dumont, 800 Bairro Santo Antônio	Guarujá	SP	-	
Nome do Responsável		CPF		
Farid Said Madi		[REDACTED]		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
[REDACTED]		SSP/SP		
Cargo	Função	Matricula		
Prefeito Municipal	Prefeito	-		
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ		
Ministério de Portos e Aeroportos		49.582.441.0001/38		
Endereço	Cidade	UF	CEP	
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902	
Nome do Responsável		CPF		
Clarissa Costa de Barros		[REDACTED]		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
[REDACTED]		SSP/DF		
Cargo	Função	Matricula SIAPE		
Secretária Nacional de Aviação Civil, Substituta	Secretária Nacional	15354857		

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Executivo e Execução das Obras de Reforma e Adequação da Pista de Pouso e Decolagem; Pistas de Taxi		

A, B e C; Sistema de Drenagem e Serviços Complementares no Aeroporto de Guarujá/SP (SBST).	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	1524 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
Justificativa do Aditivo		
A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de compatibilização entre as etapas de execução física do empreendimento e os procedimentos técnicos, regulatórios e ambientais indispensáveis à sua plena operacionalização, destacando-se: 1. O processo de homologação da pista junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o qual exige o cumprimento integral de requisitos técnicos, operacionais e documentais, impactando diretamente no cronograma de conclusão do empreendimento; 2. A contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos (PBZPA) e do Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea (PZPANA), instrumentos essenciais à segurança operacional, cuja complexidade técnica demanda prazo adicional para elaboração e validação; 3. As tratativas em andamento junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), visando à renovação da Licença de Operação, etapa indispensável para a regularidade ambiental do aeródromo; 4. A elaboração de laudo técnico de cálculo da capacidade da pista, necessário à definição dos parâmetros operacionais do aeroporto e à sua adequada certificação. Ressalta-se que as etapas acima descritas são imprescindíveis para assegurar a conformidade do empreendimento com os requisitos legais, ambientais e de segurança operacional estabelecidos pelos órgãos competentes, garantindo sua adequada implantação e futura operação. Dessa forma, diante das justificativas apresentadas e considerando a necessidade de conclusão dos procedimentos mencionados, faz-se necessária a prorrogação do prazo de vigência por mais 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias, passando seu término para 21 de fevereiro de 2027.		

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação						
PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	TERMO DE REFERÊNCIA (ELABORAÇÃO / APROVAÇÃO / ACEITAÇÃO)	Unidade	1,00	-	Dez 2022	Dez 2025
2	PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATAÇÃO	Unidade	1,00	-	Dez 2023	Jan 2024
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	Unidade	1,00	R\$ 36.986,50	Jan 2024	Fev 2024
3.1	PROJETO EXECUTIVO	Unidade	1,00	R\$ 36.986,50	Jan 2024	Fev 2024
4	GERENCIAMENTO DE CANTEIRO DE OBRAS	Unidade	1,00	R\$ 841.252,61	Fev 2024	Mar 2025
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Unidade	1,00	R\$ 245.242,44	Fev 2024	Fev 2024
4.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Unidade	1,00	R\$ 366.024,60	Fev 2024	Mar 2025

4.3	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Unidade	1,00	R\$ 51.741,80	Fev 2024	Mar 2025
4.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 116.936,46	Fev 2024	Mar 2025
4.5	PCAO - Plano de Controle Ambiental da Obra	Unidade	1,00	R\$ 61.307,31	Fev 2024	Mar 2025
5	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Unidade	1,00	R\$ 19.288.256,95	Mar 2024	Fev 2025
5.1	TERRAPLENAGEM	Unidade	1,00	R\$ 2.391.798,55	Mar 2024	Mai 2024
5.2	PAVIMENTAÇÃO	Unidade	1	R\$ 15.696.175,42	Jun 2024	Ago 2024
5.3	DRENAGEM	Unidade	1,00	R\$ 915.026,95	Set 2024	Nov 2024
5.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Unidade	1,00	R\$ 285.256,03	Nov 2024	Fev 2025
6	SERVIÇOS FINAIS	Unidade	1,00	R\$ 94.723,53	Nov 2024	Jun 2026
6.1	AS BUILT	Unidade	1,00	R\$ 8.633,73	Nov 2024	Jun 2025
6.2	LIMPEZA FINAL	Unidade	1,00	R\$ 86.089,80	Nov 2024	Jun 2025
7	RECEBIMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	Unidade	1,00	-	Jul 2025	fev 2027
Total:				R\$ 20.261.219,59	Dez 2022	fev 2027

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.40.42	Transferência ao Município de Guarujá/SP para auxílio.	R\$ 16.090.632,61
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP	-	-	R\$ 4.170.586,98
Total			R\$ 20.261.219,59

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO		
	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan			
Fev			
Mar		R\$ 4.871.492,02	
Abr			
Mai	R\$ 1.733.589,95		
Jun			
Jul			
Ago			
Set		R\$ 4.614.058,62	
Out			
Nov			
Dez	R\$ 4.871.492,02		
Total/Ano	R\$ 6.605.081,97	R\$ 9.485.550,64	-

Total Repasse	R\$ 16.090.632,61	

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA			
MESES	EXERCÍCIO		
	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan			2.307.029,31
Fev			
Mar			1.863.557,67
Abr			
Mai			
Jun			
Jul			
Ago			
Set			
Out			
Nov			
Dez			
Total/Ano	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.170.586,98
Total Contrapartida			R\$ 4.170.586,98
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO: R\$ 20.261.219,59			

13. OBSERVAÇÕES
O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Município de Guarujá/SP, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
10.39902.26.781.2017.14UB.0001 (SAC/MPOR)

15. DECLARAÇÃO - MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

(assinatura eletrônica)

FARID SAID MADI

Prefeito Municipal de Guarujá/SP
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

(assinatura eletrônica)

CLARISSA COSTA DE BARROS

Secretária Nacional de Aviação Civil, Substituta
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **FARID SAID MADI, Usuário Externo**, em 22/06/2026, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Costa de Barros, Secretário(a) Nacional de Aviação Civil - Substituto(a)**, em 22/06/2026, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0),
informando o código verificador **11368270** e o código CRC **AFC74F28**.



Referência: Processo nº 50000.015011/2022-86



SEI nº 11368270

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2026 - UASG 113601

Número do Contrato: 22/2025.
Nº Processo: 03001.000156/2025-35.
Pregão. Nº 90074/2025. Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA. Contratado: 35.772.303/0001-07 - HPS CLEAN MATERIAIS E SERVICOS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 11/09/2026 até 11/09/2027, na forma do artigo 107 da lei nº 14.133, de 2021, bem como a redução dos valores dos custos fixos ou variáveis não renováveis, conforme previsto no item 9 do anexo IX da IN nº. 05/2017, no Acórdão nº. 1186/2017, na Nota Técnica nº 652/2017 - MP e também na Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019. A referida redução produzirá efeitos financeiros a partir da vigência deste termo aditivo, em 11/09/2026.. Vigência: 11/09/2026 a 11/09/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.823.998,40. Data de Assinatura: 22/06/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 22/06/2026).

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E APOIO À PESQUISA

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

ESPECIALIZADA IPEA/PIPA Nº 23/2026-SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA CONCESSÃO DE BOLSA O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, CONVIDA os interessados a participar do processo seletivo para a concessão de bolsa de pesquisa, no âmbito do Programa de Incentivo à Pesquisa Aplicada - PIPA, nos termos estabelecidos na Chamada Pública Especializada IPEA/PIPA nº 23/2026 - Projeto: "Boas Práticas de Planejamento, Financiamento, Regulação e Concorrência em Infraestrutura". PRAZOS: LANÇAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 24/06/2026; DATA FINAL PARA O ENVIO: 07/07/2026; PREVISÃO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: A partir de 15/07/2026. A presente Chamada encontra-se disponível no site do IPEA (www.ipea.gov.br).

Brasília - DF, 23 de junho de 2026.
MARINÉSIA LEMOS SOUTO
Coordenadora Geral de Contratações, Serviços Gerais e Apoio à Pesquisa

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 936826/2022 do Aeroporto de Guarujá/SP; DATA DA ASSINATURA: 22/06/2026; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias, ou seja, com vigência até o dia 21 de fevereiro de 2027; PROCESSO: 50000.015011/2022-86; SIGNATÁRIOS: Clarissa Costa de Barros - SIAPE nº 1995439, pela SAC/MPOR (Concedente); e Farid Said Madi, CPF nº 063.xxx.xxx-09 - matrícula n.º 143900, pela Prefeitura de Guarujá/SP (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 02/2019; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2025; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 18 meses, referente ao período de 21 de dezembro de 2025 a 21 de junho de 2027; e inclusão de meta no Plano de Trabalho. PROCESSO: 50000.066804/2019-68; SIGNATÁRIOS: Clarissa Costa de Barros - CPF: 719.***.***-68, pela SAC/MPOR (Unidade Descentralizadora); e Lucas Felipe de Oliveira - CPF: 014.***.***-23, pela Codevasf (Unidade Descentralizada).

AVISO DE CONVALIDAÇÃO

ESPÉCIE: Convalidação do 2º, 3º e 4º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 02/2019; DATA DA ASSINATURA: 17/06/2026; OBJETO: Ratificar cláusulas e condições estabelecidas nos 2º, 3º e 4º Termo aditivo, produção dos efeitos legais e administrativos plenos, assegurar a continuidade da execução e garantir a observância dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e segurança jurídica. PROCESSO: 50000.066804/2019-68; Autoridade competente: Daniel Ramos Longo, Secretário Nacional de Aviação Civil /MPOR (Unidade Descentralizadora)

DANIEL RAMOS LONGO
Secretário Nacional de Aviação Civil /MPOR
(Unidade Descentralizadora)

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE

AVISO DE CONSULTA SETORIAL Nº 7/SAR/2026

A SUPERINTENDENTE DE AERONAVEGABILIDADE SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 35 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto no art. 27 da Instrução Normativa nº 154, de 20 de março de 2020, e considerando o que consta no processo 00066.005452/2026-61, resolve:

Submeter à consulta setorial proposta de critérios de certificação de ruído para o modelo EVE-100 da EVE Soluções de Mobilidade Aérea Urbana Ltda., cujo texto poderá ser acessado na página desta Agência, na rede mundial de computadores, no endereço: <https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-setoriais/consultas-em-andamento>.

As contribuições deverão ser encaminhadas à Agência por meio de formulário eletrônico próprio disponível na plataforma acima indicada até o dia 24 de julho de 2026.

LUCIANA FERREIRA VIEIRA

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

COMUNICADO RELEVANTE Nº 2/2026

Comunicado Relevante nº2/2026 referente a chamada publica Nº01/2026, da comissão para condução de seleção pública de empresas prestadoras de serviços de transporte de veículos na travessia entre Manaus/AM e Careiro da Várzea/AM - CCSPODSE-006-22-DG

A COMISSÃO PARA CONDUÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS NA TRAVESSIA ENTRE MANAUS/AM E CAREIRO DA VÁRZEA/AM, no uso de suas atribuições previstas na ORDEM DE SERVIÇO Nº 6/2022/DG (SEI 1667924), cuja composição foi atualizada por força da ORDEM DE SERVIÇO 2 (SEI Nº 2816067), e considerando o que consta no Processo nº 50300.013249/2022-92, comunica que:

1. De ordem, devido ao restabelecimento dos sistemas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, foram reprogramados os prazos para as fases remanescentes do Edital de Chamamento Público nº1/2026, referentes à seleção de empresa ou consórcio de empresas para operar na prestação de serviços de transporte de veículos e passageiros na travessia entre Manaus e Careiro da Várzea-AM.

2. Dessa forma, o cronograma da Chamada Pública nº 01/2026 seguirá os prazos da tabela que segue:

Fase		Datas
3.1	Publicação do edital	Concluída
3.2	Pedidos de esclarecimentos ao edital	Concluída
3.3	Respostas e esclarecimentos	Concluída
3.4	Entrega de documentos de habilitação	Concluída
3.5	Publicação de inabilitadas	26/06/2026
3.6	Sessão pública virtual de abertura dos Volumes 2 das interessadas habilitadas e classificação e seleção de interessado(s)	30/06/2026
3.7	Recursos à inabilitação e resultado da classificação e seleção de interessado(s)	10/07/2026
3.8	Publicação de resultado da seleção pública	21/07/2026
3.9	Vistoria prévia das embarcações (checagem dos requisitos de serviço adequado)	20/08/2026
3.1	Publicação do Termo de Autorização Especial	27/08/2026
3.11	Início da prestação dos serviços autorizados	28/08/2026

Em 22 de junho de 2026
ARTHUR YAMAMOTO
Coordenador

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE CITAÇÃO SAF-ANTAQ/Nº 7/2026

O Gerente de Licitações e Contratos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, nomeado pela Portaria de Pessoal nº 176/SAF, de 15 de setembro de 2025, publicada no DOU de 17 de setembro de 2025, portador da Matrícula Funcional nº 1772552, NOTIFICA o Sr. LUCAS SOARES GOMES, ex-sócio administrador da empresa HAUSS PLANEJADOS BASIC LTDA., CNPJ nº 49.718.928/0001-03 (empresa baixada em 25/02/2025), que foi instaurado o Processo Administrativo Sancionador nº 50300.024369/2024-87, visando apurar o descumprimento de cláusulas contratuais relativas à Nota de Empenho nº 2024NE000382, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90008/2024, consistente em atraso injustificado na entrega dos bens contratados, sem comprovação de posterior execução, em desacordo com o prazo estipulado no Termo de Referência nº 53/2024, podendo ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 156 a 160 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Tendo em vista a impossibilidade de notificação pessoal, eletrônica e postal do interessado, por se encontrar em local incerto e não sabido, conforme comprovado pelas tentativas infrutíferas registradas nos autos e pelos Avisos de Recebimento - AR devolvidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.784, de 29/01/1999, e no § 2º, inciso II, do art. 79 da norma aprovada pela Resolução nº 3.259-ANTAQ, de 30/01/2014, pelo presente edital, INTIMA o referido interessado para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme item 1.7.5 do Termo de Referência nº 53/2024, contados da sua publicação, apresentar DEFESA escrita no âmbito do Processo Administrativo nº 50300.024369/2024-87, sendo-lhe facultado o acesso aos autos do processo por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, bem como a obtenção de cópia digital dos documentos que julgar necessários à sua defesa.

Fica ciente, ainda, de que na ausência de defesa no prazo estabelecido, será dado regular prosseguimento ao Processo Administrativo Sancionador, nos termos da legislação e normas aplicáveis, podendo resultar na aplicação de sanções administrativas cabíveis.

LEANDRO GASPAROTTO VALLADARES
Gerente de Licitações e Contratos

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

GERÊNCIA REGIONAL DE SANTOS

EXTRATO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 07/2026/GREST/SFC (SEI nº 2902601). Processo administrativo: 50300.013665/2026-14. COMPROMITENTE: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq. COMPROMISSÁRIA: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS. CNPJ: 60.894.730/0002-96. OBJETO: O presente TAC tem como objeto o estabelecimento de prazo e condições para que a COMPROMISSÁRIA promova, fiel e integralmente, a regularização das pendências verificadas em auditoria da CONPORTOS, conforme consta no Ofício nº2/2025/CESPORTOS-SP/CONPORTOS/MJ (SEI 2570144) e Parecer Técnico CESPORTOS/SP (SEI 2570158). SIGNATÁRIOS: Frederico Carvalho Dias, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Compromitente: Vinicius Mendes Serrão Benincasa, Representante Legal da empresa USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS; Interveniente: Edson Patrício do Nascimento, Coordenador da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis no Estado de São Paulo (CESPORTOS/SP).

EXTRATO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 09/2026/GREST/SFC (SEI nº 2903509). Processo administrativo: 50300.013777/2026-75. COMPROMITENTE: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq. COMPROMISSÁRIA: SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ: 02.762.121/0009-53. OBJETO: O presente TAC tem como objeto o estabelecimento de prazo e condições para que a COMPROMISSÁRIA promova, fiel e integralmente, a restituição do valor recebido indevidamente, a título de armazenagem adicional, da empresa Novametal do Brasil Ltda., no valor de R\$ 4.137,60 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e sessenta centavos), conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (SEI 1277986), corrigido pelo IPCA/IBGE;. SIGNATÁRIOS: Frederico Carvalho Dias, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Compromitente: Gabriel Jacques de Moura, Representante Legal da empresa SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A..

