



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

TERMO ADITIVO Nº 6º AO TC Nº 02/2019

6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 02/2019

AEROPORTO DE FEIRA DE SANTANA/BA

6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 02/2019,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS, E A SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA - SEINFRA/BA,
OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE PAPI SECUNDÁRIO NO
AEROPORTO DE FEIRA DE SANTANA/BA (SDIY).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MPOR, o Sr. **DANIEL RAMOS LONGO**, brasileiro, Matrícula SIAPE nº 143900, nomeado pela Portaria nº 1.008 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 agosto de 2025, Seção 2, edição nº 151, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 29 de novembro de 2024, Seção 1, edição nº 230, Página 213, e o **ESTADO DA BAHIA** por intermédio da **SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA – SEINFRA/BA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.931.604/0001-87, com sede na Av. Luiz Viana Filho, 4ª Avenida, no Centro Administrativo da Bahia - CAB, nº 445, Prédio SEINFRA/SIT, CEP: 41.745-002 - Salvador/BA, Estado da Bahia, doravante denominada **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representada pelo Sr. **SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA**, Matrícula Funcional nº 47010056-5, **RESOLVEM** celebrar o presente **SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 02/2019**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 11.354, de 01/01/2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.007087/2019-32**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 02/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 02/2019 fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, passando o seu término de 31 de maio de 2026 para **31 de maio de 2027**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)

DANIEL RAMOS LONGO

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR

(CONCEDENTE)

(assinatura eletrônica)

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA

Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia
SEINFRA/BA

(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Saulo Filinto Pontes de Souza**, **Usuário Externo**, em 27/05/2026, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Ramos Longo**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 28/05/2026, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11015703** e o código CRC **0A70F423**.



Referência: Processo nº 50000.007087/2019-32



SEI nº 11015703

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 17 de março de 2026.

1. TÍTULO/PROJETO

INSTALAÇÃO DE PAPI SECUNDÁRIO NO AEROPORTO FEIRA DE SANTANA (SDIY), NO MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA, NO ESTADO DA BAHIA.

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR .

3. COMPROMISSÁRIO

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA/BA.

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

6. VIGÊNCIA

2.747 (dois mil setecentos e quarenta e sete) dias a partir da última assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA/BA		02.931.604/0001-87	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Av. Luiz Viana Filho, 4º avenida, nº 440, CAB	Salvador	BA	41.745-002
Nome do Responsável		CPF	
Saulo Filinto Pontes de Souza		[REDACTED]	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
[REDACTED]		SSP/BA	
Cargo	Função	Matricula	
Secretário de Infraestrutura	Secretário Estadual	47010056-5	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério dos Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441.0001/38	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Daniel Ramos Longo		[REDACTED]	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
[REDACTED]		SSP/GO	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	143900	
8. DESCRIÇÃO DO OBJETO			
Título do Projeto		Período de Execução	
Instalação de PAPI secundário no Aeroporto de Feira de Santana (SDIY), no município Feira de Santana, no Estado da Bahia.		Início	Término
		Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2.747(dois mil setecentos e quarenta e sete) dias a partir da última assinatura do Termo de Compromisso.

Justificativa do Aditivo

A prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 02/2019 justifica-se pelo fato de que o processo de homologação do sistema PAPI do Aeroporto de Feira de Santana encontra-se em tramitação junto ao Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV/DECEA), etapa indispensável à conclusão do objeto. Embora o processo tenha sido regularmente instruído, com abertura na ANAC em 18/06/2024 e posterior emissão da Declaração de Conformidade Prévia de Instalação (DCPI) em 19/11/2025, o agendamento e realização do voo de inspeção os demais procedimentos dependem exclusivamente da disponibilidade operacional do GEIV, que atende elevada demanda nacional, ocasionando prazo superior ao inicialmente previsto, com isto ,estima-se um período prolongado até a conclusão dos procedimentos necessários.

Diante desse cenário, faz-se necessário a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 02/2019 por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar de 31 de maio de 2026, de modo a viabilizar a conclusão dos procedimentos de homologação do sistema PAPI e, consequentemente, o pleno cumprimento do objeto pactuado.

Obs. Durante a realização das tratativas, houve a realização do voo do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV/DECEA). Inicialmente foi informado que o equipamento PAPI não apresentou condições satisfatórias para a operação, com restrição técnica, o que sinaliza a necessidade de celebração de novo Termo Aditivo ao processo de homologação do equipamento.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	Elaboração do Projeto Básico e Executivo	Unidade	1,00	R\$ 25.200,00	nov/2019	out/2020
2	Infraestrutura de Instalação de PAPI	Unidade	1,00	R\$ 420.462,86	out/2020	out/2021
3	Homologação DECEA	Unidade	1,00	R\$ 8.537,14	nov/2021	mai/2027
4	Serviços Complementares	Unidade	1,00	R\$ 45.800,00	nov/2021	mai/2027
Total				500.000,00	nov/2019	mai/2027

10. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 500.000,00)

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR - SEINFRA/BA	4.4.30.42	Transferência ao Estado da Bahia para auxílios	500.000,00
Total			500.000,00

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO							
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)	2027 (R\$)
Jan								
Fev								
Mar								
Abr								
Mai								R\$ 45.800,00
Jun	R\$ 25.200,00							
Jul								
Ago								
Set								
Out								
Nov		R\$ 420.462,86						
Dez			R\$ 8.537,14					
Total/Ano	R\$ 25.200,00	R\$ 420.462,86	R\$ 8.537,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.800,00
Total Repasse								R\$ 500.000,00

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO							
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)	2027 (R\$)
Jan								
Fev								
Mar								
Abr								
Mai								
Jun								
Jul								
Ago								
Set								
Out								
Nov								
Dez								
Total/Ano	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Contrapartida								

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do **Governo do Estado do Bahia**, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

26.781.3004.14UB.0001 (SAC/MPOR)

15. DECLARAÇÃO - Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA/BA

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

(assinado eletronicamente)

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia
SEINFRA/BA
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

(assinado eletronicamente)

DANIEL RAMOS LONGO
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Saulo Filinto Pontes de Souza**, **Usuário Externo**, em 27/05/2026, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Ramos Longo**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 28/05/2026, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11015450** e o código CRC **540A1BB2**.



Referência: Processo nº 50000.007087/2019-32



SEI nº 11015450

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

Ministério das Mulheres
SECRETARIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2026, assinado em 29/05/2026, ao Instrumento código 894910. Convenientes: Concedente: MINISTÉRIO DAS MULHERES, Unidade Gestora: 810012. Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - SEMULHER, CNPJ nº 49869110000183. Solicitação de Prorrogação de Vigência do Convênio nº 894910/2019 por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar de 31/05/2026. Valor Total: R\$ 220.245,23, Valor de Contrapartida: R\$ 245,23, Vigência: 31/05/2026 a 31/05/2027. Data de Assinatura do Instrumento: 30/12/2019. Signatários: Concedente: ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA, CPF nº ***.035.314-**, Conveniente: SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO, CPF nº ***.812.210-**.
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Espécie: Termo de Fomento Código 997114, Nº Processo: 21260001056202638, Concedente: MINISTÉRIO DAS MULHERES, Conveniente: ALIANCA EM PROL DA APA DA PEDRA BRANCA CNPJ nº 27389178000122, Objeto: Prevenção da violência contra mulheres através da promoção de ciclos educativos com jovens e da produção de conhecimento sobre a realidade de gênero no contexto rural do Sul de Minas Gerais, Valor Total: R\$ 150.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000009, Valor: R\$ 150.000,00, PTRES: 262898, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 27/05/2026 a 27/05/2027, Data de Assinatura: 27/05/2026, Signatários: Concedente: ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA CPF nº ***.035.314-**, Conveniente: DANIEL TYGEL CPF nº ***.649.268-**.
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Espécie: Termo de Fomento Código 997118, Nº Processo: 21260001239202653, Concedente: MINISTÉRIO DAS MULHERES, Conveniente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS, FAMILIARES E USUARIOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE URUGUAIANA/RS CNPJ nº 24791101000196, Objeto: Realizar ações integradas contribuindo com o fortalecimento da autonomia, o conhecimento sobre direitos e a capacidade de enfrentamento das situações de violência contra mulheres., Valor Total: R\$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000004, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 262902, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 27/05/2026 a 27/05/2027, Data de Assinatura: 27/05/2026, Signatários: Concedente: ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA CPF nº ***.035.314-**, Conveniente: MARIO SILVA DE MENEZES CPF nº ***.780.140-**.
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Espécie: Termo de Fomento Código 996711, Nº Processo: 21260001407202619, Concedente: MINISTÉRIO DAS MULHERES, Conveniente: ASSOCIACAO DO COLETIVO DE MULHERES ORGANIZADAS DO NORTE DE MINAS CNPJ nº 14313873000169, Objeto: Implementar e fortalecer quintais agroecológicos de mulheres agricultoras, promovendo autonomia como estratégia de enfrentamento à violência contra as mulheres, Valor Total: R\$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000007, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 262898, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 29/05/2026 a 29/05/2027, Data de Assinatura: 29/05/2026, Signatários: Concedente: ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA CPF nº ***.035.314-**, Conveniente: JOELIZA APARECIDA DE BRITO ALMEIDA CPF nº ***.315.326-**.
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Espécie: Termo de Fomento Código 997121, Nº Processo: 21260001268202615, Concedente: MINISTÉRIO DAS MULHERES, Conveniente: CENTRO ECUMENICO DA PASTORAL POPULAR DE FORTALEZA CNPJ nº 12460739000165, Objeto: Realização do Projeto Mulheres Conectadas, oferecendo qualificação profissional em tecnologia da informação para mulheres em situação de vulnerabilidade social no bairro Palmeiras, região do Grande Jangurusu, no município de Fortaleza/CE., Valor Total: R\$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000008, Valor: R\$ 200.000,00, PTRES: 262860, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 27/05/2026 a 27/11/2026, Data de Assinatura: 27/05/2026, Signatários: Concedente: JOANA CELIA DOS PASSOS CPF nº ***.004.999-**, Conveniente: JOSE CLAUDIO DE SOUSA ALBANO CPF nº ***.488.803-**.
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Espécie: Termo de Fomento Código 995921, Nº Processo: 21260000898202672, Concedente: MINISTÉRIO DAS MULHERES, Conveniente: DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE EST ESTS SOCIO ECONOMICOS CNPJ nº 60964996000187, Objeto: Implantação e desenvolvimento do projeto de elaboração do Relatório Anual do Observatório Brasileiro das Desigualdades, Valor Total: R\$ 150.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2026 - R\$ 150.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2026NE000015, Valor: R\$ 150.000,00, PTRES: 262910, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 27/05/2026 a 27/05/2027, Data de Assinatura: 27/05/2026, Signatários: Concedente: JOANA CELIA DOS PASSOS CPF nº ***.004.999-**, Conveniente: JOSE GONZAGA DA CRUZ CPF nº ***.119.968-**.

Ministério da Pesca e Aquicultura

SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Aditivo ao Termo de Convênio nº. 949065/2023. Processo n.º 00350.008232/2023-31. Concedente: Ministério da Pesca e Aquicultura - CNPJ: 49.381.076/0001-01. Conveniente: Município de Paranaguá/PR, CNPJ/MF n. 76.017.458/0001-15. Objeto: O presente Termo Aditivo visa prorrogar a vigência do Termo de Convênio nº 949065/2023, até 28 de maio de 2027, tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e/ou Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024. Data da Assinatura: 27/05/2026. Signatário Concedente: Cristiano Wellington Noberto Ramalho - Secretário Nacional de Pesca Artesanal. Signatário Conveniente: Adriano Ramos - Prefeito do Município de Paranaguá/PR. CRISTIANO WELLINGTON NORBETO RAMALHO

Ministério do Planejamento e Orçamento

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

UNIDADE ESTADUAL NO ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2026 - UASG 114603

Número do Contrato: 8/2024. Nº Processo: 03612.000069/2024-17. Inexigibilidade. Nº 90014/2022. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE. Contratado: ***.678.602-**- FLAVIO FERNANDES FIGUEREDO. Objeto: Alteração do valor mensal da locação, visando adequação ao mercado, do imóvel situado na Avenida Tancredo Neves, 900 - centro no município de Tarauacá / acre. Vigência: 11/05/2026 a 03/07/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 79.000,00. Data de Assinatura: 11/05/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 11/05/2026).

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 90047/2026

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 22/05/2026 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação de rede, que consistem no fornecimento de 02 (dois) links dedicados de acesso à Internet, cada um com velocidade mínima de 2 Gbps simétrica (garantindo a mesma velocidade de upload e download) e serviço de proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço (Anti-DDoS), sendo um na unidade do Ipea em Brasília/DF e outro na unidade do Ipea no Rio de Janeiro/RJ. Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 01/06/2026 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Seps 702/902, Lote C, Torre b - Centro Empresarial Brasília 50. Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 22/05/2026 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/06/2026, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FERNANDO GAIGER SILVEIRA
Diretor de Desenvolvimento Institucional

(SIDEAC - 29/05/2026) 113601-11302-2026NE009999

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E APOIO À PESQUISA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

ESPECIALIZADA IPEA/PIPA Nº 21/2026-SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA CONCESSÃO DE BOLSA O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, CONVIDA os interessados a participar do processo seletivo para a concessão de bolsa de pesquisa, no âmbito do Programa de Incentivo à Pesquisa Aplicada - PIPA, nos termos estabelecidos na Chamada Pública Especializada IPEA/PIPA nº 21/2026 - Projeto: "Análise das Políticas de Emprego e Boletim Mercado de Trabalho: Conjuntura e Análise". PRAZOS: LANÇAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 1º/06/2026; DATA FINAL PARA O ENVIO: 10/06/2026; PREVISÃO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: A partir de 16/06/2026. A presente Chamada encontra-se disponível no site do IPEA (www.ipea.gov.br).

Brasília, 29 de maio de 2026.
MARINÉSIA LEMOS SOUTO
Coordenadora Geral de Contratações, Serviços Gerais e Apoio à Pesquisa - CGCAP

COORDENAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº SPE/MF- 01/2026

ENTRE O IPEA E A SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÔMICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA nº SPE/MF- 01/2026 ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica entre o IPEA e a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda nº 01/2026. PROCESSO: nº 03001.000169/2026-95. PARTICIPES: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, CNPJ nº 33.892.175/0001-00, e a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda - SPE/MF, CNPJ nº 00.394.460/0001-41 - OBJETO: I - Elaboração conjunta do Relatório de Distribuição de Renda no Brasil, regulamentado pela Portaria MF nº 165, de 09 de maio de 2016, a partir do desenvolvimento da metodologia DINA (Distributional National Accounts) para o Brasil. II - Apoio técnico e consultivo para os produtos propostos pelo Brasil para o Grupo Técnico de Progressividade Tributária da Plataforma Regional de Cooperação Tributária para a América Latina e o Caribe (PTLAC) no contexto da presidência pro tempore brasileira, de junho de 2025 a maio de 2026; III - Apoio consultivo de validação metodológica para o produto a ser entregue no âmbito do projeto "Caracterização multidimensional dos gastos tributários" realizado em acordo de cooperação técnica com o BID; IV - Cooperação técnica em eventuais estudos sobre o sistema de proteção social brasileiro; e V - Utilização da Plataforma socialprotection.org para subsidiar o diálogo da experiência nacional e internacional/regional sobre os temas propostos. ASSINATURA: 18/05/2026 - VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura - até 18/05/2028. SIGNATÁRIO: Pelo IPEA, Luciana Mendes Santos Servo, Presidenta, e pela SPE/MF, Débora Freire Cardoso, Secretária de Política Econômica.

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 6º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 02/2019 do Aeroporto de Feira de Santana/BA; DATA DA ASSINATURA: 28/05/2026; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou seja, com vigência até o dia 31/05/2027; PROCESSO: 50000.007087/2019-32; SIGNATÁRIOS: Daniel Ramos Longo - SIAPE nº 143900, pela SAC/MPOR (Concedente); e Saulo Filinto Pontes de Souza - matrícula n.º 47010056-5, pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Compromissário).

EXTRATO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Termo de rescisão. Objeto: rescisão do Termo de Convênio nº 32/2013, de 25 de março de 2013, celebrado entre a União, por intermédio da então Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, e o Estado de Pernambuco - PE, para a exploração do Aeroporto de Araripina (SNAB), localizado no município de Araripina - PE. PROCESSO: 00055.001025/2011-56. Fundamento: Cláusula Décima Terceira do Convênio nº 32/2013. DATA DA ASSINATURA: 28/05/2026. SIGNATÁRIOS: Daniel Ramos Longo, Secretário Nacional de Aviação Civil, e Pedro Henrique Neves de Holanda, Secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco.

