



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS
COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 6 AO TC Nº 10/2017

DO AEROPORTO DE CÁCERES/MT

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO, À ÉPOCA, **MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - Minfra**, ATUALMENTE **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR** E A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT**, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO **AEROPORTO REGIONAL DE CÁCERES (SWKC)**.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, convertida na Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representada pela Secretária Nacional de Aviação Civil, Substituta - SAC/MPOR, a Sra. **CLARISSA COSTA DE BARROS**, brasileira, Matrícula SIAPE nº 15354857, nomeada pela Portaria de Pessoal nº 184 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 14 de agosto de 2025, Seção 2, edição nº 153, Página 51 e competências delegadas por meio da Portaria nº 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 29 de novembro de 2024, Seção 1, edição nº 230, Página 213, e a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, com sede Avenida Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/nº, Centro Político Administrativo, CEP: 78.048-250, Cuiabá/MT, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura e Logística, o Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, brasileiro, Matrícula nº 123102, **RESOLVEM** celebrar o presente **SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei da criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.893, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 01 de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.025977/2017-64**, em conformidade com os seguintes requisitos e condicionantes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 10/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 10/2017 fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, passando o seu término de 30 de junho de 2026 para **30 de junho de 2027**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
de Mato Grosso
SINFRA/MT
(COMPROMISSÁRIO)

(assinado eletronicamente)
CLARISSA COSTA DE BARROS
Secretária Nacional de Aviação Civil, Substituta
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Oliveira e Silva**, **Usuário Externo**, em 26/06/2026, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Costa de Barros**, **Secretário(a) Nacional de Aviação Civil - Substituto(a)**, em 30/06/2026, às 00:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11344180** e o código CRC **40FF6B72**.



Referência: Processo nº 50000.025977/2017-64



SEI nº 11344180

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 01 de junho de 2026.

6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2017 DO AEROPORTO DE CÁCERES/MT

1. TÍTULO/PROJETO

Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC).

2. CONCEDENTE

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 9.647.372,49 (nove milhões, seiscentos e quarenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

6. VIGÊNCIA

3.480 (três mil quatrocentos e oitenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS				
Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ		
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT		03.507.415/0022-79		
Endereço		Cidade	UF	CEP
Av. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N, Centro Político Administrativo		Cuiabá	MT	-
Nome do Responsável		CPF		
Marcelo de Oliveira e Silva		161.913.661-91		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
007317		SSP/MT		
Cargo	Função	Matricula		
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística	Secretário de Estado	259432		
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ		
MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR		49.582.441.0001/38		
Endereço		Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF		
Clarissa Costa de Barros		719.020.821-68		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
1995439		SSP/DF		
Cargo	Função	Matricula SIAPE		
Secretária Nacional de Aviação Civil, Substituta	Secretária Nacional	15354857		

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC).	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	3.480 (três mil quatrocentos e oitenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Justificativa do Aditivo

A presente solicitação tem por objeto a prorrogação de vigência do Termo de Compromisso nº 010/2017, firmado entre a União, por intermédio da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos (SAC/MPOR), e o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA-MT), tendo por objeto a implantação e melhoria da infraestrutura do

Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC).

O empreendimento encontra-se com execução física da ordem de 98% (noventa e oito por cento), estando o lado terra integralmente concluído e em plena operação, e o lado ar com a totalidade das principais estruturas e sistemas implantados e em funcionamento.

A pendência remanescente para a conclusão do objeto é de natureza exclusivamente regulatória, circunscrita à homologação do sistema PAPI junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Tal pendência não decorre de inexecução, atraso ou deficiência na execução das obras e instalações contratadas, mas sim do cumprimento de exigências técnicas e documentais inerentes ao próprio rito do processo de

homologação perante o órgão regulador.

Com vistas à superação dessa pendência, foram adotadas diversas providências por parte da SINFRA-MT, dentre as quais destacam-se: (i) a aprovação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA) e do Plano Básico de Zoneamento de Ruído (PBZPANA) junto ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA); (ii) o atendimento, atualmente em curso, dos apontamentos técnicos formulados pela ANAC no âmbito do processo de homologação; e (iii) a contratação de consultoria técnica especializada, com o objetivo de subsidiar e agilizar a tramitação dos referidos processos junto aos órgãos competentes.

Considerando que a vigência do Termo de Compromisso encerra-se em 30 de junho de 2026, e tendo em vista que as providências em curso demandam prazo adicional para sua plena conclusão, justifica-se a prorrogação do instrumento por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar do termo final de vigência, prazo este reputado necessário e suficiente para a conclusão da homologação do PAPI e o consequente

encerramento regular do objeto pactuado.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	Infraestrutura Lado Terra			R\$ 3.695.725,56	jan/18	mai/23
1.1	Serviços preliminares	CJ	1,00	R\$ -	jan/18	mai/23
1.1.2	Elaboração/Aceitação de projeto básico	CJ	1,00	R\$ -	jan/18	out/21
1.1.3	Processo licitatório TPS	CJ	1,00	R\$ -	nov/21	abr/23

1.1.4	Autorização/emissão da ordem de serviço TPS	CJ	1,00	R\$ -	abr/23	mai/23
1.2	Gerenciamento do empreendimento	CJ	1,00	R\$ 427.859,70	jun/23	jun/23
1.2.1	Canteiro de obras - instalações de apoio provisório da obra	CJ	1,00	R\$ 33.873,88	jun/23	jul/23
1.2.2	Mobilização e desmobilização	CJ	1,00	R\$ 174.986,00	jun/23	nov/23
1.2.3	Administração local, operação e manutenção do canteiro de obras	CJ	1,00	R\$ 218.999,82	jun/23	nov/23
1.3	Execução das obras no lado terra (tps, radier reservatórios e casa de bombas)	CJ	1,00	R\$ 3.238.306,87	jun/23	nov/23
1.3.1	Limpeza, regularização e preparação do terreno	CJ	1,00	R\$ 75.068,27	jul/23	ago/23
1.3.2	Pavimentação de áreas externas	CJ	1,00	R\$ 126.634,94	jul/23	set/23
1.3.3	Terminal de passageiros, reservatórios e casa de bombas	CJ	1,00	R\$ 3.036.603,66	jul/23	nov/23
1.4	Serviços complementares	CJ	1,00	R\$ 29.558,99	nov/23	dez/23
1.4.1	Projeto executivo as built	CJ	1,00	R\$ 29.558,99	nov/23	dez/23
2	Infraestrutura lado ar			R\$ 5.951.646,93	jan/18	jan/24
2.1	Serviços preliminares	CJ	1,00	R\$ -	jan/18	set/23
2.1.1	Elaboração/Aceitação de projeto executivo	CJ	1,00	R\$ -	jan/18	ago/22
2.1.2	Processo licitatório navegação aérea	CJ	1,00	R\$ -	ago/22	abr/23
2.1.3	Autorização/emissão da ordem de serviço navegação aérea	CJ	1,00	R\$ -	mai/23	jun/23
2.1.4	Análise e Aprovação do Projeto pelo CINDACTA e Concessionária	CJ	1,00	R\$ -	jun/23	set/23
2.2	Gerenciamento do empreendimento	CJ	1,00	R\$ 271.425,04	jun/23	jan/24
2.2.1	Canteiro de obras - instalações de apoio provisório da obra	CJ	1,00	R\$ 29.462,54	jun/23	set/23
2.2.2	Mobilização e desmobilização	CJ	1,00	R\$ 144.059,60	jun/23	jan/24
2.2.3	Administração local, operação e manutenção do canteiro de obras	CJ	1,00	R\$ 97.902,90	jun/23	jan/24
2.3	Execução das obras no lado ar (auxílios visuais à navegação aérea)	CJ	1,00	R\$ 5.660.431,20	jun/23	mar/25
2.3.1	Sinalização horizontal	CJ	1,00	R\$ 335.964,72	jun/23	jan/24
2.3.2	Balizamento luminoso e sinalização vertical luminosa	CJ	1,00	R\$ 3.078.417,82	jun/23	jan/24
2.3.3	Farol rotativo	CJ	1,00	R\$ 110.022,64	jun/23	jan/24
2.3.4	Biruta iluminada	CJ	1,00	R\$ 50.096,03	jul/23	jan/24

2.3.5	PAPIs (17 e 35)	CJ	1,00	R\$ 1.315.018,12	jul/23	jan/24
2.3.6	Iluminação do pátio de aeronaves	CJ	1,00	R\$ 102.018,44	jul/23	jan/24
2.3.7	Sistema de energia do aeroporto	CJ	1,00	R\$ 668.893,43	jun/23	jan/24
2.4	Serviços complementares	CJ	1,00	R\$ 19.790,69	set/23	jan/24
2.4.1	Treinamentos	CJ	1,00	R\$ 5.910,88	set/23	jan/24
2.4.2	Projeto executivo as built	CJ	1,00	R\$ 13.879,81	set/23	jan/24
2.5	Homologação	CJ	1,00	R\$ -	jan/24	fev/27
3	Encerramento			R\$ -	fev/25	jun/27
3.1	Recebimento das Obras	CJ	1,00	R\$ -	fev/25	mar/27
3.2	Prestação de Contas	CJ	1,00	R\$ -	mar/27	jun/27
Total				R\$ 9.647.372,49	jan/18	jun/27

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	443042	Transferência ao Estado de Mato Grosso para auxílios	R\$ 4.921.245,00
SINFRA/MT	-	Contrapartida	R\$ 4.726.127,49
Total			R\$ 9.647.372,49

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO			
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				R\$ 1.060.143,65
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				R\$ 1.282.826,73
Ago				
Set				R\$ 1.223.349,93
Out			R\$ 1.354.924,69	
Nov				
Dez				
Total/Ano			R\$ 1.354.924,69	R\$ 3.566.320,31
Total Repasse				R\$ 4.921.245,00

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO			
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun			R\$ 4.726.127,49	
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
Total/Ano			R\$ 4.726.127,49	
			Total Contrapartida	R\$ 4.726.127,49
			TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO	R\$ 9.647.372,49

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, através da SINFRA/MT, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.5296

15. DECLARAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT

Declaro, para todos os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

(assinatura eletrônica)

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
de Mato Grosso
SINFRA/MT
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

(assinatura eletrônica)

CLARISSA COSTA DE BARROS
Secretária Nacional de Aviação Civil, Substituta
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Oliveira e Silva**, **Usuário Externo**, em 26/06/2026, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Costa de Barros**, **Secretário(a) Nacional de Aviação Civil - Substituto(a)**, em 30/06/2026, às 00:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11344243** e o código CRC **763157D8**.



Referência: Processo nº 50000.025977/2017-64



SEI nº 11344243

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026 - UASG 580003

Número do Contrato: 3/2025.
Nº Processo: 00350.000603/2025-06.
Contratante: SUBSECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO. Contratado: 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.
Objeto: Registrar a prorrogação automática da vigência do contrato nº 03/2025, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações do ministério da pesca e aquicultura - MPA, localizado no SIG, quadra 2, lotes 530 a 560, em Brasília/DF, conforme previsão contratual. Vigência: 16/10/2026 a 15/10/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 294.121,97. Data de Assinatura: 28/06/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 28/06/2026).

SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento n. 943362/2023.
Processo: Nº 00350.002168/2023-84.
Concedente: Ministério da Pesca e Aquicultura - CNPJ: 49.381.076/0001-01.
Organização da Sociedade Civil: Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia - CNPJ: 14.549.315/0001-05.
Objeto: O presente Termo Aditivo visa prorrogar a vigência do Termo de Fomento n.º 943362/2023, até 30 de setembro de 2026, e correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permite o art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 43, inciso I, alínea "c", do Decreto nº 8.726, de 2016.
Data da Assinatura: 25/06/2026.
Signatário Concedente: Cristiano Wellington Noberto Ramalho - Secretário Nacional de Pesca Artesanal.
Signatário Conveniente: Aurelino José dos Santos - Presidente.

Ministério do Planejamento e Orçamento

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

DIRETORIA EXECUTIVA

COORDENAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

GERÊNCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2026 - UASG 114601

Nº Processo: 03603.000076/2024-10.
Pregão Nº 90005/2025. Contratante: FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ.
Contratado: 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: Aquisição de equipamentos de coleta de dados (dmc - dispositivo móvel de coleta), caneta, película de vidro, estojo protetor com logomarca do governo federal, cartão de memória sdcard, etiqueta de patrimônio e demais acessórios, com garantia de 24 (vinte e quatro) meses, para uso dos agentes de pesquisa para os trabalhos da pof e o censo agropecuário do ibge, nas condições estabelecidas no termo de referência.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 30/06/2026 a 30/12/2026. Valor Total: R\$ 33.354.986,00. Data de Assinatura: 30/06/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 30/06/2026).

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2026 - UASG 113601

Número do Contrato: 1/2026.
Nº Processo: 03001.003335/2025-24.
Inexigibilidade. Nº 38/2026. Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA.
Contratado: 10.719.269/0001-86 - IMAGINE DESENVOLVIMENTO E GESTAO SOCIAL LTDA.
Objeto: Acréscimo de 16,85% do valor atual do contrato, consistente em ampliação de 1 (um) dia para a prestação dos serviços técnicos especializados para o planejamento, condução e facilitação de processos participativos de escuta dos servidores do Ipea para integrar, alinhar expectativas e fortalecer institucionalmente as pessoas colaboradoras do Ipea, equivalente a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 125 que fundamenta a alteração, da lei nº. 14.133, de 2021.. Vigência: 29/06/2026 a 10/08/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 20.000,00. Data de Assinatura: 29/06/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 29/06/2026).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026 - UASG 113601

Número do Contrato: 9/2025.
Nº Processo: 03001.000534/2025-81.
Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA. Contratado: 03.935.660/0001-52 - CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO. Objeto: O reajuste tem como base legal a aplicação do IPCA sobre os itens, do acumulado dos meses de maio/2025 a abril/2026, que apresentou o montante de 4,3917%, previsto na Cláusula Sétima do Contrato Original, passando o custo anual de R\$ 3.844,80, para R\$ 4.013,65, com efeitos financeiros a partir de 15 de abril de 2026, totalizando o valor deste apostilamento de R\$ 203,56.. Vigência: 15/04/2025 a 29/07/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.013,65. Data de Assinatura: 29/06/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 29/06/2026).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2026 - UASG 113601

Nº Processo: 03001002978202551. Objeto: Aquisição de bens móveis para o refeitório unidade do Ipea Brasília - DF, nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 14. Edital: 01/07/2026 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Seps 702/902, Lote C, Torre b - Centro Empresarial Brasília 50., Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/113601-5-90041-2026>. Entrega das Propostas: a partir de 01/07/2026 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/07/2026 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

FERNANDO GAIGER SILVEIRA
Diretor de Desenvolvimento Institucional

(SIASGnet - 30/06/2026) 113601-11302-2026NE999999

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 6º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 10/2017 do Aeroporto de Cáceres/MT; DATA DA ASSINATURA: 30/06/2026; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 dias, ou seja, com vigência até o dia 30/06/2027; PROCESSO: 50000.025977/2017-64; SIGNATÁRIOS: CLARISSA COSTA DE BARROS - SIAPE n.º 15354857, pela SAC/MPOR (Concedente); e MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - matrícula nº 123102, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT (Compromissário).

SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS

EXTRATO DO CONTRATO DE ADEÇÃO Nº 3/2026 - MPOR

Processo nº 50020.002830/2024-97. Extrato do Contrato de Adesão nº 03/2026 - MPOR, que entre si celebram a UNIÃO, por intermédio do Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR, CNPJ nº 49.582.441/0001-38, e a TERLOC - Terminal Logístico Cesari Ltda., CNPJ nº 06.225.292/0001-47, com a interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ nº 04.903.587/0001-08. DO OBJETO: a autorização, pelo PODER CONCEDENTE, para exploração, pela AUTORIZATÁRIA, de instalação portuária denominada CPC - Complexo Portuário Cesari, na modalidade de Terminal de Uso Privado - TUP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.225.292/0016-23, localizada na Rua Padre Arnaldo Caiaffa, 270, Setor Terloc, Vila Lygia, CEP 11430-020, Guarujá/SP, para fins de movimentação e/ou armazenagem de carga geral e granel sólido destinados ou provenientes de transporte aquaviário. DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA: 24 de junho de 2026. DA VIGÊNCIA: este instrumento entra em vigor na data de sua última assinatura, assim permanecendo enquanto vigorar o Contrato. ASSINAM: pelo Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR, o Secretário Nacional de Portos, ALEX SANDRO DE ÁVILA; pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, o Diretor-Geral, FREDERICO CARVALHO DIAS; e pela TERLOC - Terminal Logístico Cesari Ltda., o Administrador Não Sócio, FRANCISCO SPINA BORLENGHI.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2026 - UASG 113214

Nº Processo: 11788.250920/0893-94.
Dispensa Nº 69/2026. Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL.
Contratado: 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE.
Objeto: Contratação de serviços comuns de Agente de Integração de Estágio, para atuar como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes que estejam matriculados e frequentando cursos de educação superior, de educação profissional e de ensino médio, nos termos da lei nº 11.788, de 25/09/2008, e da lei nº 9.394, de 20/12/1996, em instituições de ensino regular públicas e privadas do País.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV. Vigência: 06/07/2026 a 06/07/2028. Valor Total: R\$ 105.600,00. Data de Assinatura: 30/06/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 30/06/2026).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2026 - UASG 113214

Nº Processo: Sei! 00066.004939/2026-26. Objeto: Serviços contínuos de transporte terrestre, na modalidade de veículo com motorista à disposição, a serem executados sob demanda. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 01/07/2026 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Scs Q. 09, Lote C, Torre a - Ed. Parque Cidade Corporate, - BRASÍLIA/DF ou <https://pncp.gov.br/app/editais/07947821000189/2026/83>. Entrega das Propostas: a partir de 01/07/2026 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/07/2026 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

BRUNO SILVA FIORILLO
Pregoeiro

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

GERÊNCIA REGIONAL DE RECIFE

EDITAL DE CITAÇÃO

A Coordenadora da Equipe de Fiscalização, designada pela Ordem de Serviço nº 1620, de 12 de março de 2026 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, NOTIFICA a empresa ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº15.809.346/0001-02, que foi instaurado o Processo Administrativo nº 50300.007094/2026-89, visando executar Ação Fiscalizadora em atendimento ao Plano Anual de Fiscalização da ANTAQ - 2026.

Tendo em vista a impossibilidade de notificação pessoal e postal dos representantes legais da empresa, por estarem em local incerto e não sabido, de acordo com Avisos de Recebimento-AR, devolvidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e cumprindo o disposto no § 4º, do art. 26 da Lei nº 9.784, de 29/01/1999, e do disposto no § 2º, Inciso II do art. 79 da norma aprovada pela Resolução nº 3259-ANTAQ, de 30/01/2014, pelo presente edital, INTIMA a referida empresa a tomar ciência do Ofício Nº72/2026/URESV/GRERE/SFC/ANTAQ (SEI nº 2866349), para apresentar a documentação solicitada no prazo de 30 (TRINTA) dias, contados a partir da publicação deste edital, sendo-lhe facultada vista dos respectivos autos, via Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão - e-SIC, disponível no sítio eletrônico da Agência.

Informo a Vossa Senhoria que, em caso de não atendimento a esta intimação, ficará a empresa sujeita à penalidade prevista na Resolução nº 1.558- ANTAQ, bem como à possibilidade de extinção da outorga em decorrência das hipóteses previstas no art. 19, inciso IV da referida norma.

Brasília, 26 de junho de 2026.
DENISE BARBOSA CALDEIRA

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

COORDENAÇÃO DE ALIENAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS DE BRASÍLIA

AVISO DE ADIAMENTO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 67/ADLI-1/SBRJ/2026

Obj.: A Licitação em epígrafe que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DE MÃO DE OBRA A FIM DE EXECUTAR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PÁTIO DO AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO/ SANTOS DUMONT (SBRJ), COM FROTA PRÓPRIA DA INFRAERO, cuja abertura estava marcada para o dia 10/07/2026, teve a sua data de abertura adiada para o dia 22/07/2026, 9h, www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº 1095377)). Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.infraero.gov.br. Inf.: licitabr@infraero.gov.br e (61) 3312-3487/3457

ROBERTO DE CASTRO XAVIER
Coordenador da ADLI-1

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302026070100186

186

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Publicação 6º Aditivo ao Termo de Compromisso Nº 10/2017 (11505654) SEI 50000.025977/2017-64 / pg. 10