



**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 DO TERM
DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 03/2023
FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS, E
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.**

Considerando o disposto no §2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020¹ serve o presente Termo de Apostilamento para retificar exclusivamente o "item 9 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO" do Termo de Execução Descentralizada nº 03/2023.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Observando a previsão contida no Termo de Execução Descentralizada nº 03/2023 (SEI nº 38629830) e no Plano de Trabalho nº 03/2023 (SEI nº 38629816), registra-se o presente ajuste para fins de apostilamento, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

9 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Apoiar as organizações indígenas regionais na organização de reunião para escolha de representantes para o CNPI	Evento apoiado	6	18.506,04	555.181,20	Nov/ 2023	Dez/ 2023
PRODUTO 1	Reunião da Arpinsul	Quantidade	1	92.530,20	92.530,20	Nov/ 2023	Dez/ 2023
PRODUTO 2	Reunião da Aty Guasu	Quantidade	1	92.530,20	92.530,20	Nov/ 2023	Dez/ 2023

PRODUTO 3	Reunião da Comissão Guarani Yvyrupa	Quantidade	1	92.530,20	92.530,20	Dez/ 2023	Dez/ 2023
PRODUTO 4	Reunião da Apoinme	Quantidade	1	92.530,20	92.530,20	Dez/ 2023	Dez/ 2023
PRODUTO 5	Reunião da Coiab	Quantidade	1	92.530,20	92.530,20	Dez/ 2023	Dez/ 2023
PRODUTO 6	Reunião da Arpinsudeste	Quantidade	1	92.530,20	92.530,20	Dez/ 2023	Dez/ 2023
META 2	Realizar pesquisa sobre a participação social de lideranças indígenas no âmbito do CNPI	Pesquisa	1	1.444.818,80	1.444.818,80	Jan/ 2024	Fev/ 2024
PRODUTO 1	Estudo analítico sobre as reuniões de escolha dos representantes indígenas no CNPI	Quantidade	1	1.444.818,80	1.444.818,80	Jan/ 2024	Fev/ 2024
META 3	Custos Incorridos	Quantidade	2	250.000,00	500.000,00	Nov/ 2023	Fev/ 2024
PRODUTO 1	Ressarcimento à UFPI	Quantidade	1	250.000,00	150.000,00	Nov/ 2023	Fev/ 2024
PRODUTO 2	Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação	Quantidade	1	250.000,00	250.000,00	Nov/ 2023	Fev/ 2024


LEIA-SE:

9 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta	Especificação	Indicador Físico		Duração		Custos
		Unidade	Quant.	Início	Término	Valor (R\$)

1	Apoiar as organizações indígenas regionais na organização de reunião para escolha de representantes para o CNPI	Evento apoiado	6	nov/23	mai/24	R\$ 2.000.000,00
2	Realizar pesquisa sobre a participação social de lideranças indígenas no	Pesquisa	1	fev/24	nov/24	
3	Ressarcimento à UFPI	Serviço	1	jan/24	nov/24	R\$ 250.000,00
	Despesas Operacionais e Administrativas da FADEX	Serviço	1	jan/24	nov/24	R\$ 250.000,00
TOTAL R\$ 2.500.000,00						

Brasília/DF, 19 de setembro de 2024.


Documento assinado eletronicamente
ELOY TERENA

Secretário-Executivo do Ministério dos Povos Indígenas


Documento assinado eletronicamente
GILDÁSIO GUEDES FERNANDES

Reitor da Universidade Federal do Piauí

[1] Art. 15. (...) § 2º As alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada.

Referência: Processo nº 15000.103636/2023-84.

SEI nº 46240894