

ENO	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parceiros
1	1.2	Inserção do conteúdo de PI na plataforma Academy do Inova.br e ações de sensibilização para as startups do Inova.br terem maior interesse na proteção de seus potenciais ativos de PI	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel	CGP/DEPQ/SCPR	natalia.ruchel@mdic.gov.br	11/1/23	07/31/2025	1. Curso disponibilizado na plataforma 2. Evento de sensibilização realizado	1. Etapa concluída em função da desistência da especialista voluntária e da realocação sobre o próximo ciclo do Inova.br. 2. Foram realizados 2 workshops de sensibilização para o Pwmed by Inova.br, em parceria com a ICC.	60%	Aguardando nova manifestação de interesse por parte de instituições do Pwmed by Inova.br.	NA	NA	Experiential voluntários e INPI
1	1.2	Proposta de inserção e ponderação dos requisitos da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para programas e editais de fomento encaminhada ao MEC-CAPEF.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)/Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel (INPI), Michele de Moraes Sedras / Eduardo Andrade Benfício	CGP/DEPQ/SCPR (INPI, COMS-OF / CDS)	natalia.ruchel@mdic.gov.br / miguel@inpi.gov.br / eduardo@inpi.gov.br	2/1/24	7/31/25	1. Sensibilização dos dirigentes de alto nível acadêmico; 2. Sensibilização da Equipe Técnica acadêmica; 3. Estudo técnico e levantamento de dados acadêmicos; 4. Proposta de inserção e ponderação de requisitos de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para programas e editais de fomento encaminhada ao MEC-CAPEF.	Etapa 1 a 3 concluídas. Etapa 4 em fase de desenvolvimento de material para divulgação.	75%	Etapas serão modificadas para corresponder à nova indicação da entrega. Foi elaborado relatório de conclusão e será realizado workshop com atores interessados sobre as cláusulas propostas e as possibilidades de uso em editais de fomento.	NA	NA	INPI elaborará proposta a MDIC revisará
1	1.2	Realização das ações do "Programa de Mentoria em Propriedade Intelectual" do INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Samantha Magalhães	CDI	samantha@inpi.gov.br	11/2/23	11/28/24	1) 50 (cinquenta) ações de mentoria para projetos de regime acadêmico realizadas, no âmbito do Programa Inova Amadôria - Etapa 1 (ação) 2) 15 (quinze) mentorias realizadas no âmbito do Programa Inova Amadôria do Programa Inova Amadôria - Etapa 1 (ação) 3) 10 (dez) mentorias para mentores experientes realizadas no âmbito do programa "Mentor Expert" (MDE/EXPT)	1) 13 mentorias recebidas no âmbito do Programa Inova Amadôria - etapa 1 (ação) - 7 realizadas e 6 canceladas 2) 15 mentorias recebidas no âmbito do Programa Inova Amadôria - etapa 1 (ação) - 12 realizadas e 3 canceladas 3) 13 mentorias realizadas	90%	O SEBRAE não indicou o quantitativo de mentorias esperado e houve muitos cancelamentos por parte dos mentores. Entretanto, outras iniciativas de parcerias regionais começaram a surgir e a possibilidade de mentoria não enviada pelo SEBRAE. Quantidade de mentorias concluídas no período de jul/23 a out/24: 313 mentorias	N/A	NA	APEX
1	1.2	Palestras virtuais para universidades e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) sobre propriedade intelectual, incluindo busca de patentes com a indústria.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABRIFA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	anaclaudia.oliveira@abrifa.org.br	11/2/23	7/31/25	Realização com universidades e ICTs para elaboração de cronograma	Palestras realizadas (URL, UFRJ, UNIRIO e capacitação virtual)	70%	Continuar em 2025	ABRIFA	Universidades e ICTs	
1	1.2	Workshops regionais para difusão de casos de sucesso de utilização prática e estratégica de propriedade intelectual.	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Érika Diniz e Evelyn Robinson	ABPI - PR RI	erikadiniz@abpi.org.br ; evelynrobinson@gmail.com	1/24/24	7/31/25	1. Elaboração do programa e cronograma 24/25 2. Sensibilização dos representantes setoriais 3. Divulgação e Realização	Em andamento. Os Workshops se realizaram entre os dias 02/12 e 10/12, contando com a participação de especialistas em seis temas específicos (PI, Marcas, PI, Patentes, Antipirataria, Trade Dress e Direitos Autorais).	50%	Previsão de conclusão em 30 de dez. de 2024.	NA	NA	Associação voluntários: INPI, CN, SEBRAE, OAB LOCAL, UNIVERSIDADES
1	1.3	Sessões de mentorias em propriedade intelectual e negócios para projetos selecionados nos ciclos do programa "Empreendedoras Tech", em parceria com a ICC Brasil.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel	CGP/DEPQ/SCPR	natalia.ruchel@mdic.gov.br	1/15/24	6/30/25	Organização e acompanhamento mentorias ciclo 2024; Organização e acompanhamento mentorias ciclo 2025 (C_1_ Realização em parceria com o MDIC de sessões de mentorias no programa Empreendedoras Tech, incluindo a realização de apresentações voltadas para comitês inovadores em PI e sessões de mentorias individualizadas com cada empreendedora selecionada no âmbito do projeto Empreendedoras Tech; Sessão voltada aos mentores do IP Mentoring Hub do Comitê de PI do CTI Brasil)	Mentoria coletiva realizada. Mentorias individuais em curso.	75%		NA	NA	ICC e IP Female (ICC, INPI, US, Brasil)
1	1.3	Estudos de prospecção tecnológica e de inteligência estratégica para atender à formulação e à implementação de políticas públicas.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Diego Musakoff / Rodrigo Ventura	DIRPA-CERT / AECOM	dantas@inpi.gov.br / musakoff@inpi.gov.br / rodrigo.ventura@inpi.gov.br	11/1/23	7/30/25	1) 4 trabalhos e estudos entre novembro/2023 e fevereiro/2024 2) 7 estudos em 2024 3) 4 estudos em 2025	Etapa 1 concluída. Publicação quatro relatórios tecnológicos: tecnologias com Nôdo; biomarcos na agricultura; sensores aplicados a saneamento e a estudo de inteligência estratégica em inovação sobre biotecnologias. Etapa 2: Estudos publicados: "Batalha de tecnologias relacionadas ao Café" (publicado em março/2024); "Tecnologia Integrator" (publicado em abril/2024); "Tecnologia CRISPR aplicada a agricultura" (publicado junho/2024); "Máquina zero" (publicado outubro/2024); Estudos concluídos até 14/12: "Plano de Patentes no Mercado" e "Tecnologias de edição gênica aplicadas à saúde" - 6 de 7 previstos.	65%	Link para acesso aos relatórios publicados: https://www.gov.br/inpi/pi/tb/assuntos/informacoes/valores-tecnologicos Link para acesso aos estudos: https://www.gov.br/inpi/pi/tb/assuntos/informacoes/relatorios-estudos	N/A		INPI, MCTI, EMBRAPA
1	1.3	Palestras virtuais para universidades e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) sobre propriedade intelectual aplicada às áreas de farmacêutica e de agroquímicos, e identificação de produtos e processos de interesse para a interação entre os atores envolvidos.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABRIFA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	anaclaudia.oliveira@abrifa.org.br	11/1/23	7/31/25	Realização com universidades e ICTs para elaboração de cronograma	Palestras realizadas (URL, UFRJ, UNIRIO e capacitação virtual)	80%	Continuar em 2025	ABRIFA	Universidades e ICTs	
1	1.3	Produção de cartilhas sobre propriedade intelectual.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Paula Ribeiro Soares	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Economia - Gerência de Política Industrial	psouza@cni.com.br	1/1/24	7/1/25	1. Definição dos temas dos e-books e a serem realizados e possíveis parceiros 2. Elaboração dos textos para CNI, INPI e escritório de PI 3. Revisão dos textos pela parceria 4. Edição, impressão e publicação 5. Avaliação de resultados e impacto	Os temas de 2 e-books foram definidos: 1) Marcas e 2) Patentes. Parcerias com os e-books: INPI (Pw. João Moreira e Escriório do Brasil. Em finalização do texto do e-book de Marcas pelo CNI, a ser apresentado aos parceiros para revisão, iniciado o texto do e-book de patentes pelo CNI.	40%	Mudamos o nome de cartilhas para e-books.	NA	CNI	INPI, outras instituições e escritório D Base Patentes e Associações.
1	1.3	Evento para estimular o incremento de ICTs com política de inovação implementadas a constituição de Núcleos de Inovação Tecnológica para melhoria da gestão da política de inovação das ICTs, incluindo a gestão de Propriedade Intelectual e a transferência de tecnologia.	Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)	Dennis de Almeida Pereira	CGP/CGIA/DEPA/STEC	dennis.pereira@mcti.gov.br	3/1/24	11/30/24	2 eventos	realização do MCTI realizada pela CGP/CGP/STEC descrita abaixo. Possivelmente serão realizados mais eventos	100%	os eventos já realizados estão descritos abaixo.	R\$ 50 mil		Fortec
1	2.1	Oficinas sobre serviços especializados em propriedade intelectual, "IP Day" e cursos de treinamento para uso dos monitoramentos de patentes de patentes (ABRIFA)	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABRIFA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	anaclaudia.oliveira@abrifa.org.br	6/1/23	7/31/25	Programa de palestras, cronograma, convênios e realização	Programa de palestras e serviços em 2023 e programados para 2 semestres de 2024 e 2025 (evento programa de capacitação em PI da ABRIFA aos	80	Em 2024 e 2025 haverá outros treinamentos e palestras	ABRIFA		
1	2.1	Avaliação da demanda dos serviços de propriedade intelectual no SEBRAETEC e identificação dos pontos de melhoria.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Arthur Carneiro	Unidade de Inovação	arthur.carneiro@sebrae.com.br	3/1/24	5/30/24	1. Pesquisa junto aos gestores de SEBRAETEC 2. Elaboração e implementação do plano de ação	A executar	0		Recursos econômicos	Sedex	
1	2.1	Revisão e aprimoramento das fichas técnicas de serviços e mobilização de potenciais fornecedores para ordenamento no SEBRAETEC	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Arthur Carneiro	Unidade de Inovação	arthur.carneiro@sebrae.com.br	6/1/23	9/30/23	1. Análise das fichas existentes 2. Revisão das fichas existentes 3. Mapear e articular com programas com os quais ainda não estabelecemos parcerias e que se alinhem aos objetivos de INPI, INPI e a atuação desta entrega ao longo dos trabalhos do GT de INOVAÇÃO	Concluído	100	Fase dos projetos no programas dentro e fora do MDIC, cujos parceiros tenham interesse no tema da PI. Começar com uma sondagem de mentores do GTP, a ideia é executar essa entrega junto com os trabalhos do GT de INOVAÇÃO.			
1	2.2	Projeto de inovação estratégica de propriedade intelectual em programas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e de órgãos e entidades parceiras.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Benazzi	CGP/DEPQ/SCPR	vivianne.benazzi@mdic.gov.br	10/7/2024	07/31/2025		10 reuniões com o GT de inovação onde foi solicitado o comprometimento de informações sobre projetos e programas	16			PROUD	CEPAL
1	2.2	Produção de vídeos para orientar sobre propriedade intelectual.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Paula Ribeiro Soares	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Economia - Gerência de Política Industrial	psouza@cni.com.br	2/5/25	7/1/25	1. Definição dos temas dos vídeos a serem realizados 2. Elaboração de projeto pela comunicação 3. Elaboração de textos com INPI e parceiros de conteúdo 4. Elaboração e revisão de roteiro 5. Filmagem, edição e realizar a finalização da arte 6. Aprovação do vídeo 7. Publicação	Os vídeos serão enviados nos e-books e terão temas semelhantes.	5%	Vídeos a serem iniciados após a finalização do texto dos e-books	NA	CNI	INPI, outras instituições e escritório a ser definido
1	2.2	Desenvolvimento de novo instrumento para capacitar pequenos negócios no diagnóstico, gestão e proteção de seus ativos intelectuais.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Agraciado Dantas	Unidade de Inovação	agraciado.dantas@sebrae.com.br	6/1/24	4/30/25	1. Alinhamento do diagnóstico da Onip 2. Formulação do diagnóstico para site/app 3. Desenvolvimento da interface	A iniciar	0				
1	3.2	Levantamento de benchmarking internacional para fundamentação de proposta de regulamentação do uso de ativos de PI como garantia para obtenção de crédito.	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Érika Diniz e Evelyn Robinson	ABPI - SP	erikadiniz@abpi.org.br ; evelynrobinson@gmail.com	12/1/2023	8/1/2024	Concluído.		100%	Concluído em 22 de nov. de 2024	NA	NA	
1	3.2	Lançamento e divulgação do relatório "Canário da utilização de ativos de Propriedade Intelectual como garantias de financiamento no Brasil"	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Andrea Stabel	CGP/DEPQ/SCPR	andrea.stabel@mdic.gov.br	6/1/23	7/31/25	1) Elaboração do relatório inicial da consultoria para WPO. 2) Verificação para o regime do relatório inicial para WPO. 3) Análise de relatório inicial para WPO. 4) Atualização do relatório para consultoria. 5) Nova redação de relatório. 6) Envio da nova versão para WPO. 7) Aprovação do relatório final. 8) Divulgação do relatório. 9) Envio de representação do relatório.	Etapa 1, 2 e 3 finalizadas. Etapa 4 aguardando resposta da consultoria.	80	Construir projeto piloto com o Ministério da Defesa (MD)	INICIAR R\$ 500,00	WPO	WPO, PMS, MD

EIXO	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros
2	4.5	Inserção do campo "gênero" nos formulários de solicitações do INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Soraya Sales dos Santos	CSOI	soraya.silva@npi.gov.br	11/1/23	7/11/25	1) Revisão com RGE 2) Autorização da DRPA 3) Integração ao projeto BPM45	Etapa 1 e 2 concluídas. Etapa 3 em andamento. Previsto de serem editados até dezembro/2024 os campos a serem inseridos nos formulários do INPI. Os parâmetros, a implementação será conjunta com a implementação do BPM45.	70%	Necessidade de alteração do ponto focal: Rafaela Guarente, para Soraya Sales dos Santos (soraya.silva@npi.gov.br)	N/A	N/A	N/A
2	4.5	Realização do evento "Inclusão e Propriedade Industrial".	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Rafaela Di Sabatto Guarente	CSOI	rafaelad@npi.gov.br	6/1/23	10/1/23	Concluído em 2023, no âmbito da iniciativa 7.03 Programa de Gênero, Diversidade e Inclusão.	Concluído	100%	Evidência: https://eventos.npi.gov.br/reticoin/eng-fra-2023-de-cinema-no-dia-20-09/	N/A	N/A	N/A
2	4.5	Realização do evento "Negros e Negras na Propriedade Industrial".	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Érica Leite	CONY	erica.leite@npi.gov.br	11/1/23	11/30/23	Concluído em 2023, no âmbito da iniciativa 7.03 Programa de Gênero, Diversidade e Inclusão.	Concluído	100%	Evidência: https://www.gov.br/npi/pt-br/central-de-contato/noticias/tema-negro-e-negras-na-pi-destaca-enfrentamento-ao-racismo	N/A	N/A	N/A
2	4.5	Realização da exposição "Além Raízes da Propriedade Industrial", no INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Érica Leite	CONY	erica.leite@npi.gov.br	11/1/23	11/30/23	Concluído em 2023, no âmbito da iniciativa 7.03 Programa de Gênero, Diversidade e Inclusão.	Concluído	100%	Evidência: http://eventos.npi.gov.br/reticoin/eng-programa-programas-inovacao-no-meu-da-ciencia-na-npi	N/A	N/A	N/A
2	4.5	Organização da VI Reunião Regional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sobre "Propriedade Intelectual e Equidade de Gênero".	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Rafaela Di Sabatto Guarente	CSOI	rafaelad@npi.gov.br	11/1/23	9/30/24	1) Inauguração do INPI 2) Alinhamento com OMPI 3) Apreciação de proposta de programação pela OMPI 4) Envio de convites 5) Reserva de espaços 6) Realização do evento	Concluído	100%	Evidência: https://www.gov.br/npi/pt-br/central-de-contato/noticias/eng-novos-escretores-de-pi-da-america-latina-para-discute-equidade-de-genero	N/A	OMPI	
2	4.5	Realização das edições II e III do Prêmio PI nas Escolas, com apoio do MEC.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patrícia Trotte	ACAD	ptrotte@npi.gov.br	11/1/23	7/1/25	1) Realização da 2ª edição do Prêmio PI nas Escolas 2) Realização da 3ª edição do Prêmio PI nas Escolas	Edital do 2º Prêmio PI nas Escolas publicado e divulgado, inscrições encerradas e divulgadas. Anúncio dos finalistas divulgado em live no dia 14/11/2024. Anúncio dos vencedores previsto para dia 04/12/2024.	75%	Foi solicitada exclusão parcial da empresa, uma vez que a 3ª edição do Prêmio PI nas Escolas não acontecerá até o primeiro semestre de 2025.	\$	150.000,00	
2	4.5	Distribuição da Guia do Professor de PI, com banco de atividades.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patrícia Trotte	ACAD	ptrotte@npi.gov.br	11/1/23	11/29/24	1) Criação, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 1o trimestre 2) Criação, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 2o trimestre 3) Criação, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 3o trimestre 4) Criação, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 4o trimestre	Concluído	100%	Link: https://www.gov.br/npi/pt-br/servico/a-academia/progno-programa-pi-nas-escolas/pilha-de-pi			
2	4.5	Divulgação de vídeos sobre PI para docentes e para o público infanto-juvenil.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patrícia Trotte	ACAD	ptrotte@npi.gov.br	11/1/23	11/29/24	1) Edição, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 1o trimestre 2) Edição, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 2o trimestre 3) Edição, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 3o trimestre 4) Edição, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 4o trimestre	Concluído	100%	Link: https://www.gov.br/npi/pt-br/servico/a-academia/progno-programa-pi-nas-escolas/pilha-de-pi			
2	4.5	Realização dos Encontros Regionais de Inserção da PI na Educação Básica.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patrícia Trotte	ACAD	ptrotte@npi.gov.br	11/1/23	9/30/24	1) Divulgação dos 1ºs encontros realizados - planejada para o 2º trimestre 2) 1ª e 2ª encontros realizados - 1º encontro planejado para final do 2º trimestre; 2º encontro planejado para o 3º trimestre 3) 3ª e 4ª encontros realizados - 4o trimestre	Todos os encontros foram realizados antes do prazo de setembro e outubro de 2024, em função da divulgação do 2º Prêmio PI nas Escolas.	100%	https://www.gov.br/npi/pt-br/servico/a-academia/progno-programa-pi-nas-escolas			
2	4.5	Realização do II Encontro Nacional de Inserção da PI na Educação Básica.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patrícia Trotte	ACAD	ptrotte@npi.gov.br	11/1/23	10/31/24	1) Encontro divulgado 2) Encontro realizado	Encontro realizado em outubro de 2024, em função da divulgação do 2º Prêmio PI nas Escolas.	100%	https://www.gov.br/npi/pt-br/servico/a-academia/tema-noticias/programa-pi-nas-escolas			
2	4.5	Realização da iniciativa "O Encontro de PI: Propriedade Intelectual para Meninos STEAM".	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patrícia Trotte	ACAD	ptrotte@npi.gov.br	11/1/23	8/31/24	1) Convite aos palestrantes e divulgação do evento 2) Encontro realizado até o 3º trimestre	Encontro realizado em outubro de 2024, em função da divulgação do 2º Prêmio PI nas Escolas.	100%	https://www.gov.br/npi/pt-br/servico/a-academia/tema-noticias/programa-pi-nas-escolas			
2	4.5	Desenvolvimento de conteúdo sobre propriedade intelectual para a Plataforma AVAMEC, em parceria com MEC.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Kátia Freitas Pinto	INPI/ACAD/DEPI	mfreitas@npi.gov.br	6/1/24	3/31/25	1) Parceria com o MEC estabelecida 2) Propriedade de conteúdo para a plataforma realizado	Parceria com o MEC estabelecida 2) Propriedade de conteúdo para a plataforma realizado	85%	Solicitação enviada para alteração do Ponto Focal, de Kátia Freitas Pinto para Rafaela Guarente para a parte Técnica. Tarefa concluída em 06/04/24	N/A	MEC MEC SEBRAE	
2	4.5	Disponibilização de conteúdo sobre propriedade intelectual na plataforma AVAMEC.	Ministério da Educação (MEC)	Tânia Mara Francisco Emanuel Marcelino Dias da Silva Carla Cornelio Jardim	DEPI/DESU DOP/DESU DAF/DESU	tamarafrancisco@educacao.gov.br emmanuelmarcelino@educacao.gov.br carlacornelio@educacao.gov.br	6/1/24	7/31/25	1. Curso disponibilizado na plataforma 2. Eventos de divulgação realizados	Discussão com especialistas dos INPIs para produção de curso e realização de eventos regionais.	0%	NA	NA	NA	Especialistas voluntários dos INPIs e pesquisadores das universidades
2	4.5	Seminário sobre a importância da propriedade intelectual nos ensinos fundamental, médio e superior.	Associação Paulista da Propriedade Intelectual (APPI) / Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI)	Leonardo Condorei (ABAPI) e Soraya Imbabuhy da Mello (ASPI)	ABAPI e ASPI	lecondorei@api.org.br e soraya@abapi.org.br	4/22/25	6/30/25	1a reunião de brainstorming realizada em outubro		10	Reunião agendada para 1a quinzena de dezembro	em análise	ABAPI/ASPI	escritórios associados
2	4.6	Elaboração e divulgação de material sobre propriedade intelectual com linguagem de registros para micro e pequenas empresas, em formato digital, impressos e vídeos.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Hulda Giesbrecht	Unidade de Inovação	hulda.giesbrecht@sebrae.com.br	6/1/23	7/1/25	1. Produção de book sobre Marca Coletiva 2. Tradução do curso Senasao IP Parameira (ONAP, RPI e Selo) e 3. Disponibilização de conteúdos de PI produzidos pelo Sebrae para os Agentes Locais de Inovação	Etapa 1 concluída. Vídeos sobre como preparar uma marca, em elaboração (etapa 3)	20				INPI, OMPI
2	4.6	Planejamento e execução de treinamento para sensibilização e aprofundamento sobre temas de DPI em até 8 localidades.	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Érika Diniz e Evelyn Roboredo	ABPI RJ	erikadiniz@abpi.org.br ; evlynroboredo@gmail.com	1/2/2024	7/31/25	1. Escolha das localidades 2. Planejamento do conteúdo técnico 3. Busca dos parceiros locais para fortalecimento da iniciativa em cada localidade 4. Realização dos workshops	Concluído.	100%	Concluído em 18 de nov. de 2024.			INPI, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE CADA LOCALIDADE
2	4.6	Treinamentos e mentorias visando à capacitação de gestores e empresários, para que possam identificar oportunidades de geração de novos produtos e serviços.	Associação Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI)	Daniel Adensohn de Sousa	ASPI	daniel.adensohn@aspici.org.br	6/1/24	12/29/24		Em elaboração	15				
2	4.7	Capacitação, à distância, em negociação de contratos que transacionam ativos intangíveis (transferência de tecnologia, licenciamentos, desenvolvimento conjunto, concessão de universidade, ensino e outros).	Licensing Executives Society (LES Brasil)				1/1/25	7/1/25							
2	4.7	Desenvolvimento de cursos em propriedade intelectual para capacitação de servidores públicos, na modalidade de ensino à distância, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGU/DEPQ/SCPR	miguel.carvalho@mdic.gov.br	1/1/24	7/1/25	1. Envia o acompanhamento junto à ENAP - marcar a primeira reunião com Enap para cronograma e implementações. 2. ...	ENAP informou que está em contato com a ENAP de modo a validar a inserção de alguns cursos na implementação e cronograma.	30%	ENAP indicou que há uma fila. Acompanhar para verificarmos como está a fila e garantir o cronograma para quando for mais viável. Envia para a ENAP e Luísiene como ponto focal.	50 mil	SCPR	
2	1.1	Atualização das atividades do Grupo de Articulação em Propriedade Intelectual e Saúde (GAPIS).	Ministério da Saúde (MS)	Marcelo de Mattos Forno	SCTCS/MS	marcelo.matto@saude.gov.br	11/1/23	12/31/24	1. Atualização da Portaria de Consolidação nº 2/2018, de 28 de setembro de 2017. 2. Atualização com a ANVISA. 3. Definição das etapas de atuação do GAPIS.	Análise de parecer jurídico pela CGPR em elaboração.	75,0%	Ação dependente da aprovação do(ais) novo(s) diretor(es) da Secretaria Diretoria de ANVISA, responsável pelo Plano de Propriedade Intelectual, a fim de estabelecer as atividades do GAPIS.		Análise	
2	1.4	Operacionalização do modelo de terceirização de busca de patentes.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantes / Diego Muskopf	DIRPA	dantes@npi.gov.br ; muskopf@npi.gov.br	11/1/23	12/31/24	1) Projeto Piloto incluindo pedidos de sequência biológica encerrada e paralisada 2) Relatório final das buscas realizadas por profissionais credenciados 3) Lançamento de resultados das partes interessadas (academia interna e externa) 2) Realização de estudos comparativos com escritórios internacionais 3) Criação do formulário simplificado	Etapa 1 concluída. Etapa 2: Em elaboração os artefatos para o desenvolvimento de ferramentas. Etapa 3 em andamento. Etapa 2 concluída, sem preparo para a etapa 3. Etapa 3 em avaliação para início de execução.	75%	Nenhum			Clarivate
3	1.4	Criação do formulário simplificado de oposição de marcas.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	João Adolfo Linhares Pinto	COMAR / DIRMA	joao.pinto@npi.gov.br	11/1/23	7/1/25			37%	Não houve evolução significativa no último trimestre.	N/A		N/A
3	1.4	Implementação de medidas de reestruturação da segunda instância administrativa do INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Carlos Mauricio Ardizzone	COPEC	carlomag@npi.gov.br	11/1/23	12/1/24	2) Indicadores e metas de desempenho incluídas 3) Manual de procedimentos de exame de marcas, patentes e desenhos industriais em 2ª instância elaborados 3) Sistema de suporte técnico do INPI (SISAT) adaptado, pendente para o sistema de marcas (PMAS).	1) Revisão dos indicadores e metas de desempenho concluídas. 2) Manual de procedimentos de exame de marcas, patentes e desenhos industriais em 2ª instância elaborados. 3) Sistema de suporte técnico do INPI (SISAT) adaptado, pendente para o sistema de marcas (PMAS).	92%	2) Evidências da Etapa 2: Relatórios S12: Análise do alinhamento dos Processos à Estratégia com definição e estruturação de indicadores de Marca e Patente, apresentados pelo serviço de consultoria contratado. 2) Evidências da Etapa 3: Resolução nº 10/2024, publicada no INPI nº 2776, de 20/03/2024. 3) A última etapa pendente é a adaptação do sistema de marcas (PMAS) às diretrizes técnicas da Portaria INPI nº 15, de 08/03/2024.	N/A		N/A
3	1.5	Estudo, com apoio da CHS, para contribuir com a identificação de potenciais medidas que assegurem previsibilidade orçamentária ao INPI.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGU/DEPQ/SCPR	miguel.carvalho@mdic.gov.br	12/23/23	4/30/25	1. Apreciação de TR e orçamentos com consultorias 2. Contratação de consultoria 3. Elaboração do estudo 4. Análise e validação do estudo 5. Elaboração, revisão e publicação 6. Análise de resultados e impacto	Em fase de contratação da consultoria selecionada Etapa 1 e 2 concluídas.	50%	Benchmark internacional complementar estudo de INPI, que está em fase de conclusão. Análise na contratação, levando à alteração na data de conclusão.	Nacional: R\$ 143.000,00 Internacional: R\$ 150.000,00 Total: R\$ 293.000,00	CNI	SCT/MEC/CHS/INPI
3	1.6	Implementação de ferramenta de notificação automática do andamento processual dos pedidos de PI (Notifica Gov.B).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcus Vinícius da Matta Vieira	CGTI	marcus.vieira@npi.gov.br	11/1/23	3/1/25	1) Implante notificação automática do Andamento Processual dos serviços de Registro de Marca, Patente, Desenho Industrial, Programa de Computador e Contrato de Tecnologia de Informação e Notifica Gov.B	Implantação em andamento.	65%	Atualmente, ocorrendo migração de API do notificação para outro ambiente, em função de mudança de servidor pela SED (Secretaria de Governo Digital), o que tem impactado a evolução e com isso de inviabilizar a conclusão da entrega no prazo.	N/A		

ANO	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros
3	1.6	Implementação de ferramenta de avaliação pós-consumo dos serviços prestados pelo INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcus Vinícius da Matta Vieira	CGTI	marcus.vieira@npi.gov.br	11/2/23	12/31/24	1) Implantar ferramenta de avaliação de satisfação pelos usuários para os serviços do Protocolo de Desenho Industrial, Patente, Programa de Computador, Topografia e Circuitos Integrados e Indicação Geográfica (Pós-Consumo) 2) Implantar ferramenta de avaliação de satisfação pelos usuários para o serviço de ar e purificação de registro de marca e expedição de certificado de registro (Pós-Consumo) 3) Implantar ferramenta de avaliação de satisfação pelos usuários para os serviços do e-Contratos (Contratos de Transferência de Tecnologia)	Concluído	100%	link: https://www.gov.br/propriedade-intelectual-de-comercio/indicacao/assessoria-pode-avaliar-servicos-de-marcas	N/A	N/A	
3	1.6	Sistema adaptado para depósito simplificado de pedidos de desenho industrial	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcelo Luiz Soares Pereira	DIRMA	marcelo@npi.gov.br	8/1/23	10/31/23	Concluído em 2023 no âmbito da iniciativa 1.7 (PAS-DI - Automação do Fluxo de Desenhos Industriais)	Concluído	100%	Evidência de entrada em operação do sistema: https://www.gov.br/propriedade-intelectual-de-comercio/indicacao/pas-entra-em-producao-para-desenhos-industriais	-	-	
3	1.7	Contratação e treinamento de 40 examinadores de marcas.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Sandra Caetano Casqueira	CGRI	casqueira@npi.gov.br	11/2/23	7/31/25	1) Aplicação das provas objetivas 2) Divulgação do resultado final das provas objetivas 3) Divulgação do resultado final do concurso 4) Autuação ministerial para proenome e nomeação 5) Nomeação, posse e exercício dos aprovados 6) Início do programa de ambientação e treinamento dos novos servidores	O programa de ambientação e treinamento dos novos servidores foi finalizado e os servidores já estão lotados em suas respectivas unidades.	100%	Página do concurso no portal do CEBRASPE: https://www.cebbraspe.org.br/concursos/NPI_23	R\$1.022.855,64	MEI e CEBRASPE	
3	1.7	Contratação e treinamento de 40 examinadores de patentes para as áreas de telecomunicações e biotecnologia.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Sandra Caetano Casqueira	CGRI	scasqueira@npi.gov.br	11/2/23	7/31/25	1) Aplicação das provas objetivas 2) Divulgação do resultado final das provas objetivas 3) Divulgação do resultado final do concurso 4) Autuação ministerial para proenome e nomeação 5) Nomeação, posse e exercício dos aprovados 6) Início do programa de ambientação e treinamento dos novos servidores	O programa de ambientação e treinamento dos novos servidores foi finalizado e os servidores já estão lotados em suas respectivas unidades.	100%	Página do concurso no portal do CEBRASPE: https://www.cebbraspe.org.br/concursos/NPI_23	R\$1.022.855,64	MEI e CEBRASPE	
3	1.9	Realização de workshops em tecnologias farmacêuticas para examinadores de patentes do INPI, sobre temas atuais do desenvolvimento científico e tecnológico do setor farmacêutico.	Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA)	Ana Carolina Cagnoni	Diretoria Jurídica da Interfarma	anacarolina.cagnoni@interfarma.org.br	7/2/24	10/31/24	Organização do Workshop: coordenação de calendário e temas junto ao INPI, elaboração do cronograma e convite aos palestrantes.	Início das atividades em julho de 2024. Após alinhamento com INPI, o Workshop deverá ocorrer no 2º semestre do ano, no mês de outubro.	0%		100k	Interfarma (100%)	
3	1.9	Palestras sobre a área farmacêutica para examinadores do INPI, para apresentar uma visão industrial e de mercado na capacitação de examinadores de 1ª e 2ª instância.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABRINA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	anaclaudia.oliveira@abrina.org.br	11/2/23	7/31/25	Elaboração do programa, envio para validação e complementação do INPI e realização das palestras.	Agendamento de reuniões com INPI	40%	Foam realizadas palestras sobre saúde animal pelas indústrias durante a capacitação dos examinadores	ABRINA	INPI	
3	1.9	Capacitação de examinadores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por meio de visitas de campo e seminários técnicos.	Orgão Brasil	Maria Luiza Steiner	Depto. Propriedade Intelectual/Jurídico	maria.luiza@orgao-brasil.org	2/2/24	11/2/24	Iniciar contato com INPI para escolha das áreas escolhidas e participantes Organizar transporte, estadia Realizar evento	Novembro/24: Realizada a primeira rodada de visitas em 23 e 24 de outubro de 2024, no interior de São Paulo, visitando as instalações da CALADUCCI, CTC e B&B. Além das informações em https://orgao-brasil.org.br/indicacao/npi/ de Brasil coordene capacitacao de examinadores do instituto nacional da propriedade intelectual npi	75%		CLB	INPI	
3	1.9	Visitas técnicas à indústria promovidas pela CNI para examinadores do INPI.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Paula Ribeiro Soares	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Econômica - Gerência de Política Industrial	paola.socors@cni.com.br	1/2/24	7/31/25	1. Seleção das indústrias a serem visitadas no Programa "Conhecendo a Indústria" 2. Definição quantidades de participantes, custos e agenda (datas) 3. Abertura de inscrições e convite aos examinadores do INPI e demais participantes 4. Confirmação dos participantes 5. Contratação de transporte, hospedagem e alimentação 6. Realização das visitas 7. Agendamento dos relatórios	Seleção das indústrias a serem visitadas no Programa "Conhecendo a Indústria", agendamento com INPI e definição quantidades de participantes realizadas. Em andamento com participação das indústrias selecionadas e levantamento de orçamento de alimo, hospedagem, transporte e alimentação.	15%	Dois Diretorias de CNI participam dessa ação: Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Econômica (DDEI) e Diretoria de Relações Internacionais (DRI)	NA	CNI	INPI e indústrias participantes.
3	1.9	Imersão de examinadores de patentes do INPI nos Institutos SENAI de inovação, com o apoio do SENAI.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Paula Ribeiro Soares	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Econômica - Gerência de Política Industrial	paola.socors@cni.com.br	1/2/24	07/31/2025	1. Seleção dos Institutos SENAI de inovação 2. Definição quantidades de participantes, custos e agenda (datas) 3. Abertura de inscrições e convite aos examinadores do INPI e demais participantes 4. Confirmação dos participantes 5. Contratação de transporte, hospedagem e alimentação 6. Realização da capacitação e visita 7. Análise dos resultados	Em planejamento com o SENAI.	5%	Correção da data final de entrega para adequar o cronograma ao conjunto das entregas.	NA	CNI	MDIC, CNI e SENAI
3	1.17	Implementação do Módulo para o usuário do sistema único para automação/otimização do processo de concessão de patentes (BPMs).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Diego Muskhoff	DIRPA	dantas@npi.gov.br / muskhoff@npi.gov.br	1/2/24	7/31/25	1) Contratação da solução: Edital elaborado, análise jurídica concluída, contrato assinado e iniciado 2) Plano de implementação elaborado 3) Catálogo de serviços do módulo do usuário parcialmente implementado (25%) 4) Catálogo de serviços do módulo do usuário totalmente implementado (100%)	Etapa 1 concluída.	38%	Nenhum			
3	1.17	Implantação de ferramenta de depósito inteligente do patentes para verificação automática de erros formais.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Diego Muskhoff	DIRPA	dantas@npi.gov.br / muskhoff@npi.gov.br	1/2/24	7/31/25	1) Sistema para entrega de dados em formato "docx" definido; 2) Início do desenvolvimento da ferramenta de depósito inteligente da fábrica de software 3) Desenvolvimento da ferramenta de depósito inteligente da fábrica de software; 4) Implementação entrada de dados via processamento eletrônico no formato docx	Etapa 2 e 3: Aguardando disponibilidade de fábrica de software e recursos humanos da Tecnologia da Informação para continuidade do projeto.	8%	Houve atraso no andamento de entrega devido a necessidade de agendamento de contratação de verificação de serviços de fábrica de software pela Central de Compras/DEIS.	N/A	N/A	
3	1.17	Implantação do Sistema PAS da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), para gestão e automação completa do gerenciamento de concessão de desenhos industriais.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcelo Luiz Soares Pereira	DIRMA	marcelo@npi.gov.br	8/1/23	10/31/23	Concluído em 2023 no âmbito da iniciativa 1.7 (PAS-DI - Automação do Fluxo de Desenhos Industriais)	Concluído	100%	Evidência de entrada em operação do sistema: https://www.gov.br/propriedade-intelectual-de-comercio/indicacao/pas-entra-em-producao-para-desenhos-industriais	N/A	OMPI	
3	1.19	Implantação do Sistema de revisão da qualidade dos exames de Marcas, Desenho Industrial, Patentes e abreviados pelo Patent Cooperation Treaty (PCT).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patricia Camargo	CSUAL	patricia.camargo@npi.gov.br	11/2/23	7/31/25	1) Desenvolvimento dos módulos de cadastro e de avaliação de conformidade do sistema automatizado finalizado 2) Desenvolvimento do módulo de acompanhamento do sistema automatizado em execução 3) Desenvolvimento do módulo gerencial do sistema automatizado em execução	Etapa 1 concluída. Etapa 2 em andamento: em execução e especificação do módulo de acompanhamento. Etapa 3 em andamento: em execução e elaboração dos documentos do módulo de atendimento.	49%	Há risco de atraso no desenvolvimento do módulo de acompanhamento devido à prioridade de novo bloco de software recém contratado" disponibilizar de software 1 desenvolvedor, com início de trabalho estimado para janeiro de 2025.	N/A	N/A	
3	2.1	Criação de Grupo Técnico no âmbito do GPI para articulação de entregas conjuntas nas áreas de indústria, inovação, educação, sob a perspectiva de propriedade intelectual.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel	CGP/DPPIQ/ICPR	natalia.ruchel@mdic.gov.br	12/15/23	5/30/24	Escrever minuta de Resolução, enviar para avaliação de participantes, Aprovar Resolução durante Reunião GPI, Aprovar Plano de Trabalho	Grupo criado por Resolução publicada e Plano de Trabalho elaborado.	100%			MDIC	
3	2.1	Criação de Grupo Técnico no âmbito do GPI para articulação de entregas e projetos relacionados a propriedade intelectual e sustentabilidade.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Fernando Casali	CGP/DPPIQ/ICPR	fernando.casali@mdic.gov.br	11/20/2023	05/30/2024	1 - Elaboração de minuta de resolução; 2) Consulta a potenciais membros; 3) Aprovação da resolução; 4) Publicação; 5) Agendamento de reuniões.	Grupo criado com trabalhos em andamento.	100%			INPI, MCTI, MEC	
3	2.3	Workshops para debater normas e boas práticas sobre parcerias e comercialização de PI (P, D & I) no âmbito das universidades federais e estaduais, a fim de trazer maior segurança para interpretações jurídicas que permitam um mindset inovador nas universidades e que se utilizem das flexibilidades normativas existentes para apoiar determinados riscos inerentes ao processo inovador, viabilizando parcerias entre ICTs e Empresas. Público-alvo: reitores e diretores de universidades federais e estaduais.	Controladoria-Geral da União (CGU)	Marcos Candido de Paula Rezende	Secretaria Federal de Controle - CGU	marcos.rezende@cgu.gov.br	1/2/24	7/31/25	1ª Evento - 1º semestre de 2024 2ª Evento - 2º semestre de 2024 3ª Evento - 3º semestre de 2024 4ª Evento - 4º semestre de 2024	Execução	25%	Promovido evento CTB para auditores internos no dia 2/10/24 Promovido nos dias 12, 13 e 14/06, treinamento para a Controladoria-Geral da União de MG sobre abrandagem de auditoria em CTB	R\$ 10.000,00	CGU e parceiros	CGE, CONFAF, FORTREC, AGU
3	2.3	Workshops para debater normas e boas práticas sobre parcerias e comercialização de PI (P, D & I) no âmbito das universidades federais e estaduais, a fim de trazer maior segurança para interpretações jurídicas que permitam um mindset inovador nas universidades e que se utilizem das flexibilidades normativas existentes para apoiar determinados riscos inerentes ao processo inovador, viabilizando parcerias entre ICTs e Empresas. Público-alvo: reitores e diretores de universidades federais e estaduais.	Advocacia-Geral da União (AGU) / Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGP/DPPIQ/ICPR	miguel.carvalho@mdic.gov.br	12/2/23	10/2/24	1. Organização do evento 2. Realização do evento	Data de realização da oficina será em 19 e 20 de agosto.	100%	https://www.youtube.com/watch?v=Ah0ND5TgY0	AGU	INPI, MCTI, MEC	
3	2.3	Workshops para debater normas e boas práticas sobre parcerias e comercialização de PI (P, D & I) no âmbito das IFES, a fim de trazer maior segurança para interpretações jurídicas que permitam um ambiente e uma mentalidade propícios à inovação. Público-alvo: IFES.	Ministério de Educação (MEC)	Tânia Mara Francisco Emmanuel Marcelino Dias da Silva Carla Cordeiro Jardim	DPF/STU DAP/STU DAP/STU	tamara@me.gov.br emmanuelmarcelino@me.gov.br carla.jardim@me.gov.br	10/2/23	6/3/25	Primeiro evento realizado em outubro de 2023. Pretende-se organizar um evento a cada semestre	A 1ª reunião MEC realizou a temática no 5º evento, a ser realizado no 2º e 3º de maio de 2024. Realização final do evento em maio de 2025.	50%	NA	NA	NA	Comunidade acadêmica
3	2.3	Workshops para conscientização e disseminação de normas e boas práticas sobre parcerias e comercialização de PI (P, D & I) no âmbito das universidades federais e estaduais, a fim de trazer maior segurança para decisões administrativas que permitam um ambiente e uma mentalidade propícios à inovação, utilizando-se das flexibilidades normativas existentes para apoiar determinados riscos inerentes ao processo inovador, viabilizando parcerias entre ICTs e Empresas. Público-alvo: reitores e diretores de universidades federais e estaduais.	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)	Denise de Almeida Pereira	CGP/ICG/DEPA/STEC	denise.pereira@mcti.gov.br	4/15/24	4/30/24	1 workshop	participação do MCTI realizada pela CGP/ICG/STEC de acordo com o plano	100%	a participação da CGU em Workshop está descrita abaixo	R\$100 mil	AGU/CGU	

AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parceiros	
6	1.2	Realização de estudos de prospecção tecnológica em parceria com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Barsanaki	CGP/DEPQ/ICP/R	vivianne.barsanaki@mdic.gov.br	6/4/23	7/31/25	1) Agendar COMPTI realizar o escopo do projeto; 2) Agendamento de reunião com MAPA e EMBRAPA; 3) Envio de contribuições para o COMPTI; 4) Realização das reuniões comitê de trabalho com comitentes; 5) Realização de observações enviadas em 24 de abril; 6) Envio comitê de 4 fases, sendo 3 só concluídas.	Estudo definido e reunião de alinhamento realizada em fevereiro de 2024 (COMPTI, Conselho, MDIC e EMBRAPA). O COMPTI enviou uma versão preliminar do estudo para comitentes. Segue em observações enviadas em 24 de abril. O projeto comitê de 4 fases, sendo 3 só concluídas.	95%	Evento de lançamento agendado para 13 de ago 2024. Recurso?	NA	COMPTI	EMBAPPA, MAPA,
6	1.5	Mapeamento do uso de milhões de proteção do conhecimento por empresas inovadoras na Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PIINTEC).	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)	Alexandro de Orlando Mau Peixoto	CEST/DPF	alexandro.pinheiro@ibge.gov.br	1/2/25	7/31/25	Conteúdo, divulgação dos resultados, encontros entre bases de dados do IBGE e INPI, estudos e elaboração de tabelações específicas da PIINTEC 2024, com dados sobre PI das empresas inovadoras.	Convênio com o MCTI ainda não foi assinado.		Formulário referente ao Projeto foi preenchido e enviado à FINEP para análise.	NA	MCTI	MCTI, FINEP, CNPQ e FAURGS
6	7.3 7.3.1 7.3.3	Matchmaking Amadinda - articulação com as entidades empresariais para divulgar e promover o matchmaking entre atores de PI relacionados ao uso de biotecnologia da Amadinda disponíveis e as necessidades da indústria.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Paulo Salles	DEAMA/SEV/MDIC	paulo.salles@mdic.gov.br	3/7/2024	7/31/2025	Preparar Nota Convocatória para 1 ciclo de reuniões, Convocar Convidados, Organizar Reuniões, Realizar encontros de negócios.		15%	Parceria SEV		NA	
6	7.3 7.3.1 7.3.3	Instituição de rede de "transferência de tecnologia" relacionadas ao uso de biotecnologia da biodiversidade da Amadinda.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Paulo Salles	DEAMA/SEV/MDIC	paulo.salles@mdic.gov.br	3/7/2024	7/31/2025	Organizar no âmbito do DT de PI e Sustentabilidade		15%	Parceria SEV		MDIC	
6	7.3 7.3.1 7.3.3	Lançamento da primeira fase da Vitrine NITs.	Ministério da Educação (MEC)	Emmanuel Marcelina Dias da Silva Costa Gonçalves Jardim	USP/SEI/DIA/SEI/USC	emmanuelmarcelina@usp.br	12/12/23	12/31/23	1) Lançamento na segunda semana de Dez de 2023. 2) Nesta ano a Seleção/MEC pretende lançar edital para a implantação do Portal Integra nas 8 instituições federais, proporcionando a completude da Rede Integra. Além disso, estão previstas ações de fortalecimento da Rede Integra, como formação, desenvolvimento de material instrucional e apoio técnico.	SEI/USC Finalizado https://vitrinetecnologica.mec.gov.br/	100%		NA	NA	Comunidade acadêmica
6	7.3 7.3.1 7.3.3	Apoio às missões identificadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, sob a perspectiva de propriedade intelectual em todos os seus aspectos, como ferramenta estratégica de política industrial e de inovação.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Barsanaki	CGP/DEPQ/ICP/R	vivianne.barsanaki@mdic.gov.br	2/1/2025	7/31/25	1) Estabelecer canal de comunicação com o CNPQ; 2) Realizar com o CNPQ para discutir aspectos/iniciativas onde o MDIC (BNPI) poderia contribuir.	Consulta feita ao CNPQ. Ainda sem resposta.	20%	RESOLUÇÃO CND/MDC Nº 1, DE 6 DE ABRIL DE 2023.	NA	NA	MS, MEC, INPI, MD, MS
7	1.2	Identificação de duas novas oportunidades de cooperação com Escritórios de PI estrangeiros, com intermediação de contatos para o Escritório brasileiro e de acordo com diretrizes de políticas públicas.	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DPF/MRE	henry.bogos@itamaraty.gov.br	6/1/23	12/30/24	1. Identificação de projetos propostos por terceiros países para atividades que sejam de interesse do INPI; 2. Comunicação sobre a intenção de participação brasileira e acompanhamento dos requerimentos necessários para sua efetivação.	Atenua(24) Transmissão ao INPI manifestação de interesse da Autoridade Brasileira para Propriedade Intelectual celebrar memorando de entendimento	50		NA	NA	
7	1.2	Intermediação da renovação de instrumentos de cooperação técnica do INPI com organizações internacionais, de acordo com interesse das partes e diretrizes de políticas públicas.	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DPF/MRE	henry.bogos@itamaraty.gov.br	6/1/24	12/26/24	1. Acompartilhamento do período de vigência dos Memorandos; 2. Singapura (27/08/2024); Coreia do Sul (12/12/2024); Dinamarca (07/10/2024); União Europeia (26/12/2024); 3. Apoio ao INPI na intermediação de contatos com partes interessadas.	Contatos iniciados com Singapura com atualização de interesse para renovação.	0	Reprogramado o início da atividade para acompanhar o cronograma de vigência dos memorandos.	NA	NA	INPI
7	1.2	Coordenação e realização da participação do Brasil na "Conferência Diplomática sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos" e na "Conferência Diplomática para celebração e adoção de um tratado sobre o Direito de Desempenho Industrial", preparadas com base nos agendas do grupo de trabalho conjunto estabelecido com as partes interessadas no Diemex.	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DPF/MRE	henry.bogos@itamaraty.gov.br	10/1/23	12/1/24	1. Consulta aos ministérios para integração para reuniões preparatórias na COMPTI / 2. Participação nas reuniões preparatórias das duas conferências / 3. Realizar os resultados de reunião preparatórias para agendar conferências / 4. Consulta aos ministérios para integração para a Conferência Diplomática / 5. Participação nas conferências diplomáticas / 6. Retorno ao GTH dos resultados das conferências.	Concluída a participação brasileira na Conferência sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos (RGs) e Conhecimento Tradicional Associado (CTA), tratado da OMPI sobre PI, M&PA e CNA celebrada. Coordenação com INPI e demais interessados na Conferência sobre o Tratado de Legislação sobre Direitos Industriais prevista para o outubro de 2024, e participação na conferência entre 11 e 12 de novembro de 2024.	75		NA	NA	
7	1.2	Realização de série de eventos (IP Talks) para troca de experiências em temas de PI entre representantes do governo brasileiro e representantes de governos estrangeiros no Brasil com apoio do USPTO.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Fernando Casillo	CGP/DEPQ/ICP/R	fernando.casillo@mdic.gov.br	1/2/24	7/31/25	1. Alinhamento dos temas a serem abordados em 2024. Proposta de encontro com participação do Congresso Nacional no primeiro evento de 2024. 2. Despatchar temas com Divisão. 3. Alinhar data e produção (material impresso, apresentações, local, etc).	Evento online com data para 12 e 13 de agosto de 2024.	100%				
7	2.3	Missão para troca de experiências e aprendizado sobre estruturas, gestão e uso estratégico de propriedade intelectual em centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natalia S. Ruschel	CGP/DEPQ/ICP/R	natalia.ruschel@mdic.gov.br	6/1/24	7/31/25		Não iniciada.		A partir dos contatos do IP Talks, agendar entrevistas complementares. Não será mais uma missão, apenas benchmark internacional atual.			
7	2.3	Prospecção e diálogo exploratórios sobre reconhecimento de Inovações Geográficas brasileiras com países transfronteiriços.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Bruno Rohde/Rosana Ribas	CONT	rocha@inpi.gov.br ; bruno.rohde@inpi.gov.br	7/1/24	7/31/25	1) Evento conjunto INPI, DNTI e Sabot sobre temática IG binacional realizado e troca de informações entre INPI, DNTI e Sabot realizada 2) Protocolo para IG binacional definido.	Etapas 1- Identificados pelo SEB&E parâmetros propostos para enquadramento como IGs binacionais. Em tratativas com Uruguai. Já o evento conjunto foi agendado para 2025, e pedidos dos uruguaios, por problemas de agenda e em função das eleições nacionais naquele país. Em contrapartida, INPI realiza missão ao Uruguai para debater PI nos dois países.	40%		N/A	SEB&E, COMPTI/Uruguai e COMPTI/Uruguai	
7	2.3	Proposição de formulário unificado de marcas com países da América Latina e Caribe.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Bruno Rohde	CONT	bruno.rohde@inpi.gov.br	11/2/23	7/31/25	1) Preparativos para realização de reunião com DNTI 2) Reunião com DNTI realizada 3) Identificação os campos comuns para o formulário 4) Primeira versão do Formulário unificado de marcas entre Brasil e Uruguai elaborada	Etapas 1 e 2 Concluídas. Realizada reunião com DNTI durante missão do INPI no Uruguai, de 12 a 15 de setembro. Atividades similares previstas no âmbito de nova proposta de plano de trabalho do Grupo de PI Ad Hoc do MERCOSUL, já submetida à aprovação do MRE.	40%		N/A	Instituto de PI do Mercosul	
7	2.6	Estudo de avaliação sobre conveniência e oportunidade da adoção do Brasil no Acordo de Lisboa para a proteção internacional das indicações geográficas.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGP/DEPQ/ICP/R	miguel.carvalho@mdic.gov.br	6/1/23	2/28/24	1) Realização de estudos por comitentes contratuais no âmbito do Diálogo Brasil - União Europeia 2) Realização de estudos e debate resultados dos estudos 3) Análise de resultados das discussões para tomada de decisão.	1) Estudos concluídos. 2) Evento organizado para o dia 6/7/2023.	100%		EUR 58.448,00	Diálogo Brasil - União Europeia	União Europeia
7	2.7	Adesão ao Global PPH.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Diego Musakopf; Leopoldo Coutinho	DIRPA / CONT	musakopf@inpi.gov.br ; coutinho@inpi.gov.br	3/2/24	10/1/24	1) Inicialização de acordo para aprovação dos atores envolvidos 2) Tratativas para adesão ao Global PPH 3) Identificação os campos comuns para o formulário 4) Primeira versão do Formulário unificado de marcas entre Brasil e Uruguai elaborada	Concluída a operacionalização do posicionamento do Global PPH no ambiente de produção INPI aderida, em 06/07/2024, ao programa Global Patent Prosecution Highway (GPPH)	100%	https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-contatos/noticias/inpi-aderece-ao-programa-global-patent-prosecution-highway-gpph	N/A	N/A	
7	2.7	Proposta de exame colaborativo de patentes com países da América Latina e Caribe.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Bruno Rohde / Renata Chaves Ribas	CONT	bruno.rohde@inpi.gov.br ; renata.ribas@inpi.gov.br	7/1/24	7/31/25	1) Avaliação das atividades de colaboração com os examinadores realizada e discutido sobre os parâmetros do exame iniciado. 2) Primeira proposta do exame colaborativo elaborada.	Atividades similares previstas no âmbito de nova proposta de plano de trabalho do Grupo de PI Ad Hoc do MERCOSUL, já submetida à aprovação do MRE.	20%		N/A	Instituto de PI do Mercosul	
7	2.11	Tradução e disseminação dos estudos desenvolvidos no âmbito do projeto "Agenda de Desenvolvimento sobre direitos autorais e distribuição de conteúdo no ambiente digital", em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DPF/MRE	henry.bogos@itamaraty.gov.br	1/1/24	8/30/24	Prestador de serviços de tradução contratado pelo MRE para tradução dos estudos	Tradução concluída. Respostas recebidas para controle de qualidade.	80		NA	NA	
7	2.14	Mapeamento de ambientes promotores de inovação no exterior, realizados no âmbito do programa "Diplomacia da Inovação", publicados a partir de 2024 com informações sobre ecossistema de PI nos países de referência.	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DPF/MRE	henry.bogos@itamaraty.gov.br	1/1/24	8/31/24	1. Preparação de termos de referência para seleção de propriedade intelectual e ser incluída no mapeamento. 2. Circular termos de referência atualizados para a rede de pontos no exterior.	Preparação dos termos de referência iniciada.	60		NA	NA	
7	2.14	Plano de capacitação em PI para preparatória de missões do programa "Diplomacia da Inovação"	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DPF/MRE	henry.bogos@itamaraty.gov.br	6/1/23	12/31/24	1. Coordenação MRE e INPI sobre realização de missão sobre Propriedade Intelectual no País preparatória (capacitação) em missões de startups participarem no programa Diplomacia da Inovação. 2. Realização de adequações para preparação de duas missões no âmbito do PDI.	INPI participou de reunião de coordenação geral do MRE com entidades parceiras do PDI, em junho de 2023. Reunião específica entre MRE e INPI para coordenação da participação da Academia do INPI prevista para outubro de 2023. INPI participou de encontro com SECTEC da E&D e C&D em maio de 2024.	50		NA	NA	

AÇÃO		ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	E-mail do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Conclusão	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros
7	3.1	Revisão e atualização do conteúdo de propriedade intelectual do portal "Aprendendo a Exportar".	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Sélio Moraes	CGPD/DEPQ/SCPR	selio.moraes@mdic.gov.br	7/1/24	7/31/25	1. Análise inicial do conteúdo atual no site. 2. Reunião com DPVAC para mostrar propostas de alteração. 3. Cronograma de execução das alterações. 4. Revisão do conteúdo. 5. Implementação na plataforma Bratop. 6. Publicação no portal.	Etapa 1 finalizada, reunido com a SECEX para definição do status da site Aprendendo a Exportar. SECEX informou que o site está sendo reformulado. Etapa 2 parcialmente cumprida em função das propostas de alteração ainda estarem em fase de preparação. Etapa 4 em andamento. Material de Aprendendo a exportar finalizado e submetido para a revisão da coordenação geral.	100%	https://www.gov.br/sicovisa/vf-arquivos/aprendendo-a-exportar/7-requisitos-propriedade-intelectual-1	N/A		
7	3.1	Avaliação das matérias e serviços de propriedade intelectual que podem ser agregados à loja do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) na Plataforma Bratop.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) / Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)	Sélio Moraes	CGPD/DEPQ/SCPR	selio.moraes@mdic.gov.br	1/1/24	7/31/25	1) Retomar contato com Cristina da Coordenação de Cooperação Institucional do INPI para verificar como está a organização do material para compartilhar com a SECEX para disponibilização na plataforma. 2) Retomar contato com Paulo César para perfilar status do desenvolvimento da plataforma. 3) Conversa entre MDIC, INPI e SECEX de alinhamento. 4) Formalização do acordo entre o INPI e a SECEX para inclusão do conteúdo na Bratop. 5) Indicação de ponto focal no INPI para a Bratop. 6) Disponibilização do conteúdo na plataforma.	Etapa 1 a 5 concluídas. Ponto indicado e tratado.	100	não se aplica	não se aplica	INPI fará uma proposta de página e MDIC avaliará as alterações conforme parâmetro do exportador.	
7	3.1	Realização de abordagem de propriedade intelectual no programa "Vou Exportar".	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) / Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)	Andressa Stael	CGPD/DEPQ/SCPR	andressa.stael@mdic.gov.br	8/1/23	7/31/25	- 1º ciclo do programa (1ºS/2023): uma mentoria coletiva, execução INPI - 20 pares mentoria/mentorado EXCEC/ABRACIO - 2º ciclo do programa (2ºS/2024): mentoria coletiva e individual, execução INPI - 20 pares mentoria/mentorado - 3º ciclo do programa (3ºS/2024): mentoria coletiva e individual, execução INPI - 20 pares mentoria/mentorado - 4º ciclo do programa (4ºS/2025): mentoria coletiva e individual, execução INPI - 20 pares mentoria/mentorado	Mentorias coletivas e individuais do 1 ao 3 ciclo concluídas.	75%	N/A	N/A	SECEX	
7	3.1	Inserção de iniciativas de propriedade intelectual na Política Nacional de Cultura Exportadora.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Sélio Moraes	CGPD/DEPQ/SCPR	selio.moraes@mdic.gov.br	1/1/24	7/31/25	1) Retomar contato com DPVAC para solicitar uma apresentação da PNCE para o DEPQ, para que possam identificar sinergia e possibilidades de articulação de iniciativas. 2) Plataforma aprendendo a exportar: verificar se ainda está ativa. Hexa material do PI para exportadores. 3) Indicação da mentoriada em fase eventual (Prelim) programa piloto no estado do Pará. 4) Participar ativamente das discussões da PNCE.	Etapa 1 a 3 concluídas. Etapa 4 em andamento (PI segmentada em 2 eventos: RD e PE)	65	Previsão de mais 2 eventos no primeiro semestre de 2025.	não se aplica	não se aplica	
7	3.4	Capacitação para multiplicadores da Apex-Brasil sobre a importância estratégica da PI e os serviços oferecidos pelo INPI, por meio de webinars, palestras e disponibilização de vagas nos cursos oferecidos pela Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) / Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)	Samantha Magalhães	CGDI	samatha@inpi.gov.br	3/1/24	7/30/25	1) Injeção dos conteúdos de PI e serviços do INPI na plataforma BRAEXP 2) Realização de 1º treinamento com técnicos da APEX após participação nos cursos do INPI disponibilizados na Plataforma BRAEXP 3) Realização de 2º treinamento com técnicos da APEX após participação nos cursos do INPI disponibilizados na Plataforma BRAEXP 4) Levantamento de todas as ações com multiplicadores realizadas no ano	Etapa 1 concluída. Notícia disponível em O INPI está no Brasil: Exportação (Brasileirinhas.com.br) Etapa 2 a 3: os treinamentos previstos aguardam um posicionamento da APEX, tendo em vista que o ACT ainda não foi formalizado, ainda em fase de análise do Plano de Trabalho. Etapa 4 depende das etapas 2 e 3	80%	Nenhum	N/A	APEX	
7	3.4	Capacitação para empresas promovida pela Apex-Brasil sobre o uso estratégico da PI como ferramenta de acesso a mercados.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) / Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)	Samantha Magalhães	CGDI	samatha@inpi.gov.br	3/1/24	7/30/25	1) Realização de 2 ações de capacitação em PI para empresas realizadas a cada trimestre 2) Levantamento de todas as ações com empresas realizadas no ano	Etapa 1 a 2 concluídas	67%	Nenhum	N/A	APEX	