

IND	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parceiros	
1	1.2	Ações de sensibilização para os startups do Inovativo terem maior interesse na proteção de seus potenciais ativos de PI.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruschel	CGP/DERQ/SCPI	natalia.ruschel@mdic.gov.br	11/1/23	07/31/2025	1. Curso disponibilizado na plataforma 2. Eventos de sensibilização realizados	1. Etapa cancelada em função da ausência de especialistas voluntários e da indefinição sobre os próximos ciclos do inovativo. 2. Foram realizados 2 workshops de sensibilização para o Powered by Inovativo, em parceria com a ICC.	60%	Foram contatados os 5 programas regionais indicados do Powered by Inovativo, e realizadas 2 mentorias coletivas. A revisão do material da Academy do Inovativo não foi concluída pois o especialista voluntário abandonou o projeto e o inovativo está passando por reestruturação.	NA	NA	Especialistas voluntários e INPI	
1	1.2	Mapeamento e aplicabilidade de requisitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inclusão em editais de fomento da CAPES, e realização de workshop com entidades interessadas.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)/Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruschel (INPI), Michelo de Moraes Sotelo / Eduardo Andrade (Benfica)	CGP/DERQ/SCPI (INPI, CONS-DF / CDD)	natalia.ruschel@mdic.gov.br / inpi_usuario@inpi.gov.br / benfica@mdic.gov.br	2/1/24	7/31/25	1. Sensibilização dos dirigentes de alto nível realizada; 2. Sensibilização da Equipe Técnica realizada; 3. Estudo técnico e levantamento de dados realizados; 4. Proposta de inserção e ponderação de requisitos de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para editais de fomento encaminhada ao MEC-CAPIES.	Etapas 1 a 3 concluídas. Etapa 4 em andamento: relatório final sendo revisado pela MDIC, evento planejado, responsabilidades definidas juntamente com MDIC. A data da execução do evento foi transferida para meados de agosto/25 para maior audiência.	100%	Mapeamento concluído. O evento será realizado em agosto, contemplando como entrega concluída ainda neste Plano de Ação.	NA	NA	INPI elaborará proposta à MDIC revisada	
1	1.2	Realização das ações do "Programa de Mentoria em Propriedade Intelectual" do INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Samantha Magalhães	CDD	sam@inpi.gov.br	11/1/23	1/1/25	1)50 (cinquenta) ações de mentoria para projetos de regiões amazônicas realizadas, no âmbito do Programa Inova Amazônia - Etapa Tração 2) 15 (quinze) mentorias realizadas no âmbito do Programa Inova Amazônia do Programa Inova Amazônia - Etapa Ideação 3) 10 (dez) mentorias para mulheres exportadoras realizadas no âmbito do programa "Ela Exporta" (MDIC/Capes)	1) 13 mentorias reconhecidas no âmbito do Programa Inova Amazônia - etapa tração - 7 realizadas e 6 canceladas 2) 15 mentorias reconhecidas no âmbito do Programa Inova Amazônia - etapa - Ideação - 10 realizadas e 5 canceladas 3) 11 mentorias realizadas	100%	O SEBRAE não indicou o quantitativos de mentorias esperado e houve muitos cancelamentos por parte dos mentorandos. Entretanto, outras iniciativas de parcerias regionais conseguiram suprir os pontos de mentoria não enviados pelo SEBRAE. Quantitativos de mentorias concluídas no período de jul/23 a jan/25 - 384 mentorias	N/A	APEX		
1	1.2	Palestras virtuais para universidades e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) sobre propriedade intelectual, incluindo busca de parcerias com a indústria.	Associação Brasileira das Indústrias da Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	consuloria.tecnica@abifina.org.br	11/1/23	7/31/25	Reuniões com universidades e ICTs para elaboração de cronograma	Palestras realizadas (UFPA, UFPA, UERIO e capacitação virtual)	100%	Continuo em 2025		ABIFINA	Universidades e ICTs	
1	1.2	Workshops regionais para difusão de casos de sucesso de utilização prática e estratégia de propriedade intelectual.	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Érika Deiza e Evelyn Roboredo	ABPI - PR RJ	erikadn@abpi.org.br ; evilynroboredo@gmail.com	1/24/24	7/31/25	1. Elaboração do programa e cronograma 24/25 2. Sensibilização dos representantes setoriais 3. Divulgação e Realização	Concluído.	100%	Concluído em 10 dias de 2024. https://www.youtube.com/@gigapki/videos	NA	NA	Associação voluntários: INPI, CNI, SEBRAE, OAB LOCAL, UNIVERSIDADES	
1	1.3	Sessões de mentorias em propriedade intelectual e negócios para projetos selecionados nos ciclos do programa "Empreendedoras.tech", em parceria com a ICC Brasil.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruschel	CGP/DERQ/SCPI	natalia.ruschel@mdic.gov.br	11/5/24	6/30/25	Organização e acompanhamento mentorias ciclo 2024. Organização e acompanhamento mentorias ciclo 2025 (ICC, 1. Realização em parceria com o MDIC de sessões de mentorias no programa Empreendedoras Tech, incluindo a realização de apresentações voltadas para investidores/introdutores em PI e sessões de mentoria individualizadas com cada empreendedora selecionada no âmbito do projeto Empreendedoras Tech, serão utilizados os mentores do IP Mentoring Hub da Comitê de PI da ICC Brasil).	Mentoria coletiva realizada. Mentorias individuais em curso.	100%	Todos os ciclos do Programa realizados no período desde PA foram mentorandos.	NA	NA	ICC e IP Female (ICC, INPI, LES Brasil)	
1	1.3	Estudos de prospecção tecnológica e de inteligência estratégica para atender à formulação e à implementação de políticas públicas.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Diego Muszkopf / Rodrigo Ventura	DIRPA-CORIT / AECION	dantas@inpi.gov.br / muszkopf@inpi.gov.br / rodrigo.ventura@inpi.gov.br	11/1/23	7/30/25	12 estudos e estudos entre novembro/2023 e fevereiro/2024 27 estudos em 2024 14 estudos em 2025	Etapa 1 concluída. Publicados quatro relatórios tecnológicos: tecnológicos com Nubio; tecnomem na agricultura; sensores aplicados a saneamento e estudo de inteligência estratégica em inovação sobre biotecnologias. Etapa 2 concluída. Estudos publicados: "Tela de tecnologia relacionadas ao Café" (publicado em março/2024), "Cruzeta Integrator" (publicado em abril/2024), "Tecnologia CTRF aplicada a agricultura" (publicado junho/2024), "Máquina rec" (publicado outubro/2024) Estudos concluídos até 14/12: "Tela de Patentes no Mercado" e "Tecnologias de edição genética aplicadas à saúde" e "Patentes de Tecnologia Verde" Etapa 3. Estudos publicados: "Tela de Fomento de Inteligência Estratégica em Inovação - Biocombustíveis" (publicado em maio/2025), "Metadados de Transformação da Ferra e do Aço, com uso de sustentabilidade" (publicado em maio/2025). Estudos em desenvolvimento: "Nanopartículas para vetores eletrônicos", e "SA" - Combustíveis sustentáveis de aviação"	100%	Link para acesso aos relatórios publicados: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/informacao/dados-tecnologicos Link para acesso aos estudos: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/informacao/estudos-setoriais	N/A	IFES, MCTI, EMBRAPA		
1	1.3	Palestras virtuais para universidades e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) sobre propriedade intelectual aplicada às áreas de farmacêutica e de agrobiológicos, e identificação de produtos e processos de interesse para a interação entre os atores envolvidos.	Associação Brasileira das Indústrias da Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	consuloria.tecnica@abifina.org.br	11/1/23	7/31/25	Reuniões com universidades e ICTs para elaboração de cronograma	Palestras realizadas (UFPA, UFPA, UERIO e capacitação virtual)	100%	Continuo em 2025		ABIFINA	Universidades e ICTs	
1	1.3	Produção de cartilhas sobre propriedade intelectual.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Samantha Ferreira e Cunha; Janelina da Silva Stein; Patrícia Fernandes de Carvalho	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Econômico - Gerência de Política Industrial	samantha.cunha@cni.com.br / janelina.stein@cni.com.br	11/1/24	7/1/25	1. Definição dos temas dos e-books e a serem realizadas e possíveis parceiros 2. Elaboração dos textos pela CNI e envio para o PI 3. Revisão dos textos pelos parceiros 4. Edição, impressão e publicação. 5. Avaliação de resultados e impacto.	E-book de Marcas finalizado e encaminhado para editoração. Uma identidade visual está sendo criada para os materiais e encontra-se em fase final de elaboração. O e-book de patentes será elaborado em parceria com a DI Brasil, Patente e Advogados Associados. Já estamos em processo de contratação e o e-book levará cerca de 2 meses para ser elaborado.	60%	Ação incluída no Plano de Ação 2025-2027 para a conclusão até o final do ano. Entrega agendada com os vídeos.	NA	CNI	escritório DI Brasil Parcerias e Associados.	
1	1.3	Eventos para estimular o incremento de ICTs com política de inovação implementada a constituição de Núcleos de Inovação Tecnológica para melhoria da gestão da política de inovação das ICTs, incluindo a gestão de Propriedade Intelectual e a transferência de tecnologia.	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)	Denise de Almeida Pereira	COMT/CGA/DEPA/SETEC	denise.gereira@mcti.gov.br	3/1/24	11/30/24	2 eventos	participação do MCTI realizada pela CGA/COMT descrita abaixo. Possivelmente serão realizados mais eventos.	100%	os eventos já realizados estão descritos abaixo. (Vide email datado de 19/11/2024 - GPPI)	R\$ 50 mil	Fortec		
1	2.1	Oficinas sobre serviços especializados em propriedade intelectual, "IP Day" e cursos de treinamento para uso dos monitoramentos de pedidos de patentes (MPP).	Associação Brasileira das Indústrias da Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	consuloria.tecnica@abifina.org.br	8/1/23	7/31/25	Programa de palestras, cronograma, convites e realização	IPDay realizado nos 2 semestres de 2023 e programados para 2 semestres de 2024 e 2025 (invitando programa de capacitação em PI da ABIFINA aos associados)	100	Em 2024 e 2025 haverá outros treinamentos e palestras		ABIFINA		
1	2.1	Divulgação dos serviços de propriedade intelectual do SEBRAETEC.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Arthur Carneiro	Unidade de Inovação	arthur.carneiro@sebrae.com.br	2/1/25	7/31/25	1. Pesquisa junto aos gestores do Setor/etec 2. Elaboração e implementação de plano de ação	A executar	100	Falta pesquisa junto aos gestores para levantamento de informações sobre serviços de PI no Encontro de gestores do Setor/etec em junho/2024. Retardam baixa demanda por parte dos empreendedores e falta de informação e materiais para o gestor do Sebrae. Em 2023 foi realizado somente 80 atendimentos em PI. Ação: 1) inclusão do serviço de PI na capacitação da rede; 2) produção de material. A baixa demanda se explica pela retirada do serviço de registro de marca.	Recursos econômicos	Sebrae		
1	2.1	Revisão e aprimoramento das fichas técnicas de serviços e mobilização de potenciais fornecedores para credenciamento no SEBRAETEC.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Arthur Carneiro	Unidade de Inovação	arthur.carneiro@sebrae.com.br	8/1/23	9/30/23	1. Análise das fichas existentes 2. Revisão das fichas existentes	Concluído	100					
1	2.2	Propostas de inserção estratégica de propriedade intelectual em programas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e de órgãos e entidades parceiros.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Banasiak	CGP/DERQ/SCPI	vivianne.banasiak@mdic.gov.br	10/7/2024	07/31/2025	Mapear e articular com programas com os quais ainda não estabelecemos parcerias e que se alinham aos objetivos da INPI. Inserir a execução desta entrega ao longo dos trabalhos do GT de inovação.	1.1 reunião com o GT de inovação onde foi solicitado o compartilhamento de informações sobre projetos e programas	100%	Ao longo desta PA foram articuladas propostas de inserção da PI em programas do MDI, ME, MEC, INMETRO, EID.	PNLD	CEPAL		

END	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros	
1	2.2	Produção de vídeos para orientar sobre propriedade intelectual.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Santanna Ferreira e Cunha, Jansha da Silva Stein; Patrícia Fernandes de Carvalho	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Economia - Gerência de Política Industrial	santanna.cunha@cni.gov.br jansha.stein@cni.gov.br	2/2/25	7/1/25	1. Definição dos temas dos vídeos a serem realizados. 2. Elaboração do projeto pela comunicação. 3. Elaboração de textos com INPI e parâmetros de conteúdo. 4. Elaboração e revisão de roteiro. 5. Filmagem, editoração e realizar a finalização do arte. 6. Aprovação do vídeo. 7. Publicação.	Os vídeos serão embudados nos e-books e serão temas semelhantes. Produtores contratada para elaborar os vídeos. Serão 4 vídeos de marcação de até 10 minutos, feitos com animação 2D/3D. O projeto de vídeo sobre patentes iniciará após a elaboração do e-book. Os vídeos serão foco educativo com conteúdos selecionados.	30%	Ação incluída no Plano de Ação 2025-2027 para conclusão até o final do ano. Entrega agrupada com as demais.	NA	CNI	Contribuição para o desenvolvimento da indústria nacional.	
1	3.2	Levantamento de benchmarking internacional para fundamentação de proposta de regulamentação do uso de ativos de PI como garantia para obtenção de crédito.	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Érika Diniz e Evelyn Robaredo	ABPI - SP	erikadiniz@abpi.org.br ; evelynrobaredo@gmail.com	1/12/2023	1/6/2024		Concluído.	100%	Conclusão em 22 de nov. de 2024.	NA	NA		
1	3.2	Lançamento e divulgação do relatório "Cenário da utilização de ativos de Propriedade Intelectual como garantias de financiamento no Brasil".	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Andreas Saleit	CGP/DEPQ/SCPR	andreas.saleit@mdic.gov.br	8/1/23	7/31/25	1. Envio do relatório inicial da consultoria para WIPO. 2. Versão para o inglês do relatório inicial para WIPO. 3) Análise do relatório inicial pela WIPO. 4) Envio do relatório para consultoria. 5) Nova rodada de entrevistas. 6) Envio da nova versão para WIPO. 7) Aprovação do relatório final. 8) Divulgação do relatório. 9) Evento de apresentação do relatório.	Etapas 1, 2 e 3 finalizadas. Etapa 4 aguardando resposta da consultoria. A versão final do relatório será enviada em 2025, sendo consolidada pela WIPO, com os aportes do relatório INPI (AECOM).	100%	Construir projeto piloto com o Ministério da Defesa (MD)	Inicial R\$ 5000,00	WIPO	WIPO, PRL, MD	
1	3.2	Realizar seminário sobre "valuation", de acordo com a metodologia utilizada pelo Exército Brasileiro e sobre a possibilidade do uso de ativos de PI como garantia para obtenção de crédito junto a instituições financeiras, em outros países.	Ministério da Defesa (MD)	Sarah Mendonça da Faria	DPVCE/DEPFI/SEPRDO/MD	sarah.faria@defesa.gov.br	11/1/23	7/31/25	Contato com representante especializada na Aghia/EB, sobre o tema. Ofício SEPRDO enviado para solicitar participação de representante do EB. Definição programação e data (dependência INPI/MDIC) - definição por evento conjunto com OMPI. Disseminar conceitos de "valuation" e "monetização" e analisar experiências de outros países com o uso de ativos de PI como garantia para obtenção de crédito junto a instituições financeiras.	Concluído	100%	"PI Financeira - Valoração e Financiamento de Ativos Intangíveis: Caminhos para um Novo Mercado de Inovação". 26 de novembro de 2025, das 09h30 às 17h00 CCB/RL. 18h – 19h30 Valoração da Propriedade Intelectual e oportunidades. Coronel Felipe Napolitano/AGITEC-EB.	N/A	N/A	(Exército Brasileiro/ MDIC/ INPI)	
1	3.4	Mapeamento e aplicabilidade de requisitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inclusão em editais da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e em editais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), entidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e avaliação de workshop com as entidades interessadas.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)/Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruschel (INPI, Michele de Moraes Sedrez / Eduardo Andrade Barreira)	CGP/DEPQ/SCPR (INPI_CONS-OP / CGO)	natalia.ruschel@mdic.gov.br / INPI.cons@mdic.gov.br	2/1/24	7/31/25	1. Sensibilização dos dirigentes de alto nível realizadas. 2. Sensibilização da Equipe Técnica realizada; 3. Estudo técnico e levantamento de dados realizados; 4. Proposta de estrutura tipo entregue a realização de maior audiência.	Etapas 1 a 3 concluídas. Etapa 4 em andamento: relatório final sendo revisado pelo MDIC, evento planejado, responsabilidades definidas juntamente com MDIC. A data da execução do evento foi transferida para meados de agosto/25 para maior audiência.	100%	Mapeamento concluído. O evento será realizado em agosto, contemplando como entrega concluída ainda neste Plano de Ação. Entrega foi consolidada com a outra, único relatório e evento para todas as instituições.		OMPI	BNDES e MD.	
1	3.4	Proposta de cláusulas tipo de propriedade intelectual para inclusão em contratos de financiamento à inovação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)/Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruschel (INPI, Michele de Moraes Sedrez / Eduardo Andrade Barreira)	CGP/DEPQ/SCPR (INPI_CONS-OP / CGO)	natalia.ruschel@mdic.gov.br / INPI.cons@mdic.gov.br	2/1/24	7/31/25	1. Sensibilização dos dirigentes de alto nível realizadas. 2. Sensibilização da Equipe Técnica realizada; 3. Estudo técnico e levantamento de dados realizados. 4. Proposta de estrutura tipo entregue.	Proposta de Cláusula tipo para o tema de primeiro depósito desenvolvido em conjunto com MDIC e entregue ao BNDES em 2024.	100%	MDIC, conta da conclusão da entrega.	NA	NA	INPI elaborará proposta conjuntamente com MDIC.	
1	3.6	Estudo para embasar proposta para extingir cobrança de impostos sobre remessas internacionais com finalidade de pagamentos com despesas de proteção de propriedade intelectual no exterior.	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Érika Diniz e Evelyn Robaredo	ABPI - SP	erikadiniz@abpi.org.br ; evelynrobaredo@gmail.com	1/12/2023	1/6/2024		Concluído.	100%	Conclusão em 22 de nov. de 2024	NA	NA		
1	4.2	Realização de evento informativo para produtores de mel de aneira do norte de Minas Gerais (MG), sobre benefícios da gestão coletiva da Indicação Geográfica.	Ministério das Relações Exteriores (MRE) / Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Henry Pfeiffer	DP/INRE	henry.pfeiffer@sebrae.gov.br	8/1/23	10/31/23	1. Determinar data para apresentação 2. Ajustar tempo para apresentação na agenda do evento escolhido 3. Realizar com consultor da OMPI, em linha gerada e concluída a ser apresentado	Apresentação realizada durante o 20º Seminário da Agricultura do Norte de Minas Gerais, em Montes Claros, MG, em 20/10/2023.	100	Despesas com participação de consultor forar pagas diretamente por OMPI	OMPI	INPI		
1	4.2	Divulgação de estudo sobre desafios após o registro de Indicação Geográfica (IG), tendo por base o caso da IG de mel de aneira do norte de Minas Gerais (MG).	Ministério das Relações Exteriores (MRE) / Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Henry Pfeiffer	DP/INRE	henry.pfeiffer@sebrae.gov.br	8/1/23	11/30/24	1. Realização de versão preliminar do estudo preparado pelo consultor contratado pela OMPI 2. Envio de comentários para OMPI com vistas à preparação de versão final 3. Publicação online do estudo.	Henry. O estudo referente a registros de IG do Brasil está concluído, mas não foi publicado. O projeto da OMPI ocorre simultaneamente em 4 países beneficiários, e a OMPI pretende divulgar os estudos referentes a cada país simultaneamente, mas há atraso em relação ao estudo feito sobre o registro de IG na América.	100	Sébrax. O estudo já foi concluído e tem sido divulgado em eventos, seminários e feiras. Em Montes Claros aconteceu simultaneamente um evento regional com foco na promoção da Agricultura e a IG de mel de aneira do Norte de Minas e sempre apresentado e disseminado. Entrega Concluída	Despesas para elaboração do estudo pagas diretamente por OMPI	OMPI	INPI	
1	4.3	Desenvolvimento e implementação do sistema digital para o controle e a rastreabilidade dos produtos de indicações Geográficas (IGs) e de plataformas de gestão de dados das IGs brasileiras.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Hulda Giesbrecht	Unidade de Inovação	hulda.giesbrecht@sebrae.gov.br	8/24/23	6/1/24	1. Acordo de parceria para PDI (ABD e ICNA) 2. Edital seleção de start-up 3. Contratação de startup selecionada 4. Desenvolvimento da plataforma 5. Alimentação dos dados 6. Lançamento da plataforma	4.198 proprietários e 3.400 produtores de café cadastrados na plataforma 2.558 produtores de café aptos à emissão dos selos de origem controlados das IGs. 87 toneladas de café analisadas às IGs cadastradas na plataforma. 10 laboratórios de análises sensoriais cadastrados na plataforma.	100					
1	4.3	Realização de dois seminários junto a produtores de IG de Mel de Aneira do Norte de Minas Gerais com vistas à aprimoramento de modelo para gestão coletiva de IGs	Ministério das Relações Exteriores (MRE) / Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Henry Pfeiffer	DP/INRE	henry.pfeiffer@sebrae.gov.br	3/1/25	05/31/25		Dois seminários realizados por consultores da OMPI em Montes Claros, MG, de 1 a 4 de agosto de 2024 e de 26 a 27 de março de 2025, além de participação no evento Origens Brasileiras, em São Paulo, de 28 a 29 de novembro de 2024.	100					
1	4.3	Divulgação de guias sobre estratégias de gestão coletiva e governança de Indicações Geográficas	Ministério das Relações Exteriores (MRE) / Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Henry Pfeiffer	DP/INRE	henry.pfeiffer@sebrae.gov.br	1/1/24	5/31/25		OMPI está em contato com SEBRAE para criação de website com informações e com sistema de controle de certificação. Projeto previsto para conclusão no terceiro trimestre de 2025.	50					
1	4.3	Lançamento de Edital para Apoio ao desenvolvimento e promoção de Indicações Geográficas por meio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Ministério da Educação (MEC)	Claudio Alex Jorge da Rocha.	SETEC/DAT/MEC	claudiorocha@mec.gov.br	3/3/25	7/31/25			100	Edital publicado em junho.				

IND	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parceiros
1	4.4	Mobilização e capacitação em propriedade intelectual de atores do Ecossistema Local de Inovação (ELI) da região amazônica.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Philippe Figueiredo	Unidade de Inovação	philippe.figueiredo@sebrae.com.br	10/23/23	6/30/25	1. Mapeamento Ecosistêmico da Amazônia Legal 2. Lançamento de todas as start ups da amazônia 3. Realização de ações de sensibilização e capacitação em PI	Etapa 1 em andamento e etapa 2 concluída	100	Inova Amazônia realizado em março/2024, contou com estande do INPI que realizou atendimento à empresas no local. Houve espaço nos painéis do evento para palestras do INPI. Realização em Manaus.			
1	4.4	Realização da 2ª edição do Curso de Patentes e Biorrevolução.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Milene Dantas Cavalcante	CDI	mdantas@inpi.gov.br	4/1/24	6/30/24	1) E-mail do INPI aos parceiros locais (SUFRAMA, IFAM, etc.) contendo Proposta do Curso enviado 2) 2ª Edição do Curso de Patentes e Biorrevolução Realizada.	Concluído	100%	Evento realizado em 14/06. Link para notícia publicada no Portal INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-contato/noticias/observatorio-de-biotecnologias-verdes-mostra-dados-sobre-tecnologias-sustentaveis-ativadas-do-2023-ata-2024 . Link da notícia publicada no Portal INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-contato/noticias/um-palestra-e-minicurso-mpi-participa-de-evento-sobre-ig-e-marcas-coletivas-no-brasil .	N/A		N/A
1	4.4	Realização da Oficina de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas para produtores da região amazônica.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Milene Dantas Cavalcante	CDI	mdantas@inpi.gov.br	4/1/24	6/30/24	1) Oficina e-mail do INPI à organização do "1º SIOGEM" contendo Proposta de Oficina enviado 2) Oficina de IGs e MCs realizada.	Concluído	100%		N/A		N/A
1	4.4	Lançamento do Programa-Piloto de Mentoria em Indicações Geográficas para produtores da região amazônica.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Milene Dantas Cavalcante	CDI	mdantas@inpi.gov.br	8/1/24	11/30/24	1) Articulação junto aos parceiros para seleção do agrupamento coletivo da região amazônica (norte) e da região nordeste que receberá a mentoria em IG 2) Realização do Curso de Capacitação em IG (Atualamento do Programa de Mentoria) para produtores da região amazônica (norte) e da região nordeste 3. Mentorias em IG para os agrupamentos selecionados iniciadas.	Lançamento concluído. Iniciadas mentorias em indicações geográficas para agrupamentos coletivos selecionados das regiões norte e nordeste, sendo, sendo, sendo, produtores de mel da região de Parauapebas no estado do Pará (norte) e produtores de abacaxi da região de Tururu no estado do Maranhão (nordeste).	100%	Evidências: criação formal do programa de Mentoria em IG em 2023 e as mentorias em IG já iniciadas para produtores da região amazônica em 2024.	N/A		N/A
1	4.4	Constituição de um observatório de tecnologias verdes em parceria com o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Milene Dantas Cavalcante	CDI	mdantas@inpi.gov.br	3/1/24	7/31/25	1) "Treinamento Continuído em Metodologias de Estudos e de Prospeção Tecnológica que Utilizam Informação Contida em Documentos de Patentes" disponibilizado na Academia Virtual do INPI 2) Treinamento realizado 3) Metodologia para o Observatório de Tecnologias Verdes concluída 4) Observatório de Tecnologias Verdes estruturado e iniciado	Etapas 1 a 3 concluídas. Etapa 4 concluída. Observatório de Tecnologias Verdes lançado em 04/11 durante a Expedição das Biotec. em Manaus (AM), e publicado o primeiro estudo de observatório com apoio dos parceiros na região amazônica (IFAM e SUFRAMA). "Tudo no programa de Tabela prioritária de Patentes de Tecnologias Verdes no Brasil".	100%	Lançamento observatório de tecnologias verdes: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-contato/noticias/observatorio-de-biotecnologias-verdes-mostra-dados-sobre-tecnologias-sustentaveis . Página do Observatório de Tecnologias Verdes: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-contato/noticias/observatorio-de-biotecnologias-verdes	N/A		Suframa
1	4.4	Capacitação de comunidade quilombola em PI.	Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO)	Maria Angélica Garcia / Luana Kalbusch	Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO)	angelica.garcia@fdo.gov.uk / luana.kalbusch@fdo.gov.uk	04/26/2024	7/31/25	1. Identificação e escolha da comunidade quilombola escolhida para implementação do projeto 2. Aproximação do programa do projeto sugerido pelo INPI 3. Contato com Centro de Empreendedorismo da Amazônia e confirmação da parceria 4. Execução da capacitação 5. Avaliação dos resultados	Seleção da comunidade quilombola em andamento. Contato com Centro de Empreendedorismo da Amazônia para parceria.	40%	Projeto adaptado de comunidades ribeirinhas para comunidades quilombolas a pedido do parceiro UK Tech Hub. Mapeamento da comunidade que irá receber o treinamento online (invest amazônia). Será feita uma capacitação online com possível entrega do INPI.	£25,000	UK Tech Hub	INPI/MDIC/ UK Tech Hub
1	4.4	Projeto de capacitação de estudantes de design em propriedade intelectual para o atendimento às demandas de design gráfico das IGs da região norte.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Maira Santana	Unidade de Inovação	maira.santana@sebrae.com.br	8/1/24	3/1/25	1. Parceria com cursos de design da UFPA e UFAM 2. Seleção das 10 participantes 3. Seleção dos estudantes de design 4. Aula magna de apresentação do projeto 5. Capacitação de INPI para os estudantes em PI (indicação geográfica e desenho industrial) 6. Workshops com temas de design e inovação para os alunos 7. Realização de apresentação dos alunos para os representantes das IGs 8. Pesquisa indireta (bibliográfica e documental) 9. Pesquisa direta (entrevista técnica dos alunos e 50 participantes) 10. Desenvolvimento de soluções de design 11. Apresentação e avaliação dos resultados de design		100	Concluído em março/2025. UFAM e UFPA foram as instituições que realizaram a produção.			
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Desenho de programa de apoio à transferência de tecnologia e a parceiros para geração de ativos de PI entre ICTs e empresas, promovendo o uso estratégico da PI e levando conhecimento e tecnologia das ICTs ao mercado e à sociedade, considerando a Nova Indústria Brasil (NIB).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruschel	CGPI/DEPRO/SCPI	natalia.ruschel@mdic.gov.br	2/1/24	07/31/2025	1. Canvas inicial 2. Entrevistas com indústrias, especialistas e ICTs 3. Encontro com empresas 4. Revisão do CANVAS 5. Reunião com parceiros	Canvas inicial elaborado. Entrevistas realizadas com indústrias e especialistas. Reuniões iniciais com parceiros realizadas. Revisão do CANVAS em curso.	80%	O desenho inicial do programa realizado. Contratação em curso via ABDI de consultoria especializada para a modelagem de atendimento e desenvolvimento da plataforma. Finalização do desenho estimada para a Dezembro de 2025.	NA	NA	
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Diagnóstico sobre as capacidades e competências necessárias nas IFES para gestão e comercialização da propriedade intelectual e transferência de tecnologia.	Ministério da Educação (MEC)	Tânia Mara Francisco Emanuel Marinho Dias da Silva Carla Comerlatto Jardim	DIFES/SESU UOP/SESU DAF/SEMC	taniamara@me.gov.br emmanuelmarinhodiasda@me.gov.br carlacomerlatto@me.gov.br	10/1/23	6/1/24	Questionário sobre a composição e características dos núcleos de inovação tecnológica das universidades e da REPECT	O Projeto de Fortalecimento de NTIs, fomentado pela Setec/MEC, está trabalhando, a partir de diagnósticos existentes, em uma metodologia específica para diagnósticos dos NTIs e Agências de Inovação da REPECT. A previsão de entrega dos resultados é junho de 2024.	100%	Email MEC (Mariana Ramos, 24 de março de 2023). Envio em anexo o Diagnóstico sobre as principais capacidades e competências necessárias nas IFES para gestão qualificada da propriedade intelectual e transferência de tecnologia e Pesquisa sobre os NTIs das IFES. A pesquisa sobre os NTIs foi conduzida pelo CONPROM (Conselho de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação das Instituições Federais de Ensino Superior) e será validada em sua primeira reunião, no dia 07 de abril.	NA	NA	Especialistas SESU e Setec, IFES e Confif
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Plano de Trabalho para endereçar as necessidades diagnosticadas, conforme priorização e capacidade de execução dos órgãos envolvidos.	Ministério da Educação (MEC)	Tânia Mara Francisco Emanuel Marinho Dias da Silva Carla Comerlatto Jardim	DIFES/SESU UOP/SESU DAF/SEMC	taniamara@me.gov.br emmanuelmarinhodiasda@me.gov.br carlacomerlatto@me.gov.br	10/1/23	6/1/24	Elaboração de plano de Trabalho para estruturar os NTIs nas universidades e da REPECT	Dois projetos fomentados pela Setec se destacam neste item: o Projeto de Fortalecimento dos NTIs e o Projeto de Assistência Técnica para Inovação e Empreendedorismo. Ambos projetos trabalham com ações específicas que envolvem NTIs e Agências de Inovação. Aguardando término dos diagnósticos.	100%	Email MEC (Mariana Ramos, 24 de março de 2023). Quanto ao Plano de Trabalho, validado para atender às necessidades diagnosticadas, será desenvolvido no contexto da Chamada Pública. Inicialmente a previsão era para março, mas a definição da data foi impactada pelas mudanças de gestão, e ainda não temos confirmação.	NA	NA	Especialistas SESU e IFES
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Realização de rodadas de matchmaking em tecnologias verdes entre empresas e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) para fins de desenvolvimento tecnológico colaborativo.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Fernando Cassibi	CGPI/DEPRO/SCPI	fernando.cassibi@mdic.gov.br	1/2/2024	07/31/2025	1. Preparação de edital para contratação de consultoria; 2. Lançamento edital; 3. Seleção Consultoria; 4. Reuniões de Monitoramento; 5. Organização de ações de Matchmaking; 6. Início de Relatório de avaliação de Consultoria	Etapa 1 em desenvolvimento, discussão com o Euromidia para a aprovação do projeto.	20	Evento Internacional - Brasil e Europa. Projeto não concluído. Atraso no recurso de parcerias.			Euromidia CEPAL (?)
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Grupo Técnico com objetivo de propor mecanismos de incentivo à inovação no complexo econômico e industrial da saúde criado no âmbito do MS.	Ministério da Saúde (MS)	Marcelo de Mattos Ramos	SECTICS/MS	marcelo.mattos@saude.gov.br	11/1/23	11/30/24	1. Elaboração da área técnica; 2. Análise jurídica pela CONJUR/MS; 3. Análise do parecer jurídico pela CGP; 4. Apreciação pelo DECEIS; 5. Validação pelo SECTICS; 6. Validação pela SE/MS; 7. Apreciação pelo GAI; 8. Publicação no DOU	Ainda não iniciado.	0.0%	Entrega em revisão. Email da Ana Carolina Oriani em 25/03/25, confirma status 0%.			membrs
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Eventos de capacitação em PI para ICTs vinculados ao MS para estruturação de seus respectivos NTIs.	Ministério da Saúde (MS)	Marcelo de Mattos Ramos	SECTICS/MS	marcelo.mattos@saude.gov.br	11/1/23	11/30/24	1. Definição do conteúdo; 2. Definição do argumento; 3. Contratação de especialistas; 4. Elaboração dos conteúdos; 5. Mensuração do público alvo; 6. Definição de plataforma online.	Em fase de diagnóstico das necessidades das ICTs junto ao INPI	83.0%	Os cursos serão ministrados no formato online. Email da Ana Carolina Oriani em 25/03/25, atualiza status para 83%. Continuado no PAI. Esta entrega encontra-se 83% concluída. Os eventos de capacitação estão acontecendo em parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), de forma que já houve um primeiro encontro virtual e no qual foi levantada a necessidade da continuidade de tais encontros virtuais, com datas a serem definidas.			OPAS ou FIOTEC Saes, VISA
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Implementação de um piloto do programa de apoio à transferência de tecnologia e a parceiros para geração de ativos de PI entre ICTs e empresas.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruschel	CGPI/DEPRO/SCPI	natalia.ruschel@mdic.gov.br	4/1/25	7/31/25	1. Sondagem de parceiros para o piloto 2. Definição de scope 3. Contratação 4. Execução do piloto	Não iniciado. Previsto 2025.		Evento não iniciado por falta de recursos. Será realizado no próximo Plano de Ação com recursos de emenda parlamentar.	ABDI/SENA/MDIC	INPI/EMBAR/CI/M/ J/PRO/ACT/COM TEC e outros	

END.	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observação/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros	
2	1.1	Formulação e implementação de plano de comunicação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Andréia Soltet	CGP/DENQ/SOPR	andrea.soltet@mdic.gov.br	11/1/23	7/31/25	1) Resposta às demandas da ASCOM. 2) Programação da nova seção com a ASCOM. 3) Comunicação via PMO's. 4) Revisão do site de PI, análise das parcerias e do uso de vídeos shorts.	Em elaboração- Recebida resposta da ASCOM do draft do Plano, após a primeira reunião. Contratação da consultoria realizada em dezembro de 2023 via PMO's. Entrega do primeiro produto da consultoria aprovada. Produto 2 em execução pelo Consultor. Secretária Executiva do MDIC identificou falha na contratação em maio 2024. Formulação concluída em fevereiro 25, próxima fase será a implementação.	60%	Secretaria Executiva do MDIC identificou falha na contratação em maio 2024. Formulação concluída. Implementação não realizada.	200mil	PMO's		
2	1.2	Criação de material de alcance nacional, incluindo linguagem regional, para divulgação sobre a importância dos DPI.	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Érika Dizio e Evelyn Roberto	ABPI RJ	erikadizio@abpi.org.br ; evelynroberto@gmail.com	1/12/2023	1/7/2024	1. Elaboração do Roteiro Técnico 2. Criação do storytelling para empacotamento da informação 3. Apropriação da versão final do material 4. Divulgação	Concluído.	100%	Concluído no primeiro semestre de 2024.	A informar	ABPI	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS e PRIVADAS	
2	1.2	Publicações educativas sobre tópicos relevantes e atualizadas na temática da Propriedade Intelectual e sustentabilidade.	International Chamber of Commerce (ICC Brasil)	Danielle Berini		danielle.berini@iccbrasil.org	8/1/23	7/1/25	1. Publicação do paper "ICC IP & Sustainability - Fostering Innovation and achieving the SDGs". 2. Publicação de paper com informações consolidadas sobre PI e Biodiversidade e/ou Bioeconomia (o conteúdo do paper poderá ser formado, por exemplo, a partir do conteúdo sobre PI que está sendo discutido no âmbito do Biosummit que será feito pela ICC em 2024 e/ou a partir dos resultados da COP30 da qual a ICC global participará). Além disso, a partir de um projeto que buscamos montar sobre transição energética)	1. Paper publicado em ago/2023 2. 7 Pontos sobre o Tratado da OMCPI sobre PI, recursos genéticos e conhecimento tradicional associado* em revisão final. Previsto de lançamento em set/out 2024	100%	Reunião Interna para Plano de Trabalho da Tradução de PI e Sustentabilidade da ICC Brasil em 26 de maio de 2024. O grupo deliberou sobre temas conceituais e quem trabalharia no papel de tradutores. Foi acordado que a tradução seria dividida entre os membros da comissão de sustentabilidade (2023). https://www.iccbrasil.org/icc-brasil-lanca-iniciativa-para-divulgar-pi-e-sustentabilidade/			Cursos oferecidos da ICC Brasil	
2	1.2	Campanhas educativas para sensibilização sobre a relação entre propriedade intelectual e sustentabilidade.	International Chamber of Commerce (ICC Brasil)	Danielle Berini		danielle.berini@iccbrasil.org	11/1/23	7/1/25	1. Divulgação em rede social (LinkedIn e YouTube) dos conteúdos previstos e produzidos de acordo com o anexo 21.2) na linha 44	1 publicação já realizada no Youtube e 1 no LinkedIn, vídeos educativos pendentes de realização	100%	Reunião Interna para Plano de Trabalho da Tradução de PI e Sustentabilidade da ICC Brasil em 26 de maio de 2024. Os resultados dessa reunião são compartilhados na sessão da 12ª CLC, poder e GT de DPIs sobre o tema https://agenda.brazilsummit2024.org/en/agenda/track?track=ICC&id=944&id=944&id=944 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:713095542337902882488				
2	1.2	Eventos para divulgação de publicações e casos concretos de associados da International Chamber of Commerce (ICC) e de stakeholders parceiros sob como a propriedade intelectual contribui efetivamente para a sustentabilidade, em sua 3 dimensões, econômica, social e ambiental, e para a busca de soluções aos desafios globais.	International Chamber of Commerce (ICC Brasil)	Laila Zeltene		laila.zeltene@iccbrasil.org	4/1/25	7/1/25	1. Realização de webinar voltado a profissionais das áreas de sustentabilidade e de propriedade intelectual	Foi realizado um webinar no dia 22 de julho, abordando casos concretos das empresas sobre o uso de tecnologias sustentáveis e o papel da PI, em diálogo com o governo Brasileiro. O webinar contou com 90 participantes.	100%				O webinar foi realizado com o apoio institucional do MDIC / ENPI.	
2	1.3	Elaboração de cartilha ilustrativa ou no formato de vídeo de até 30", retratando os riscos do uso de medicamentos e de produtos falsificados para a saúde da população.	Associação Brasileira das Indústrias da Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	Marina Moreira	Regulatório Farmo	marina.moreira@abifina.org.br	8/1/23	7/31/25	Divulgação	Produto finalizado e no site	100%	As cartilhas e vídeos poderão servir de modelo para outros setores e instituições. Evidências: https://abifina.org.br/publicacoes/cartilha-para-o-consumo-seguro-de-produtos-falsificados/		ABIFINA		
2	1.3	Divulgação de vídeo educativo orientando a população a identificar produtos falsificados, distinguindo-os de produtos originais.	Associação Brasileira das Indústrias da Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	Marina Moreira	Regulatório Farmo	marina.moreira@abifina.org.br	8/1/23	7/31/25	Divulgação	Produto finalizado e no site	100%	https://abifina.org.br/publicacoes/cartilha-de-medica-e-sanitarios-que-tem-na-verdade-uma-historia-completa/ As cartilhas e vídeos poderão servir de modelo para outros setores e instituições. Evidências: https://agenda.brazilsummit2024.org/en/agenda/track?track=ICC&id=944&id=944&id=944		ABIFINA		
2	1.3	Campanha de combate a produtos ilegais: "Agricultor de Valor".	CropLife Brasil	Nilton Mendes,Maria Luiza Silveira	Gereente do Comitê de Combate a Produtos Ilegais, Depto. Propriedade Intelectual/Jurídico	nilto.mendes@croplifebrasil.org , maria.silveira@croplifebrasil.org	1/10/24	7/31/25	Lançamento e divulgação Campanha Fase I Lançamento e divulgação Campanha Fase II Lançamento e divulgação Campanha Fase III Lançamento e divulgação Campanha Fase IV Lançamento e divulgação Campanha Fase V Recrutamento Campanha - Fase VI	Atual fase - fevereiro/25.Campanha finalizada no ano de 2024 com a publicação de 176 materiais.	100%	Notícias divulgadas na fase de finalização fase VI: https://afgrf.net.com.br/leitura/paralela-criptoe-desafia-880-milhões-de-dólares-faltam-para-realizar-em-2025/ https://afgrf.net.com.br/campanha-da-agricultura-do-meio-de-23-ao-apoio-recursos-gratis-semestre-proprietarios-empres/ https://reporteital.org.br/2024/04/marcado-leite-regula-agricultores-atrapalhados/ https://noticias.usf.com.br/ultima-noticia/reporter-trabalha-2024/04/marcado-leite-regula-agricultores-atrapalhados/ https://valor.globo.com/brasil/noticia/2024/04/11/como-a-legislacao-agricultura-reverte-ano-de-avario-governo-e-na-industria.html https://www.poder360.com.br/news/tyqyagkqd https://portalcampanha.org.br/2024/04/apresentacao-de-agricultores-criança-mais-de-200-no-ultimo-anos/ https://globoajuda.globo.com/2380151/ https://www.fpf.br/frase/2024/PesquisaPOV_Agro/Agricultura_Agro_2024/6/ https://www.em.com.br/apppecuario/2024/12/08/020-grupo-no-agremiao-setor-sofre-com-o-resumo-de-defensao-agricola-hondagrill-agrari https://www.agricultoralweb.com.br/basidna/instante-p-la/Noticias#E5D7T5 https://monitoring.brasnet.com/front/noticia/76-1182M5J8TB9mU7H9MAK3BTPN-kuj-96943424			CLB	Em fase de planejamento
2	1.3	Estudos sobre formas de fomentar difusão da PI e conscientização da sociedade sobre os prejuízos ocasionados pela violação dos direitos de PI.	Associação Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI)	Daniel Adensuho de Souza	ASPI	daniel_adensuho@icrpi.org.br	1/2/24	12/30/24	Grupo de estudos para condução dos trabalhos criados. Nesses associados engajados para a execução do estudo. A data de entrega foi alterada para dezembro devido a atrasos.	Em elaboração	20	Email ASPI (28/08/2023): Prezados, Analisando a Planilha anexa referente ao período 23-25, das entregas abaixo não concluídas na gestão anterior da ASPI em nome da Dr. Daniel Adensuho, informo que as mesmas passaram para o próximo período 26-27 sob a minha responsabilidade como Presidente, desde o dia 14/07/23. Essa agenda, para o período 25-27 focou como tema alterado para: "Proposta de medidas incentivadoras para conscientização da sociedade sobre os prejuízos ocasionados pela violação dos direitos de PI. Essa agenda, para o período 25-27 focou com o tema alterado para: "Tratamentos visando à capacitação de gestores e empresários, para que possam identificar oportunidades de geração de ativos de propriedade intelectual". Já temos um grupo de associados responsáveis pela entrega.		ASPI	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS e PRIVADAS	
2	1.4	Redução de edital de chamamento público para apresentação de propostas e escolha do slogan a ser utilizado na Campanha Nacional e apoio a sua divulgação pelas mídias da ASPI.	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Érika Dizio e Evelyn Roberto	ABPI RJ	erikadizio@abpi.org.br ; evelynroberto@gmail.com	1/12/2023	07/30/2024	1. Elaboração do Edital 2. Aprovação do Edital 3. Início da Chamada 4. Avaliação e Encio da Sloan vencedor	Concluído.	100%	Concluído no primeiro semestre de 2024.	A informar	ASPI	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS e PRIVADAS	

EDU	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	E-mail do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parceiros
2	1.6	Identificação da parceria para o desenvolvimento dos jogos vencedores do "9 Challenge- Game Hackaton", que premia jogos criados para a conscientização de empresários e universitários sobre propriedade intelectual.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Agnaldo Dantas	Unidade de Inovação	agnaldo.dantas@sebrae.com.br	6/1/24	12/30/24	1. Acordo de parceria para FDI (UFPA) 2. Elaboração dos termos de autoria 3. Desenvolvimento do jogo 4. Lançamento e divulgação do jogo	Assinado o termo de outorga ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - IPRI QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, IFRJ - CAMPUS ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN E SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, tendo como objetivo a cooperação técnica e científica entre os PARTICIPANTES para desenvolver a versão freemium (e suas respectivas atualizações) do jogo Digital C.A.P.3 (Consultor Analítico da Propriedade Intelectual), vencedor do hackathon "9 Challenge", evento patrocinado pelo Sebrae Nacional no primeiro semestre de 2023.	100				
2	1.6	Criação de material de alcance nacional com foco em público jovem para divulgação sobre a importância dos DPI.	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Érika Deiza e Evelyn Roboredo	ABPI RJ	erikadeiza@abpi.org.br ; evelynroboredo@gmail.com	1/2/2025	07/31/2025	1. Elaboração do Roteiro Técnico 2. Criação do roteiro para o empacotamento da informação 3. Aproveitamento da versão final do material 4. Divulgação	Em andamento.	40%	Vídeo em processo de confecção. Esta entrega foi replicada para o próximo plano de ação.	NA	ABPI	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
2	1.8	Edição anual do Prêmio Patente do Ano da ABPI, com novas categorias de reconhecimento para premiação.	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Ricardo Boclin e Renata Lisboa	ABPI RJ	rboclin@darkmatel.com ; renata@viboaip.org.br	1/1/2024	1/9/2024	1. Criação das novas categorias 2. Inclusão no edital do prêmio patente do ano 3. Realização do Prêmio	Concluído.	100%	Conclusão em ago. de 2024.	A Informar	ABPI	INPI, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
2	2.1	Organização de chamada pública para sessões de mentorias no contexto da Semana de Comemoração do Dia Mundial da PI, em parceria com a International Chamber of Commerce (ICC Brasil).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruschel	CGP/DERG/SCPI	natalia.ruschel@mdic.gov.br	1/1/24	4/30/25	1. Precisa de mais entre mentores e mentorados 2. Avaliação de resultados da iniciativa ICC_iniciativa 3. Organização do evento, vide check list para eventos on-line: grade, palestrantes nacionais e internacionais, comunicação, link no canal MDIC ou da ABPI etc.	Chamada realizada e concluída (25 projetos atendidos).	100%		NA	NA	ICC/IP Female/Mentores do Brasil/ABMEN (ICC, INPI, Lás Brasil)
2	2.1	Coordenação das iniciativas nacionais para comemoração do Dia Internacional da Propriedade Intelectual, Edição de 2024.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Andrea Stael	CGP/DERG/SCPI	andrea.stael@mdic.gov.br	2/1/24	4/26/24	1) Plano interno MDIC. 2) Reunião Governo, CMPI e ABPI. 3) Comunicação: inicial outras instituições. 4) Organização do evento, vide check list para eventos on-line: grade, palestrantes nacionais e internacionais, comunicação, link no canal MDIC ou da ABPI etc.	Concluído	100%	https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/abr/mdic-e-compi-destacam-importancia-da-propriedade-intelectual-para-dia-da-industria-brasil	NA	NA	CMPI, ABPI e INPI
2	2.1	Coordenação das iniciativas nacionais para comemoração do Dia Internacional da Propriedade Intelectual, Edição de 2025.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Andrea Stael	CGP/DERG/SCPI	andrea.stael@mdic.gov.br	2/1/25	7/31/25	1) Plano interno MDIC. 2) Reunião Governo, CMPI e ABPI. 3) Comunicação: inicial outras instituições. 4) Organização do evento, vide check list para eventos on-line: grade, palestrantes nacionais e internacionais, comunicação, link no canal MDIC ou da ABPI etc.	Reunião com a MNC agendada para o dia 27 de março para confirmar participação da Cultura nos eventos em Brasília e no RJ.	100%		NA	NA	CMPI, ABPI e INPI
2	2.2	Sessões de mentoria e de disseminação em PI aplicada aos negócios, por meio de especialistas do IP Mentoring Hub da ICC Brasil, no âmbito de programas e projetos do MDIC para atingir públicos variados, incluindo representantes de universidades, startups, PMEs.	International Chamber of Commerce (ICC Brasil)	Danielle Barini		danielle.barini@iccbrazil.org	4/1/24	7/31/25	1. Realização de rodadas de mentoria na semana da PI de 2024 (Chamada Pública em Comemoração ao Dia Mundial da PI de 2024). 2. Mentorias no âmbito de programas oferecidos pelo MDIC como Elas Exportam e/ou Empreendedoras.tech. 3. Mentorias individuais do ciclo Empreendedoras.tech realizadas em novembro de 2024.	1. Chamada e ação realizada para edição 2024, mentoria coletiva e mentorias individuais realizadas em maio/junho 2024, resultado: encerramento com os mentorados e reuniões de feedback com mentores. ICC realizadas em julho 2024. 2. Mentorias individuais da ciclo Elas Exportam de 2023 realizadas em maio 2024. 3. Mentorias individuais do ciclo Empreendedoras.tech realizadas em novembro de 2024.	100%	100% considerando que a ICC apoiou a entrega de mentorias dentro no Programa Elas Exportam, Empreendedoras.tech e Chamada Pública em comemoração ao Dia Mundial da PI.			INPI, LES Brasil
2	2.2	Realização de evento anual internacional "Seminário Internacional Patentes, Inovação e Desenvolvimento" (SIDP).	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABFINA)	Ana Clotilde Oliveira	Propriedade Intelectual	assessoria.tecnica@abfina.org.br	8/1/23	11/23/23	Elaboração do programa, envio de convites e realização do evento	Evento de 2023 realizado	100%	Em 2024 e 2025 haverá outras 2 SIDP (2024 - 09.12.2024). Acha que esta entrega pode ser mencionada como exclusão do Plano pois ser uma atividade regular da instituição. Ou colocar como pendente.		ABFINA	
2	2.2	Organização de painel sobre propriedade intelectual em eventos com participação da CNI, como exemplo: o Congresso de Inovação CNI.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Samantha Ferreira e Cunha; Janelina da Silva Stein; Patrícia Fernandes de Carvalho	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Econômico - Gerência de Política Industrial	samantha.cunha@cni.com.br ; janelina.stein@cni.com.br	4/1/24	04/30/2024	1. Seleção de eventos com aderência aos temas de PI. 2. Elaboração de projeto com a comunicação CNI - realizado. 3. Convite e agendamento com possíveis patrocinistas. 4. Divulgação do painel e inscrições. 5. Realização com a comunicação CNI. 6. Avaliação de resultados e impacto.	Evento realizado em 26/03/2024, em auditório da CNI, com transmissão pelo YouTube do MDIC. 5. Seleção dos eventos com aderência aos temas de PI - realizado. 6. Elaboração de projeto com a comunicação CNI - realizado. 7. Convite e agendamento com possíveis patrocinistas - realizado. 8. Divulgação do painel e inscrições - realizado. 9. Realização com a comunicação CNI - realizado. 10. Avaliação do resultado e impacto - realizado.	100%	Evento realizado em parceria com o MDIC, FORTEC e ANPEL, além da CNI. Duas diretorias da CNI participaram do evento: a Diretoria de Desenvolvimento Industrial e a Diretoria de Tecnologia e Inovação. O evento contou com: 153 inscrições presenciais e 1.110 inscrições virtuais, sendo: 15 indústrias presenciais e 147 indústrias virtuais. 88 participantes presenciais, 872 visualizações do YouTube e 670 mensagens de chat. Evidências fotográficas: https://www.flickr.com/photos/cniweb/albums/77117770315687253/	NA	CNI	Coordenadores: MDIC - SCPI - Coordenação Geral de Propriedade Intelectual, CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial, FORTEC e ANPEL.
2	2.2	Promção de evento - Fórum Biossistemas Brasil: Inovação e Crescimento Sustentável para o setor agrícola.	CropLife Brasil	Maria Luiza Sheira/Ambia Borcari	Depto. Propriedade Intelectual/Jurídico / Diretoria Executiva Biológicos	maria.lsheira@croplifetrade.org ; ambia.borcari@croplifetrade.org	10/4/2024	6/11/2024	Organizar evento sobre o futuro dos biossistemas, que estão na vanguarda da transformação agrícola e são fundamentais para uma produção mais sustentável, com efeitos de redução que aumentam a produtividade e diminuem o impacto ambiental. Mais informações em: https://croplifetrade.org/noticias/forum-biossistemas-brasil-destaca-inovacao-e-crescimento-sustentavel-no-setor-agricola/ .	Fen/CIS Evento realizado em 06/11 em Brasília, contando com participação do Vice-Presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Senador Aécio, além de outros membros de liderança. O evento abordou assuntos de ciência e inovação, sobre um cenário de inovação, com o intuito de gerar ideias e oportunidades de mercado para o setor agrícola, bem como gerar ideias e oportunidades de mercado para o setor agrícola, bem como gerar ideias e oportunidades de mercado para o setor agrícola. Mais informações podem ser acessadas através do link: https://croplifetrade.org/pt-br/news/croplife-brasil-destaca-inovacao-e-crescimento-sustentavel-no-setor-agricola/	100%			CIB	

IND	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	E-mail do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros
2	4.6	Elaboração e divulgação de material sobre propriedade intelectual com linguagem de negócios para micro e pequenas empresas, em formato digital, impresso e vídeos.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Hulda Giesbrecht	Unidade de Inovação	hulda.giesbrecht@sebrae.com.br	8/1/23	7/31/25	1. Produção de Ebook sobre Marca Coletiva 2. Apresentação de conteúdos de propriedade intelectual a pequenas empresas 3. Disponibilização de conteúdos de IP produzidos pelo Sebrae para os Agentes Locais de Inovação	Etapa 1 concluída. 3. Vídeo sobre como registrar uma marca elaborado (etapa 3)	100	SEBRAE irá compartilhar o vídeo			INPI, OMPI
2	4.6	Planejamento e execução de treinamento para sensibilização e aprofundamento sobre temas de IP em até 14 localidades.	Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)	Erka Oriz e Evelyn Robredo	ABPI RJ	erkaoriz@abpi.org.br ; evelynrobredo@gmail.com	1/2/2024	7/31/25	1. Escolha das localidades 2. Planejamento do conteúdo técnico 3. Busca dos parceiros locais para fortalecimento da iniciativa em cada localidade 4. Realização dos workshops	Entrega de 2024 (8 localidades): Concluída. Entrega de 2025 (6 localidades): Em Conclusão.	100%	Conclusão da entrega de 2024 em 18 de nov. de 2024. Conclusão da entrega de 2025 em 14 de agosto de 2025.	NA	ABPI	NPI, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE CADA LOCALIDADE
2	4.6	Treinamentos e mentorias visando à capacitação de gestores e empresários, para que possam identificar oportunidades de geração de ativos de propriedade intelectual.	Associação Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI)	Daniel Adensohn de Sousa	ASPI	daniel.adensohn@spici.com.br	8/1/24	12/29/24		Em elaboração	15	Email ASPI (28/08/2023): Prezados, Analisando a Planilha anexa referente ao período 23-25, das entregas abaixo não concluídas na gestão anterior da ASPI em nome do Dr. Daniel Adensohn, informo que as mesmas passaram para o próximo período 25-27, sob a gestão e inteira responsabilidade como Presidente, desde o dia 14/9/25. Essa agenda, para o período 25-27 ficou com o tema liberado para "Treinamentos visando à capacitação de gestores e empresários, para que possam identificar oportunidades de geração de ativos de propriedade intelectual". Já temos um grupo de associados responsáveis pela entrega.			
2	4.6	Desenvolvimento de sistema de Inteligência Artificial como apoio para registro de marcas pelos pequenos negócios	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Agnaldo Dantas	Unidade de Inovação	agnaldo.dantas@sebrae.com.br	11/2/24	7/31/25	1. Acordo de parceria em POI assinado.		50	Contrato assinado e recurso sendo liberado. Podem manter em 50% pois já forma feitas entregas parciais equivalentes a este percentual, mas a entrega final está prevista para início de 2027.			
2	4.7	Capacitação, à distância, em negociação de contratos que transacionam ativos intangíveis (transferência de tecnologia, licenciamentos, desenvolvimento conjunto, cooperação universidade-empresa e outros).	Licensing Executives Society (LES Brazil)				2/2/25	7/31/25	Treinamento em 4 etapas (quarta etapa em conjunto com a ICC). Definição das instrutoras. Data provável: 7/7. Carga horária: 1,5h por dia, 3 dias (parte da manhã, 9 às 10:30h, último dia (reunio) dedicado a estudo de casos, participação da ICC.		100%	Primeira turma realizada. Segunda turma será realizada entre 2026 e 4/07. Entrega será concluída.			
2	4.7	Disponibilização de cursos de PI na plataforma EV.G da ENAP.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Luciene Amaral	CGP/DERQ/SCPI	luciene.amaral@mdic.gov.br	1/2/24	7/31/25	1. Erro e acompanhamento junto à ENAP - marca a primeira reunião com Enap para cronograma e implementação. (-)-	1 - INPI informou que está em contato com a ENAP de modo a viabilizar a inserção de alguns cursos na plataforma. INPI já possui os cursos prontos. 2 - em 24/03/2025 - O processo está em andamento e a Academia do INPI está adequando o conteúdo dos cursos às regras exigidas pela Plataforma da ENAP.	70%	ENAP indicou que há uma fila. Acompanhar para verificação como está a fila e garantir o cronograma para quando for noiva ver. Entrega passou a ter a Luciene como ponto focal.	50 mil	SCPI	Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI
2	4.8	Desenvolvimento de conteúdo e capacitação para profissionais de inovação e propriedade intelectual em negociação de parcerias entre ECI e empresas.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália Ruchel	CGP/DERQ/SCPI	natalia.ruchel@mdic.gov.br	11/2/24	7/31/25	1. Contratação via BID 2. Acompanhamento e revisão dos produtos contratados via BID.		85%	Contratação de consultoria via BID atrasou. Consultoria de desenvolvimento do conteúdo em andamento. Previsão de finalização do conteúdo em setembro de 2025 e realização das capacitações até dezembro de 2025. Não será finalizada.			
3	1.1	Retomada das atividades do Grupo de Atuação em Propriedade Intelectual e Saúde (GAPS)	Ministério da Saúde (MS)	Marcelo de Mattos Ramos	SECTIC/MS	marcelo.mattos@saude.gov.br	11/1/23	12/31/24	1. Atualização da Portaria de Consolidação nº 7/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; 2. Articulação com a ANVISA; 3. Definição dos objetos de estudos do GAPS.	Análise do parecer jurídico pela CGP, em elaboração.	75,0%	Uma revisão das etapas necessárias para a conclusão dessa entrega foi feita, a qual fez-se necessária a atualização da Portaria de Consolidação nº 7/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 (etapa concluída, com a publicação da Portaria GM/MS Nº 7.687, de 24 de junho de 2025, em anexo). Os objetivos a serem sendo cumpridos para essa entrega são a articulação com a Anvisa e a definição dos objetos de estudos do GAPS.	-	-	Anvisa
3	1.4	Operacionalização do modelo de terciarização de busca de patentes.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Diego Muskopf	DIRPA	dantas@npi.gov.br / muskopf@npi.gov.br	11/1/23	7/31/25	1) Projeto Piloto incluindo pedidos de sequência biológicas executada e avaliada 2) Realização final das buscas realizadas por profissionais credenciados	Etapa 1 concluída. Etapa 2: arrefatos para contratação dos profissionais credenciados sendo finalizados. Previsão de publicação do edital mantida para junho, com início de credenciamento e do processo de buscas por profissionais credenciados.	73%	Justificativa para não conclusão até 31/07/2025: Inviabilidade de cumprir a etapa 2 no prazo, diante da complexidade e novidade do formato da contratação (credenciamento), e portanto o planejamento da contratação demandando mais tempo que o previsto inicialmente, porém está sendo finalizada. A continuidade da execução da entrega já foi incluída como cronograma da PA25-27 da INPI.			Clausture
3	1.4	Implementação de medidas de reestruturação da segunda instância administrativa do INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Carlos Mauricio Ardissone	CSREC	carlosm@npi.gov.br	11/1/23	12/1/24	1) Indicadores e metas de desempenho revisados 2) Manuais de procedimentos de exame de marcas, patentes e desenhos industriais em 24 instâncias elaborados 3) Adaptação dos sistemas para implantação do efeito desvoluto plano	1) Revisão dos indicadores e metas de desempenho concluídos; 2) Manuais de procedimentos publicados; 3) Sistema de exame técnico de patentes (SIGCAP) e sistema de marcas (IPAS) adaptados e efeito desvoluto pleno em produção.	100%	1) Evidências da Etapa 2: Relatório 512: Análise de alinhamento dos Processos à Estratégia com definição e estruturação de indicadores de Marcas e Patentes, apresentados pelo serviço de consultoria contratado. 2) Evidências da Etapa 3: Resolução nº 10/2024, publicada na RPI nº 2176, de 10/03/2024. 3) A última etapa pendente é a adaptação do sistema de marcas (IPAS) às diretrizes Marcas da Portaria/INPI nº 10, de 08/03/2024.	N/A		N/A
3	1.4	Criação do formulário simplificado de oposição de marcas.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	José Adolfo Lishane Pinto	CSMAR / DIRMA	jose.pinto@npi.gov.br	11/1/23	7/31/25	1) Levantamento das necessidades das partes interessadas (usuários internos e externos) 2) Realização de estudo comparativo com extrínsecos internacionais 3) Elaboração do formulário simplificado finalizada 4) Capacitação de usuários internos concluída	Etapa 1 concluída. Etapa 2 concluída. Etapa 3 em andamento: especificação do novo formulário eletrônico concluída e desenvolvimento em fase de conclusão (configuração do sistema de marcas e integração a outros sistemas).	90%	Justificativa de não conclusão até 31/07/2025: O novo serviço já foi prefinalizado e incluído na nova tabela de retribuições publicada. Contudo, não será possível concluir o desenvolvimento de todas as adaptações de sistemas necessárias ao novo serviço até 31/07/2025 devido à insuficiência de recursos da fábrica de software contratada, o que demandou a priorização de recursos alocados paralelamente também a outros projetos estratégicos do INPI em execução. Vale ressaltar ainda que houve longo atraso na fase de contratação da fábrica de software, como dobradiamento do atraso no Projeto Estratégico Região de Foco nº 07/2023, promovido pela SEGES/MSI, ao qual o INPI aderiu para contratação do serviço e, assim, houve impacto nos prazos inicialmente planejados para o projeto.	N/A		N/A
3	1.5	Estudo, com apoio da CNI, para contribuir com a identificação de potenciais medidas que assegurem previsibilidade orçamentária ao INPI.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGP/DERQ/SCPI	miguel.carvalho@mdic.gov.br	12/23/23	7/31/25	1. Aprovação do TR e orçamentos com consultorias 2. Contratação de consultoria 3. Elaboração do estudo 4. Ajustes e validação do estudo 5. Elaboração, impressão e publicação 6. Avaliação de resultados e impacto	Em fase de contratação da consultoria selecionada. Etapas 1 e 2 concluídas.	100%	Benchmark internacional complementar à estudo da WIPO, que está em fase de conclusão. Atraso na contratação, levando à alteração na data de conclusão.	Nacional: R\$ 140.000,00 Internacional: R\$ 140.000,00 Total: R\$ 280.000,00	CNI	MCTI/MEC/CNI/INPI
3	1.5	Realização de evento sobre governança e administração de escritórios oficiais de propriedade industrial: perspectivas nacional e internacional.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Samantha Ferreira e Cunha; Janelma da Silva Stein; Patrícia Fernandes de Carvalho	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Economia - Gerência de Política Industrial	samantha.cunha@cni.com.br janelma.stein@cni.com.br	10/2/2025	07/31/2025	1. Elaboração de programação 2. Elaboração do projeto com a comunicação CNI 3. Convite e agendamento com possíveis painelistas 4. Divulgação do evento e inscrições 5. Realização com a comunicação CNI	Não iniciado	20%	Entrega em atraso. A entrega será alterada para um seminário (presencial ou webstar) e não mais um evento, após alinhamento com MDIC e devido à sensibilidade do tema. O seminário será realizado provavelmente em agosto, após o fim do PI, devido ao atraso para a entrega do estudo do INPI.	NA	CNI	
3	1.6	Implementação de ferramentas de notificação automática do andamento processual dos pedidos de PI (Notifica Gov.br).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcus Vinicius da Motta Vieira	COTI	marcus.vieira@npi.gov.br	11/1/23	3/31/25	implantar notificação automática do Andamento Processual dos serviços de Registro de Marcas, Patentes, Desenho Industrial, Programa de Competitividade e Contratos de Transferência de Tecnologia - notifica Gov.br	Implantação em andamento.	65%	Justificativa para não conclusão da entrega: a ação relacionada ao Notifica Gov.br foi descontinuada pelo INPI após análise quanto à relevância da entrega para o INPI. O histórico de dificuldades de execução está relacionado à negação do API de notifica para outro servidor, pela SDO/MDI (Secretaria do Governo Digital), o que impede a evolução da execução da entrega.	N/A		

IND	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parceiros
3	1.6	Implementação de ferramenta de avaliação pós-consumo dos serviços prestados pelo INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcus Vinícius da Motta Vieira	CDTI	marcus.vieira@inpi.gov.br	11/1/23	12/31/24	1) Implantar ferramenta de avaliação de satisfação pelos usuários para os serviços do Protocolo de Desenho Industrial, Patente, Programa de Computador, Topografia e Circuitos Integrados e Indicação Geográfica (Pós-Consumo) 2) Implantar ferramenta de avaliação de satisfação pelos usuários para o serviço obter a prorrogação de registro da marca e requisição de certificado de registro (Pós-Consumo) 3) Implantar ferramenta de avaliação de satisfação pelos usuários para os serviços do e-Contratos (Contratos de Licenciamento de Tecnologia)	Concluído	100%	link: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-contatos/noticias/ocorre-poder-avaliar-servicos-de-marcas	N/A	N/A	
3	1.6	Sistema adaptado para depósito simplificado de pedidos de desenho industrial	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcelo Luiz Soares Pereira	DIRMA	marcelo@inpi.gov.br	8/1/23	10/31/23	Concluído em 2023 no âmbito da iniciativa 1.7 IPAS-DI - Automação do Fluxo de Desenhos Industriais	Concluído	100%	Evidência de entrada em operação do sistema: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-contatos/noticias/gpas-entra-em-producao-para-desenhos-industriais	-	-	
3	1.7	Contratação e treinamento de 40 examinadores de marcas.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Sandra Caseira Cerqueira	CDRI	scaseri@inpi.gov.br	11/1/23	7/31/25	1) Aplicação das provas objetivas 2) Divulgação do resultado final das provas objetivas 3) Divulgação do resultado final do concurso 4) Autorização ministerial para provimento e nomeação 5) Nomeação, posse e exercício dos aprovados 6) Início do programa de ambientação e treinamento dos novos servidores	O programa de ambientação e treinamento dos novos servidores foi finalizado e os servidores já estão lotados em suas respectivas unidades.	100%	Página do concurso no portal do CEBASPE: https://www.cebasppe.org.br/concursos/INPI_23	R\$1.022,855,64	MDI e CEBASPE	
3	1.7	Contratação e treinamento de 40 examinadores de patentes para as áreas de telecomunicações e biotecnologia.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Sandra Caseira Cerqueira	CDRI	scaseri@inpi.gov.br	11/1/23	7/31/25	1) Aplicação das provas objetivas 2) Divulgação do resultado final das provas objetivas 3) Divulgação do resultado final do concurso 4) Autorização ministerial para provimento e nomeação 5) Nomeação, posse e exercício dos aprovados 6) Início do programa de ambientação e treinamento dos novos servidores	O programa de ambientação e treinamento dos novos servidores foi finalizado e os servidores já estão lotados em suas respectivas unidades.	100%	Página do concurso no portal do CEBASPE: https://www.cebasppe.org.br/concursos/INPI_23	R\$1.022,855,64	MDI e CEBASPE	
3	1.9	Realização de workshops em tecnologias farmacêuticas para examinadores de patentes do INPI, sobre temas atuais do desenvolvimento científico e tecnológico do setor biofarmacêutico.	Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA)	Felipe Alves	Diretoria Jurídica da Interfarma	felipe.alves@interfarma.org.br	7/1/24	3/28/25	Organização do Workshop: coordenação de calendário e temas junto ao INPI, elaboração de cronograma e convite aos palestrantes.	Início das atividades em julho de 2024. Após alinhamento com INPI, o Workshop deverá ocorrer no 2o semestre do ano, no mês de outubro.	100%	Email Interfarma, abril/25, O tema está caminhando. Tivemos uma primeira conversa com o INPI no mês de Março para definição do escopo e viabilização de data. Ainda esse semestre devemos ter a iniciativa sendo executada. Email Felipe (25/08/25). Gostaria de informar que no último dia 20/08 realizamos uma visita a fábrica da fabricação da insulina contando com a presença de 15 examinadores do INPI, em atendimento a um dos objetivos da Interfarma neste período	100K	Interfarma (100%)	
3	1.9	Palestras sobre a área farmacêutica para examinadores do INPI, para apresentar uma visão industrial e de mercado na capacitação de examinadores de 1ª e 2ª instância.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	Ana Cláudia Oliveira	Propriedade Intelectual	anaclaudia.oliveira@abifina.org.br	11/1/23	7/31/25	Elaboração do programa, envio para validação e complementação do INPI e realização das palestras	Agendamento de reunião com INPI	50%	Foram realizadas palestras sobre saúde animal pelas indústrias durante a capacitação dos examinadores		ABIFINA	INPI
3	1.9	Capacitação de examinadores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio de visitas de campo e seminários técnicos.	Cropilite Brasil	Maria Luiza Silveira	Depto. Propriedade Intelectual/Jurídico	maria.silveira@cropilitebrasil.org	2/1/24	12/1/24	Iniciar contato com INPI para escolha das áreas específicas e participantes Organizar transporte, estadia Realizar evento	Novembro/24: Realizada a primeira rodada de visitas em 21 e 28 de outubro de 2024, no interior de São Paulo, visitando as instalações da CROQUINOP, CTC e B&B. Mais informações em https://cropilitebrasil.org/pt-br/news/visita-brasil-ocorre-em-sao-paulo-para-capacitacao-de-examinadores-do-instituto-nacional-da-propriedade-intelectual-inpi/ . A segunda rodada de visitas ocorreu no dia 26 de novembro de 2024, em Petrópolis, nas instalações de biotecnologia da Brum. Mais informações podem ser vistas em https://www.brumbio.com.br/pt-br/destaques-de-novembro-2024-brum-activity-757884827233846 1181?utm_medium=social&utm_campaign=C&utm_content=brum&utm_source=facebook&utm_campaign=copy_int	100%	-	CLB	INPI	
3	1.9	Visitas técnicas à indústria promovidas pela CNP para examinadores do INPI.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Samantha Ferreira e Cunha; Janelina da Silva Stein; Patrícia Fernandes de Carvalho	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Economia - Gerência de Política Industrial	samantha.cunha@cni.com.br janelina.stein@cni.com.br	1/1/24	7/31/25	1. Seleção das indústrias a serem visitadas no Programa "Conhecedor a Indústria" 2. Definição quantidades de participantes, custos e agenda (data) 3. Abertura de inscrições e convite aos examinadores do INPI e demais participantes 4. Confirmação dos participantes 5. Contratação de transporte, hospedagem e alimentação 6. Realização das visitas 7. Apreciação dos resultados	A CNI promoveu visitas de examinadores de patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a fábricas da Biome, da Sanofi-Aventis e da Sargenta, em Campinas (SP) de 30/10 a 01/11/2024. 30 examinadores participaram dessa edição. 70% consideraram a visita acima das expectativas. A Biome e a Sargenta se dedicaram na avaliação.	100%	Dois Diretores da CNP participaram dessa ação. Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Economia (DIE) e Diretoria de Relações Internacionais (DRI)	NA	CNI	INPI e indústrias participantes.
3	1.9	Imersão de examinadores de patentes do INPI nos Institutos SENAI de Inovação, com o apoio do SENAI.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Samantha Ferreira e Cunha; Janelina da Silva Stein; Patrícia Fernandes de Carvalho	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Economia - Gerência de Política Industrial	samantha.cunha@cni.com.br janelina.stein@cni.com.br	1/1/24	07/31/2025	1. Seleção dos Institutos SENAI de Inovação 2. Definição quantidades de participantes, custos e agenda (data) 3. Abertura de inscrições e convite aos examinadores do INPI e demais participantes 4. Confirmação dos participantes 5. Contratação de transporte, hospedagem e alimentação 6. Realização da capacitação e visita 7. Apreciação dos resultados	Projeto iniciado com SENAI. Em fase de seleção de 10h para visita com apoio da área de assuntos executivos da CNI.	15%	Ação incluída no Plano de Ação 2025-2027 para conclusão até o final do ano	NA	CNI	MDIC, CNI e SENAI - comunicacao@senai.org.br
3	1.17	Implementação da Módulo para o usuário do sistema único para automatização/otimização do processo de concessão de patentes (IMPUS).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Diego Muszkopf	DIRPA	dantas@inpi.gov.br / muszkopf@inpi.gov.br	1/1/24	7/1/25	1) Contratação da solução: Edital elaborado, análise jurídica concluída, contrato assinado e iniciado; 2) Plano de implementação elaborado; 3) Catálogo de serviços do módulo de usuário parcialmente implementado (25%); 4) Catálogo de serviços do módulo do usuário totalmente implementado (100%)	Etapa 1 concluída. Etapa 2 concluída. Etapa 3 iniciada, com previsão de implantação até outubro/2025.	88%	Justificativa para não conclusão até 01/07/2025: Inviabilidade de cumprir a Etapa 3 no prazo estimado, diante do atraso na execução da Etapa 1, devido a dificuldades iniciais da empresa contratada em selecionar os perfis profissionais frente à complexidade técnica da solução envolvida. Tais dificuldades foram superadas, contudo implicou na reprogramação de parte do escopo. Com base no plano de implementação elaborado na Etapa 2, a continuidade das entregas foi incluída como proposta do PA25-22 da INPI.			
3	1.17	Implantação de ferramenta de depósito inteligente de patentes para verificação automática de erros formais.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Diego Muszkopf	DIRPA	dantas@inpi.gov.br / muszkopf@inpi.gov.br	1/1/24	7/1/25	1) Sistema para entrega de dados em formato ".docx" definido; 2) Início desenvolvimento da ferramenta de depósito inteligente da fábrica de software; 3) Desenvolvimento ferramenta de depósito inteligente da fábrica de software, com previsão de início do desenvolvimento até o final de junho; 4) Implementada entrada de dados via Petiçãoamento Externo no formato .docx	Etapa 1 concluída: definida as regras de negócios para a utilização do formato ".docx". Etapa 2: especificação da ferramenta em andamento, com previsão de início do desenvolvimento até o final de junho.	17%	Justificativa para não conclusão até 01/07/2025: Inviabilidade de cumprir as etapas 3 e 4 no prazo estimado, devido à insuficiência de recursos da fábrica de software contratada, o que demandou a priorização de recursos alocados paralelamente também a outros projetos estratégicos do INPI em execução. Vale ressaltar ainda que houve longo atraso na fase de contratação da fábrica de software, como dedução de tempo do prazo no Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 07/2023, promovido pela SEGES/MDIC, ao qual o INPI atuou para contratação do serviço e, assim, houve impacto aos prazos inicialmente programados do projeto. A continuidade da execução de entrega já foi incluída como proposta do PA25-22 da INPI.	N/A		N/A
3	1.17	Implantação do Sistema IPAS da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), para gestão e automação completa do macroprocesso de concessão de desenhos industriais.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcelo Luiz Soares Pereira	DIRMA	marcelo@inpi.gov.br	8/1/23	10/31/23	Concluído em 2023 no âmbito da iniciativa 1.7 IPAS-DI - Automação do Fluxo de Desenhos Industriais	Concluído	100%	Evidência de entrada em operação do sistema: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-contatos/noticias/gpas-entra-em-producao-para-desenhos-industriais	N/A	OMPI	

IND	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	E-mail do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros	
3	1.19	Implantação do Sistema de revisão da qualidade dos exames de Marcas, Desenho Industrial, Patentes e avanços pelo Patent Cooperation Treaty (PCT).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patricia Camargo	CGUAL	patricia.camargo@npi.gov.br	11/1/23	7/31/25	1) Desenvolvimento dos módulos de cadastro e de avaliação de conformidade do sistema automatizado finalizado 2) Desenvolvimento de dashboard gerenciais 3) Desenvolvimento do módulo de amostragem do sistema automatizado	Etapa 1 concluída. Etapa 2 concluída. Etapa 3 desenvolvimento do módulo Amostragem em andamento.	77%	Justificativa para não concluído até 31/07/2025: o módulo de amostragem para Marcas, DI, Patentes e PCT foi especificado e está em desenvolvimento pela fábrica de software. Contudo, durante o desenvolvimento surgiram bugs que afetaram o funcionamento dos ambientes da desenvolvimento, homologação e produção, sendo necessária a implementação de correções que impactaram o desenvolvimento do módulo de Amostragem até 31/07/2025. Cabe ressaltar que já era previsto, no Plano de Ação do INPI, o desenvolvimento do módulo de Amostragem até agosto/2025. A continuidade da execução da entrega já foi incluída como proposta do PAS-27 da ENPI.	N/A	N/A		
3	2.1	Criação de Grupo Técnico no âmbito do GIP para articulação de entregas conjuntas nas áreas de indústria, inovação e educação, sob a perspectiva da propriedade intelectual.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruschel	CGIP/DERI/SCIP	natalia.ruschel@mdic.gov.br	12/15/23	5/30/24	Escrever minuta de Resolução, enviar para avaliação de participantes, Aprovar Resolução	Grupo criado por Resolução publicada e Plano de Trabalho elaborado.	100%			MDIC		
3	2.1	Criação de Grupo Técnico no âmbito do GIP para articulação de entregas e projetos relacionados a propriedade intelectual e sustentabilidade.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Fernando Cassibi	CGIP/DERI/SCIP	fernando.cassibi@mdic.gov.br	11/20/2023	05/30/2024	1 - Elaboração de minuta de resolução. 2) Consulta a pareceres membros. 3) Aprovação da resolução e publicação. 3) Acompanhamento de reuniões.	Grupo criado com trabalhos em andamento.	100%				INPI, MCTI, MEC	
3	2.3	Workshops para debater normas e boas práticas sobre patentes e comercialização de PI (P, B, D & I) no âmbito das universidades federais e estaduais, a fim de trazer maior segurança para interpretações jurídicas que permitam um mindset inovador nas universidades e que se utilizem das flexibilidades normativas existentes para acatar determinados riscos inerentes ao processo inovador, viabilizando parcerias entre ICTs e Empresas. Público-alvo: docentes de controle.	Controladoria-Geral da União (CGU)	Marcos Candido de Paula Rezende	Secretaria Federal de Controle - CGU	marcos.rezende@cgu.gov.br	12/1/24	7/31/25	1º Evento - 1º semestre de 2024 2º Evento - 2º semestre de 2024 3º Evento - 1º semestre de 2025 4º Evento - 2º semestre de 2025	Execução	25%	Promovido evento CTB para auditores internos no dia 27/05. Promovido nos dias 12, 13 e 14/06, treinamento para a Controladoria-Geral do Estado de MG sobre abordagem de auditoria em CTB.	R\$ 10.000,00	CGU e parcerias	CCEE, CONFAP, FORTEC, AGU	
3	2.3	Workshops para debater normas e boas práticas sobre patentes e comercialização de PI (P, B, D & I) no âmbito das universidades federais e estaduais, a fim de trazer maior segurança para interpretações jurídicas que permitam um mindset inovador nas universidades e que se utilizem das flexibilidades normativas existentes para acatar determinados riscos inerentes ao processo inovador, viabilizando parcerias entre ICTs e Empresas. Público-alvo: professores, estudantes e estagiários de universidades.	Advocacia-Geral da União (AGU) / Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGIP/DERI/SCIP	miguel.carvalho@mdic.gov.br	12/1/23	10/1/24	1. Organização do evento 2. Realização do evento	Data de realização da oficina será em 10 e 20 de agosto.	100%	https://www.youtube.com/live/0sc4hDnD87E https://www.youtube.com/live/0sc4hDnD87E		AGU	INPI, MCTI, MEC	
3	2.3	Workshops para debater normas e boas práticas sobre patentes e comercialização de PI (P, B, D & I) no âmbito das universidades federais e estaduais, a fim de trazer maior segurança para interpretações jurídicas que permitam um ambiente a uma mentalidade propícia à inovação. Público-alvo: FES.	Ministério da Educação (MEC)	Tânia Mara Francisco Emanuel Marcelina Dias da Silva Carla Comerlati Jardim	DIRE/S&SU USP/S&SU DAF/S&SU	taniamara@me.gov.br emmanuel@me.gov.br carla@me.gov.br	10/1/23	6/1/25	Primeiro evento realizado em outubro de 2023. Pretende-se organizar um evento a cada semestre	Em organização A S&SU/MEC trabalhou a temática no InovaTEF, a ser realizado de 7 a 8 de maio de 2024. Realizatório final do evento em safe de elaboração.	100%	Enviado email MEC, Mariana Ramos, 24 de março de 2023. Com relação aos Workshops para debater normas e boas práticas sobre patentes e comercialização de PI (P, B, D & I) no âmbito das FES, estamos providendo capacitações no âmbito do ACT. E em fevereiro de 2024, tivemos o I Seminário Nacional para Fortalecimento das FES: Inovação, Emprego e Desenvolvimento e Sustentabilidade.	NA	NA	Comunidade acadêmica	
3	2.3	Workshops para conscientização e disseminação de normas e boas práticas sobre patentes e comercialização de PI (P, B, D & I) no âmbito das universidades federais e estaduais, a fim de trazer maior segurança para decisões administrativas que permitam um ambiente a uma mentalidade propícia à inovação, utilizando-se das flexibilidades normativas existentes para acatar determinados riscos inerentes ao processo inovador, viabilizando parcerias entre ICTs e Empresas. Público-alvo: reitores e diretores de universidades federais e estaduais.	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)	Denise de Almeida Pereira	COMPT/CGIA/DEPA/SETEC	denise.pereira@mcti.gov.br	4/15/24	4/30/24	1 workshop	participação do MCTI realizada pela CGIA/COMPT discutida abaixo.	100%	a participação da CGIA em Workshop está descrita abaixo (vide email datado de 19/12/2024 - GIP)	R\$100 mil	AGU/CGU		
3	2.3	Disponibilização de vagas em cursos sobre PI e inovação oferecidos pela ANPEI para servidores públicos lotados em órgãos membros do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIP), em turnos fixados e de acordo com o limite de vagas por estabelecimento.	Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)	Ana Carolina Almeida			9/12/24	7/31/2025			20	Reunido em 12 de setembro de 2024, Grade curricular da ANPEI foi passada no primeiro semestre de 2024 por causa dos trabalhos focados na Conferência ANPEI. Nova grade da ANPEI. Enviar relato da real importância dos cursos para os membros do GIP. A grade vai ser retomada no segundo semestre, não em sua totalidade (que eram 60 cursos). Enquanto a grade não é retomada, o ANPEI está focado em comitê que tenha discutidos na conferência ANPEI. Assim, essa entrega está atrasada até que a nova grade curricular seja lançada. Entrega não concluída.				
3	2.8	Política de Inovação e PI do Ministério da Saúde aprovada e publicada.	Ministério da Saúde (MS)	marcelo.matos@saude.gov.br	SECTICS/MS	marcelo.matos@saude.gov.br	11/1/23	12/31/24	1. Revisão da minuta; 2. Consulta interna; 3. Consulta pública; 4. Análise jurídica pela CONJUR; 5. Aprovação pelo DCEIC; 6. Análise pela DECM; 7. Aprovação pelo GM; 8. Publicação da Portaria no DOU.	Aguarda deliberação dos gestores (DCEIC e SECTICS) para dar continuidade às etapas.	62,5%	Email da Ana Carolina Orlandi em 25/03/25, confirma status DCEI. Foi feita uma reunião das etapas para a conclusão dessa entrega e, além disso, foi reavaliado o retorno à etapa inicial de revisão da minuta da Portaria por demanda da atual Secretária da SECTICS.	-	-	GPI	
3	2.8	Fornecimento de dados de vigilância patencial de medicamentos ao Ministério da Saúde e ao MDIC a partir de pesquisas às bases de dados da ABIFINA, incluindo tratamentos na área de propriedade intelectual.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	consuloria.tecnica@abifina.org.br	11/1/23	7/31/25	Reuniões com equipes do MS e MDIC para identificar produtos de interesse, busca e identificação nas bases de dados e envio das informações.	Reuniões realizadas com MDIC (Economia Verde e Biodiversidade) e apresentação de demandas sobre serviços com biodiversidade .	100%			ABIFINA	MS e MDIC	
3	2.9	Mapeamento de oportunidades de sinergia entre o Plano de Ação da ENPI e as diretrizes e iniciativas nacionais de inovação publicadas pelo MCTI.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Banaski	CGIP/DERI/SCIP	vivianne.banaski@mdic.gov.br	4/2/24	07/31/2025	1) Reunião com o MCTI 2) Realização da Conferência livre em 14 de março 24, alinhamento da ENPI com a FNCTI, articulação com o MCTI neste evento 3) Participação 3ª Conferência Nacional de CTB (junho 2024). 4) Elaboração de documento com as oportunidades mapeadas.	Itens 1 a 3 finalizados.	100%		NA	NA	MCTI, FINER, CNPq, INPI, MEC	
3	2.9	Plano de Trabalho para implementação das oportunidades de sinergia entre as iniciativas da ENPI e do MCTI.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Banaski	CGIP/DERI/SCIP	vivianne.banaski@mdic.gov.br	4/1/25	7/31/25	1) Discussões com MCTI, FINER e CNPq, entre outros, para alinhamento quanto a possíveis iniciativas/projetos em conjunto considerando os eixos e ações da ENPI e o eixo e objetivos das diretrizes; 2) Definição do grupo de trabalho para estruturação do Plano de Trabalho e monitoramento 3) Execução.	não iniciada	100%		NA	NA	MCTI, FINER, CNPq, INPI, MEC	
3	2.10	Palestras, eventos e treinamentos sobre o SSGEN, incluindo o Manual de Acesso ao PG e ao CTA, para auxílio à indústria e à academia na compreensão de lei de biodiversidade e do cadastro do SSGEN.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	consuloria.tecnica@abifina.org.br	8/1/23	7/31/25		Sigam Day realizado nos 2 semestres de 2023, programados mais 2 edições/ano em 2024 e 2025.	100	Em 2025 haverá outros treinamentos e palestras		ABIFINA		
4	1.2	Realização do evento "Diálogo sobre regulamentação de patentes de biotecnologia" e lançamento do estudo de benchmarking internacional sobre o tema, com apoio da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), MDIC e UE.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Fernando Cassibi	CGIP/DERI/SCIP	fernando.cassibi@mdic.gov.br	1/9/2023	08/24/2024	Preparar Programa, Convocar Palestrantes, Reservar Auditório	Concluído	100	Evidência: https://www.cepal.org/pt-br/events/dialogo-regulamentacao-patentes-biotecnologia		CEPAL		
4	1.3	Articulação e apresentação da proposta de governo para Projeto de Lei para atualização das diretrizes relativas a indicações Geográficas contida na Lei de Propriedade Industrial (LPI).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Sébio Moraes	CGIP/DERI/SCIP	sebio.moraes@mdic.gov.br	1/1/24	7/31/25	1) Releitura dos Relatórios. Absorção das informações. 2) Discussões internas 3) Discussões com os atores externos (principalmente MAPA). 4) Discussões com demais áreas (INPI, MMA, SEMAR, ABIO). 5) Texto do projeto de lei finalizado.	Etapas 1 a 3 concluídas. Etapa 4 em andamento. MDIC, MAPA e INPI estão trabalhando em minuta de projeto de lei que será discutido em reunião com INPI em setembro 2024. Projeto já passou pela revisão da Pres. do INPI.	75%		não se aplica	não se aplica		
4	1.3	Realização de oficina para debater as propostas resultantes dos relatórios do "Grupo Técnico para avaliação do controle e da rastreabilidade das Indicações Geográficas" e do "Diálogo Técnico de Indicações Geográficas, no âmbito do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIP).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGIP/DERI/SCIP	miguel.carvalho@mdic.gov.br	2/1/24	11/30/24	1) Organização de oficina para debater os resultados do CT e obter possíveis soluções (possibilidade de aproveitar evento do Sebrae em setembro em SP. 2) Apresentação e encaminhar propostas resultantes da oficina para órgãos competentes.	Articulação com o MAPA para definição de possíveis estratégias.	100%	Meia de debate realizada em 28 de novembro 24 no evento Origens Brasileiras - SP		MAPA, SEBRAE, CNA e ABIOG		
4	1.7	Realização de estudo sobre patentes essenciais e padrões tecnológicos e seus impactos sobre a concorrência.	Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)	Ricardo Medeiros de Castro		ricardo.castro@cade.gov.br	3/1/24	7/31/25			100	Ricardo/Ulian Severino (Ulian.severino@cade.gov.br) enviaram o estudo. O mesmo será lançado durante a Sessão de Julgamento do Cadex, 06/08, às 10h.				
4	1.8	Contribuições à regulamentação e à implementação da Lei nº 14.596/2023, relacionadas às condições de acessibilidade de inventos de controle, discussões e consultas à Receita Federal do Brasil.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruschel	CGIP/DERI/SCIP	natalia.ruschel@mdic.gov.br	4/2/24	7/31/25	Alinhar com INPI e RFB: realização de cursos, seminários, elaboração de processos, cooperação entre órgãos.	MDIC realizou reunião com INPI para atualização sobre práticas de registros de contratos e envio email para retomar contato com RFB.	15%		NA	NA	INPI e RFB	
4	1.10	Proposta de minuta de decreto, em substituição ao Decreto nº 2.553/1998, com vista à regularizar o conceito de "patentes de interesse da Defesa Nacional", bem como definir procedimentos para análise e processamento administrativo dos pedidos de patentes enquadrados como de interesse da Defesa Nacional.	MDIC/INPI/MD	Vivianne Banaski/Alexandre Dantas/CF Daniel Kersting			02/20/2024	7/31/25	1) Envio de email aos atores envolvidos de modo a contextualizar a problemática e propor a retomada dos trabalhos. 2) Identificação dos pontos focais. 3) Agendamento do reunião para planejamento e retomada dos trabalhos. 4) Identificação dos pontos críticos. 5) Elaboração de minuta de Decreto. 6) Reunidas periódicas para adequação do texto da minuta. 7) Promessa final de redação do decreto.		100%					

END	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Conclusão	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros
4	1.13	Realização de tomada pública de subsídios sobre o artigo 32, §§ 3 e 38 da Lei da Propriedade Industrial, e eventual proposição de atualização normativa.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Carlos Mauricio Ardissone	COREC	carlomp@tspi.gov.br	11/1/23	12/29/24	1) Realização de tomada pública de subsídios sobre o artigo 32 e § 3 da LPI 2) Proposição de atualização normativa enviada ao Congresso Atualmente a PL está na CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, ainda com a relatoria.	Em andamento	100%	Evidências da realização da TPS 12 e 13: 1) https://www.gov.br/institucional/participacao/publicacoes/pagina_consultas_publicas/comunicado-peticionamento-tribunal-de-recurso-em-recursos-nacionais-no-sistema-da-lpi 2) http://www.inpi.gov.br/en/web/tsof/-/tomada-publica-de-subsidios-n-1-de-14-de-setembro-de-2023-63073389 3) Link do Relatório das Respostas Apresentadas à TPS para arts. 32 e § 3 da LPI. https://app.powerbi.com/view/?rptid=NYDZTJHMcMzMyNyONTUwWmWMVUNjZWkzMjkxMTQyNTY1MDI0NDNMLTRvNWVudGVSMAANLTI1dXNLMTBNNWU0LTU2NmU0LSUlSGRhcmlme-RapoSection4084F3eKMS93ZkdkaE 4) Proposta Legislativa: PI2210/2022	N/A	-	MDC
4	1.13	Realização de consulta pública sobre propostas resultantes dos Diálogos Técnicos do GPI para revisão da Lei da Propriedade Industrial, quanto a direito de marca em que tempo e regime; direitos de precedência, distintividade adquirida e registrabilidade de expressões de propaganda, e eventual proposição de atualização normativa.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Carlos Mauricio Ardissone	COREC	carlomp@inpi.gov.br	11/1/23	12/29/24	1) Elaboração de Relatório Técnico com propostas de revisões da LPI; 2) Eventual proposta de alteração da LPI encaminhada ao Congresso Etapa 2 em andamento e seleção e priorização de propostas internas por parte da Diretoria do INPI, para consideração final de posicionamento institucional com novas propostas de atualização da LPI.	Concluída	100%	1) Consulta aos servidores do INPI: http://instanet.inpi.gov.br/indicacaos/participacao-aborda-participacao-dos-servidores-em-mudan%C3%A7as-na-lpi 2) Entrega considerada finalizada com a publicação da Portaria INPI/Nº 120/2024, que formaliza a constituição do Grupo de Trabalho da LPI no INPI e aprovou nova cronograma de trabalhos do GT, permitindo a elaboração do relatório conclusivo até dezembro/2025.	N/A	-	MDC
4	1.13	Realização de tomada pública de subsídios sobre sistema de opção e modelo de recolhimento para o registro de marcas, e eventual proposição de atualização normativa.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Carlos Mauricio Ardissone	COREC	carlomp@inpi.gov.br	11/1/23	12/29/24	1) Realização de tomada pública de subsídios 2) Proposição de atualização normativa enviada ao Congresso Atualmente a PL está na CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, ainda com a relatoria.	Em andamento	100%	Evidências da realização da TPS 1) https://www.gov.br/institucional/participacao/publicacoes/pagina_consultas_publicas/comunicados-publicos 2) https://www.inpi.gov.br/en/web/tsof/-/tomada-publica-de-subsidios-n-1-de-14-de-setembro-de-2023-63073389 3) Link do Relatório das Respostas Apresentadas à TPS para arts. 32 e § 3 da LPI. https://app.powerbi.com/view/?rptid=NYDZTJHMcMzMyNyONTUwWmWMVUNjZWkzMjkxMTQyNTY1MDI0NDNMLTRvNWVudGVSMAANLTI1dXNLMTBNNWU0LTU2NmU0LSUlSGRhcmlme-RapoSection4084F3eKMS93ZkdkaE 4) Proposta Legislativa: PI2210/2022	N/A	-	MDC
4	1.13	Criação de procedimentos técnicos para o reconhecimento da distintividade adquirida.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Christiano dos Santos Tombá	DIMA	tombat@inpi.gov.br	11/1/23	7/31/25	1) Conclusão da consulta pública sobre proposta de procedimentos para análise da distintividade adquirida 2) Análise das respostas apresentadas na consulta pública e incorporação, se cabível, na proposta 3) Análise de aplicação do serviço/perícia "Apresentação de provas relativas à aquisição de distintividade" 4) Adaptações necessárias ao sistema IPAS 5) Entrada em produção e Exame de marcas com distintividade adquirida iniciado	Em andamento	87%	1) Emissão de consulta pública realizada: https://www.inpi.gov.br/institucional/de-centralizacao/noticias/novo-consumo-publico-sobre-distintividade-adquirida-e-marca-com-distintividade-adquirida . 2) Houve envio inicial na nova Tabela de Abordagem da RAI: http://api.inpi.gov.br/api/v1/doc/open-api-centralizacao-noticia-open-api-tabela-de-abordagem-rai , avaliando tabela de metadados para modernização e inclusão de novos dados. 3) Publicação permitiu que registrante a distintividade adquirida de marcas. https://www.inpi.gov.br/institucional/de-centralizacao/noticias/novo-consumo-publico-sobre-registro-e-distintividade-adquirida-de-marcas-com-distintividade-adquirida-at-30/07/2024-a-partir-de-agosto-as-etapas-serao-finalizadas-e-se-iniciara-o-processo-de-analise-e-validacao-em-relacao-aos-procedimentos-propostos-parafinalizaronovotabeladesubmissoesdeprovasrelativasadistintividadedemarcascomdistintividadeadquiridas 4) A partir de agosto os processos de pedidos de apresentação de evidências de sistemas relacionados ao sistema IPAS 5) OIT/2024 apresenta a modificação de regras de acesso de software controlado, o que demonstra a prioritização de recursos dentro dos limites orçamentários e manter projetos estratégicos do INPI em execução. Vale ressaltar ainda que houve longo atraso na fase de construção de infraestrutura e softwares, como desenvolvimento de áreas na Pragma DevOps Regional de Itapira em 07/2023, preventivos nos SIGS/RAIs, ou seja a RAIS sempre fora construído de acordo com as necessidades, porém impactando diretamente no trabalho de campo e assim, houve impacto nas prazos incidentes apresentados de planos, a continuidade de execução de etapas já foi incluída como proposta da PAOS-27 de Abril.	N/A	-	N/A
5	1.1	Estudo sobre a Higiene em matéria de propriedade intelectual (PI) no Brasil, incluindo pesquisa de modelos de organização do judiciário em matéria de PI em outros países e avaliação das possibilidades de especialização do judiciário em PI no Brasil.	Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM)	Caroline Simesom Task	Justica Federal e Escola da Magistratura	cacelinatausk@gmail.com e caroline.task@trf3.jus.br	4/1/24	07/31/25		Em andamento	30%	Entrega após conclusão após rodadas de reuniões com órgãos privados para captação de recursos sem suporte.			
5	1.3	Workshop em Propriedade Intelectual para Juizes.	Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM)	Caroline Simesom Task	Justica Federal e Escola da Magistratura	carolinetausk@gmail.com e caroline.task@trf3.jus.br	30/1/23	3/30/24	1. Seleção de professores, temas; 2. Escopo da local de curso; 3. Definição das datas; 4. Apresentação da proposta de curso à Escola; 5.Aprovação da Escola e autorização de despesas.	Concluída.	100%	Professores selecionados. Temas escolhidos. Definição do local de realização. Proposta de curso apresentada e despesas autorizadas. Curso será 23 e 24/11/2023, adaptado para comportar todos do interior. Previsão para março de 2024 – falta apenas definir novo data. Curso concluído em Maio de 24. Material disponibilizado por email para ENFAM em 29 de maio de 24.	Curso na modalidade online. Custeio da hora/frauda a ser feito pela Escola da Magistratura	Escola da Magistratura e INPI	
5	1.5	Realização de cursos direcionados à especialização dos magistrados e peritos judiciais, visando qualificar as decisões judiciais e perícias em demandas relacionadas à violação de direitos de propriedade industrial.	Associação Paulista da Propriedade Intelectual (APSI)	Daniel Adelman de Souza	APSI	daniell_adelmanho@cicppi.com.br	10/26/23	12/3/23	Curso "Contencioso de Propriedade Intelectual: Questões Relevantes", realizado em parceria com a Escola Paulista da Magistratura	Finalizado	100	Público-alvo: magistrados, advogados, assistentes, funcionários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo			
5	2.2	Inclusão de Indicações Geográficas na plataforma do Diretório Nacional de Combate à Falificação de Marcas CNCP-INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Eltton Ferreira Barbosa	COREC/PRI/INI	eitonfb@inpi.gov.br	11/1/23	07/31/24	1) Plataforma pronta para validação 2) Página eletrônica validada com Diretoria de Marca e apresentada para a Administração 3) Plataforma apresentada para o CNCF/MSP e CIP/INDIC 4) Plataforma de DI disponibilizada para público	Etapa 1, 2 e 3 concluídas. Etapa 4 Lançamento formal da plataforma pelo INPI foi realizado em novembro/2024 no evento "Objetivo Brasileiro", organizado pelo ISEBRAC, com apoio do INPI e MDC.	100%	https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla https://www.gov.br/institucional/de-centralizaco-noticias/noticia/cnp-launc-indicador-nacional-de-combate-a-falsificacao-de-pla 			

	IND	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	E-mail do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros		
5	2.2	Realização de treinamentos de agentes públicos para utilização da plataforma Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas CNCP-INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Eliete Ferreira Barbosa	CSBCE/PR/INPI	eliete@inpi.gov.br		11/1/23	6/1/25	1) Apresentação no Congresso da Associação Paulista de Propriedade Intelectual (API, com participação do CNCP 2) Apresentação no programa "Diálogos com Autoridades Públicas" de 2024, da RESP 3) Apresentação no Fórum Internacional de Análise de Estratégias Públicas- Privada, com participação do MDIC 4) Apresentação de nova funcionalidade do Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas na 1ª Reunião Ordinária do CNCP 5) Apresentação no "V CÍCLO DE ESTUDOS DE CAPACITAÇÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE À FALSIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL", realizado na AFRENDGA do Porto do Rio de Janeiro da Receita Federal do Brasil 6) Participação de operação de combate à Pirataria junto à Deltatix	Entregas Concluídas	100%	Etapa 1: informações em https://congresso.aspi.org.br/ Etapa 3: informações em https://foraspiinfrada.com.br/ Etapa 4: nova funcionalidade em https://www.gov.br/insp/pt-br/projetos-estrategicos/combate-a-falsificacao-de-marcas/lobby_of_cadastro-de-representantes-das-marcas-para-fins-de-combate-a-falsificacao Etapa 6: informações em http://www.gov.br/insp/pt-br/central-de-combate/noticias/esp-promove-a-primicia-de-que-a-participa-de-operacao-de-combate-a-pirataria-em-si	N/A	-	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP) / Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCPI)		
5	2.2	Revisão do Decreto nº 9.875/2019, que institui o CNCP, para fortalecer sua atuação.	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP) / Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCPI)	ANDREY LUCAS MACEDO CORRÊA	CNCPI/MJ	andrey.correa@mj.gov.br		8/1/23	7/31/25	1. Elaboração da Minuta 2. Votação da Minuta pelo CNCP 3. Envio à Consultoria Jurídica do MSJP 4. Envio à Casa Civil da Presidência da República 5. Publicação	Enviado para a Casa Civil da Presidência da República. Apreciação da consultoria jurídica. Apreciação da exposição de motivos e nota técnica. Aguardando envio do ministro da Justiça à Casa Civil.	90%	Aprovado pela Consultoria Jurídica do MSJP	-	-	-		
5	2.2	Instituição de Observatórios no âmbito do CNCP para atuar ativamente na identificação de crimes contra a PI.	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP) / Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCPI)	ANDREY LUCAS MACEDO CORRÊA	CNCPI/MJ	andrey.correa@mj.gov.br		1/18/24	7/31/25	1. Elaboração da Minuta 2. Votação da Minuta pelo CNCP 3. Envio à Consultoria Jurídica do MSJP 4. Envio à Casa Civil da Presidência da República 5. Publicação 6. Implementação dos Observatórios temáticos e definição dos temas e membros	Aguardando publicação do Decreto	60%	-	-	-	-		
5	2.5	Pesquisa realizada pela CN com a base industrial para levantamento de dados e diagnósticos sobre a contratação no Brasil.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Samantha Ferreira e Cunha; Jaelina da Silva Stein; Patrícia Fernandes de Carvalho	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Econômico - Gerência de Política Industrial	samatha.cunha@cni.com.br jaelina.stein@cni.com.br		11/30/24	7/31/25	1. Levantar informações e montar questionário 2. Preparação estatística da pesquisa e coleta de dados 3. Análise dos dados estatísticos 4. Análise dos dados e ajustes 5. Realização de estudo e elaboração (publicação apenas interna) 6. Publicação do estudo 7. Avaliação de resultados e impacto	Conhecimento e uso do SIPI pela indústria: questionário concluído e revisado por especialistas. Sondagem especial foi distribuída às indústrias no mês de julho/24 e a coleta de dados foi realizada. Após análise prévia dos dados foi verificado um alto desconhecimento do tema (ênfase apenas interna). Pesquisa temática sobre contratação enviada para campo em maio. Até o momento já houveram 251 respostas, se aproximando da amostra necessária para a análise nacional.	50%	A pesquisa temática Mercado de licitos abordará outros temas, além de contratação e pirataria, relacionados ao comércio licito que afetam a indústria, tais como contrabando, desamortio, produtos não conformes, roubo de carga etc. Entrega em atraso, devido a atraso na entrega das etapas. A pesquisa ainda está em campo (grau em aberto, depende do sucesso na obtenção de respostas para os recortes definidos na amostra regional e setorial). A análise será realizada até o final do ano.	NA	CNI	-	-	-
5	2.7	Programa nacional de combate a medicamentos falsificados, em parceria com Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABRINF), Ministério das Comunicações (MCOM) e Secretaria de Comunicação Social (SECOM/PR).	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP) / Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCPI)	ANDREY LUCAS MACEDO CORRÊA	CNCPI/MJ	andrey.correa@mj.gov.br		8/1/23	2/21/24	1. Elaboração da Minuta 2. Envio à Consultoria Jurídica do MSJP 3. Publicação 4. Implementação	Aguardando publicação da portaria (previsto 21/02/2024) o lançamento de operação e campanha de publicidade. Carilha com orientações e forças de fiscalização na área de saúde (proteção), configura a união de duas carilhas, a primeira em cooperação com a indústria e a outra em conjunto com a Abital.	50%	Relatórios produzidos, ações do CIBERLAB e do DPOC organizadas, campanhas de publicidade em desenvolvimento, evento de lançamento agendado. Quando do lançamento do programa, apresentar iniciativa_Carilha	5	164.342,00	ENFOC/MSJP, CNCPI/MSJP	Senado Federal, DECOM/PR, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, DPOC/BRACIN, CIBERLAB/SENAP, ABRINF e ABQ	
5	2.10	Workshop internacional em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para troca de experiências entre agentes de fiscalização e inteligência.	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP) / Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCPI)	ANDREY LUCAS MACEDO CORRÊA	CNCPI/MJ	andrey.correa@mj.gov.br		11/12/23	7/31/25	1. Elaboração do Projeto 2. Aprovação do Projeto 3. Apresentação do Projeto ao Comitê de Fomento da OMPI 4. Realização do WORKSHOP 5. Implementação dos Planos de Trabalho Nacionais no âmbito do MERCOSUL 6. Acompanhamento do Plano de Trabalho 7. Implementação de Conselhos nos países do MERCOSUL	Enviando convites para os participantes. Local do evento definido. INPI, Data, 11 a 13/12.	70%	Plano de trabalho pode ser solicitado pelo GPI. Programação concluída e sede definida (OMPI).	5	145.800,00	OMPI, ITRIO, DOUTUA	OMPI, ITRIO, DOUTUA, INTERPOL, PI, PIR, ABRINF, SENAD/PR, RECEITA FEDERAL, CNIAC/FRANCA	
5	2.16	Realização de operações de combate à pirataria no ambiente cibernético em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP) / Cyberlab	ANDREY LUCAS MACEDO CORRÊA	CNCPI/MJ	andrey.correa@mj.gov.br		11/28/24	7/31/25	1. Operações 404	Operações em andamento, previsão de 06 operações no período 12/2023-1/2025. Mais uma etapa de operação 404 em 20/09/24.	60%	Operação capitaneada pelo CIBERLAB/SENAP/MSJP em parceria com o CNCP. O CNCP enviou os sites identificados pela operação para que estes sejam colocados na lista da OMPI de sites violadores de direitos dos titulares de PI.	-	-	CIBERLAB/SENAP/MSJP, POLÍCIAS ESTADUAIS, DE IPO, LGP/PO, DOUTUA, CNIAC/FRANCA e Sociedade Civil Organizada		
5	2.16	Ação de interrupção do comércio de produtos odontológicos em plataformas eletrônicas.	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP) / Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCPI)	ANDREY LUCAS MACEDO CORRÊA	CNCPI/MJ	andrey.correa@mj.gov.br		8/1/23	7/31/25	1. Elaboração de Relatório de Inteligência 2. Envio às forças de segurança para responsabilização dos envolvidos 3. Atuação junto às plataformas de comércio eletrônico para fazer cessar a prática de venda irregular	Aguardando reunião com as plataformas de comércio eletrônico.	90%	-	-	-	Membros do CNCP, MDIC, Plataformas de Comércio Eletrônico		
5	2.19	Apresentação de proposta para um selo de boas práticas para plataformas de comércio eletrônico.	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP) / Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCPI)	ANDREY LUCAS MACEDO CORRÊA	CNCPI/MJ	andrey.correa@mj.gov.br		1/1/24	07/31/2025	1. Elaboração do SELO 2. Votação pelo CNCP 3. Divulgação 4. Implementação	No momento, os termos do SELO estão sendo elaborados pelo Secretariado-Executivo do CNCP	10%	-	-	-	Membros do CNCP, MDIC, Plataformas de Comércio Eletrônico		
6	1.1	Construção de plataforma de informações, manipulação de painel analítico em Power-BI, sobre pedidos de patentes relacionados a tecnologias do setor farmatológico depositados no Brasil a partir do ano 2000.	Grupo Farmabrazil	Adriana Dufreina	Grupo Farmabrazil (Vice Presidência Executiva)	adriana.dufreina@grupofarmabrazil.com.br		8/1/23	2/1/24	(i) vinculação dos registros de depositantes do INPI localizados em estabelecimentos nacionais com o Cadastro de OMPI da Receita Federal; (ii) modelagem de dados necessários à conexão entre os registros de OMPI constantes no cadastro da Receita Federal e os registros de CNCP dos depositantes de patentes por residentes no INPI; (iii) extração dos códigos IPC da WIPO publicados na base de dados do INPI, e compilação em lista com aplicação de filtros; (iv) extração de depósitos de pedidos de patentes por não residentes; (v) produção de painel analítico em Power-BI que permita o cruzamento entre os dados compilados extraídos das bases de dados do INPI e da Receita Federal.	Primeira versão da ferramenta finalizada. Tópicos em especificação e com o INPI para refinamentos.	100%	https://www.youtube.com/watch?v=00bXaA000Xk	-	-	Recursos privados	INPI	
6	1.2	Sondagem de demandas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) que envolvam base de dados e PI.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Barasiak	CGIP/DEP/IO/SCPI	vivianne.barasiak@mdic.gov.br		11/2/2023	1/22/24	1) Reuniões com o CNCP para discutir demandas existentes e propor/identificar possíveis iniciativas/projetos/estudos; 2) Plano de ação da NII elaborado	Finalizada	100%	-	NA	NA	INPI, MDI, MEL, MEC, MCTI		
6	1.2	Realização de estudos de prospeção tecnológica em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Barasiak	CGIP/DEP/IO/SCPI	vivianne.barasiak@mdic.gov.br		8/4/23	7/31/25	1) Agendar OMPI finalizar o escopo do projeto; 2) Agendamento de reunião com MAPA e EMBRAPA; 3) Envio de dados brutos para a OMPI; 4) Início de estudos para comentários, sugestões e observações emitidas em 24 de abril. O projeto consta de 4 fases, tendo 3 sido concluídas.	Estudo definido e reunião de alinhamento realizada em fev de 2024. OMPI, Queral, MDIC e EMBRAPA. O OMPI emite uma versão preliminar do estudo para comentários, sugestões e observações emitidas em 24 de abril. O projeto consta de 4 fases, tendo 3 sido concluídas.	100%	Evento de lançamento agendado para 13 de ago 2024. Recusar?	NA	OMPI	EMBRAPA, MAPA.		
6	1.5	Mapeamento do uso de métodos de proteção do conhecimento por empresas inovadoras na Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC).	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)	Fernanda de Viheira C. Silva	CIST/IO/PE	fernanda.viheira@ibge.gov.br		6/1/24	7/31/25	Coleta, divulgação dos resultados, cruzamento entre bases de dados do IBGE e INPI, estudo e elaboração de relatórios específicos da PINTEC 2024, com dados sobre PI das empresas inovadoras	Convênio com PINEP/INCTI assinado, referente aos recursos destinados à FAUCIS. Apreciação do projeto no CNCP, permitindo início de contratação de bolsistas.	40	-	NA	MCTI	MCTI, FINEP, CNPQ e FAUCIS		
6	7.3.1 7.3.2 7.3.3	Planejamento do Matchmaking Amazônia, para promover a articulação e a interação entre entidades empresariais e científicas relacionadas ao uso do biocombustível da Amazônia.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Rafael Sá Marques & Fernando Casabi	DEAMA/SEV/MDIC	rafel.s.marques@mdic.gov.br fernando.casabi@mdic.gov.br		1/1/2024	7/31/2025	Preparar Nota Convocatória para 1 ciclo de rodadas, Contratar Consultores, Organizar Reuniões, Realizar encontros de rodadas.	-	100%	Parceria SEV	-	-	-		
6	7.3.1 7.3.3	Instituição de redes pesquisa, desenvolvimento e inovação para a Amazônia	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Rafael Sá Marques	DEAMA/SEV/MDIC	rafel.s.marques@mdic.gov.br		1/1/2024	7/31/2025	Organizar no âmbito do GT de PI e Sustentabilidade	-	15%	Parceria SEV	-	-	-		

IND	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros
6	7.3 7.3.1 7.3.3	Lançamento da Vitrine Mec de Tecnologias	Ministério da Educação (MEC)	Emanuela Marcelina Dias da Silva Carla Cemerito Jardim	USP/SEU DAP/Selec	emanuela@usp.br carlacemerito@usp.br	12/1/23	12/31/23	Lançamento na segunda semana de Dez de 2023. Neste ano a Seau/MEC pretende lançar edital para a implantação do Portal Ininga nas instituições filitantes, proporcionando a completa da Rede Ininga. Além disso, serão previstas ações de fortalecimento da Rede Ininga, como formação, desenvolvimento de material institucional e apoio técnico.	SESe: Finalizada https://vitrinedetecnologias.mec.gov.br/ Neste ano a Seau/MEC pretende lançar edital para a implantação do Portal Ininga nas instituições filitantes, proporcionando a completa da Rede Ininga. Além disso, serão previstas ações de fortalecimento da Rede Ininga, como formação, desenvolvimento de material institucional e apoio técnico.	100%	SESe: A Secretaria de Educação Superior (SESe) do Ministério da Educação (MEC) lançou o portal Vitrine MEC de Tecnologias que tem o propósito de agregar, em uma primeira fase, os ativos de propriedade intelectual das universidades públicas – federais, estaduais e municipais – e das instituições privadas. O objetivo da vitrine é estimular e simplificar o processo de transferência das tecnologias desenvolvidas pelas instituições de ensino superior para o setor produtivo, em consonância com o compromisso do governo de fomentar a inovação, bem como o desenvolvimento científico e tecnológico no país. (https://vitrinedetecnologias.mec.gov.br/)	NA	NA	Comunidade acadêmica
6	7.3 7.3.1 7.3.3	Apoio às missões identificadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, sob a perspectiva da propriedade intelectual em todos os seus aspectos, como ferramenta estratégica de política industrial e de inovação.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivienne Barasiak	CGPI/DERG/SCPI	vivienne.barasiak@mdic.gov.br	2/1/2025	7/31/25	1) Estabelecer canal de comunicação com o CNDI. 2) Realizar com o CNDI para discutir aspectos/iniciativas onde o MDIC (ENPI) poderia contribuir.	Consulta feita ao CNDI. Ainda sem resposta.	100%	RESOLUÇÃO CNDI/MDIC Nº 1, DE 6 DE ABRIL DE 2023;	NA	NA	MDI, MEC, INPI, MD, MS
7	1.2	Identificação de duas novas oportunidades de cooperação com Escritórios de PI estrangeiros, com intermediação de contatos para o Escritório brasileiro e de acordo com diretrizes de políticas públicas.	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DIP/IME	henry.lopes@tamaraty.gov.br	6/1/23	12/30/24	1. Identificação de projetos/propostas por terceiros países para atividades que sejam de interesse do INPI. 2. Comunicação sobre a intenção de participação brasileira e acompanhamento dos requerimentos necessários para sua efetivação.	(Maio/24) Transmido ao INPI manifestação de interesse da Autoridade Suecita para Propriedade Intelectual em colábor memorando de entendimento. (Janeiro/25) Transmido ao INPI manifestação de interesse do Departamento de Promoção da Indústria e Comércio Interno da Índia em colábor memorando de entendimento.	100	NA	NA	NA	
7	1.2	Intermediação da renovação de instrumentos de cooperação técnica do INPI com congêneres internacionais, de acordo com interesse das partes e diretrizes de políticas públicas.	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DIP/IME	henry.lopes@tamaraty.gov.br	6/1/24	11/26/24	1. Acompanhamento do período de vigência dos Memorandos / Organiza (07/08/2024); Carta do Sul (02/10/2024); Dinamarca (07/10/2024); União Europeia (26/12/2024) / 2. Apoio ao INPI na intermediação de contatos com partes estrangeiras.	Memorandos renovados	100	NA	NA	NA	INPI
7	1.2	Coordenação e relatoria da participação do Brasil na "Conferência Diplomática sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos" e na "Conferência Diplomática para elaboração e adoção de um tratado sobre o Direito de Desenhos Industriais", promovidas com base nos apoios do grupo de trabalho conjunto estabelecido com as partes interessadas no Governo.	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DIP/IME	henry.lopes@tamaraty.gov.br	6/1/23	12/31/24	1- Consultar aos ministérios para instruções para reuniões preparatórias na OMPI / 2- Participação nas reuniões preparatórias das duas conferências / 3- Relato dos resultados do reunião preparatórias para artigos competentes. / 4- Consultar aos ministérios para instruções para as Conferências Diplomáticas / 5- Participação nas conferências diplomáticas / 6- Relato ao GPI dos resultados das conferências.	Concluída a participação brasileira na Conferência sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos (RG) e Conhecimentos Tradicionais Associados (CTA) e na Conferência para construir e assinar Tratado sobre Direito dos Desenhos Industriais. Em ambas as ocasiões os objetivos brasileiros foram alcançados, o tratado da OMPI sobre PI foi celebrado e o tratado sobre direito de desenhos industriais inclui cláusulas sobre proteção de conhecimentos tradicionais e de assistência técnica a países em desenvolvimento. Os resultados de ambas as conferências foram anunciados em reuniões do GPI.	100	NA	NA	NA	
7	1.2	Realização de evento (1º Talk) para troca de experiências em temas de PI entre representantes do governo brasileiro e representantes de governos estrangeiros no Brasil com apoio do UNIPO.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Fernando Casabi	CGPI/DERG/SCPI	fernando.casabi@mdic.gov.br	1/1/24	7/31/25	1. Alinhamento dos temas a serem abordados em 2024. Proposta de encontro com participação do Congresso Nacional no primeiro evento de 2024. 2. Desenvolver temas com Diretoria. 3. Alinhar datas e produção (convites pessoas, plataformas, local, etc).	Evento online com data para 12 e 13 de agosto de 2024.	100%				
7	2.3	Prospecção e diálogo exploratórios sobre reconhecimento de Indicações Geográficas Baciais com países transfronteiriços.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Bruno Rohde/Ioana Rocha	COINT	irocha@inpi.gov.br / bruno.rohde@inpi.gov.br	7/1/24	7/1/25	1) Evento conjunto INPI, DNP e Sebrae sobre temáticas de Baciais realizadas e troca de informações entre INPI, DNP e Sebrae iniciada 2) Produto para IG Baciais definido.	Etapa 1- Identificados pelo SEBRAE potenciais produtos para enquadramento como IGs Baciais. Em tratativas com Uruguai. Já o evento conjunto foi agendado para 2025, a pedido dos uruguaios, por problemas de agenda e em função das eleições nacionais naquele país, com previsão de retomada até o segundo semestre de 2025, já com a nova administração do DNP. Etapa 2- Dependência anterior. Atividades similares previstas no âmbito de nova proposta de plano de trabalho do Grupo de PI Ad Hoc do MERCOSUL, já submetida à aprovação do MME. Atualização o foco do MERCOSUL está voltado ao reconhecimento mútuo das Indicações Geográficas pertencentes aos países membros do bloco, segundo o Protocolo de Bento Gonçalves. Nesse contexto é mais provável que o projeto de IG Baciais avance, numa primeira etapa, juntamente com o Baciais.	55%	Link: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-do-contenido/noticias/inpi-realiza-missao-ao-urugua-para-debater-pi-no-2do-pais Justificativa de não conclusão até 31/07/2025: Ação impactada por problemas de agenda dos uruguaios e em função das eleições nacionais naquele país, com previsão de retomada até o segundo semestre de 2025. A continuidade da execução da entrega já foi incluída como proposta do PNAS-27 da INPI.	N/A		SEBRAE, DNP/Uruguai e DNP/Uruguai
7	2.3	Proposição de formulário unificado de marcas com países da América Latina e Caribe.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Bruno Rohde	COINT	bruno.rohde@inpi.gov.br	11/1/23	7/1/25	1) Preparativos para realização de reunião com DNP 2) Reunião com DNP realizada 3) Identificados os campos comuns para o formulário 4) Primeira versão do formulário unificado de marca entre Brasil e Uruguai elaborada	Realizada 1ª reunião com DNP durante missão do INPI no Uruguai, de 12 e 15 de setembro de 2023. Atividades similares previstas no âmbito de nova proposta de plano de trabalho do Grupo de PI Ad Hoc do MERCOSUL, já submetida à aprovação do MME. Com a DNP sob nova administração desde março/2025 o tema deverá ser retomado no 2º semestre deste ano, para darvida contextualização e verificação de perspectivas de avanço em relação aos demais parceiros do MERCOSUL.	40%	Link: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-do-contenido/noticias/inpi-realiza-missao-ao-urugua-para-debater-pi-no-2do-pais Justificativa de não conclusão até 31/07/2025: Ação impactada por problemas de agenda dos uruguaios e em função das eleições nacionais naquele país, com previsão de retomada até o segundo semestre de 2025. A continuidade da execução da entrega já foi incluída como proposta do PNAS-27 da INPI.	N/A	Instituto de PI do Mercosul	
7	2.6	Estudo de avaliação sobre conveniência e oportunidade da adesão do Brasil ao Acordo de Lisboa para a proteção internacional das indicações geográficas.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGPI/DERG/SCPI	miguel.carvalho@mdic.gov.br	6/1/23	2/28/24	1) Realização de estudos por consultores contratados no âmbito do Diálogo Brasil- União Europeia. 2) Realização de evento para debater resultados dos estudos. 3) Avaliação de resultados das discussões para tomada de decisão.	1) Estudos concluídos. 2) Evento organizado para o dia 07/12/2023.	100%		EUR 36.466,00	Diálogo Brasil- União Europeia	União Europeia
7	2.6	Realização de benchmarking internacional e apresentação de subsídios técnicos para o processo de internalização do Tratado de Budapeste para o depósito internacional de microrganismos para fins de exame de patentes	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Sérgio Bernardo			1/9/2024	07/31/2025	1) Realização de benchmarking internacional e elaboração da proposta de subsídios técnicos 2) Consulta e apresentação da proposta ao GT de Sustentabilidade do GPI/MDIC 3) Consolidação da proposta (incorporação de melhorias e ajustes finais e envio ao MDIC)	Etapa 1 concluída. Etapa 2 em andamento: primeira versão do relatório com apresentação prevista para 10/02/2025, na primeira reunião anual do GT.	100%	Nenhum			
7	2.6	Elaboração de subsídios técnicos em preparação para o processo de internalização do Tratado de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados da OMPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Sérgio Bernardo			1/9/2024	07/31/2025	1) Estudo comparativo entre o Tratado e a legislação Nacional da PI 2) Elaboração e apresentação da proposta ao GT de Sustentabilidade do GPI/MDIC 3) Consolidação da proposta (incorporação de melhorias e ajustes finais e envio ao MDIC)	Etapa 1 concluída Etapa 2 concluída Etapa 3 concluída	100%	Subsídios concluídos e documento encaminhado em 12/06/2025 ao MDIC, após aprovação pela Presidência do INPI. O relatório será apresentado na próxima reunião do GT de PI e Sustentabilidade do GPI/MDIC, prevista para 03/07/2025.			

