




<div><div>Ministério da Fazenda</div><div>Receita Federal</div></div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)							DATA :		15/12/2025	BDI :		24,63%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)							FORTE	VERSÃO	HORA		MES	
	LOCAL:	COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.							ORSE	2025/09	111,36%		69,82%	
	CLIENTE:	COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.							SINAPI	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	113,55%		70,26%	
									Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%		0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	
1	SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM.	R\$ 255.811,33	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	
			R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33
2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM RESSARCIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM, CONFORME DEMANDA. (NÃO É ITEM DE LANCE)	R\$ 76.743,39	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	
			R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20
R\$ 332.554,72			R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	
			R\$ 13.867,53	R\$ 27.735,06	R\$ 41.602,59	R\$ 55.470,12	R\$ 69.337,65	R\$ 83.205,18	R\$ 97.072,71	R\$ 110.940,24	R\$ 124.807,77	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	
1	SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM.	R\$ 255.811,33	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	
			R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33
2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM RESSARCIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM, CONFORME DEMANDA. (NÃO É ITEM DE LANCE)	R\$ 76.743,39	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	
			R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20
R\$ 332.554,72			R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	
			R\$ 138.675,30	R\$ 152.542,83	R\$ 166.410,36	R\$ 180.277,89	R\$ 194.145,42	R\$ 208.012,95	R\$ 221.880,48	R\$ 235.748,01	R\$ 249.615,54	

<div> Ministério da Fazenda</div> <div> Receita Federal</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)					DATA :		15/12/2025		BDI :		24,63%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM. (NÃO DESONERADO)					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
							ORSE		2025/09		111,36%		69,82%	
							SINAPI		2025/11 SEM DESONERAÇÃO		113,55%		70,26%	
LOCAL:	COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
CLIENTE:	COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS/AM.													

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	Total parcela
1	SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM.	R\$ 255.811,33	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,09 %	100,00 %
			R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.667,33	R\$ 10.462,74	R\$ 255.811,33
2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM RESSARCIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO DO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MANAUS/AM, CONFORME DEMANDA. (NÃO É ITEM DE LANCE)	R\$ 76.743,39	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,09 %	100,00 %
			R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.200,20	R\$ 3.138,79	R\$ 76.743,39
R\$ 332.554,72			R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.867,53	R\$ 13.601,53	R\$ 332.554,72
			R\$ 263.483,07	R\$ 277.350,60	R\$ 291.218,13	R\$ 305.085,66	R\$ 318.953,19	R\$ 332.554,72	